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MEMO 

Aan : de Raad- en burgerleden     

Van : College van Burgemeester en Wethouders  

Betreft: : Herontwikkeling zuidwand, voortgangsmemo aan de raad  

Datum : 12 februari 2019  
 

 

Geachte raad- en burgerleden, 
 
Het project Ontwikkeling Zuidwand Boekel vordert gestaag. Met deze memo brengen wij u op 
de hoogte van de voortgang en worden vervolgstappen getoond. 
 
Verwerving 
De verwerving van winkelpanden en woningen in de Zuidwand verloopt voorspoedig. Deels 
omdat eigenaren al lang met ons in gesprek waren en we in afwachting waren op een definitief 
raadsbesluit. Zowel in fase 1 (waar bij 22% van de woningen en bij 67% van de winkelruimten 
overeenstemming is bereikt met de eigenaar) als in fase 2 zijn panden aangekocht. Gesprekken 
en onderhandelingen met overige eigenaren en huurders lopen waarbij de nadruk ligt op fase 1. 
Daarbij hebben we aandacht voor eventueel noodzakelijke vervangende (tijdelijke) huisvesting. 
Het beroep een van de eigenaren in fase 2 tegen Wvg is inmiddels ingetrokken. Vooralsnog 
gaan we uit van volledige minnelijke verwerving.  
Door de aankoop komt ook het beheer van de aangekochte panden bij de gemeente. De 
gemeente heeft het integrale vastgoedbeheer van de aangekochte en aan te kopen woningen 
en winkels uitbesteed aan Van Helvoort Makelaardij B.V. Zijn opdracht is ervoor te zorgen om 
door middel van kortlopende contracten leegstand zoveel mogelijk te beperken.  
 
Bestemming 
NieuwBlauw Stedenbouw en Landschap is geselecteerd als adviesbureau voor begeleiding bij 
het wijzigen van het bestemmingsplan voor de Zuidwand. Inmiddels zijn aanvullende 
onderzoeken uitgevoerd en is een voorontwerp-bestemmingsplan (eerste concept) opgesteld. 
De bedoeling is gebruik te maken van een Bestemmingsplan Procedurele versnellingen Crisis- 
en Herstelwet (Chw). 
 
Parkeren en St. Agathaplein 
Door het College is besloten tot een brede aanpak om te komen tot gewenste oplossingen voor 
het ‘smalle’ vraagstuk van parkeren in het Centrum. Deze brede aanpak betreft het opstellen 
een Gebiedsvisie Centrum. Daarbij kijken we naar het gehele centrumgebied en nemen we 
bekende ontwikkelingen waaronder de zuidwand mee als hard gegeven. Het ontwikkelen van 
een parkeeroplossingen voor het Centrum in combinatie met de gebruiks- en verblijfskwaliteit 
maakt daar nadrukkelijk onderdeel vanuit. Bij het totstandkomen van de Gebiedsvisie Centrum 
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wordt mede beoordeeld of de Centrumvisie 2010 op onderdelen actualisatie behoeft. Het doel 
van de gebiedsvisie is een duidelijk beeld te vormen van gewenste functies in het Centrum, 
rekening houdend met alle projecten en initiatieven die aan de orde zijn. In dit proces worden 
bestuur, belanghebbenden en alle inwoners van Boekel uitgenodigd deel te nemen om hun 
mening en inbreng te leveren. Ons centrum is immers van ons allemaal.  
 
Koopovereenkomst 
De gesprekken en onderhandelingen met Van Wanrooij Projectontwikkeling over een concept-
Koopovereenkomst bevinden zich in een finaal stadium. De resterende discussiepunten worden 
momenteel afgehandeld, waarna een concept-Koopovereenkomst aan het College kan worden 
voorgelegd passend binnen de uitgangspunten van het raadsbesluit van oktober 2018. 
 
Projectmanagement 
De projectplanning (Rb 4/10/2018) wordt momenteel geactualiseerd. Er zijn vooralsnog geen 
afwijkingen te melden op het kritische pad en de belangrijkste mijlpalen.  
 
Ook de grondexploitatie (Rb 4/10/2018) wordt momenteel herijkt, als onderdeel van de jaarlijkse 
cyclus. Bij het aanbieden van de grondbedrijfrapportage zal ook de exploitatie centrum zijn 
opgenomen.   
 
Op 15 januari 2019 heeft een interactieve omwonendenbijeenkomst plaatsgevonden, bedoeld 
voor direct aanwonenden (Irenestraat, Buskensstraat en Kerkstraat). Hierin is gesproken over 
het plan, het proces tot nu toe, het vervolg en de planning. In het constructieve, open gesprek 
zijn zorgen die leven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen besproken. De focus lag met 
name op de aansluiting van ons plan op de belendende percelen. Wanneer de volgende 
mijlpaal in het proces bereikt is zal een vervolgbijeenkomst plaatsvinden. In het kader van de 
opgestarte bestemmingsplanwijziging zijn meerdere informatiemomenten gepland.  
 
Het risicoprofiel heeft vooralsnog geen verandering ondervonden. Een aandachtspunt is de 
eerder gemelde verontreiniging onder particuliere opstallen. In het kader van de 
koopovereenkomst met de huidige eigenaar is nader onderzoek uitgezet.  
 
Vervolgstappen (planning) 
Naar verwachting volgen de volgende vervolgstappen, uitgaande van het meest gunstige 
scenario waarbij er geen beroep wordt ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan: 

 Medio maart 2019 | definitief overeenstemming met van Wanrooij en collegebesluit. 
 Eind februari 2019 | voorontwerp-bestemmingsplan voorgelegd aan overlegpartners 
 Eind februari 2019 | communicatie- en participatieplan voorleggen aan College 
 Medio maart 2019 | proces Gebiedsvisie Centrum starten 
 Najaar 2019  | bestemmingsplan Zuidwand vaststellen 
 Najaar 2019   | start verkoopproces door ontwikkelaar 
 Voorjaar 2020  | indienen aanvraag omgevingsvergunning door ontwikkelaar 
 Zomer 2020   | start sloop en bouwrijpmaken fase 1 
 Najaar 2020   | start bouw fase 1 
 Voorjaar 2022  | ingebruikname fase 1, start fase 2 
 Eind 2023   | ingebruikname fase 2 
 2024   | herinrichting centrum 
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