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1056.173-T1c2 Globale GREX fase 1 6-11-2018 na gesprek

Samenvatting exploitatieopzet

Algemeen

Opdrachtgever Gemeente Boekel

Project De Burgt fase 1

Dossier 1056.173

Datum 06-nov-18

Datum start exploitatie 01-nov-18

Datum contante waarde 01-nov-18

Datum einde exploitatie 31-dec-27

Prijspeil 01-jan-18

Looptijd exploitatie 9

Kostenstijging 2,00%

Opbrengstenstijging 2,00%

Renteverlies 2,00%

Rentewinst 2,00%

Rente contant 2,00%

Versie Globale GREX De Burgt fase 1 (zuidwestelijk deel)

Status Concept 2

Berekening

Nominaal Kostenstijging  Totaal  

Inbrengwaarde gronden 10.038.600€   3.300€                       10.041.900€            

Waarde van de gronden 9.873.600€     -€                               9.873.600€               

Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen 165.000€        3.300€                       168.300€                  

Andere kosten ivm de exploitatie 9.294.440€     834.693€                   10.129.133€            

Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 6.215.000€     604.709€                   6.819.709€               

Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 1.234.440€     120.109€                   1.354.549€               

Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU) 638.000€        39.057€                     677.057€                  

(Gemeentelijke) apparaatskosten ontwikkeling 957.000€        60.717€                     1.017.717€               

Planschadekosten 250.000€        10.100€                     260.100€                  

Berekende rentekosten / -opbrengsten 1.035.089€               

TOTAAL KOSTEN 19.333.040€   837.993€                   21.206.121€             

Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  

Opbrengsten van de exploitatie 20.140.975€   2.401.697€                22.542.672€            

Uitgifte gronden

Uitgifte van gronden tbv woningbouw 20.140.975€   2.401.697€                22.542.672€             

Uitgifte van gronden tbv niet woningbouw -€                    -€                               -€                             

Bijdragen en subsidies

Bijdragen en subsidies van derden -€                    -€                               -€                             

Bijdrage andere exploitaties -€                    -€                               -€                             

TOTAAL OPBRENGSTEN 20.140.975€   2.401.697€                22.542.672€             

Resultaat op einddatum 1.336.551€               

Resultaat op startdatum 1.118.366€               

Resultaat op contante waarde 1.118.366€               

Uitgangspunten exploitatie

Uitgangspunt kosten:
Gerekend met de volgende globale posten:
- Inbrengwaarde eigendommen binnen plangebied;
- Inbrengwaarde eigendommen buiten plangebied;
- Sloop bestaande opstallen;
- Woon- en bouwrijp maken;
- Div. compensatiefondsen;
- Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht;
- (Gemeentelijke) apparaatskosten;
- Planschade

Uitgangspunt opbrengsten: 
- Op basis van Woonprogramma JvdB

Uitgangspunten ruimtegebruik:
- 53% uitgeefbaar op basis van Woonpramma JvdB

Uitgangspunten fasering:
- Start gronduitgifte 2021
- Looptijd van 7 jaar, eerste 4 jaar 50 woningen per jaar, daarna minder
- Kosten gaan voor de baten
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1056.173-T1c2 Globale GREX fase 1 6-11-2018 na gesprek

Ruimtegebruik Ruimtegebruik, grafieken

Opdrachtgever Gemeente Boekel

Project De Burgt fase 1

Dossier 1056.173

Datum 06-nov-18

Versie Globale GREX De Burgt fase 1 (zuidwestelijk deel)

Status Concept 2

Ruimtegebruik

Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

Netto exploitatiegebied 130.000       m2

100,0% Gronden in gebied 130.000       m2

0,0% m2

52,8% Uitgeefbaar gebied 68.580         m2

52,8% Woningbouw 68.580        m2

Divers woningbouwprogramma 314 woningen 68.580         m2 53%

0,0% Commercieel -              m2

m2

0,0% Gronduitgifte overig -              m2

m2

47,2% Openbaar gebied 61.420         m2 47%

20,0% Verharding 26.000         m2

rijweg 26.000         m2

fietspad -               m2

trottoir -               m2

parkeren -               m2

20,0% Groen 26.000         m2

7,2% Water 9.420           m2

53%

47%

Ruimtegebruik, hoofdlijn

 Uitgeefbaar
gebied

53%

0%0%

20%

20%

7%

Ruimtegebruik, detail

 Woningbouw

 Commercieel

 Gronduitgifte overig

 Verharding

 Groen

 Water
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1056.173-T1c2 Globale GREX fase 1 6-11-2018 na gesprek

Opbrengstenraming en Kostenraming

Opdrachtgever Gemeente Boekel

Project De Burgt fase 1

Dossier 1056.173

Datum 06-nov-18

Versie Globale GREX De Burgt fase 1 (zuidwestelijk deel)

Status Concept 2

Opbrengstenraming

Berekening

Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal

Opbrengsten van de exploitatie 20.140.975€         

Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 20.140.975€          

* Woningbouw 20.140.975€   

Uitgeefbare gronden voor nieuwbouw (285) 278€                   68.580            m2 19.070.975€   

Inpassing bestaand 1.070.000€         1                    post 1.070.000€     

Afronding

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 20.140.975€          

Kostenraming

Berekening

Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal

Inbrengwaarde gronden 10.038.600€         

Waarde van de gronden 9.873.600€           

* Verwervingen gronden / opstallen binnen plangebied (incl. inpassing bestaand) 8.080.000,00€    1 post 8.080.000€     

* Verwervingen gronden / opstallen buiten plangebied (hinder) 1.600.000,00€    1 post 1.600.000€     

* Bijkomende kosten / advisering verwerving (excl. overdrachtsbelasting) 2% van subtotaal 6.2.3.a 193.600€        

* Afronding -€                    1                    post -€                   

Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen 165.000€              

* Opstallen 150.000,00€       1                    post 150.000€        

* Kabels & leidingen -€                    1                    post -€                   

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.3.d 15.000€         

* Afronding -€                    1                    post -€                   

Andere kosten i.v.m. de exploitatie 9.294.440€           

Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 6.215.000€           

* Bouw- en woonrijp maken (niveau +) 35,00€                130.000          m2 4.550.000€     

* Kosten onsluitingsstructuur 7,00€                  130.000          m2 910.000€        

* Bodemsanering/ asbest (stelpost) 150.000,00€       1                    post 150.000€        

* Archeologie (stelpost) 40.000,00€         1                    post 40.000€         

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.c 565.000€        

* Afronding 1                    post -€                   

Kosten buiten plangebied en compensatiemaatregelen 1.234.440€           

* Bijdrage beeldende kunst en cultuur (beleid Boekel) 3,00€                  68.580            m2 uitg. 205.740€        

* Bovenwijkse voorzieningen (beleid Boekel) 10,00€                68.580            m2 uitg. 685.800€        

* Groen voor rood (beleid Boekel 5,00€                  68.580            m2 uitg. 342.900€        

* Vereveningsbijdrage -€                    1                    post -€                   

* Afronding -€                    1                    post -€                   

Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht civiele werken 638.000€              

* Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (obv totaalbedrag) -€                    1                    post -€                   

* Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (obv percentage over sloop, brm, wrm) 10% 638.000€        

* Afronding -€                    1                    post -€                   

(Gemeentelijke) apparaatskosten ontwikkeling 957.000€              

* (Gemeentelijke) apparaatskosten (obv totaalbedrag) -€                    1                    post -€                   

* (Gemeentelijke) apparaatskosten (obv percentage over sloop, brm, wrm) 15% 957.000€        

* Afronding -€                    1                    post -€                   

Planschadekosten 250.000€              

* Planschade (stelpost) 250.000,00€       1                    post 250.000€        

* Afronding -€                    1                    post -€                   

TOTAAL KOSTENRAMING 19.333.040€          
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1056.173-T1c2 Globale GREX fase 1 6-11-2018 na gesprek

Fasering, in %

Opdrachtgever Gemeente Boekel

Project De Burgt fase 1

Dossier 1056.173

Datum 06-nov-18

Versie Globale GREX De Burgt fase 1 (zuidwestelijk deel)

Status Concept 2

Fasering

Fasering

Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028 1-1-2029 1-7-2029 1-1-2030 1-7-2030 1-1-2031 1-7-2031 1-1-2032 1-7-2032 1-1-2033 1-7-2033 1-1-2034 1-7-2034 1-1-2035 1-7-2035 1-1-2036 1-7-2036 1-1-2037 1-7-2037 1-1-2038

Waarde van de gronden 100,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 100,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 100,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kosten buiten het exploitatiegebied 100,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 100,00% 0,00% 100,00% 10% 0% 25% 0% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gemeentelijke apparaatskosten 100,00% 0,00% 100,00% 10% 0% 30% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Planschadekosten 100,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028 1-1-2029 1-7-2029 1-1-2030 1-7-2030 1-1-2031 1-7-2031 1-1-2032 1-7-2032 1-1-2033 1-7-2033 1-1-2034 1-7-2034 1-1-2035 1-7-2035 1-1-2036 1-7-2036 1-1-2037 1-7-2037 1-1-2038

Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

* Woningbouw 100,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 0% 16% 16% 16% 16% 0% 16% 0% 16% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* Commercieel 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* Gronduitgifte overig 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bijdragen en subsidies van derden 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bijdrage andere exploitaties 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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1056.173-T1c2 Globale GREX fase 1 6-11-2018 na gesprek

Fasering, inflatie en kasstroomoverzicht

Opdrachtgever Gemeente Boekel

Project De Burgt fase 1

Dossier 1056.173

Datum 06-nov-18

Versie Globale GREX De Burgt fase 1 (zuidwestelijk deel)

Status Concept 2

Fasering

Fasering

Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028

Waarde van de gronden 9.873.600€           -€                    9.873.600€                 -€                        -€                       4.936.800€        -€                       4.936.800€          -€                         -€                         -€                         -€                        -€                        -€                        -€                       -€                        -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 165.000€              -€                    165.000€                    -€                        -€                       165.000€           -€                       -€                         -€                         -€                         -€                         -€                        -€                        -€                        -€                       -€                        -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 6.215.000€           -€                    6.215.000€                 -€                        -€                       -€                       -€                       989.650€             -€                         989.650€             -€                         989.650€            -€                        989.650€            -€                       989.650€            -€                       989.650€          -€                       277.102€          -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Kosten buiten het exploitatiegebied 1.234.440€           -€                    1.234.440€                 -€                        -€                       -€                       -€                       196.567€             -€                         196.567€             -€                         196.567€            -€                        196.567€            -€                       196.567€            -€                       196.567€          -€                       55.039€            -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 638.000€              -€                    638.000€                    63.800€              -€                       159.500€           -€                       95.700€               -€                         95.700€               -€                         63.800€              -€                        63.800€              -€                       31.900€              -€                       31.900€            -€                       31.900€            -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Gemeentelijke apparaatskosten 957.000€              -€                    957.000€                    95.700€              -€                       287.100€           -€                       95.700€               -€                         95.700€               -€                         95.700€              -€                        95.700€              -€                       95.700€              -€                       47.850€            -€                       47.850€            -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Planschadekosten 250.000€              -€                    250.000€                    -€                        -€                       -€                       -€                       250.000€             -€                         -€                         -€                         -€                        -€                        -€                        -€                       -€                        -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Kosten per jaar 19.333.040€         -€                    19.333.040€               159.500€            -€                       5.548.400€        -€                       6.564.417€          -€                         1.377.617€          -€                         1.345.717€         -€                        1.345.717€         -€                       1.313.817€         -€                       1.265.967€       -€                       411.891€          -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028

Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 20.140.975€         -€                    20.140.975€               -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         3.207.162€          -€                         3.207.162€         -€                        3.207.162€         -€                       3.207.162€         -€                       3.207.162€       -€                       3.207.162€       -€                      898.005€        -€                       -€                       -€                       

* Woningbouw 20.140.975€         -€                    20.140.975€               -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         3.207.162€          -€                         3.207.162€         -€                        3.207.162€         -€                       3.207.162€         -€                       3.207.162€       -€                       3.207.162€       -€                      898.005€        -€                       -€                       -€                       

* Commercieel -€                           -€                    -€                                -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         -€                         -€                         -€                        -€                        -€                        -€                       -€                        -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

* Gronduitgifte overig -€                           -€                    -€                                -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         -€                         -€                         -€                        -€                        -€                        -€                       -€                        -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Bijdragen en subsidies van derden -€                           -€                    -€                                -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         -€                         -€                         -€                        -€                        -€                        -€                       -€                        -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Bijdrage andere exploitaties -€                           -€                    -€                                -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         -€                         -€                         -€                        -€                        -€                        -€                       -€                        -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Opbrengsten per jaar 20.140.975€         -€                    20.140.975€               -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         3.207.162€          -€                         3.207.162€         -€                        3.207.162€         -€                       3.207.162€         -€                       3.207.162€       -€                       3.207.162€       -€                      898.005€        -€                       -€                       -€                       

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028

Kosten nominaal 19.333.040€         -€                    19.333.040€               159.500€            -€                       5.548.400€        -€                       6.564.417€          -€                         1.377.617€          -€                         1.345.717€         -€                        1.345.717€         -€                       1.313.817€         -€                       1.265.967€       -€                       411.891€          -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Kostenstijging 837.993€              -€                    837.993€                    -€                        -€                       12.232€             -€                       65.756€               -€                         84.321€               -€                         110.930€            -€                        140.063€            -€                       165.754€            -€                       188.231€          -€                       70.705€            -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Kosten incl. inflatie 20.171.033€         -€                    20.171.033€               159.500€            -€                       5.560.632€        -€                       6.630.172€          -€                         1.461.938€          -€                         1.456.647€         -€                        1.485.780€         -€                       1.479.571€         -€                       1.454.198€       -€                       482.596€          -€                      -€                    -€                       -€                       -€                       

Opbrengsten 20.140.975€         -€                    20.140.975€               -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         3.207.162€          -€                         3.207.162€         -€                        3.207.162€         -€                       3.207.162€         -€                       3.207.162€       -€                       3.207.162€       -€                      898.005€        -€                       -€                       -€                       

Opbrengstenstijging 2.401.697€           -€                    2.401.697€                 -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         196.304€             -€                         264.373€            -€                        333.804€            -€                       404.623€            -€                       476.859€          -€                       550.539€          -€                      175.194€        -€                       -€                       -€                       

Opbrengsten incl. inflatie 22.542.672€         -€                    22.542.672€               -€                        -€                       -€                       -€                       -€                         -€                         3.403.466€          -€                         3.471.535€         -€                        3.540.966€         -€                       3.611.785€         -€                       3.684.021€       -€                       3.757.701€       -€                      1.073.199€     -€                       -€                       -€                       

Saldo lopende jaar 159.500-€            -€                       5.560.632-€        -€                       6.630.172-€          -€                         1.941.528€          -€                         2.014.888€         -€                        2.055.186€         -€                       2.132.214€         -€                       2.229.823€       -€                       3.275.105€       -€                      1.073.199€     -€                       -€                       -€                       

Saldo vorige jaar 161.087-€           162.690-€           5.780.272-€        5.837.788-€          12.592.023-€       12.717.320-€       10.883.017-€       10.991.308-€       9.065.740-€         9.155.948-€         7.171.419-€       7.242.778-€         5.161.416-€        5.212.775-€       3.012.634-€       3.042.611-€       234.808€         237.144€        1.323.382€       -€                       -€                       

Saldo op datum 161.087-€           5.723.322-€        5.780.272-€        12.467.961-€       12.592.023-€       10.775.792-€       10.883.017-€       8.976.420-€         9.065.740-€         7.100.763-€         7.171.419-€       5.110.564-€         5.161.416-€        2.982.952-€       3.012.634-€       232.494€          234.808€         1.310.344€     1.323.382€       -€                       -€                       

Rente per… 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028 1-1-2029

Renteparameter (lasten) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Renteparameter (baten) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rentesaldo 1.035.089-€           1.587-€                1.603-€               56.950-€             57.517-€             124.062-€             125.297-€             107.224-€             108.291-€             89.320-€              90.209-€              70.656-€              71.359-€            50.853-€              51.359-€             29.682-€            29.977-€            2.313€              2.336€             13.039€          13.168€            -€                       -€                       

Saldo lopende jaar 161.087-€            162.690-€           5.780.272-€        5.837.788-€        12.592.023-€       12.717.320-€       10.883.017-€       10.991.308-€       9.065.740-€         9.155.948-€         7.171.419-€         7.242.778-€       5.161.416-€         5.212.775-€        3.012.634-€       3.042.611-€       234.808€          237.144€         1.323.382€     1.336.551€       -€                       -€                       

Pagina:

6 van 6
printdatum: 6-11-2018


