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GEMEENTE BOEKEL

 

MEMO

Aan: de Raads- en burgerleden 

Van: het college van Burgemeester en wethouders

Betreft: raadsinformatie voortgang Zuidwand

Datum: 15 augustus 2023

Geachte Raads- en burgerleden,

Aanleiding
Het project Zuidwand staat aan de vooravond van de uitvoeringsfase. Het college wil u 
middels deze memo informeren over de voortgang van het project over het eerste halfjaar en 
de planning.

Voortgang project en planning
Het project zit op dit moment in de voorbereidingsfase net voor de uitvoeringsfase met de sloop en 
nieuwbouw.

Vergunningen
De verleende gecoördineerde vergunningen zijn onherroepelijk met de uitspraak van de Raad van 
State van 24 mei 2023.

Fasering project
In maart 2023 is duidelijk geworden dat de scheiding tussen fase 1 en 2 wordt uitgevoerd zoals 
deze oorspronkelijk in de overeenkomst is vastgelegd. Dit betekent dat fase 1 tot en met de 
nieuwe supermarkt als eerste wordt gerealiseerd (tot aan Sint Agathaplein 35). Het vergroten van 
fase 1 is definitief niet meer aan de orde.

Verwervingen:
Begin 2023 is het Koninklijk Besluit in de onteigeningsprocedure ontvangen. In de 
onteigeningsprocedure zaten nog vier casussen (twee in fase 1 en twee in fase 2). Met één partij 
zijn we tot overeenstemming gekomen. Voor deze drie zaken is ter zekerheidsstelling de 
onteigeningsprocedure opgestart door middel van het verzenden van verzoekschriften aan de 
rechtbank en dagvaardingen aan de te onteigenen partijen. Van de laatste partij in fase 1 wordt 
voor 15 september een vonnis verwacht ter verkrijging van de volledige beschikking over dit pand. 
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Van de twee dossiers in fase 2 zijn eveneens de onteigeningsprocedures opgestart. Er is nog niet 
bekend wanneer een vonnis wordt verwacht. Momenteel vinden nog altijd gesprekken plaats om er 
minnelijk met elkaar uit te komen, zodat een verdere procedure niet nodig is. 

Sloop
De voorbereidingen voor de sloop van fase 1 zijn in volle gang. Er zijn 4 sloopaannemers 
geselecteerd die een locatie bezoek hebben afgelegd. De planning is dat eind augustus de 
gunning plaats zal vinden en de sloop vóór half oktober kan starten. 

Openbare ruimte
De stukken voor de aanpassing openbare ruimte zijn gereed. Zodra de laatste details met Enexis 
zijn afgestemd, start de aanbestedingsprocedure. De aanpassing van de openbare ruimte betreft 
onder meer het verwijderen van oude nutstracé’s, verleggen van de rijbaan aan de westzijde en 
verwijderen van de rotonde op de Kerkstraat. De twee x twee rijen met grote bomen op het plein 
blijven behouden.
Qua uitvoering is de planning dat eerst het nutstracé wordt vrijgemaakt, daarna de uitvoering door 
de nutsbedrijven, die nog een exacte planning moeten afgeven. De totale uitvoering staat gepland 
voor het 4e kwartaal 2023 tot en met mei 2024.

Nieuwbouw
Van Wanrooij Projectontwikkeling zal de bouwrijpe grond van de gemeente afnemen en de 
winkelruimte en appartementen bouwen. De exacte planning hiervan is op dit moment nog niet 
bekend, op zijn vroegst zullen zij in juni 2024 kunnen starten. 




