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VOORSTEL AAN DE RAAD 
 
 
 

Datum : 25 januari 2018 
   
 
Voorstel van : college van burgemeester en wethouders 
 
 
Onderwerp : Centrumvisie, herontwikkeling zuidwand 
 
 

 
Samenvatting 
Al geruime tijd wordt nagedacht over de uitvoering van de meest ingrijpende actiepunten uit de centrumvisie 
2010, de herontwikkeling van de zuidwand met aanverwante projecten. Meest recent is in de 
Raadsvergadering van oktober 2017 WVG gevestigd. In de Raadsvergadering van 14 december 2017 is u 
de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek voorgelegd en heeft u de voorgelegde kaders vastgesteld.  
Nu zijn we zover dat we een concreet ontwikkelvoorstel aan u voorleggen. Om de gewenste ontwikkeling 
los te krijgen zal de gemeente actief gaan opereren. Het instrument daarvoor is een vastgestelde 
(grond)exploitatie. Op basis van de te maken kosten en het grondbod van Van Wanrooij sluit die exploitatie 
op ruim 4 miljoen negatief. De positieve effecten van de voorgestane ontwikkeling zijn dusdanig groot dat 
wij u adviseren in te stemmen met die financiële inbreng. Voor de verdere uitwerking adviseren wij de 
samenwerking mat Van Wanrooij te continueren.  
 
Voorgesteld besluit 

1. Kennis te nemen van de – ten opzichte van het Raadsvoorstel van december 2017 – 

aanvullende onderzoeksresultaten in het kader van de afronding van het haalbaarheidsonderzoek: 

a. de haalbaarheid en wenselijkheid voor de gemeente van het project Ontwikkeling Zuidwand 

St. Agathaplein; 

b. de kwaliteit en de marktconformiteit van het marktinitiatief van Van Wanrooij 

Projectontwikkeling. 

2. In te stemmen met de aanvang van de ontwerp- en voorbereidingsfase van het project Ontwikkeling 

Zuidwand; 

3. De bijhorende grondexploitatie zuidwand vaststellen en daarmee instemmen met de inbreng van 

gemeentelijke middelen van in totaal € 4.100.000,--   

4. In te stemmen met de intentieovereenkomst met Van Wanrooij Projectontwikkeling, om te komen 

tot een concept-koopovereenkomst op basis van hun grondbod.  

 

 
Inleiding/probleemstelling: 
In de Centrumvisie 2010 is een actieprogramma opgenomen met 9 projecten. Een aantal daarvan zijn de 
afgelopen jaren – geheel of gedeeltelijk – ten uitvoering gebracht, een aantal zijn door voortschrijdend 
inzicht aangepast of komen te vervallen.   
Een actie met grote toegevoegde waarde voor Boekel – en voorwaardelijk voor de doorontwikkeling van de 
andere projecten en het slagen van de Centrumvisie 2010 – is de herontwikkeling van de Zuidwand van het 
St. Agathaplein (project 3: versterking zuidelijke winkelwand).   
Om de haalbaarheid en wenselijkheid van dit project vast te kunnen stellen zijn een tweetal onderzoeken 
uitgevoerd:   

1. De haalbaarheid en wenselijkheid voor de gemeente van de herontwikkeling van de Zuidwand van 

het St. Agathaplein overeenkomstig de Centrumvisie 2010;  

GEMEENTE BOEKEL 
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2. De kwaliteit en marktconformiteit  van de propositie (marktinitiatief) Zuidwand van Van Wanrooij 

Projectontwikkeling d.d. 20 maart 2017 ten behoeve van mogelijke verdere samenwerking  

  
In de decemberraad van 2017 is u een tussenstand voorgelegd. Nu zijn alle onderzoeken afgerond. Gelet 
op de in dit voorstel vermelde eindstand van beide onderzoeken wordt de Raad verzocht om instemming 
met:  

1. de aanvang van de ontwerp- en voorbereidingsfase van het project Ontwikkeling Zuidwand; 

2. de vast te stellen grondexploitatie. 

3. de intentieovereenkomst met Van Wanrooij Projectontwikkeling, om te komen tot een concept-

koopovereenkomst en het daaronder liggende grondbod. 

 
Relatie met eerdere besluitvorming:  

 Informatieavond voor raadsleden op 28 januari 2016. Hierin is aangegeven dat voor een 

doorontwikkeling van het centrum zoals gewenst in de centrumvisie een actieve aanpak gewenst is.   

 Informatieavond voor raadsleden 6 juli 2017. Hierin is de actieve aanpak uitgelegd. Met 

ontwikkelaar en extern deskundige is een plan van aanpak geschetst en het stedenbouwkundig 

plan toegelicht.  

 Raadsvergadering 12 oktober 2017:  

- Concept kadernotitie is voorlopig als uitgangspunt voor de herontwikkeling vastgesteld; 

- Er is een voorbereidingskrediet voor nader onderzoek gevoteerd van € 105.000,-;  

- Er is een voorkeursrecht (WVG) gevestigd op het plangebied;   

   Raadsvergadering 14 december 2017 

- De tussenstand van de onderzoeken is aan de raad voorgelegd. Deze hadden betrekking op de 

voorgestelde samenwerking, een stedenbouwkundige toets, een onderzoek naar 

staatssteunaspecten, dpo onderzoek en een analyse van de milieuaspecten. De uitkomsten 

van die onderzoeken liggen ook ten grondslag aan het nu te nemen besluit.  

- Instemming heeft plaatsgevonden met voortzetten haalbaarheidsonderzoeken; 

- De concept-kadernotitie (Raadsvergadering 12 oktober 2017) is vastgesteld. 

 

Beoogd resultaat:   
De voortgang van beide onderzoeken (zie inleiding / probleemstelling) wordt beschreven aan de hand van 
de volgende invalshoeken: 
 
1 Algemeen proces- en projectmanagement  
Het project Ontwikkeling Zuidwand kent vanuit oogpunt van proces- en projectmanagement vier hoofdfasen: 

1. Initiatief 

2. Haalbaarheid 

a) Definitie 

b) Ontwerp 

c) Voorbereiding 

3. Realisatie 

4. Exploitatie 

 
De eerder doorlopen initiatief fase heeft een vervolg gekregen door middel van de haalbaarheidsfase. Deze 
fase kent drie stadia: definitie, ontwerp en voorbereiding. De resultaten van de definitiefase worden door 
middel van dit Raadsvoorstel ter kennisname aangeboden. Voor de aanpak van het gewenste vervolg – de 
aanvang van het ontwerp- en voorbereidingsstadium – is een proces- en projectmanagementplan opgesteld 
(bijlage 1 – PMP). 
 
2 Publiek-private samenwerking  
Zoals vermeld in het Raadsvoorstel van 14 december jl, betreft de propositie van Van Wanrooij 
Projectontwikkeling d.d. 20 maart 2017 samengevat een marktinitiatief (aankoopvoorstel) voor de aankoop 
van bouwrijpe grond van de gemeente en de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een nieuw te 
bouwen Zuidwand. Actief grondbeleid is het uitgangspunt van de propositie van Van Wanrooij 
Projectontwikkeling (waarbij de gemeente de volledige verwerving, sloop en bouwrijpmaken voor haar 
rekening en risico neemt). Partijen zijn overeengekomen om de specifieke risico’s in beeld te gaan brengen, 
waarbij Van Wanrooij Projectontwikkeling zich bereid heeft verklaard om met haar inzet en expertise bij te 
willen dragen aan verkleining van het totale risicoprofiel.  
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In de kern zijn de risico’s verdeeld zoals bij elke grondexploitatie. Gemeente draagt het risico van aankoop 
en bouwrijp maken inclusief bestemmingsplan. De ontwikkelaar draagt het risico vanaf aankoop grond, te 
denken aan bouw, verkoop woningen, verhuur appartementen en winkels en de exploitatie van het gebouw.  
 
Het College staat – mede gelet op de resultaten van de inhoudelijke toetsing van de propositie – positief 
tegenover dit marktinitiatief. Ten opzichte van het volgen van een marktselectieprocedure om te komen tot 
een samenwerkingspartner heeft dit marktinitiatief (1op1) de volgende voordelen, zoals eveneens benoemd 
in het Raadsvoorstel van 14 december jl:  

 Vroegtijdige samenwerking tussen gemeenten en marktpartij – zoals bij dit marktinitiatief mogelijk is 

– draagt eraan bij dat het optimum kan worden gezocht tussen potentie, ambitie en haalbaarheid op 

alle aspecten van de ontwikkeling. Daarbij gaat het om ruimtelijke kwaliteit, marktkwaliteit en 

middelen. Ook wordt het organiserend vermogen versterkt als de gemeente en marktpartijen de 

krachten bundelen in de beginfase van de ontwikkeling;   

 De belangen van Van Wanrooij Projectontwikkeling – welke grotendeels eigenaar zal blijven van de 

Zuidwand – en de gemeente zijn gericht op het versterken en behouden van de lange termijn 

aantrekkelijkheid van het centrum; 

 Een marktselectie- of aanbestedingsprocedure heeft naast de benodigde kosten en inherente 

risico’s ook het nadeel van een minimale proceduretijd van circa een half jaar, exclusief de 

voorbereidingstijd van circa een half jaar. Met het marktinitiatief kan een snelheidsvoordeel voor de 

planontwikkeling worden benut en daarmede eveneens het huidige markteconomische momentum.  

 
Mocht de Raad gevraagd beslispunt 4 (‘In te stemmen met de intentieovereenkomst met Van Wanrooij 
Projectontwikkeling, om te komen tot een concept-koopovereenkomst.’) niet volgen, zal als fall-back een 
marktselectieprocedure worden gestart.  
 
In aanvulling op de in het Raadsvoorstel van 14 december jl. vermelde eerste resultaten van de inhoudelijke 
toetsing van de haalbaarheid en wenselijkheid van de propositie van Van Wanrooij Projectontwikkeling, het 
volgende: 

 Er is een concept-intentieovereenkomst vastgesteld, welke beschrijft hoe tot overeenstemming en 

een koopovereenkomst kan worden gekomen (bijlage 2 – intentieovereenkomst); 

 De stedenbouwkundige kwaliteit is als aanvaardbaar beoordeeld, onder voorbehoud van een aantal 

aandachtspunten voor nadere uitwerking in de ontwerp- en voorbereidingsfase, welke door Van 

Wanrooij Projectontwikkeling worden aanvaard (bijlage 3 – stedenbouwkundige toetsing) 

 De financiële kwaliteit van het grondbod is – gelet op de huidige stand van uitwerking – op basis 

van onafhankelijk taxatie definitief beoordeeld als marktconform (bijlage 4 – taxatie verkoop, 

vertrouwelijk ter inzage). Het grondbod voorziet onder andere in een bijdrage in de sloopkosten van 

de huidige bebouwing. Met deze uitkomst is het risico van ongeoorloofde staatssteun vanuit het 

grondbod weggenomen.  

 Indien derden vanuit beleggingsoverwegingen eigendom wensen te verwerven in de nieuwe 

Zuidwand, heeft dat verschillende kansen en bedreigingen voor het Project. Afhankelijk van de 

condities is dat bespreekbaar. Vanwege het dan verdeelde eigendom kan deze situatie vanuit 

financiële- en gebruiksoverwegingen vanuit Van Wanrooij Projectontwikkeling op voorhand niet op 

een positief draagvlak rekenen. Indien de gemeente hieraan toch een verdere uitwerking wenst te 

geven, dan zullen de afspraken hierover duidelijk en wederzijds conveniërend moeten zijn.   

 
Voor de aanpak van het gewenste vervolg – de aanvang van het ontwerp- en voorbereidingsstadium – is 
een proces- en projectmanagementplan opgesteld (bijlage 1 – PMP). 
 
3 Grondverwerving en bestemming 
De onafhankelijk taxatie van de aankoopwaarde van de door de gemeente te verwerven opstallen is 
definitief (bijlage 5 – taxatie aankoop, vertrouwelijk ter inzage).  
 
Met de eigenaren van het te verwerven vastgoed heeft oriënterend overleg plaatsgevonden. Daarbij is bij 
nagenoeg alle partijen (eigenaren en huurders) sprake van een positieve grondhouding. Men is ervan 
overtuigd dat het gebied herontwikkeld moet worden. (bijlage 6 – verwervingsplan).  
 
In reactie op het ingestelde Wvg (zie Raadsvoorstel 12 oktober jl.) zijn een tweetal bezwaren ontvangen. 
Deze worden u in een separaat advies voorgelegd.  
 
De planschaderisico’s die door een extern adviseur zijn geïnventariseerd (zie Raadsvoorstel 14 december 
jl.) zijn opgenomen in de grondexploitatie (bijlage 7 – GREX, vertrouwelijk ter inzage). 
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De uitgevoerde quick-scan naar distributieplanologische risico’s (zie Raadsvoorstel 14 december jl.) wordt 
in het ontwerp- en voorbereidingsstadium verder verdiept. 
 
De eerste inventarisatie milieuaspecten (zie Raadsvoorstel 14 december jl.) wordt in het ontwerp- en 
voorbereidingsstadium vervolgt met verkennende onderzoeken in verband met de voorgenomen wijziging 
van het bestemmingsplan. 
 
Door Kragten is onderzoek uitgevoegd naar de parkeerbalans van het centrum uitgaande van de 
ontwikkeling zoals voorgesteld in de propositie van een Van Wanrooij Projectontwikkeling (bijlage 8a - 
rapportage parkeerbalans en parkeeronderzoek). In de rapportage parkeeronderzoek wordt ingegaan op de 
proef met piekparkeren in het verlaagde deel van het plein. Conclusie daaruit is dat er in de huidige situatie 
een overschot aan parkeren is. De parkeerbalans gaat in op de toekomstige situatie. De conclusie daarvan 
is dat de parkeerfunctie van het St. Agathaplein aanzienlijk zal moeten toenemen om aan de behoefte op 
met name piekmomenten te voldoen. De ontwerpopgave voor de ontwerp- en voorbereidingsfase staat voor 
een uitdaging om ook de gewenste verblijfskwaliteit op het plein te realiseren. In het onderzoek wordt 
voorgesteld om compenserende parkeermogelijkheden buiten het St. Agathaplein te zoeken. Als alternatief 
voor maaiveldparkeren is gebouwd parkeren mogelijk, bijvoorbeeld ondergronds onder de nieuwe 
Zuidwand. Dit gaat echter gepaard met hoge kosten. De extra parkeerbehoefte wordt veroorzaakt door het 
openbaar parkeren voor de toegevoegde winkelfuncties. Daarmee komen de extra kosten voor rekening 
van de gemeente. De ontwikkelaar geeft aan dat zijn grondbod hier niet in voorziet. De kosten van een 
overdekte voorziening onder de nieuwbouw wordt op basis van kentallen geraamd op € 30.000 per 
parkeerplaats. Ook is halfverdiept parkeren onder het St. Agathaplein mogelijk, de investeringskosten 
daarvan zijn echter nog steeds aanzienlijk en beperken het gebruik van het plein in grote mate. Halfverdiept 
parkeren onder het gebouw is –gezien de gewenste winkelplint- geen optie. Daarnaast is het een gegeven 
dat ondergronds parkeren voor zowel bezoekers als ondernemers minder aantrekkelijk is. In het kader van 
het project Herinrichting St. Agathaplein wordt de Raad daarover verder geïnformeerd.       
 
De gesprekken met huurders – en indien nodig eigenaren van vastgoed – die wenselijk zijn om in de 
Zuidwand te vestigen zijn afgerond (bijlage 9 – vestigingsplan ondernemers, vertrouwelijk ter inzage). 
Conclusie is dat de partijen positief zijn over de ontwikkeling, in principe de wens hebben om daarin 
gehuisvest te worden, maar de zakelijke voorwaarden vanzelfsprekend van belang zijn om daar een besluit 
over te kunnen nemen. 
 
4 Financiële regie en risicomanagement 
Op basis van analyse, taxaties en de propositie van Van Wanrooij Projectontwikkeling is een 
grondexploitatieberekening opgesteld (bijlage 7 – GREX). In het daaraan gehechte toelichtende 
memorandum worden de uitgangspunten vermeld. De conclusie van dit onderzoek is dat er voor de 
Zuidwand een negatief grondexploitatieresultaat wordt voorzien van € 4,083mln, netto contante waarde met 
als peildatum 1 januari 2018. Door ons in de kredietaanvraag afgerond naar € 4,1 miljoen. Ten opzichte van 
het geschatte tekort van minimaal € 3,5mln. (Raadsvoorstel 14 december jl.) betekent dit een extra tekort 
van ruim 5 ton. Dat is flink en verdient nadere uitleg. Onderstaand worden de twee grootste mutaties 
toegelicht:  

 Schadeloosstelling huurders was in de schatting niet voorzien. Uit de definitieve taxatie blijkt dat we  
de kosten voor de aankoop onroerend goed en de bijhorende onkostenvergoeding voor de eigenaar 
goed hebben ingeschat. De schadeloosstelling huurders is echter een hele forse tegenvaller 
gebleken. In onze gedachte was er nauwelijks sprake van schade voor huurders omdat veelal is 
gewerkt met kortdurende huurcontracten. In de taxatie moeten we echter uitgaan van onteigening. 
Dan speelt, zeker bij commerciële huurcontracten, de huurbescherming een grote rol. Ook bij 
aflopende contracten is de verhuurder in principe gebonden zijn huurder een nieuw contract voor te 
leggen. In de taxatie kunt u zien dat we het over een aanzienlijke post hebben van ruim 7 ton.  

 Bijkomende proceskosten voor de gemeente. Voorheen hebben we gewerkt met kosten voor 

verwerving. Nu stellen we een grondexploitatie vast waarin ook alle bijkomende kosten zijn 

verwerkt. Daardoor stijgen de kosten met ruim 3 ton.  

 De herinrichting van het centrum is financieel geen onderdeel van de grondexploitatie. De daarvoor 

eerder genoemde (minimale) kosten van 6 ton maken daarmee geen onderdeel van de huidige 

besluitvorming.  

 
Voor het project is een momentopname gemaakt van de risico’s en kansen (bijlage 10 - initiële 
risicoanalyse). Verder onderzoek in de haalbaarheidsstudie zal naar verwachting geen optimalisatie-
informatie opleveren. Deze analyse dient als startpunt om het grondexploitatieresultaat in de ontwerp- en 
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voorbereidingsfase – mede door samenwerking met Van Wanrooij Projectontwikkeling – verder te 
optimaliseren en het negatieve resultaat zover als mogelijk te minimaliseren.  
 
5 Stedenbouwkundig ontwerp 
In bijlage 2, de intentieovereenkomst, is het plan van VanWanrooij opgenomen. Het plan voorziet in een 
doorgaande winkelplint met daarboven circa 60 appartementen voor verschillende doelgroepen.  
  
Zoals vermeld in het Raadsvoorstel van 14 december jl., en in dit voorstel onder 2. Publiek- private 
samenwerking, is de stedenbouwkundige kwaliteit van de Propositie van Van Wanrooij als aanvaardbaar 
beoordeeld, onder voorbehoud van een aantal aandachtspunten voor nadere uitwerking in de ontwerp- en 
voorbereidingsfase, welke door Van Wanrooij Projectontwikkeling worden aanvaard (bijlage 3 – 
stedenbouwkundige toetsing). In het huidige grondbod van Van Wanrooij is aldus rekening gehouden met 
de genoemde aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn in de geveltekeningen nog niet verwerkt. Dat 
wordt onderdeel van verdere uitwerking. Van belang voor besluitvorming in deze fase is met name de 
bouwmassa, omdat deze nauw samenhangt met de financiële aanbieding en daarmee de haalbaarheid. 
Eventuele aanpassingen in de uitstraling van de Zuidwand zijn eenvoudiger te wijzigen.  
 
In de rapportage inzake de stedenbouwkundige toetsing (bijlage 3) is tevens een globale programmatische 
richting gegeven voor de (her)inrichting van het St. Agathaplein, uitgangspunt voor de ontwerpopgave. 
 
6 Communicatie 
In aanvulling op het vermelde in het Raadsvoorstel van 14 december jl., wordt in februari de vermelde 
openbare inloopavond worden georganiseerd. Daarin worden de plannen toegelicht en uitleg gegeven over 
het proces.  Van belang daarbij is dat de huidige uitstraling van het bouwplan zuidwand niet definitief is. 
Zowel qua bouwmassa (meer differentiatie in bouwhoogte en geleding) als de gevels (detaillering) zal een 
nadere verfijning plaatsvinden op basis van de stedenbouwkundige analyse.  
Ook is nu niet aan de orde de herinrichting van het centrum. Wel geven we kaders mee maar de feitelijke 
herinrichtingsplannen zijn van latere orde.   
 
Voor verdere aanpak van communicatie en informatie wordt verwezen naar bijlage 1 – PMP. 
 
Keuzemogelijkheden 
Meest voorname keuze die voorligt is of we instemmen met een actieve opstelling van de gemeente in de 
gewenste ontwikkeling van de zuidwand. Daar zijn risico’s aan verbonden. Het niet actief optreden heeft 
echter het grote risico van verdergaande versnippering en daarmee verschraling van ons winkelaanbod.  
Daarnaast ligt de keuze voor de propositie van Van Wanrooij voor. U kunt ervoor kiezen om op basis van 
een actieve aanpak meerdere ontwikkelaars in te laten schrijven. Mogelijk wordt daarmee een beter 
grondbod gerealiseerd. Het grondbod van Van Wanrooij is echter onafhankelijk getoetst en als (meer dan) 
marktconform beoordeeld. Verder is de hoogte van een grondbod sterk afhankelijk van de te realiseren 
kwaliteit. Wij menen dat we met Van Wanrooij daarin de goede keuze maken. Dat gegeven EN gezien de 
eerder genoemde voordelen van het voortzetten van de samenwerking is de basis voor ons advies de 
samenwerking met Van Wanrooij te continueren.    
 
Argumenten 
De argumenten om te komen tot een herontwikkeling zijn genoemd in de centrumvisie en in het onderdeel 
beoogd resultaat van dit advies. 
 
Financiële gevolgen en dekking 
Het grondbod Van Wanrooij. In bijlage 2, de intentieovereenkomst, is het grondbod van Van Wanrooij 
opgenomen. Dat bod sluit op € 4.840.600,--  Dat bod wordt door RSP (bijlage 5) als ruim marktconform 
gezien. Dat grondbod is input voor onze grondexploitatie.  
 
Wij stellen u voor de grondexploitatie vast te stellen. Het negatief resultaat van de grondexploitatie 
Ontwikkeling Zuidwand bedraagt € 4.100.000,-- Dit negatief resultaat wordt verwerkt in de jaarschijf  2018, 
hiervoor wordt een verlies voorziening gevormd.  
 
Vooruitlopend op de besluitvorming in maart 2018 van de actualisatie grondbedrijf rapportage 2018, kan 
worden gemeld dat er winst wordt genomen op de actieve grondbedrijf complexen de Donk fase 1 en de 
Donk fase 2 in 2017, respectievelijk € 900.000 en € 1.500.000. Met de jaarrekening 2017 zal worden 
voorgesteld om het positief resultaat in een bestemmingsreserve (Ontwikkeling Zuidwand) te storten 
waarmee een substantieel deel van het verlies kan worden afgedekt. Het restant (nu becijfert op € 
1.700.000,--) zal ten laste komen van de algemene reserve. 
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Het effect op de meerjarenbegroting 2018 betreft de rente lasten op de financiering. Rekenvoorbeeld: Op dit 
moment is het rente percentage op het aantrekken van vreemd vermogen bij de BNG voor een 10-jaars 
geldlening 0,75%. De nieuw geldlening van € 4.000.000 legt hiermee een jaarlijks beslag van € 30.000 op 
de exploitatie in de vorm van rentekosten. 
 
Risico’s 
Verwezen wordt naar beoogd resultaat, 4. Financiële regie en risicomanagement. 
 
Communicatie 
Verwezen wordt naar beoogd resultaat, 6. Communicatie. 
 
Uitvoering en evaluatie 
Zie bijlage 1, PMP 
 
 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de – ten opzichte van het Raadsvoorstel van december 2017 – 

aanvullende onderzoeksresultaten in het kader van de afronding van het haalbaarheidsonderzoek: 

a. de haalbaarheid en wenselijkheid voor de gemeente van het project Ontwikkeling Zuidwand 

St. Agathaplein; 

b. de kwaliteit en de marktconformiteit van het marktinitiatief van Van Wanrooij 

Projectontwikkeling. 

2. In te stemmen met de aanvang van de ontwerp- en voorbereidingsfase van het project 

Ontwikkeling Zuidwand; 

3. De bijhorende grondexploitatie vaststellen en daarmee instemmen met de inbreng van 

gemeentelijke middelen van in totaal € 4.100.000,--    

4. In te stemmen met de intentieovereenkomst met Van Wanrooij Projectontwikkeling, om te 

komen tot een concept-koopovereenkomst op basis van hun grondbod.  

 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel 
De secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J.G. Marcic   P.M.J.H. Bos 
 
 
Bijlagen die zijn bijgevoegd  

1    Projectmanagementplan PMP 

  Bijlage 1 bij PMP, de planning 

2    Intentieovereenkomst (later toegestuurd) 

3 a en b Stedenbouwkundige toets en pve plein 

8 a en b Rapportage parkeerbalans en parkeeronderzoek 

10 a en b Risico’s en kansen 

 
Bijlagen vertrouwelijk ter inzage: 

4    Taxatie aankoop  

5    Taxatie verkoop 

6    Verwervingsplan 

7  a en b GREX en toelichting 

9    Vestigingsplan ondernemers 


