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GEMEENTE BOEKEL  

Nummer 2017 / 07  
 

 

MEMO 

 
Aan : de Raad- en burgerleden 
 
Van : College van Burgemeester en Wethouders 
 
Betreft : Voortgang werkzaamheden vGRP Boekel 2011-2015  
 
Datum : 7 februari 2017 
 
 
Geachte raad- en burgerleden, 
 
In de commissie Algemene Zaken van 27 juni 2016 is aangegeven dat wij de commissie en 
raad middels een memo zouden informeren over de voortgang van de werkzaamheden uit het 
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) Boekel 2011-2015. Middels deze memo lossen 
wij deze toezegging in. 
 
Voortgang geplande maatregelen  
In onderstaande tabel is de voortgang weergegeven van de maatregelen die in het vGRP 
Boekel 2011-2015 zijn opgenomen. 
 

Maatregel  Planjaar  Status Opmerking 

Groot onderhoud 151 
pompunits drukriolering  

2011-2015 uitgevoerd - 

Bergbezinkbassin ‘De Vlonder’  2014 niet 
uitgevoerd 

Wordt anders aangepakt; bestaande leidingen 
ombouwen tot bergbezinkleiding (2017) in 
combinatie met afkoppelen (2017-2018) 

Afkoppelen rioleringsgebied 
Bosberg  

2012 uitgevoerd - 

Hwa Rutger van Herpenstraat  2012 uitgevoerd - 

Afkoppelen rioleringsgebied 
Vogelenzang  

2012 niet 
uitgevoerd 

Wordt uitgebreider aangepakt (2019-2020) 

Rioolvervanging Rutger van 
Herpenstraat  

2012 uitgevoerd - 

Autonoom afkoppelen OAS  >2015, 
jaarlijks 

Andere 
invulling 

Projecten binnen planperiode zijn in detail 
uitgewerkt, autonoom afkoppelen start in 2023 

Afkoppelbijdrage Huize Padua  2011 uitgevoerd - 

Opstellen basisrioleringsplan  2011 uitgevoerd - 

Maatregelen 
onderhoudsplanning  

2011, 2013 
en 2014 

deels 
uitgevoerd 

De maatregelen uit 2011 en 2013 zijn 
uitgevoerd.   
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Maatregel  Planjaar  Status Opmerking 

Onderzoek drukriolering  2011 uitgevoerd - 

Rioolvervanging Prof. van de 
Veldenstraat  

2013 uitgevoerd - 

Hwa Prof. van de Veldenstraat  2012 uitgevoerd - 

Meten & monitoren (inclusief 
WKS-toets)  

2011 niet 
uitgevoerd 

Volgt in 2017. 

Afkoppelkansenkaart  2011 niet 
uitgevoerd 

Volgt in 2017. 

Aanpakken pieklozingen 
drukriolering  

2011 niet 
uitgevoerd 

Volgt in 2017. 

Continueren deelname OAS >2011 uitgevoerd In watersamenwerking As50+. 

Regulier beheer en onderhoud >2011 uitgevoerd - 

 
 
Financiele evaluatie 
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties weergegeven van de maatregelen die 
opgenomen zijn in het vGRP Boekel 2011-2015. 
 

Maatregel Geraamd Werkelijk Verschil Opmerking 

Groot onderhoud 251 pompunits € 805.000,- € 742.665,- € 62.335,- Aanbestedingsvoordeel 

Bergbezinkbassin De Vlonder € 400.000,- € 0,- € 400.000,- Niet uitgevoerd 

Afkoppelen rioleringsgebied 
Bosberg 

 
€ 275.000,- 

 
€ 167.940,- 

 
€ 107.060,- 

 
Aanbestedingsvoordeel 

HWA Rutger van Herpenstraat € 190.000,- 

€ 402.123 - € 21.123,- Duurdere uitvoering 

Rioolvervanging Rutger van 
Herpenstraat 

 
€ 166.000,- 

HWA Professor vd Veldenstraat  
€ 10.000,- 

Rioolvervanging Professor vd 
Veldenstraat 

 
€ 15.000,- 

Afkoppelen rioleringsgebied 
Vogelenzang 

 
€ 175.000,- 

 
€ 0,- 

 
€ 175.000,- 

 
Niet uitgevoerd 

Autonoom afkoppelen OAS € 92.500,- € 0,- € 92.500,- Niet uitgevoerd 

Afkoppelbijdrage Huize Padua € 60.000,- € 60.000,- € -,- - 

Opstellen basisrioleringsplan € 35.000,- € 16.725,- € 18.275,- Aanbestedingsvoordeel 

Maatregelen onderhoudsplanning € 33.399,- € 17.684,- € 15.715,- Deels uitgevoerd 

Onderzoek drukriolering € 25.000,- € 17.695,- € 7.305,- Aanbestedingsvoordeel 

Meten en monitoren € 10.000,- € 0,- € 10.000,- Niet uitgevoerd 

Afkoppelkansenkaart € 3.000,- € 0,- € 3.000,- Niet uitgevoerd 

Maatregelen stedelijke 
wateropgave 

€ 360.000,- € 20.653,- € 339.347,- Grotendeels niet 
uitgevoerd 

Waterafvoer Bovenstehuis € 25.000,- € 9.528,- € 15.472,- Lopende 

Aanpassen HWA BT Kraaiendonk € -,- € 122.570,- - € 122.570,- Niet voorzien 

Afwikkeling aanleg BBB Erpseweg € -,- € 79.623,- - € 79.623,- Niet voorzien 

Vervangen besturingskast gemaal 
Raadstraat 

 
€ -,- 

 
€ 29.837,- 

 
- € 29.837,- 

 
Niet voorzien 

Totaal € 2.679.899,- € 1.687.043,- € 992.856,-  

 
De voorziene maatregelen en onderzoeken zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd of in 
uitvoering. Een aantal maatregelen en onderzoeken is niet meer noodzakelijk gebleken. Ook 
zijn er maatregelen die zijn uitgesteld en/of op andere wijze ingevuld worden. Van de geraamde 
€ 2.679.899,- voor maatregelen is momenteel € 1.687.043,- besteed. 
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In de tabel op de volgende pagina zijn de financiële consequenties weergegeven van de jaar-
lijkse exploitatiekosten. 
 

Jaar Geraamd Werkelijk Verschil 

2011 € 477.380,- € 544.436,- - € 67.056 

2012 € 477.380,- € 515.191,- - € 38.811,- 

2013 € 477.380,- € 520.455,- - € 43.075,- 

2014 € 477.380,- € 544.436,- - € 67.056,- 

2015 € 477.380,- € 482.874,- - € 5.494,- 

  Totaal - € 220.492,- 

 
Het positieve saldo van € 1.687.043,- van de opgenomen maatregelen wordt verminderd door 
het totale tekort op de exploitatie van € 220.492,-. Per saldo blijft er voor de periode 2011 t/m 
2015 toch een positief saldo van € 1.466.551,- over.  
 
Naar aanleiding van dit positieve saldo is in 2015 een herberekening van het kostendekkings-
plan uitgevoerd en is de rioolheffing naar beneden bijgesteld.  
 
Nieuw vGRP Boekel 2017-2022 
Op dit moment wordt gewerkt aan het vGRP Boekel 2017-2022. Hierin is bovenstaande eva-
luatie ook opgenomen. Het vGRP Boekel 2017-2022 zal in de Raadsvergadering van 1 juni 
behandeld kunnen worden. 
 
 


