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1. Inleiding 
Artikel 16 van de Wegenwet

1
 verplicht wegbeheerders de hen toegewezen wegen 

in goede staat
2
 te houden en verantwoord te beheren. Voor gemeenten is het 

daarom van belang om de kwaliteit en de onderhoudsbehoefte van het 

beheerareaal te bepalen. 

De doelstelling van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de kwaliteit en 

onderhoudskosten van verhardingen in de gemeente Boekel conform de CROW
3
-

systematiek. Door het uitvoeren van een Globale Visuele Inspectie wordt inzicht 

gegeven in de conditie van het gehele wegennet waarna door middel van het 

wegbeheerpakket TBOR de kwaliteit wordt bepaald. 

Voor de recente Globale Visuele Inspectie en voor het opstellen van de 

beheerrapportage is opdracht verleend aan ingenieursbureau TBH BV. De 

rapportage is opgesteld aan de hand van CROW publicatie 147 ‘Wegbeheer 2011’. 

Deze rapportage toetst de geïnspecteerde kwaliteit van wegverhardingen aan de 

richtlijnen en bepaalt met behulp van gedragsmodellen en 

waarschuwingsgrenzen de planjaren van onderhoud. Aan de hand van 

maatregelgroepen en maatregelen wordt een planning en begroting 

gegenereerd.  

In hoofdstuk twee wordt de kwantiteit (areaalgegevens) uiteengezet. Hierbij gaat 

het om vragen als: Wat heeft de gemeente in beheer en waar bestaat dit uit? In 

hoofdstuk drie wordt de kwaliteit (resultaten van de Globale Visuele Inspectie) van 

het wegenareaal gepresenteerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag: 

hoe ligt het wegennet erbij en hoe is de verdeling: voldoende, matig en 

onvoldoende? De financiële resultaten van de planningen worden in hoofdstuk 

vier weergegeven. De conclusies en aanbevelingen zijn beschreven in hoofdstuk 

vijf. 

                                                           
1 De Wegenwet regelt het onderhoud van wegen, de toegankelijkheid van openbare wegen en bevat enkele verplichtingen voor de 

wegbeheerder. 
2
 In de Wegenwet wordt overigens niet nader gedefinieerd wat verstaan moet worden onder ‘in goede staat’ houden. 

3 
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW). 
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2. Kwantiteit 
In dit hoofdstuk worden de kwantitatieve gegevens van de wegen in de gemeente 

Boekel uiteengezet. De kwantitatieve gegevens beschrijven wat de gemeente in 

beheer heeft, de ouderdom van het beheerareaal en de hoeveelheid vierkante 

meters er van een bepaald wegtype aanwezig is.  

2.1. Kwantitatieve gegevens 

De oppervlakten uit het wegbeheerbestand zijn bepaald vanuit de administratieve 

gegevens. Dit zijn de oppervlakten als opgenomen in het beheerpakket. Uit het 

huidige wegbeheerbestand blijkt dat de totale in beheer zijnde administratieve 

rijbaanlengte van de gemeente Boekel circa 486 kilometer bedraagt.  Daarvan is 

ongeveer 206 kilometer asfaltverharding, 248,5 kilometer bestaat uit 

elementverharding en ongeveer 14 kilometer is betonverharding. De overige 

verhardingen, zoals zandwegen hebben een administratieve lengte van 17,50 

kilometer. 

Tabel 2.1 Oppervlakte in m
2
 wegenareaal Boekel in de wijken naar verhardingstype (2016) 

Wijknaam Asfalt Elementen Beton Onverhard Eindtotaal Percentage 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (%) 

Boekel 62.643 249.414 0 2.354 314.411 38% 

Buitengebied 319.558 60.587 16.074 1.026 397.244 49% 

Huize Padua 12.129 5.006 445 557 18.138 2% 

Venhorst 12.937 51.411 4.105 0 68.453 8% 

Overige 0 120 0 28.721 28.841 4% 

Eindtotaal 407.267 366.538 20.624 32.658 827.087   

Percentage 49% 44% 3% 4%   100% 

 

De gemeente Boekel heeft in totaal circa 827.000 vierkante meter aan 

wegenareaal in beheer, hiervan is circa 49 procent asfaltverharding, 44 procent 

elementenverharding, 3 procent betonverharding en ongeveer 4 procent overige 

verhardingen, waaronder half- en onverharde wegen.  

Ten opzichte 2015 is het beheerareaal zeer sterk toegenomen. Naast het 

bijwerken van de administratieve gegevens van het beheerpakket zoals nieuwste 

kaartmateriaal zijn ook de  nieuwe bouwplannen zoals “De Donk” opgenomen. 

Een andere oorzaak is dat bij de weginspectie van 2016 voor het eerst gebruik is 

gemaakt van de gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 

Deze basisregistratie bestaat uit een landsdekkende kaart van geheel Nederland, 

opgebouwd door gemeenten, provincies, waterschappen, defensie, 

rijkswaterstaat, prorail en het ministerie van EL&I. Ook voor de gemeente Boekel 



2016_56_C  Wegenbeheerplan Gemeente Boekel  

 meerjarenplanning 2017 – 2021 

  

 
 Ingenieursbureau TBH blad  3 

is er een gemeentedekkende kaart gemaakt. Op basis van deze kaart kan 

het wegenareaal nauwkeuriger bepaald worden. In het verleden gebeurde dat op 

basis van de wegenlegger en door handmatige metingen. 

2.2. Jaar van aanleg 

In onderstaand histogram, figuur 2.1 ‘jaar van aanleg’, is de aanleg van 

wegvakonderdelen in vierkante meters gepresenteerd per periode van vijf jaar. Op 

deze wijze wordt inzicht verkregen in de leeftijdsopbouw van het gehele 

beheerareaal. Het histogram laat zien dat een aanzienlijk oppervlakte aan wegen 

de leeftijd van 40 jaar of meer bereikt heeft. De leeftijd van wegen die aan het 

einde van hun technische levenscyclus zijn ligt tussen de 40 en 60 jaar. De 

technische levensduur is afhankelijk van het wegtype, verkeersintensiteiten en 

verhardingssoort. In de nabije toekomst zullen meer wegen gerehabiliteerd 

moeten worden vanwege de technische staat. Hiermee zal men in de nabije 

toekomst rekening moeten houden. 

Figuur 2.1  Aangelegde oppervlakte verhardingen  in m
2 

per periode in de gemeente Boekel 
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2.3. Wegtype 

Binnen het wegbeheer worden wegen ingedeeld in wegtypen. Dit zijn 

benamingen voor een weg met bepaalde kenmerken, die een aanduiding zijn voor 

de functie, het gebruik of het beheer van de weg.  

Tabel 2.2  Indeling in wegtype 

Wegtype Benaming Gebruiksfunctie 

1 Hoofdwegennet Stadsautosnelweg en autoweg 

2 Zwaar belaste weg Dit zijn provinciale wegen, industriewegen of 

vergelijkbare wegen welke zwaar worden 

belast. 

3 Gemiddeld belaste weg Dit zijn drukke buitengebiedswegen, 

industriewegen en de 

hoofdontsluitingswegen binnen de bebouwde 

kom. 

4 Licht belaste weg Dit zijn rustige buitengebiedswegen en 

buurtontsluitingswegen binnen de bebouwde 

kom. 

5 Weg in woongebied Dit zijn alle woonstraten binnen de bebouwde 

kom, waaronder ook parkeerterreinen en 

inritten. 

6 Weg in verblijfsgebied Dit zijn wegen binnen de kom die gesloten 

zijn voor gemotoriseerd verkeer, zoals 

winkelerven, pleinen en voetpaden. 

7 Fietspaden Dit zijn alle aanliggende of vrijliggende 

fietspaden binnen en buiten de kom. 

 

In onderstaande figuur is de percentuele verdeling van het wegenareaal naar 

wegtypen weergegeven. Welk wegtype aan een wegvakonderdeel wordt 

toegekend, is vooral van belang voor het toetsen aan de richtlijn bij het opstellen 

van de planning. 

Tabel 2.3 Verdeling wegenareaal naar wegtypen in de gemeente Boekel 

Wegtype 

Verhardingssoort   

asfalt elementen beton onverhard overig Eindtotaal 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 

Hoofdontsluitingsweg 1 

      Zwaar belaste weg 2 

      Gemiddeld belaste weg 3 85.067 22.390 41   107.499 

Licht belaste weg 4 267.846 4.752 890 29.548  303.037 

Weg in woongebied 5 38.552 226.576  3.111  265.982 

Weg in verblijfsgebied 6 4.468 94.093    98.561 

Fietspaden 7 11.334 20.983 19.692   52.009 

Eindtotaal   407.267 366.538 20.624 32.658 

 

827.087 
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3. Kwaliteit 
In dit hoofdstuk wordt de onderhoudstoestand van het beheerareaal uiteengezet. 

De kwalitatieve gegevens hebben betrekking op de vertaling van de 

inspectiegegevens. De hoofdstukken twee en drie zijn van belang voor het 

opstellen van een onderhoudsplanning en -begrotingen. Er is door de 

gemeenteraad geen beleid vastgesteld over kwaliteitsniveaus en beheerdoelen. 

3.1. Inspecties 

Om tot een kwaliteitsbeoordeling te komen zijn alle wegvakonderdelen 

geïnspecteerd. In juli 2016 is de conditie van de verhardingen in beeld gebracht 

door het uitvoeren van een Globale Visuele Inspectie. Dit betekent dat alle 

wegvakonderdelen bestaande uit asfalt, elementen en beton zijn beoordeeld op 

schades. De belangrijkste schadebeelden zijn in onderstaande tabel weergegeven 

Tabel 3.1 Schadebeelden 

Schadegroep Schade 

Asfalt Elementen 

Textuur Rafeling - 

Vlakheid Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden 

Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden 

Samenhang Scheurvorming - 

Waterdichtheid - - 

Diverse Berm 

Afwatering 

Berm 

Afwatering 

Klein onderhoud Dwarsscheuren 

Dwarslassen 

Langslassen 

Gaten 

Gaten 

3.2. Inspectiecijfers 

Tijdens de beoordeling wordt voor alle schadebeelden een schadebeoordeling 

voor de ernst van de schade gegeven, te weten: geen, lichte (L), matige (M) of 

ernstige (E) schade. Daarnaast wordt de omvang van de geconstateerde schade 

genoteerd in de cijfers 1 (= geringe), 2 (= enige) en 3 (= groot).  
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Tabel 3.2   Verdeling ernst van de schadebeelden in percentages (door afronding is de optelling niet altijd 100)  

 

 In tabel 3.2 is de ernst-omvangcombinatie weergeven van de aangetroffen 

schadebeelden. Uit deze tabel valt op te maken dat de wegen binnen de 

Gemeente Boekel een goede technische kwaliteit hebben. Bij asfaltverhardingen 

komt ongeveer 2,9% met schadebeeld rafeling als ernstig eruit. Ook randschade is 

met 5,2% als ernstig aan te merken. Bij de elementen is het schade beeld 

“oneffenheid” die met 1,2% ernstig eruit springt. Dit zijn de schadebeelden met 

percentueel de hoogste waarden.  

Aan de kleuren in de tabel zijn de richtlijnen te herleiden, zie hiervoor figuur 3.1. 

De in rood aangegeven vlakken hebben de richtlijn met meer dan één klasse 

overschreden, de oranje met één klasse en de gele vlakken liggen net voor de 

richtlijn, maar hebben wel de waarschuwingsgrens overschreden. De richtlijn
4
 is 

bepalend voor het inplannen van het onderhoud. 

 

                                                           
4
 Voor het inzien van de richtlijnen en waarschuwingsgrenzen van schade aan asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen zie 

CROW publicatie 147 ‘Wegbeheer 2011’, p. 20- 22. 

Verharding   Schadebeeld Wegtype Geen L1 L2 L3 M1 M2 M3 E1 E2 E3 

Asfalt   Rafeling 1 t/m 2 n.v.t.                   
      3 t/m 7 54,5% 24,8% 2,8% 1,3% 12,7% 0,9% 0,0% 1,0% 1,4% 0,4% 
    Dwarsonvlakheid 1,2,3,6,7 99,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      4,5 93,9% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    Oneffenheid 1 t/m 6 98,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 
      7 77,7% 0,0% 0,0% 0,0% 22,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    Scheurvorming 1,2,6 94,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      3,4,5,7 69,7% 20,1% 0,0% 2,4% 6,9% 0,8% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 
    Randschade 1,2,6 67,5% 27,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 
      3,4,5,7 71,6% 15,2% 1,5% 8,9% 0,9% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 
                      
Elementen   Dwarsonvlakheid 6,7 92,3% 4,4% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      2,3,4,5 92,6% 5,2% 1,4% 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
    Oneffenheid 2,3,4,5,6 85,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 0,5% 0,0% 1,1% 0,1% 0,0% 
      7 72,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,8% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 
                      
Beton   Oneffenheid 2 t/m 7 88,3% 0,0% 0,0% 0,0% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    Scheurvorming 2 t/m 7 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    Voegvulling 2 t/m 7 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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3.3. Beoordeling kwaliteit verhardingen 

3.3 Beoordeling kwaliteit verhardingen 

Op basis van de inspectiegegevens is de kwaliteit van het wegenareaal bepaald. 

Zodra de richtlijn wordt overschreden dient er onderhoud plaats te vinden in de 

eerste twee planjaren. Wordt de richtlijn niet overschreden dan wordt op basis van 

gedragsmodellen en waarschuwingsgrenzen het planjaar van onderhoud bepaald.  

In de kwaliteitscatalogus van het CROW worden vijf verschillende schaalbalken 

beschreven die de kwaliteit van alle objecten van de openbare ruimte beschrijven. 

De schaalbalken variëren van zeer goed (A+) tot zeer slecht (D). De relatie met het 

wegbeheer wordt inzichtelijk gemaakt in figuur 3.2. In tabel 3.3 wordt de kwaliteit 

van verschillende verhardingssoorten gepresenteerd.  

Figuur 3.2  Relatie beeldkwaliteit (CROW-publicatie 288) en technische kwaliteit (CROW-publicatie 146/147) 

 
  

D
Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW is met meer dan één 
klasse overschreden

• Ernst: > 50% per m2

• Omvang: > 50% per 500m2

C
Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW is overschreden.

• Ernst: 20 - 50% per m2

• Omvang: 50 - 100% per 500m2

B
Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens is overschreden.

• Ernst: 20 - 50% per m2

• Omvang: 30 - 50% per 500m2

A
Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW.

• Ernst: 5 - 20% per m2

• Omvang: 5 - 30% per 500m2

A+
Er is geen rafeling.

• Ernst: < 5% per m2

• Omvang: < 5% per 500m2

Figuur 3.1 Relatie ernst-omvangcombinatie met planperiode/-jaar 
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Tabel 3.3 Kwaliteitsoverzicht verhardingen 2014 in relatie tot CROW-publicatie 323 

 

CROW 323 

kwaliteitskatalogus CROW 146 / 147 wegbeheer 

A
sf

a
lt

 

E
le

m
e

n
te

n
 

C
e

m
e

n
tb

e
to

n
 

E
in

d
to

ta
a

l 

A+ Er is geen schade 42,15% 0,03% 0,00% 8,12% 

A Er is weinig schade 44,56% 96,30% 86,00% 86,27% 

B 

De waarschuwingsgrens is overschreden 

en klein onderhoud noodzakelijk 11,28% 0,93% 14,00% 3,03% 

C 

De richtlijn is overschreden (onderhoud 

binnen twee jaar noodzakelijk) 0,05% 0,00% 0,00% 0,01% 

D 

De richtlijn is meer dan een klasse 

overschreden (onderhoudsachterstand) 1,97% 2,74% 0,00% 2,57% 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het goed gesteld is met de kwaliteit van de 

verhardingen. In een normale verdeling bevindt zich 5 tot 10 procent van het 

areaal in slechte staat. Uit bovenstaande blijkt dat maar 2,6% van het 

beheerareaal de richtlijn heeft gepasseerd en binnen twee jaar groot onderhoud 

nodig is.  Een vergelijking met eerdere de weginspecties is wat moeilijker te 

maken. Na de vorige weginspectie is er een nieuwe inventarisatie van het 

beheerareaal gemaakt.  

Tabel 3.4 Kwaliteit per kern in de gemeente Boekel (2016)  

Kwaliteit verhardingen volgens CROW 323 

Kern Asfalt Beton Elementen Totaal 

Boekel B Nvt B B 

Buitengebied B A B B 

Huize Padua A A B A 

Venhorst A A B B 

Eindtotaal       B 
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3.4. Kwaliteit per wijk 

In onderstaande tabel, tabel 3,5 is de kwaliteit van verhardingen gepresenteerd in 

verschillende wijken.  Op deze manier wordt een gebiedsgerichte aanpak mogelijk 

en wordt het duidelijk waar de knelpunten liggen. De kwaliteit van het 

beheerareaal is goed te noemen. Maximaal 2,59% van het totale beheerareaal 

heeft het kwaliteitsniveau “C” of “D”. Dit is een relatief laag percentage. Bij wegen 

in het buitengebied is dit percentage iets hoger. De algehele kwaliteit van het 

beheerareaal is kwaliteitsniveau “B”. 

Tabel 3.5 Kwaliteit per wijk in de gemeente Boekel (2016)  

Kwaliteit per wijk Gemeente Boekel 2016 

Wijknaam Oppervlakte Kwaliteit Kwaliteit 

  (m2) A+ A B C D   

Boekel 312.057 5,44% 89,10% 2,91% 0,00% 2,56% B 

asfalt 62.643 39,54% 41,28% 11,89% 0,00% 7,29% B 

elementen 249.414 0,15% 96,47% 1,53% 0,01% 1,84% B 

                

Buitengebied 396.219 7,81% 85,05% 3,43% 0,02% 3,69% B 

asfalt 319.558 39,67% 44,15% 13,71% 0,10% 2,37% B 

elementen 60.587 0,35% 94,47% 1,06% 0,00% 4,12% B 

beton 16.074 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% A 

                

Huize Padua 17.580 0,26% 99,21% 0,53% 0,00% 0,00% A 

asfalt 12.129 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% A 

elementen 5.006 0,62% 98,14% 1,24% 0,00% 0,00% B 

beton 445 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% A 

                

Venhorst 68.453 10,03% 86,36% 2,60% 0,00% 1,01% B 

asfalt 12.937 44,67% 44,30% 10,37% 0,00% 0,66% A 

elementen 51.411 0,05% 98,47% 0,36% 0,00% 1,12% B 

beton 4.105 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% A 

Eindtotaal 794.309 7,86% 86,57% 2,98% 0,01% 2,58% B 
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4. Financiële onderhoudsbehoefte 

4.1. Algemeen 

Met behulp van het beheerpakket TBOR is de financiële onderhoudsbehoefte voor 

de periode 2017 – 2021 bepaald. Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens worden de onderhoudsmaatregelen, inclusief de kosten, bepaald.  

4.2. De uitgangspunten 

Bij het bepalen van het wegenonderhoud worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

• De meerjarenplanning houdt geen rekening met toekomstige 

areaaluitbreidingen. 

• Het moment van uitvoeren wordt gepland op basis van de schade die 

de richtlijn benaderd of overschrijd. 

• Bij vernieuwing van het verhardingsmateriaal wordt dezelfde 

materiaalsoort aangehouden. 

• Er is rekening gehouden met externe invloeden op het 

wegenonderhoud door bijvoorbeeld werkzaamheden aan riolering en 

overige ruimtelijke projecten. 

• Er is geen rekening gehouden met externe invloeden als 

werkzaamheden aan kabels en leiding en klimatologische 

omstandigheden. 

• De eenheidsprijzen voor de onderhoudswerkzaamheden zijn 

gebaseerd op de eenheidsprijzen die vermeld staan in het 

beheersysteem.  

• In de eenheidsprijzen zijn ook de tijdelijke verkeersmaatregelen en de 

aannemerskosten, te weten: uitvoeringskosten, algemene 

bedrijfskosten en winst en risico, verwerkt. 

• De eenheidsprijzen zijn exclusief BTW, voorbereiding, administratie en 

toezicht. 

Naast de bovengenoemde uitgangspunten wordt het onderhoud bepaald conform 

de CROW-systematiek. In bijlage II is deze systematiek in het kort uiteengezet. 

DOEL VAN DE ONDERHOUDSSTRATEGIE 

Het doel van de gehele onderhoudsstrategie is om verhardingen in een redelijke 

tot goede onderhoudstoestand te brengen en te houden, dusdanig dat geen 

enkele verharding in een onderhoudstoestand ‘onvoldoende’ verkeert of komt te 

verkeren. Hiermee worden onveilige verkeerssituaties vermeden en vindt er geen 

kapitaalsvernietiging plaats. Het is de taak van de wegbeheerder om de kwaliteit 
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en veiligheid van de wegen te waarborgen, zodat de kans op ongelukken 

en aansprakelijkheid wordt beperkt. 

PRIORITEITEN  

Prioriteiten beginnen een rol te spelen vanaf het moment dat er, om wat voor 

reden dan ook, in de basisplanning binnen de planperiode wordt geschoven. Het 

stellen van prioriteiten bij het verschuiven wil zeggen dat het uitvoeren van 

onderhoud voor het ene wegvakonderdeel belangrijker is dan voor het andere. 

4.3. Basisplanning 

In de basisplanning voor de planperiode 2015-2019 wordt op basis van de huidige 

kwaliteit en binnen de technisch toelaatbare grenzen het onderhoud bepaald en 

gepland. Dit houdt in dat de planning en begroting worden gepland op basis van 

de technische noodzaak en geen rekening houdt met eventuele 

budgetbeperkingen of gestelde prioriteiten.  

Op basis van de basisplanning is een maatregeltoets uitgevoerd. De 

maatregeltoets heeft als doel om maatregelen en planjaren van de basisplanning 

te controleren en indien nodig te corrigeren. De maatregeltoets is alleen van 

toepassing op onderhoud dat staat gepland over de eerste twee planningsjaren. 

Achterstandsmaatregelen (2017) kunnen niet over de overige planjaren verspreid 

worden, omdat verder uitstel technisch niet acceptabel is.  Voor de periode 2017 – 

2021 is er in totaal 1.015.014 euro nodig voor groot onderhoud nodig om de 

kwaliteit van verhardingen op het gewenste niveau te brengen. Gemiddeld is dit 

203.003 euro per jaar.  

Tabel 4.1 Overzicht kosten op basis van de basisplanning 2017 – 2021 

Gemuteerde basisplanning 2017 -2021 
Planjaar Asfaltverhardingen Elementen Eindtotaal Cumulatief 
2017  €               100.129   €         63.362   €           163.491   €     163.491  
2018  €                   1.333   €       257.314   €           258.647   €     422.138  
2019  €               294.474   €         23.442   €           317.916   €     740.054  
2020  €                 71.556   €           8.550   €             80.106   €     820.160  
2021  €               194.854   €                  0   €           194.854   €  1.015.014  
Eindtotaal  €               662.346   €       352.668   €        1.015.014    
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4.4. Klein onderhoud 
Tijdens het uitvoeren van de Globale Visuele Inspectie is het klein onderhoud 

grafisch opgenomen. Klein onderhoud bevat alle schades die ernstig zijn, maar 

waarvan de omvang te gering is om als schade te noteren. Het budget klein 

onderhoud is bedoeld om schades te herstellen en zo de veiligheid en het comfort 

van de weggebruiker te waarborgen.  

De gemeente heeft een lijst met een tekening ontvangen waarin de locatie, 

schade, omvang en materiaalsoort van het klein onderhoud staat aangegeven. Als 

er te weinig geld beschikbaar is voor groot onderhoud heeft dit direct effect op 

het klein onderhoud.  

In 2017 is eenmalig een extra bedrag van € 45.975,- opgenomen om dit klein 

onderhoud weg te werken. 
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5. Conclusies / aanbevelingen 
De gemeente Boekel heeft in totaal circa 827 duizend vierkante meter aan 

wegenareaal in beheer, hiervan is circa 49 procent asfaltverharding, 3 procent 

betonverharding, 44 procent elementenverharding en ongeveer 4 procent 

overige verhardingen, waaronder half- en onverharde wegen. Circa 49 procent 

van het areaal ligt in het buitengebied. 

De technische staat van de verhardingen binnen de Gemeente Boekel is goed te 

noemen. Een klein deel van het wegareaal voldoet niet aan de technische 

kwaliteit (max. 2,58% heeft kwaliteit C en D ). Daarmee zijn de verhardingen in 

een goede conditie. Omdat de technische kwaliteit goed is kan het voorkomen 

dat visueel de weg als slecht wordt ervaren.  

5.1. Aanbeveling 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is in de komende periode, 2017 – 2021, een 

totaal bedrag van 1,015 miljoen euro nodig voor het groot onderhoud. 

Gemiddeld is dit een bedrag van 203.003 euro per jaar.  

Tabel 5.1 Overzicht kosten op basis van de basisplanning 2017 – 2021 

Gemuteerde basisplanning 2017 -2021 
Planjaar Asfaltverhardingen Elementen Eindtotaal Cumulatief 
2017  €               100.129   €         63.362   €           163.491   €     163.491  
2018  €                   1.333   €       257.314   €           258.647   €     422.138  
2019  €               294.474   €         23.442   €           317.916   €     740.054  
2020  €                 71.556   €           8.550   €             80.106   €     820.160  
2021  €               194.854   €                  0   €           194.854   €  1.015.014  
Eindtotaal  €               662.346   €       352.668   €        1.015.014    
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Bijlage I  Begrippenlijst 
 

Begroting  De jaarlijkse onderhoudskosten behorend bij een onderhoudsplanning. 

 

Beheergegevens  Verzamelde gegevens (zowel t.a.v. kwantiteit als kwaliteit) van een verhardingsfunctie 

(rijbaan, voetpad, et cetera). 

 

CROW  Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw 

en de Verkeerstechniek (Galvanistraat 1, Ede, Postbus 37, Postcode 6710 BA EDE). De 

methodiek van rationeel wegbeheer is beschreven in Publicatie 147: 'RATIONEEL 

WEGBEHEER'.  

  

  Deze publicatie bestaat uit de volgende delen:  

  A. Toelichting op de handleiding;  

  B. Handleiding;  

  C. Schadecatalogus: VISUELE INSPECTIE. 

  

Gedragsmodel  Voorspellingsmodel waarin het kwaliteitsverloop van een schadebeeld in de tijd wordt 

beschreven. 

  

Groot onderhoud  Onder groot onderhoud vallen de onderhoudsmaatregelen die periodiek worden 

uitgevoerd. De maatregelen betreffen het tegengaan van structurele achteruitgang van 

de kwaliteit van de verharding en het handhaven van de oppervlakte eigenschappen op 

een acceptabel niveau. Groot onderhoud wordt planmatig op gesteld.  

  

Inspectiegegevens  Gegevens waarmee de kwaliteit van het object beschreven wordt. 

 

Kwaliteitsnorm Objectieve maat voor ‘kwaliteit’, absoluut (bijvoorbeeld: ‘maximaal 2 stuks hondenpoep 

per 100 strekkende meter’) dan wel relatief (bijvoorbeeld: ‘minder dan 5% van de palen in 

een damwand wijkt in lijn af van de rest’). 

 

Norm Waarde die een wegkenmerk tenminste moet hebben om de kwaliteit (en daarmee de 

veiligheid en het rijcomfort) van de weg niet in gevaar te laten komen. 

 

Rafeling  Schadebeeld vallende onder de schadegroep textuur dat het verdwijnen van mineraal 

aggregaat (grind, zand, steenslag) uit het verhardingsoppervlak van asfaltverhardingen 

beschrijft. 

 

Reconstructie  Een reconstructie is een wijziging in de constructie (ten behoeve van het verbeteren van 

de draagkracht van de weg). 

 

Rehabilitatie  Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van 

zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie.  

 

Schadebeeld Bepaalde zichtbare, typerende vorm waarin schade aan een verharding aan de dag 

treedt. 
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Bijlage II  Wegbeheersystematiek 
Aan het eind van de jaren 1970 zijn de eerste stappen naar een landelijke 

wegbeheersystematiek gemaakt. In de jaren 1980 kwam een eerste publicatie 

van het CROW over een landelijke normering van het wegbeheer. Op basis van 

deze systematiek is het eerste geautomatiseerde wegbeheersysteem 

ontwikkeld en zijn de diverse wegbeheerders - provincies, waterschappen en 

gemeenten - gaan werken met de systematiek en de geautomatiseerde 

wegbeheersystemen.  

 

De belangrijkste reden om gebruik te maken van deze systematiek is dat de 

wegbeheerders te maken kregen met onder andere grootschalige uitbreidingen 

van het beheerareaal, bezuinigingen en vragen vanuit de politiek. In de jaren 

1990 hadden de meeste wegbeheerders de beschikking over een 

wegbeheersysteem en kwam op basis van ervaring behoefte aan aanpassing van 

de landelijk erkende CROW-systematiek. Hierop zijn door het CROW diverse 

werkgroepen opgericht en is de wegbeheermethodiek vernieuwd. De 

vernieuwde wegbeheermethodiek is begin 2002 geïntroduceerd en in 2005 en 

2011 geactualiseerd. 

De hoofdonderdelen van de systematiek zijn weergegeven in onderstaande 

figuur.

 

Figuur II.5.1 Wegbeheerproces 

• Kwantitatieve gegevens 

• Geografische informatie

• Wegvakken

• Wegvakkenonderdelen

• Oppervlakten

• Verhardingssoortten

• Kwalitatieve gegevens

• Globale visuele inspectie

Gegevensbestand

• Richtlinen CROW

• Gedragsmodellen

• Waarschuwinggrenzen

• Eenheidsprijzen

• Maatregeltoets

Basisplanning
[1-5 jaar]

• Beschikbaar budget

• Prioritering
Budgetplanning

• Streefkwaliteit

• Onderhoudscycli

Beheerkosten lange termijn

[> 5 jaar]

• Wegbeheerrapportage

• Presentatietekeningen
Presentatie resultaten
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Systematiek 

De systematiek is opgezet om antwoord te geven op vragen vanuit de politiek of 

de maatschappij. Dit betekent dat de wegbeheerder vragen, zoals; “Wat beheer 

ik?, Hoe is de complete toestand van het beheerareaal?, Wat zijn de kosten voor 

verantwoord beheer?, Wanneer wordt onderhoud uitgevoerd?” moet kunnen 

beantwoorden. 

Om schematisch weer te geven hoe de relatie is tussen alle noodzakelijke 

gegevens binnen de systematiek zijn figuur II.1 ‘Relatie wegbeheergegevens tot 

en met het eindresultaat’ globaal weergegeven. 

 

 
 

Figuur II.3  Relatie beheergegevens tot het eindresultaat 

De planning evenals de resultaten vormen de basis voor het beheer en 

onderhoud van de gemeentelijke verhardingen. De beheergegevens kunnen 

zoals aangegeven dienen voor het opstellen van jaarlijks 

onderhoudsprogramma, meerjaren onderhoudsplanning, beleid en strategische 

beheer. 

RESULTATEN

Maatregelentoets gepland onderhoud (1-2 jaar) Alternatieven bij beschikbaar budget

OPSTELLEN PLANNING

Toetsing aan kwalificatie van schades

ONDERHOUDSSTRATEGIE

CROW- Publicatie 288 Ervaringen wegbeheerder Eenheidsprijzen

BEHEERGEGEVENS

Kwantiteit (vaste gegevens) Kwaliteit (variabele - en inspectiegegevens)
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Bijlage III Maatregelprijzen 
Prijzen maatregelen 2014       

Maatregelgroep 

 

Maatregel 

 

2016 

A geen 001 Geen maatregel uitvoeren 
€           -    

A1 Asfalt conserveren 001 ZOAB/Deklaag vervangen 
€ 16,69 

A1 Asfalt conserveren 002 Dunne deklaag 
€ 9,53 

A1 Asfalt conserveren 003 Dubbele oppervlakbehandeling 
€ 7,22 

A1 Asfalt conserveren 004 Oppervlakbehandeling 
€ 4,84 

A2 Asfalt gedeeltelijk groot onderhoud 001 Frezen 8cm + inlage 15% oppervlak 
€ 6,57 

A2 Asfalt gedeeltelijk groot onderhoud 002 Frezen 6cm + inlage 15% oppervlak 
€ 5,10 

A2 Asfalt gedeeltelijk groot onderhoud 003 Frezen 4cm + inlage 10% oppervlak 
€ 2,55 

A2 Asfalt gedeeltelijk groot onderhoud 004 Frezen 3cm + inlage 10% oppervlak 
€ 2,14 

A3 Asfalt ged. groot onderhoud en conserveren 001 Frezen 8cm + inlage 15% opp. + nieuwe deklaag 
€ 31,18 

A3 Asfalt ged. groot onderhoud en conserveren 002 Frezen 8cm + inlage 15% opp. + dunne deklaag 
€ 16,10 

A3 Asfalt ged. groot onderhoud en conserveren 003 Frezen 6cm + inlage 15% opp. + dunne deklaag 
€ 14,61 

A3 Asfalt ged. groot onderhoud en conserveren 004 Frezen 4cm+inlage 10% opp.+dubbele opp.behandeling 
€ 9,76 

A3 Asfalt ged. groot onderhoud en conserveren 005 Frezen 4cm +inlage 10% opp. +oppervlakbehandeling 
€ 7,38 

A3 Asfalt ged. groot onderhoud en conserveren 006 Frezen 3cm +inlage 10% opp. +oppervlakbehandeling 
€ 6,97 

A4 Asfalt verbeteren vlakheid 001 Uitvullen + deklaag 
€ 27,95 

A4 Asfalt verbeteren vlakheid 002 Profileer deklaag 
€ 26,24 

A5 Asfalt versterken 001 Frezen 8cm / tussenlaag + deklaag 
€ 32,27 

A5 Asfalt versterken 002 Frezen / deklaag 
€ 32,44 

A5 Asfalt versterken 003 Overlagen 
€ 24,60 

A6 Rehabilitatie 001 Asfalt en fundering vervangen 
€ 99,57 

A6 Rehabilitatie 002 Asfalt vervangen 
€ 50,19 

A7 Ophogen 001 Ophogen en nieuwe constructie 
€ 105,76 

E geen 001 Geen maatregel uitvoeren 
€           -    

E1 ged. Groot onderhoud 30% 001 Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 
€ 7,52 

E2 ged. Groot onderhoud 50% 001 Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 
€ 12,52 

E3 Verbeteren vlakheid 001 Herstraten 100% 
€ 25,06 

E4 Rehabilitatie 001 Herstraten + fundering vervangen 
€ 48,20 

E4 Rehabilitatie 002 Herstraten 100% 
€ 25,05 

E5 Ophogen 001 Ophogen + herstraten 
€ 42,16 

C geen 001 Geen maatregel uitvoeren 
€           -    

C1 Conserveren 001 Plaatselijk repareren en voegen vullen 
€ 22,94 

C1 Conserveren 002 Klein onderhoud 
€ 10,19 

C2 Verbeteren vlakheid 001 Ged.plaatvervanging / oppersen / frezen 
€ 40,85 

C2 Verbeteren vlakheid 002 Klein onderhoud 
€ 10,19 

C3 Rehabilitatie 001 Cementbeton+fundering vervangen/beuken+overlagen 
€ 80,42 

C3 Rehabilitatie 002 Cementbeton vervangen/beuken+overlagen 
€ 68,58 

C4 Ophogen 001 Ophogen en nieuwe constructie 
€ 87,37 

A6 Rehabilitatie 003 Asfalt en fundering vervangen 
€ 61,52 

A6 Rehabilitatie 004 Asfalt en fundering vervangen 
€ 49,57 

A7 Ophogen 002 Ophogen en nieuwe constructie 
€ 67,65 

A7 Ophogen 003 Ophogen en nieuwe constructie 
€ 55,71 
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Bijlage IV Uitgangspunten berekening voorziening wegbeheer 
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

Stand voorziening wegbeheer per 1-1-2017 € 215.700 

Jaarlijkse inflatie 0,00% 

Externe plangebegeleidingskosten 5,00% van het groot onderhoud 

Planperiode 2017 t/m 2021 Onderhoudskosten gebaseerd op de uitgevoerde 

weginspectie. 
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Bijlage V Berekening storting voorziening onderhoud wegen 

 

BEREKENING STORTING VOORZIENING ONDERHOUD WEGEN, 2017-2021 

Inflatiecorrectie 0,00% 
  Planbegeleiding 5,00% 

Beginstand 
voorziening 215.700 

BATEN KOSTEN   SALDO/STAND 
  Tweejaarlijkse     Stand 

Jaar Storting Extra onttrekkingen Groot onderhoud Planbegeleiding extern actualisatie 
Totale 
kosten Saldo voorziening 

2017 263.000 45.975 163.491 10.473   219.939 43.061 258.761 
2018 263.000   258.647 12.932 12.000 283.579 -20.579 238.181 
2019 263.000   317.916 15.896 333.812 -70.812 167.370 
2020 263.000   80.106 4.005 12.000 96.111 166.889 334.258 
2021 263.000   194.854 9.743 204.597 58.403 392.662 
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Bijlage VI  Basisplanning 2017-2021 
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80\5\RBB1 bg vh. Lagt en Berkhoek Berkhoek Bezuidenhout Gemertseweg 3 22 Dicht Asfalt Beton 2017 A1 
dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €        165,01 

800\15\VFB Boekel Dooleggen Middenveld Middenveld Arendstraat 58 121,8 Oppervlaktebehandeling 2017 A3 
10 % frezen 3 cm + inlage & 

100 % oppervlakte beh. 
€   6,97 €        865,60 

900\5\INL 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Neerbroek Koesmacht Molenstraat 8 1752 oppervlaktebehandeling 2017 A3 

10 % frezen 4 cm + inlage & 

100 % oppervlakte beh. 
€   7,39 €        138,33 

660\15\VPB Boekel Dooleggen Laagveld T-splitsing einde hsnr. 50 105 221 Oppervlaktebehandeling 2017 A4 profileer deklaag € 26,26 €     6.145,10 

1180\5\RBB 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Vliegberg Broeder Hogardstraat einde 400 1200 Oppervlaktebehandeling 2017 A6 

Asfalt en fundering 

vervangen 
€ 50,22 €   84.033,13 

1030\5\PSL Venhorst Ringbaan Telefoonstraat Sint Josephplein 63 87 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        127,78 

1240\45\INR Onverhard Wanroijseweg Einde verharding Grote Baan 8 420 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        497,79 

70\10\INL Boekel bosbeg Bergstraat Kievitlaan Zandhoek 34,7 87,4 Gebakken klinker Kei Formaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        879,50 

70\10\PSL Boekel bosbeg Bergstraat Kievitlaan Zandhoek 59,7 140,3 Gebakken klinker Kei Formaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        691,43 

430\5\VPR Boekel bosbeg Helfrichstraat Irenestraat Buskensstraat 55 8,3 Tegel 0,30x0,30 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €     2.967,62 

200\5\VPL Boekel centrum Buskensstraat St. Agathaplein Helfrichstraat 190,1 338,2 Betontegel 0,30x0,30 grijs 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     2.385,78 

530\15\VPL Boekel bosbeg Irenestraat V.d. Horststraat Mouthoefsestraat 245,6 381,4 Betontegel 0,30x0,30 grijs 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        629,25 

70\5\PSR Boekel bosbeg Bergstraat Burg. Schafratstraat Kievitlaan 118,8 202 Gebakken klinker Kei Formaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        472,34 

70\5\PSR Boekel bosbeg Bergstraat Burg. Schafratstraat Kievitlaan 118,8 202 Gebakken klinker Kei Formaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        103,28 

430\10\PSL Boekel bosbeg Helfrichstraat Buskensstraat Kerkstraat 169 237 Gebakken Klinker Dik Formaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        302,35 

990\5\PPL Boekel centrum De Raadstraat Van Hooffstraat Kennedystraat 126,5 559 Gemengde Bestrating 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     1.059,51 

1110\35\INR bg Verspr.h.bij Venhorst Statenweg Gagelstraat bebouwde kom 24 150 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        207,19 
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760\5\PPL Vogelenzang Meeuwenlaan Kievitlaan Patrijslaan 42 197 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     1.098,34 

600\5\VPL3 Vogelenzang Kievitlaan Bergstraat Patrijslaan 91 698 Tegel 0,30x0,30 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     2.293,70 

960\5\RBB 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Peelstraat Broeder Hogardstraat Gemertseweg 17 125 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        428,14 

1130\10\INL bg Verspr.h.bij Venhorst Telefoonstraat Wegenlegger nr. 56 bebouwde kom 80 2090 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        125,27 

130\15\INR Boekel bosbeg De Bosberg De Wilgen hsnr. 48 De Platanen hsnr. 2 20 100 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        162,29 

970\5\INL Boekel bosbeg De Platanen De Platanen hsnr. 63 T-splits. hsnr. 29 28 97 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          98,50 

50\10\PSL Boekel centrum oost Beatrixlaan Lage Schoense Burgtstraat 84,2 151,6 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        354,54 

915\5\VPL Boekel Lage Schoense Paardebloem Sleutelbloem Korenbloem 140,3 210,5 Betonelementen Gebe Rood 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        707,21 

1110\45\INR Venhorst Statenweg St. Josephplein Daandelendennen 24 100 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        223,41 

1110\50\INL Venhorst Statenweg Daandelendennen inrit na hsnr 56 26 150 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        102,06 

150\25\INL 
bg vh. 

Bovenstehuis/Peel. 
Bovenstehuis Waterdelweg Burgt 256 320 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        329,22 

290\15\INL 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Biesthoek Grimmekamp Gemeentegrens 20 694 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        117,36 

290\15\INR 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Elzen T-splitsing hsnr. 8B Molenbrand 8 694 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        248,00 

820\5\INR 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Molenakker De Elzen Volkelseweg 10 1132 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        114,41 

635\5\INR 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Koesmacht Neerbroek Het Goor 12 3720 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        207,20 

635\5\INR 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Koesmacht Neerbroek Het Goor 12 3720 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        265,82 

340\5\INR bg Verspr.h.bij Venhorst Gagelstraat Statenweg Hoekstraat 40 96 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        255,99 

340\5\INR bg Verspr.h.bij Venhorst Gagelstraat Statenweg Hoekstraat 40 96 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        173,67 

340\5\INR bg Verspr.h.bij Venhorst Gagelstraat Statenweg Hoekstraat 40 96 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        126,11 

450\5\INL bg Verspr.h.bij Venhorst Hoekstraat Statenweg Dennenmark 40 36 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        337,06 

660\5\INR Boekel Dooleggen Laagveld Grootveld hsnr. 24 Grootveld hsnr. 47 119 215 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          84,01 

450\10\INL bg Verspr.h.bij Venhorst Hoekstraat Statenweg Dennenmark 40 36 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        273,93 
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340\5\INL bg Verspr.h.bij Venhorst Gagelstraat Statenweg Hoekstraat 32 96 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        150,83 

1010\10\INR bg Verspr.h.bij Venhorst Rietven Bovenstehuis Rietvenseweg 30 3,6 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        221,64 

1010\10\INR bg Verspr.h.bij Venhorst Rietven Bovenstehuis Rietvenseweg 30 3,6 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        215,09 

1340\15\INR bg Verspr.h.bij Venhorst Zijp Vale Peelweg Wanroijseweg 56 1560 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        207,16 

370\20\INL 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Het Goor Molenbrand Grimmekamp 25 2227 Betontraatstenen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        269,03 

880\5\INR 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Mutshoek Gemertseweg Schuurkerkweg 56 2175 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        757,08 

10\10\INL 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
De Aa Kiesbeemd Erpseweg 24 62 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        310,81 

690\25\INL bg Verspr.h.bij Venhorst Langstraat Hoogstraat 
haakse boocht 

Langstraat 
80 313,3 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        487,53 

1030\5\INL Venhorst Ringbaan Telefoonstraat Sint Josephplein 30 89 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          49,64 

125\5\INR Venhorst De Biezen Zanddelweg Daandelendennen 57,8 190,7 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          92,70 

70\10\INR Boekel bosbeg Bergstraat Kievitlaan Zandhoek 92 110,4 Gebakken klinker Kei Formaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        174,17 

1220\5\INR 
bg vh. 

Bovenstehuis/Peel. 
Vosdeel Scheidingsweg Bovenstehuis 100 423,49 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        471,98 

1140\10\INL Boekel de vlonder Tuinstraat Hsnr 25 Wilhelminastraat 14 37 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          82,09 

660\5\VPL Boekel Dooleggen Laagveld Grootveld hsnr. 24 Grootveld hsnr. 47 29 52 Betonelementen Gebe Rood 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        758,06 

720\5\INR 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Leurke De Beemd Gemertseweg 120 4542 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        247,76 

720\5\FPR 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Leurke De Beemd Gemertseweg 32 38 Betontegel 0,30x0,30 grijs 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        360,52 

960\5\INL 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Peelstraat Broeder Hogardstraat Gemertseweg 150 346,46 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        710,81 

430\10\INL Boekel bosbeg Helfrichstraat Buskensstraat Kerkstraat 20 1214 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        249,32 

430\10\INL Boekel bosbeg Helfrichstraat Buskensstraat Kerkstraat 20 1214 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        358,27 

990\5\VPR Boekel centrum De Raadstraat Van Hooffstraat Kennedystraat 65 120 Tegel 0,30x0,30 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        217,61 

990\5\VPR Boekel centrum De Raadstraat Van Hooffstraat Kennedystraat 65 120 Tegel 0,30x0,30 2017 E2 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €     8.528,25 

660\10\PPR Boekel Dooleggen Laagveld T-splitsing einde hsnr.22 10 46 Betonstraatsteen dikformaat 2017 E2 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        592,42 
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690\35\RBB1 bg Verspr.h.bij Venhorst Langstraat T-splitsing Langstraat Grote Baan 6 52 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E2 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        550,03 

290\10\INL 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Elzen T-splitsing hsnr. 8B Volkelseweg 53 1606 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E2 

Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        353,89 

290\10\INR 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Elzen T-splitsing hsnr. 8B Volkelseweg 20 1606 Betonstraatstenen Keiformaat 2017 E2 

Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        317,49 

365\5\INR 
bg vh. 

Bovenstehuis/Peel. 
Molenwijk Volkelseweg einde verharding 48 1105,2 Betonstraatstenen keiformaat 2017 E2 

Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        119,19 

1130\25\INL Venhorst Telefoonstraat Einde VKT Statenweg 28 56 Gebakken klinker Kei Formaat 2017 E2 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €          83,90 

90880\5\INL 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 

Mutshoek 

Parallelweg 
Gemertseweg Mutshoek 8 1160 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E2 

Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        390,97 

880\5\INL 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Mutshoek Gemertseweg Schuurkerkweg 32 2175 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E3 Herstraten 100% € 25,06 €     1.206,61 

70\10\INR Boekel bosbeg Bergstraat Kievitlaan Zandhoek 92 110,4 Gebakken klinker Kei Formaat 2017 E3 Herstraten 100% € 25,06 €          43,47 

90880\5\PSR 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 

Mutshoek 

Parallelweg 
Gemertseweg Mutshoek 40 1160 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E3 Herstraten 100% € 25,06 €     1.901,50 

880\5\INL 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Mutshoek Gemertseweg Schuurkerkweg 32 2175 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E4 

Herstraten + fundering 

vervangen 
€ 48,21 €     1.726,79 

F1000\10\RBB 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Molenstraat Kombord Huisnr. 53 222 1476,3 Dicht Asfalt Beton 2019 A3 

15 % frezen 6 cm + inlage & 

100 % dunne deklaag 
€ 14,62 €   25.583,54 

240\35\RBB bg vh. Arendnest - Zijp Dennenmark Dennenmark hsnr 4 Dennenmark hsnr 2 65,4 181,8 Oppervlaktebehandeling 2018 A3 

10 % frezen 4 cm + inlage & 

100 & dub. oppervlakte 

beh. 

€   7,39 €     1.332,93 

99999\5\RAL Boekel centrum oost Aan de loop Burgtstraat Beatrixlaan 9 18 Natuursteen 2018 E2 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €          57,75 

890\5\INR Vogelenzang Nachtegaallaan Mezenlaan Bergstraat 5 7 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E2 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        153,63 

1110\10\RBL 
bg vh. 

Bovenstehuis/Peel. 
Statenweg Waterval T-splitsing 595 1785 Asfalt 2019 A1 dunne deklaag €   9,54 €   33.525,47 

810\5\RBB bg Verspr.h.bij Venhorst Millseweg Daandelendennen Grote Baan 730 2263 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 
dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €   17.346,05 

820\5\RBB 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Molenakker De Elzen Volkelseweg 330 1132 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 

dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €     6.877,19 

300\10\RBL 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Erpseweg De AA Zandhoek 800 2320 Dicht Asfalt Beton 2019 A1 dunne deklaag €   9,54 €   49.907,56 

860\5\RBB 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
De Morgens Zandhoek bebouwde kom 390 1190 Dicht Asfalt Beton 2019 A1 

dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €     9.628,59 

1135\5\VPB1 Boekel Dooleggen Torenveld Grootveld 52 Grootveld 62 275 550 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 oppervlakbehandeling €   4,83 €        650,70 

30\10\RBL bg vh. Arendnest - Zijp Arendnest Arendnest Arendstraat 350 980 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 dunne deklaag €   9,54 €   30.652,97 

1150\15\RBB bg Verspr.h.bij Venhorst Vale Peelweg 
T-splitsing Vale 

Peelwe 
Wanroijseweg 570 1824 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 

dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €   29.461,93 

450\5\RBB bg Verspr.h.bij Venhorst Hoekstraat Statenweg Dennenmark 590 1770 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 dubbele €   7,22 €   16.189,41 
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oppervlakbehandeling 

10\10\RBB 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
De Aa Kiesbeemd Erpseweg 800 2480 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 

dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €   20.382,78 

690\15\RBR bg Verspr.h.bij Venhorst Langstraat Gagelstraat Telefoonstraat 515 1288 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 
dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €   21.028,97 

620\10\RBL bg vh. Lagt en Berkhoek Kluisstraat Heiderik De Bunders 250 663 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 
dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €     9.073,37 

300\10\RBL 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Erpseweg De AA Zandhoek 800 2320 Dicht Asfalt Beton 2019 A1 dunne deklaag €   9,54 €   13.024,96 

690\5\RBR bg Verspr.h.bij Venhorst Langstraat De Bunders Hoekstraat 500 1275 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 
dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €     8.937,64 

620\10\FPB bg vh. Lagt en Berkhoek Kluisstraat Heiderik De Bunders 250 750 Oppervlaktebehandeling 2019 A1 oppervlakbehandeling €   4,83 €     2.202,53 

40\5\RAB bg vh. Arendnest - Zijp Arendstraat Arensnest bebouwde kom 26 56,73 Betonstraatstenen Keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          72,13 

20\10\PSR Boekel centrum Sint Agathaplein St. Agathaplein Buskensstraat 190,6 895,82 Natuursteen 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     1.090,75 

20\10\PSR Boekel centrum Sint Agathaplein St. Agathaplein Buskensstraat 190,6 895,82 Natuursteen 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     1.008,89 

20\10\PSL1 Boekel centrum Sint Agathaplein St. Agathaplein Buskensstraat 40,3 189,4 Natuursteen 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        246,61 

20\10\PSR Boekel centrum Sint Agathaplein St. Agathaplein Buskensstraat 190,6 895,82 Natuursteen 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        612,31 

1265\5\RBB 
bg vh. 

Bovenstehuis/Peel. 
Sportpark De Donk Ingang sportpark Waterval 374 1572 Oppervlaktebehandeling 2020 A1 

dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €   15.635,63 

380\10\VPR1 Boekel Dooleggen Grootveld Torenveld Statenweg (eind wr) 145 678 Cobblestones 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        384,91 

380\10\VPR1 Boekel Dooleggen Grootveld Torenveld Statenweg (eind wr) 145 678 Cobblestones 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        803,49 

1060\10\RBB bg Verspr.h.bij Venhorst Scheidingsweg Vlasven einde verharding 180 540 Oppervlaktebehandeling 2020 A2 10 % frezen 4 cm + inlage €   2,55 €     1.382,13 

FF999\5\RBB 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Runstraat Zandhoek Kombord 208 1383,9 Dicht Asfalt Beton 2020 A1 dunne deklaag €   9,54 €   14.307,14 

735\5\RBB 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Looiendseweg Het Goor gemeentegrens 510 1530 Dicht Asfalt Beton 2020 A2 10 % frezen 4 cm + inlage €   2,55 €     4.186,85 

880\10\RBB 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Mutshoek Schuurkerkweg De Beemd 680 1972 Dicht Asfalt Beton 2020 A2 10 % frezen 4 cm + inlage €   2,55 €     5.237,96 

10\10\INR 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
De Aa Kiesbeemd Erpseweg 60 62 Betonstraatstenen keiformaat 2020 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        322,90 

70\10\RBB Boekel bosbeg Bergstraat Kievitlaan Zandhoek 383 2391,2 Dicht Asfalt Beton 2020 A1 dunne deklaag €   9,54 €   30.806,57 

1190\20\RBB Boekel de vlonder De Vlonder Versmalling Tuinstraat 379,8 802 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E1 Herstraten 100% € 25,06 €   20.098,12 

900\5\INR 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Neerbroek Molenakker Koesmacht 50 1752 Betonstraatstenen Keiformaat 2020 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        619,98 

1030\10\INL Venhorst Ringbaan Sint Josephplein Daandelendennen 20 63 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E1 Gedeeltelijk herstraten €   7,51 €          46,45 



  

 
 Ingenieursbureau TBH           bijlage VII 

30% oppervlak 

1030\10\INR Venhorst Ringbaan Sint Josephplein Daandelendennen 21 83 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E2 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        608,85 

1110\40\INL Venhorst Statenweg Bebouwde komgrens St. Josephplein 100 97 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          43,97 

30\10\INR bg vh. Arendnest - Zijp Arendnest Arendnest Arendstraat 24 840 Betonstraatstenen keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          21,29 

240\20\INR bg vh. Arendnest - Zijp Dennenmark T.-splits. Dennenmark Br. Hogardstr. 40 750 Betonstraatstenen keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        276,42 

960\5\INR 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 
Peelstraat Broeder Hogardstraat Gemertseweg 200 471,14 Betonstraatstenen Keiformaat 2020 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        118,45 

160\10\INL Huize Padua 
Dani1l de 

Brouwerstraat 
Kluisstraat 

gemeentegrens 

Gemert 
8 13 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        136,69 

300\10\INL 
bg vh. 

Molenwijk/Elzen/Nr 
Erpseweg De AA Zandhoek 8 2320 Betonstraatstenen keiformaat 2020 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        222,75 

420\5\INR Huize Padua Heiderik Bebouwde kom Kluisstraat 80 34 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        144,93 

160\5\INR Huize Padua 
Dani5l de 

Brouwerstraat 
Bebouwde komgrens Kluisstraat 40 57 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        160,20 

910\15\INL bg Verspr.h.bij Venhorst Noordstraat Voskuilenweg Wegenlegger 110 56 1271 Betonstraatstenen keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        365,53 

125\5\INR Venhorst De Biezen Zanddelweg Daandelendennen 57,8 190,7 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          91,87 

470\10\INR bg vh. Lagt en Berkhoek 
Broeder 

Hogardstraat 
Vliegberg grens bebouwde kom 40 812 Betonstraatstenen keiformaat 2020 E1 

Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        191,35 

90880\5\PSR 
bg vh. Zandhoek en 

peelst 

Mutshoek 

Parallelweg 
Gemertseweg Mutshoek 40 1160 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E3 Herstraten 100% € 25,06 €        928,95 

1090\10\INL Boekel bosbeg De Sparren T-splitsing hsnr. 3 einde hsnr. 62 11 23 Betonstraatsteen keiformaat 2020 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €          30,28 

91110\5\RBB1 bg vh. Arendnest - Zijp Statenweg (zijtak) Statenweg einde verharding 283 849 Oppervlaktebehandeling 2021 A1 
dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €     6.247,68 

240\10\RBB bg vh. Arendnest - Zijp Dennenmark De Bunders T-splits. Dennenmark 560 1680 Oppervlaktebehandeling 2021 A2 10 % frezen 4 cm + inlage €   2,55 €     4.905,95 

680\5\RBB Boekel Lage Schoense Lage Schoense Beatrixlaan einde 430 1290 Oppervlaktebehandeling 2021 A2 10 % frezen 4 cm + inlage €   2,55 €     3.192,09 

1190\5\RBB Boekel de vlonder De Vlonder Julianastraat De Vlonder 283 2083 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E1 Herstraten 100% € 25,06 €   52.199,98 

1190\5\RBB1 Boekel de vlonder De Vlonder T-spiltsing hsnr. 11 Tuinstraat 150 1081 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E1 Herstraten 100% € 25,06 €   27.089,86 

1190\20\RBB Boekel de vlonder De Vlonder Versmalling Tuinstraat 379,8 800 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E1 Herstraten 100% € 25,06 €   20.048,00 

1190\15\RBB1 Boekel de vlonder De Vlonder T-splitsing hsnr. 31 versmalling 265,2 2662 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E1 Herstraten 100% € 25,06 €   66.709,72 

1190\15\RBB1 Boekel de vlonder De Vlonder T-splitsing hsnr. 31 versmalling 265,2 1029 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E1 Herstraten 100% € 25,06 €   25.786,74 

1190\25\RBB Boekel de vlonder De Vlonder T-splits. hsnr. 31 T-splits. hsnr. 23 83 1797 Betonstraatsteen keiformaat 2018 E1 Herstraten 100% € 25,06 €   45.032,82 

90\5\PPL Boekel Bernhardstraat Burgtstraat Kerkstraat 33,2 73 Gebakken Klinker Dik Formaat 2019 E3 Herstraten 100% € 25,06 €     2.495,42 
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90\15\RBB Boekel Bernhardstraat Bernardstraat hsnr. 12 Burgtstraat 133,1 652,2 Gebakken klinker Kei Formaat 2019 E3 Herstraten 100% € 25,06 €   15.550,73 

90\5\PSL Boekel Bernhardstraat Burgtstraat Kerkstraat 33,2 73 Gebakken Klinker Dik Formaat 2019 E3 Herstraten 100% € 25,06 €     1.865,14 

90\5\PSR Boekel Bernhardstraat Burgtstraat Kerkstraat 60 73 Gebakken Klinker Dik Formaat 2019 E3 Herstraten 100% € 25,06 €     3.175,10 

90\5\INL Boekel Bernhardstraat Burgtstraat Kerkstraat 6,8 5,5 Gebakken klinker Kei Formaat 2019 E3 Herstraten 100% € 25,06 €        355,65 

300\10\RBL Boekel Erpseweg De AA Zandhoek 800 2320 Dicht Asfalt Beton 2021 A5 
Asfalt versterken - 

overlagen 
€ 24,62 € 128.797,07 

300\5\RBL Boekel Erpseweg Gemeentegrens De AA 120 348 Dicht Asfalt Beton 2021 A5 
Asfalt versterken - 

overlagen 
€ 24,62 €   18.097,42 

300\10\RBL Boekel Erpseweg De AA Zandhoek 800 2320 Dicht Asfalt Beton 2021 A5 
Asfalt versterken - 

overlagen 
€ 24,62 €   33.613,69 

970\15\VPB Boekel De Platanen T-splits. hsnr. 29 einde hsnr. 19 520 59 Oppervlaktebehandeling 2017 A1 
dubbele 

oppervlakbehandeling 
€   7,22 €     8.781,69 

1090\15\VPB Boekel De Sparren T-splitsing hsnr. 3 einde hsnr. 44 46 69 Natuursteen 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
€ 12,52 €        914,46 

970\5\VPR Boekel De Platanen De Platanen hsnr. 63 T-splits. hsnr. 29 44 53 Karteltegel Rood 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     3.466,84 

970\5\VPR Boekel De Platanen De Platanen hsnr. 63 T-splits. hsnr. 29 44 53 Karteltegel Rood 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €     1.133,93 

970\5\VPR Boekel De Platanen De Platanen hsnr. 63 T-splits. hsnr. 29 44 53 Karteltegel Rood 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
€   7,51 €        659,57 

1170\10\RBB Boekel Vinkenlaan Kievitlaan Wielewaallaan 236 1144 Betonstraatsteen keiformaat 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

50% oppervlak 
12,52 14322,88 

1170\10\VPR Boekel Vinkenlaan Kievitlaan Wielewaallaan 49 82 Tegel 0,30x0,30 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
7,51 615,82 

1170\10\VPL Boekel Vinkenlaan Kievitlaan Wielewaallaan 75 212 Tegel 0,30x0,30 2017 E1 
Gedeeltelijk herstraten 

30% oppervlak 
7,51 1592,12 

 


