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MEMO 

Aan : de Raads- en burgerleden 

Van : College van Burgemeester en Wethouders 

Betreft: : Stand van zaken Project Nieuwbouw KindPark Boekel  

Datum : 18 april 2017  
 
 
Geachte raad- en burgerleden, 
 
Hierbij brengen wij u op de hoogte van stand van zaken Project Nieuwbouw KindPark Boekel.  
 
Na een terugblik op de ondernomen stappen wordt ingegaan op het vervolgproces met als 
eerstvolgende resultaat een gedragen projectvoorstel.  
 
Verder voegen wij een bijgewerkt procesplanning toe.  
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Ondernomen stappen 

 
Passende onderwijshuisvesting Boekel 
In december 2014 heeft uw raad een notitie vastgesteld over de toekomst van de 
onderwijshuisvesting in Boekel. Op grond daarvan is een verkenning gestart om te komen tot 
nieuwbouw onderwijshuisvesting ter vervanging van de gebouwen voor basisschool 
Uilenspiegel en de Regenboog en peuterspeelzaal De Mieren, rekening houdend met de 
huidige overcapaciteit vanwege krimp en de kindcentrumontwikkeling.  
 
Locatiekeuze 
Op 13 oktober 2016 heeft uw raad besloten de Parkweg vast te stellen als locatie voor de 
nieuwbouw onderwijshuisvesting.  
 
Project KindPark Boekel 
Op 4 november 2016 is in een bestuurlijk overleg met de schoolbesturen het project KindPark 
Boekel gestart om te komen tot nieuwbouw voor passende huisvesting voor onderwijs, 
kinderopvang en aanvullende voorzieningen en gebruikers.  
Begeleiding van het proces en uitvoering gebeurt respectievelijk door:  
- Stuurgroep: Wethouder Henri Willems, Ellen Nelissen (Stichting GOO), Sandra Beuving 
(Stichting OOG). 
- Projectgroep: Frank van Wetten en Sjoerd Rutten (OOG), Peter van de Sande (GOO), Mark 
van den Elzen.  
Binnen de gemeente worden hier diverse beleidsambtenaren bij betrokken.  
 
De twee schoolbesturen trekken samen op om aan de Parkweg kindcentra te ontwikkelen voor 
alle kinderen van Boekel van 0 tot 13 jaar, met ruimte voor verschillende schooltypes aangevuld 
met versterkende voorzieningen en functies ter verbinding met de gemeenschap.    
 
De teams van Regenboog en Uilenspiegel zijn aan het werk gezet om na te denken over hun 
toekomstig schoolgebouw. Zij zoeken daarbij ook elkaar op. Basisschool Octopus wordt 
betrokken vanwege gezamenlijk ruimtegebruik en buitenruimte.  
Verder worden randvoorwaarden opgesteld voor kinderopvangpartners om te komen tot 
volwaardige kindcentra.  
 
Verkeersonderzoek 
Tijdens het locatiekeuzeonderzoek is veel aandacht besteed aan de verkeerssituatie bij 
vestiging van onderwijshuisvesting op de locatie Parkweg. Bij het raadsbesluit zijn 
aandachtspunten meegegeven voor verkeersveiligheid en parkeren. Deze aandachtspunten 
worden meegenomen bij het uiteindelijk ontwerp en inrichtingsplan.  
Na aanvullend onderzoek is besloten geen extra ontsluiting te realiseren tussen de Parkweg en 
Julianastraat via Centrum Oost.  U bent hiervan op de hoogte gebracht via een memo dd 7 
maart 2017.  
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Vervolg 

 
Projectvoorstel Nieuwbouw KindPark Boekel 
 
Project- en stuurgroep zijn momenteel bezig met het formuleren van een projectvoorstel.  
Daarin worden een aantal vragen beantwoord die bepalend zijn voor de inrichting en uitvoering 
van het project:   

 Wat gaan we bouwen? 

 Wie gaat bouwen? Bouwheerschap, opdrachtgeverschap 

 Hoe gaan we bouwen? Bouworganisatie 

 Investeringen en financiering  

 Beheer en exploitatie na oplevering.  
 
Als eindresultaat willen we een gebouw: 
- voor onderwijs, kinderopvang en aanvullende functies;   
- dat aansluit op de wensen van de gebruikers; 
- dat flexibel is bij mogelijke wijziging van gebruikers en functies; 
- met kwaliteit: frisse lucht, duurzaamheid, laag energiegebruik; 
- dat na oplevering duurzaam te beheren en exploiteren is. 
 
De te realiseren nieuwbouw biedt onderdak aan de volgende voorzieningen:  
- Kindcentrum Regenboog/Uilenspiegel nauw samenwerkend met Kindcentrum Octopus  
- Kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk (ook voor Octopus): kindcentra 0-13 
- andere functies, met toegevoegde waarde: maatschappelijke medegebruikers en huurders: 

- ter versterking van de kindvoorzieningen 
- als verbinding met de samenleving 
- ten behoeve van exploitatie: het gebouw optimaal gebruiken, ook buiten schooltijd 
- verbinding met gemeentelijk accommodatiebeleid 

- gezamenlijk gebruik ruimte samen met Octopus (oa schoolbieb, handvaardigheid, taalklas) 
- buitenruimte; met Octopus en mogelijk Stichting Speeltrein - dorpsspeelplek 
 
Er worden momenteel nieuwe leerlingenprognoses opgesteld om de toekomstige 
ruimtebehoefte voor onderwijs en kinderopvang te bepalen.  
 
Er wordt een inventarisatie gemaakte van medegebruikers vanuit de uitgangspunten van het 
accommodatiebeleid: zo veel mogelijk gezamenlijk gebruik, de gebruiker betaalt.  
 
Op grond van een eerste inschatting gaan we uit van ongeveer 2250m2 bruto vloeroppervlak, te 
bouwen in twee lagen.  
 
Bij de inrichting van de buitenruimte zijn de uitgangspunten: groen, gezamenlijk gebruik, 
natuurlijk spelen, veilig verkeer en parkeren.  
 
Planning 
2017 – voorlopig ontwerp, architectkeuze, ontwerp 
2018 – voorbereiding, procedures, start bouw 
2019 – bouw, opening: aanvang schooljaar 2019-2010  
Op de volgende pagina zie u het bijgewerkt Proces huisvesting onderwijs Boekel.  
 
Bovengenoemde vragen worden beantwoord in een projectvoorstel.  
Onderdeel daarvan is een verzoek om voorbereidingskrediet om aan de slag te gaan.  
Het voorstel wordt aan uw raad voorgelegd ter vaststelling op 6 juli 2017.  
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Proces Huisvesting onderwijs Boekel

2011 april Start project kindcentrum

Initiatiefase: Ontwikkeling gezamenlijke visie; Partnerkeuze

oktober Intentieverklaring IKC vorming Boekel en Venhorst

Zicht PO, Stichting OOG, Fides kinderopvang, Stg Peuterspeelzalen

2012 Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides

2013 Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides

2014 juli Collegebesluit  Toekomst ondewijshuisvesting Boekel

Notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel

december Raadsbesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel RB

Vervanging Regenboog, Uilenspiegel en De Mieren

Samenbrengen tot 1 locatie

13 tot 15 nieuwe lokalen

Investering € 2 tot € 3,5 miljoen

Zoeken naar ondersteunende functies

Realisatiescope 2018 2019

Start verkenning

2015 januari Verkenning locatie met schoolbesturen

juli Raadsvoorstel locatie nieuwbouw onderwijshuisvesting

Besluit: nader onderzoek tbv locatiekeuze

2016 februari Raad: Vergelijkend locatieonderzoek nieuwbouw onderwijshuisvesting

maart Raadsvoorstel onderzoek verkeersveiligheid Parkweg

oktober Raadsbesluit locatiekeuze Parkweg RB

2017 juni Collegebesluit projectvoorstel

Vaststellen vervolgproces

Vastleggen bouwheerschap

Onderzoek naar toegevoegde functies

Nadere detaillering investeringsruimte

juli Raadsbesluit projectvoorstel RB

Met voorbereidingskrediet

september Collegebesluit PVE (programma van eisen)

oktober Raadsbesluit PVE (programma van eisen) RB

Vastleggen m2

Vastleggen deelnemende partners

Vastleggen toegevoegde functies

Vastleggen investeringsruimte (krediet)

2018 januari Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst

februari Raadsbesluit samenwerkingsovereenkomst RB

Vastleggen rolverdeling partners

Bepalen financieringsconstructie (krediet)

2018 medio Ontwerp gereed, naar uitvoeringsgereed product

Eventueel ruimtelijke procedure

2019 Realisatie van de nieuwbouw

 
 
 
 
 


