
Bijlage 2 ML 2017-3: Projectenrapportage 
Pei ldatum: augustus 2017 

Select iecr i te r ia pro jecten: alle projecten met een ui tvoer ingskrediet en een real isat iedatum vanaf 2017. 

Gebru ik te s y m b o l e n : G E L D K W A L I T E I T 
V ž doel target S real isat iedatum UVK 

X < doel target X > real isat iedatum UVK 
X er is geen doeltarget (UVK = ui tvoer ingskrediet) 
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158 Weerijs -Zuid herinrichting IPM: Weerijs-Zuid O 3 V De investeringsprognose is naar beneden toe 
bijgesteld, omdat er aanzienlijk minder ha's 
aangekocht worden voor waterberging. 
Bovendien vervult het waterschap geen 
trekkende rol en kan volstaan worden met een 
netto bijdrage. In de adviesnota van februari 
2015 aan het algemeen bestuur, is daar 
uitgebreid op ingegaan. 

V Doelrealisatie aantal km EVZ's zal hoger 
uitvallen dan gepland (17 km i.p.v. 15 
km); doelrealisatie waterberging is 
lager (78 ha i.p.v. 95 ha). In eerder 
genoemde adviesnota is dit 
meegedeeld. 

V 1-7-2017 30-4-2017 Project is afgerond 

164 Proj. Turfvaart - Bijloop zuid IPM: Herstel NNP O 3 V Geen opmerkingen. X Door het afgeslankte plan is de 
doelrealisatie herstel NNP afgenomen 
tot 186 ha. 

X 1-1-2009 30-11-2017 De planning is vertraagd door langdurige 
onderhandelingen met grondeigenaren. 
Daarnaast neemt de realisatie van de 
stuwen meer voorbereidingstijd in dan 
oorspronkelijk gedacht. Daardoor is de 
plaatsing van de stuwen in de Turfvaart 
voorzien in de 2de helft van 2017. 

192 EVZ/WB Molenbeek fase 3 IPM: Natuurprojecten O 3 V Geen opmerkingen V Bij nameten is gebleken dat het niet om 
3,8 km EVZ gaat, maar om 3,45 km. 

X 1-1-2014 31-12-2019 Is vertraagd omdat er in eerste instantie 
geen duidelijkheid was omtrent de 
maatregelen om de EVZ te realiseren. 

213 gemalen Emilia en Westland I 1 V Prognose bijgesteld. Minder risicoreservering 
aangesproken voor de ontwerpfase. 

V Geen opmerkingen X 30-9-2017 28-2-2018 Project Emilia/Westland volgt de 
oorspronkelijke planning. Gemaal Emilia 
gaat volgens plan dit najaar in bedrijf. De 
uitloop wordt veroorzaakt door een scope¬
uitbreiding bij gemaal Emilia die pas 
gerealiseerd kan worden nadat het oude 
gemaal Emilia verwijderd is. 

223 Gronden Gat vd Ham strat.aanko IPM: Natuurprojecten O 3 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-1-2013 31-12-2021 Vertraagde grondverwerving 

226 Bronhouderschap BGT I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2015 30-3-2018 Op dit moment is de projectgroep druk 
doende om de BGT waarvoor Waterschap 
Brabantse Delta bronhouder is te 
actualiseren/herstellen zodat deze 
voldoet aan de specificaties van 2020. 
In eerste instantie was de planning dat 
deze actie eind 2017 zou zijn afgerond, 
echter doordat de luchtfoto 2017 pas 
later beschikbaar komt is de verwachte 
einddatum nu eind Q1 2018. 

247 4e ronde veilightoets prim. 1 I 1 V Geen opmerkingen V Er wordt gestreefd naar een zo hoog 
mogelijke kwaliteit ondanks het totaal 
nieuwe beoordelingsinstrumentarium en 
nieuwe aanpak met nieuwe 
normeringen. 

X 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerkingen 

263 Inspecties t.b.v. asset managm I 1 V Inspectiekosten vallen lager uit. Geen opmerkingen. X 31-12-2016 31-5-2017 Project is afgerond 
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501 Slibvang Zundert Afv. Wat. akk. Nieuwv.-
Zundert 

O 3 Slibvang wordt niet gerealiseerd; alternatieve 
waterkwaliteits-bevordende maatregelen zijn 
nader in beeld gebracht. Wanneer er op RWZI 
Nieuwveer geen effluentleiding naar de Mark 
hoeft worden gerealiseerd, dan wordt volgens 
het afvalwaterakkoord de bijdrage vergoed 
aan gemeente Zundert. 

Geen opmerkingen. V 31-5-2017 31-5-2017 Project is afgerond 

522 Nieuwveer Anammox onderzoek en Onderzoek O 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. X 30-6-2016 1-7-2017 De vertraging is veroorzaakt doordat na 
de eerste resultaten van de pilot een 2e 
subsidieronde is gestart. Dat is gelukt, 
maar dit duurde iets langer dan verwacht. 

566 Vervangen lavafilters Onderhoud 
Meerjarenprogramma 

I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-5-2017 31-5-2017 Geen opmerkingen. 

3025 Nieuwveer RWZI: renovatie 2e t Nieuwveer Instandhouding I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerkingen. 

6341 Verm. Blauwalgen overlast 2e f IPM: Blauwalgen O 1 X Naar verwachting is het budget voor dit 
programma in 2018 uitgeput. Dan wordt 
aanvullend krediet aangevraagd. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2011 31-12-2018 De blauwalgen aanpak is een complex 
probleem waarvoor per locatie een 
gedegen onderzoek nodig is alvorens 
nieuwe maatregelen uitgevoerd kunnen 
worden. Daarom is de realisatieduur 
verlengd. Sinds 2015 wordt een 
programma-aanpak gehanteerd. Dit 
resulteert in een betere stroomlijning 
i.s.m. gemeenten. 

6685 Grondaankoop EVZ &Waterberging O 1 V Project is bedoeld om slagvaardig gronden te 
kunnen aankopen om in de toekomst een EVZ 
of Waterberging te realiseren. De 
daadwerkelijke kosten worden tzt overgeboekt 
naar de projecten. 

V Dit project heeft als doel om pro-actief 
op grondaankoop te kunnen 
anticiperen. Aangekochte gronden 
worden tzt door gezet naar de 
daadwerkelijke projecten. 

X 31-12-2018 31-12-2024 Project wordt gebruikt voor strategische 
grondaankoop waardoor de werkelijke 
afronding van het project lastig te 
voorspellen is. 

6748 Tkv Bovenmark Ulv-Galder-Breda IPM: Herstel NNP O 3 X De oorspronkelijke prognose is tot stand 
gekomen op basis van normbedragen, die 
gehanteerd worden in het kader van de 
Tweede Bestuursovereenkomst. Recent (juli 
2017) is een kostenraming gemaakt voor het 
schetsontwerp; deze raming valt een stuk 
hoger uit dan de oorspronkelijke prognose. 

V Geen opmerkingen V 1-1-2021 31-12-2020 Er wordt een inrichtingsschets 
(voorkeursalternatief) uitgewerkt en een 
hydrologische studie uitgevoerd. De 
procedure om de bestemmingsplannen 
aan te passen wordt opgestart. 

6763 EVZ Boomkikker Alphen-Chaam IPM: EVZ O 3 X Huidig krediet is afkomstig van 
kredietverdeling 2009. Aanvullend 
uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zodra er 
zicht komt op de doelrealisatie. Trace EVZ 
wordt langer. Voor grondaankoop is extra 
krediet nodig. 

V Geen opmerkingen X 30-5-2018 31-3-2019 Grondverwerving neemt meer tijd in dan 
verwacht. 

6779 Aanleg inspectiepad primaire k I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-4-2016 1-3-2018 Vanwege onderzoek naar de nieuwe 
normering is dit project vertraagd. 

7423 Basisregistraties Informatieplan O 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. X 30-6-2017 31-3-2018 De vertraging is veroorzaakt omdat het 
niet is gelukt om brabantbreed een 
oplossing in te kopen. Er waren geen 
marktpartijen die alle wensen en eisen 
van de 3 waterschappen gezamenlijk 
konden vervullen. Om die reden is 
besloten dat de waterschappen 
individueel een oplossing inkopen. 

7562 Dienstverlening Informatieplan O 3 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. X 31-12-2017 30-6-2018 De vertraging is veroorzaakt in verband 
met de complexiteit van een duurzame 
architectuurvisie. Inmiddels is deze 
architectuurvisie goedgekeurd en zijn we 
volop aan de slag met deze pijler. 

7591 Procesoptimalisatie financien Informatieplan I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerkingen. 
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8313 Revisie gemaal Roode Vaart I 1 X Het project staat vanaf 2007 on hold. Nadat 
het inrichtingsplan van derden rondom 
Moerdijk & Havenschap is goedgekeurd kan 
het project worden hervat. Indexering van het 
toenmalige ip-bedrag en verhoogde btw zullen 
het project duurder doen laten uitvallen. 

Geen opmerkingen X 31-12-2016 31-12-2018 Waarschijnlijk doen de Provinciale Staten 
van Noord-Brabant eind 2017 uitspraak 
over het inpassings- en exploitatieplan 
voor het Logistiek Park Moerdijk. In 
afwachting van de definitieve uitspraak 
wordt de renovatie van het poldergemaal 
Roode Vaart ter hand genomen. 

8455 Aankoop primaire waterkeringen O 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-1-2018 31-12-2020 Vertraagde aankoop 

9322 Vervanging mat onderhoud I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 1-7-2017 1-7-2017 Project is afgerond 

800119 Aanp. en optimal. kunstwerken I 1 V Het benodigde uitvoeringskrediet voor project 
800119 is met 500.000 euro naar beneden 
bijgesteld. Dit komt door een aanzienlijke 
aanbestedingsvoordeel en omdat er ten 
opzichte van de scope minder objecten 
worden uitgevoerd 

X Scope aangepast, aantal objecten zijn 
kleiner geworden. 

V 1-11-2017 31-10-2017 Geen opmerkingen. 

800123 Vervanging materieel I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerkingen. 

800127 Baggeren sted.water R'daal IPM: Baggerprogramma I 1 V In verband met de BTW teruggaaf wordt de 
gemeente zelf opdrachtgever voor hun 
aandeel richting de aannemer. Hierdoor 
nemen de geprognosticeerde brutokosten voor 
het waterschap af maar blijven de netto lasten 
gelijk. Aanbestedingsvoordeel is +Z- C 
250.000. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2015 30-9-2017 De definitiefase is 1 jaar vertraagd t.o.v. 
initiële planning, i.v.m. scherp krijgen van 
de scope. In de ontwerpfase is een 
vertraging van + / - 9 mnd ontstaan ivm 
de onduidelijkheden legger. 

800139 Bijdrage HWBP 2017 O 1 ii Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 25-5-2017 25-5-2017 Project is afgerond 

800144 Wateroverlast VZM IPM: Waterberging VZM O 3 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen X 31-12-2015 31-12-2018 Met nieuwe scope is ook planning 
opnieuw vastgesteld. Voorbereiding van 
de uitvoering is opgestart. 

800148 Baggeren singels Reeshof Tilb IPM: Baggerprogramma I 1 V Prognose aangepast op basis van gedane 
onderzoeken. Krediet was gebaseerd op 
kengetallen 

V Geen opmerkingen V 1-12-2017 30-11-2017 Geen opmerkingen 

800153 Baggeren Mark-Vliets 2016 IPM: Baggerprogramma I 1 V Een aanbestedingsvoordeel zorgt voor lagere 
kosten. Aanvullende baggerwerkzaamheden 
(extra scope) en extra kosten voor afzet 
baggerspecie zorgen voor hogere kosten. Het 
geheel blijft binnen krediet. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2016 31-3-2017 Project is afgerond 

800161 EVZ Kibbelvaart Halderberge IPM: EVZ O 3 V Een deel van de EVZ wordt niet ingericht. X Doelrealisatie minder dan beoogd. X 1-1-2016 30-4-2017 Project is afgerond 

800170 Aanpassen warmtekrachtkoppeling 
installaties 

Nog te clusteren I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. X 31-12-2016 1-8-2017 De vertraging is veroorzaakt doordat het 
aanbrengen van de biogas conditionering, 
dat de bedrijfszekerheid vergroot, nog in 
uitvoering is. Het primaire projectdoel om 
te voldoen aan de wettelijke norm per 1¬
1-2017 is behaald. 

800180 Herstel afvalwatertransport Leidingen Instandhouding I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerkingen. 

800197 Baggeren saneren Boomvaart IPM: Baggerprogramma I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 1-3-2018 28-2-2018 Geen opmerkingen 

800200 No-regret maatreg Roode Vaart IPM: Wateroverlast O 3 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-1-2017 31-12-2018 Vertraging opstart projectplanprocedure 
door gemeente. 

800201 Verlichting sluiscomplexen I 1 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 1-11-2017 1-7-2017 Project is afgerond 

800209 Dijkversterking 14A IPM: Dijkverbetering 14A I 1 V Prognose bijgesteld aan de hand de huidige 
risicoreservering. 

V Geen opmerkingen X 31-5-2017 1-9-2017 Einddatum Verkenningsfase gaat van 31¬
05-2017 naar 01-09-2017 als gevolg van 
vaststellen VKA en de daar uit 
voortvloeiende vertraging op PvA 
Planuitwerkingsfase. 
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800214 Wateroverlast Vosdonk IPM: Wateroverlast Vosdonk O 3 Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2016 31-12-2019 Vertraging als gevolg van optimalisatie 
maatregelenpakket met behoud van 
doelrealisatie 

800223 eHRM I 3 X De overschrijding wordt verzoorzaakt door 
onvoorziene projectkosten richting het 
Waterschapshuis in verband met extra 
benodigde projectcapaciteit voor het volgen 
van de livegang bij 10 waterschappen. 

V Geen opmerkingen. V 1-1-2018 28-2-2017 Project is afgerond 

800241 Waterberging West Brab linie O 3 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2017 1-6-2020 De afronding van het project is 
afhankelijk van toestemming 
grondeigenaar of grondverwerving van 
benodigde percelen. Beiden zijn nog niet 
geregeld. Hierdoor vertraagt het project. 

800244 Ren.en aanp. Schipd.fase 2 I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2013 31-7-2018 Afhankelijk van uitkomst 
onderhandelingen tussen waterschap, 
Rijkswaterstaat en Provincie over de 
overdracht van objecten cq. 
vaarwegklasse ter plaatse van keersluis 
Schipdiep. 

800249 Stedelijk wateropgave fase 2&3 IPM: Wateroverlast O 1 X Afhankelijk van de kosten van nog te bepalen 
maatregelen, wordt in 2018 indien nodig 
restantkrediet fase 4 aangevraagd. 

V Geen opmerkingen. X 1-1-2016 31-12-2018 Gemeenten zijn meestal trekker. 
Hierdoor wordt de vertraging door 
afhankelijkheid gemeenten veroorzaakt. 

800252 EVZ Dorpswaterloop Alphen IPM: EVZ O 3 De uitvoeringskosten vallen hoger uit dan 
verwacht a.g.v. extra compenserende 
m a a t r e g e l e n 

Geen opmerkingen X 1-6-2016 31-3-2017 Project is afgerond 

800289 Maatregelen ATEX en CE I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-12-2017 31-12-2017 Geen opmerkingen. 
800292 Nieuwveer rwzi TBT slijtdelen Nieuwveer Instandhouding I 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen. V 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerkingen. 

800296 NNP Noordpolder fase 3&4 IPM: Herstel NNP O 3 ii De oplevering is in gang gezet. De werkelijke 
uitgaven komen boven het krediet uit. De 
prognose is dat dit binnen de overschrijding 
van 1070 van het totaalkrediet blijft. 

V Geen opmerkingen. X 31-12-2016 30-3-2017 Project is afgerond 

800306 Maatregelen Waterakkoord IPM: Wateroverlast O 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2017 30-6-2018 Vertraging als gevolge van 
grondverwerving 

800332 Cruijslandse Kreken fase 2 IPM: Cruijslandse Kreken O 3 X De prognose van kosten en opbrengsten is 
inclusief een volgend project Cruijslandse 
Kreken fase 3. De uitloop in planning met drie 
maanden, waarin de vorige ML over is 
gerapporteerd, resulteert in een hogere 
prognose van de voorbereiding. Volgens de 
huidige raming valt dit binnen een 
overschrijding van lďyo van het krediet van C 
430.000 

V In overleg en samenwerking met de 
omgeving in Cruijsland wordt het 
probleem geanalyseerd en de 
oplossingsrichting opgesteld 

X 1-2-2019 31-12-2023 Momenteel wordt de uitvoering van fase 
2 voorbereid. Er is zicht op een 
oplevering hiervan in 2018/2019. 
Onderdeel van dit project is dat de 
omgeving zelf EVZ's oplevert terwijl het 
waterschap de wateroverlast reduceert. 
In juni 2017 zal duidelijk zijn of dit 
haalbaar is. Het resterende deel van de 
doelrealisatie wordt in een apart project 
opgepakt. Omdat hiervoor nog de 
benodigde gronden dienen te worden 
verkregen, zal realisatie in 2019 niet 
lukken. Met de huidige inzichten is de 
verwachting dat dit in 2023 kan worden 
gerealiseerd. Er zal worden bezien of en 
wanneer fase 2 en fase drie in aparte 
projecten kunnen worden geknipt. 

800337 Uitvoering NNP NRM IPM: Herstel NNP O 3 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen X 31-12-2019 30-9-2023 Er wordt gezamenlijk met het 
projectteam van regionale keringen 
gekeken naar de mogelijkheden om de 
projecten gecombineerd uit te voeren. 

800339 EVZ&Beekherstel Rillaersebaan IPM: EVZ O 3 V Geen opmerkingen. Geen opmerkingen 31-12-2017 31-12-2017 Geen opmerkingen. 

800340 Ren.RG groep 2 Integraal Renovatie Rioolg. cluster 2 I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 1-4-2018 1-4-2018 Geen opmerkingen. 
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800342 Upgrade procesautomat. ZB I 5 Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. X 31-12-2016 30-9-2017 De vertraging is veroorzaakt door de 
uitvoering van aanvullende maatregelen 
ter verbetering van datamanagement. 
Het primaire projectdoel is binnen de 
afgesproken tijd behaald. 

800345 Onderhoud vastgoed Bouvigne I 1 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen V 31-12-2017 31-12-2017 

800350 Aanp. wachtsteiger Benedensas I 1 V Aanbestedingsvoordeel V Geen opmerkingen V 31-7-2017 31-7-2017 Project is afgerond 

800352 Uitvoeringsmaatregelen BIWA I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-12-2017 1-7-2017 Geen opmerkingen. 

8462 Verbetering Regionale keringen IPM: Regionale keringen O 3 X De actuele verbeteropgave, naar aanleiding 
van het uitgevoerde nader (grond) onderzoek 
geeft aanleiding het geraamde IP bedrag voor 
het gehele project naar beneden aan te 
passen naar 60 miljoen 150Zo). Het 
krediet wordt gefaseerd aangevraagd. 

V Geen opmerkingen. V 31-12-2023 31-12-2023 In juni 2017 zijn de onderzoeksresultaten 
voor de dijkverbeteringsopgaven 
gerapporteerd. In het najaar van 2017 
wordt een adviesbureau gezocht om te 
komen tot Voorkeursalternatieven voor 
de overige deelgebieden. Eind 2017 
wordt een aannemer geselecteerd voor 
deelgebied Midden. De realisatie van alle 
deeltrajecten zal volgens planning 
afgerond zijn in 2023. 

800386 PHARIO O 5 Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. X 1-4-2017 31-5-2017 De vertraging is veroorzaakt doordat het 
afsluitende eindevenement voor het 
project waarbij de resultaten 
gepresenteerd worden aan de 
waterschappen is uitgesteld. Alle 
deelrapportages zijn beschikbaar. 

800394 Nieuwv. RWZI influentvijzels I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-12-2017 31-12-2017 Geen opmerkingen. 

800401 Vervanging wagenpark 15-16 I 3 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. X 31-12-2016 30-6-2017 De vertraging is veroorzaakt omdat de 
complexiteit van de aanbesteding met 3 
waterschappen groter was dan voorzien. 
Daarnaast is een deelperceel (jeeps) van 
de aanbesteding opnieuw gestart. 

800408 Ren. geb. RWZI bath,rijen,nieu I 5 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 31-12-2017 31-12-2017 Geen opmerkingen. 
800411 Onderhoud kantoor Heerle 16-19 I 3 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. V 1-1-2020 31-12-2017 Geen opmerkingen. 

800414 Invest bedrijfauto's MURA 2016 I 3 X De overschrijding wordt veroorzaakt doordat 
er in deze fase meer 4-wiel aangedreven 
auto's besteld zijn, in de volgende fase 
(project 800432) worden verhoudingsgewijs 
minder 4-wiel aangedreven auto's besteld. 
Daarnaast is het inbouwpakket duurder dan 
voorzien 

V Geen opmerkingen. X 1-9-2016 31-3-2017 De vertraging is veroorzaakt omdat de 
complexiteit van de aanbesteding met 3 
waterschappen groter was dan voorzien. 

800429 Vervanging Wagenpark 17-19 I 3 V Geen opmerkingen. V Geen opmerkingen. 31-12-2019 31-12-2017 Geen opmerkingen. 

800430 Verdroging W. Langstraat IPM: Westelijke Langstraat O 3 V De prognose is gebaseerd op de personele 
kosten voor de voorbereiding en begeleiding 
tijdens de uitvoering. In het krediet zat 
destijds (medio 2004) ook de daadwerkelijke 
uitvoering.Uitvoering zit er nu niet meer in 
alhoewel de mogelijkheid aanwezig is dat de 
provincie uiteindelijk toch om een bijdrage 
gaat vragen ten behoeve van de 
uitvoeringskosten. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2018 1-7-2021 Volgens nieuwe afspraken met de 
provincie als trekker is realisatie per 1 juli 
2021 afgesproken. 

800431 Kl.Melanen Ganzenvijver fase2 IPM: Blauwalgen O 3 V Trekkerschap van waterschap overgedragen 
aan gemeente. Administratief daarom van 
bruto naar netto bijdrage van waterschap aan 
gemeente. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2016 30-6-2018 Vertraging vanwege onderhandelingen 
met gemeente 
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800435 EVZ Boomkikker Breda IPM: EVZ O 3 X Verstrekt krediet is alleen voor de 
voorbereiding en het krediet voor uitvoering 
wordt tzt aangevraagd. 

Geen opmerkingen X 30-5-2018 31-12-2019 Vertraging door grondverwerving en 
aansluitende bestemmingsplanprocedure. 

800436 EVZ Boomkikker Gilze en Rijen IPM: EVZ O 3 X Verstrekt krediet is alleen voor de 
voorbereiding en het krediet voor uitvoering 
wordt tzt aangevraagd. 

V Geen opmerkingen X 30-12-2016 31-12-2019 Vertraging a.g.v. grondverwerving en 
bestemmingsplanprocedure. 

800473 KRW analyses Tranche 1 O 3 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 31-5-2018 31-5-2018 Geen opmerkingen 

800474 Pilot EssDe Nieuwveer Verkeerstoren ZB O 5 X De overschrijding wordt veroorzaakt doordat 
de (extra) subsidie niet is opgenomen in de 
bruto-kredietaanvraag. Dit is gemeld aan het 
algemeen bestuur in de adviesnota projecten 
van 12-07-2017. De netto-uitgaven blijven 
gelijk zoals bij aanvraag krediet (300.000 
euro). 

V Geen opmerkingen. X 31-3-2018 1-7-2018 De vertraging is veroorzaakt doordat het 
inkoop traject langer duurt dan verwacht. 

800495 Cofinanciering POP3 water O 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen 30-6-2020 30-6-2020 Geen opmerkingen 
800517 Ontwikkeling Tilburg West O 3 X Zodra er meer duidelijkheid is, wordt 

aanvullend krediet aangevraagd ter realisatie. 
V Geen opmerkingen V 30-6-2020 30-6-2020 Geen opmerkingen 

O = Ontwikkelingsinvestering 1 = Jong CAM de 
I = Instandhoudingsinvestering 2 = Aa JJM van der 

3 = Hieltjes HB 
4 = Kallen LH van der 
5 = Schots TJJM 
6 = Moonen CPM 


