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Legenda 

Scope Geld Planning 

m 
Huidige scope van het project is gelijk of meer dan tijdens het 
laatste bestuurlijk besluit vast gesteld 

Huidige prognose van de totale kosten is gelijk of minder dan tijdens het laatste 
bestuurlijk besluit vastgesteld 

Huidige planning van het project is gelijk of versneld ten opzichte van het laatste bestuurlijk besluit dat is vastgesteld 

O 
Huidige scope van het project is kleiner dan tijdens het laatste 
bestuurlijk besluit vast gesteld 

Huidige prognose van de totale kosten is meer dan tijdens het laatste bestuurlijk 
besluit vastgesteld 

Huidige planning van het project is vertraagd ten opzichte van het laatste bestuurlijk besluit dat is vastgesteld 
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Scope Geld Planning 

800345 Onderhoud vastgoed Bouvigne C.J.G.M. de Vet DB 02-02-2016 De vertraging wordt veroorzaakt doordat het 
aanbestedingstraject meer tijd vergde dan gepland. 

7562 Verbeteren dienstverlening waterschap 
Brabantse Delta 

C.J.G.M. de Vet DB 11-03-2015 m m De vertraging is veroorzaakt in verband met de complexiteit 
van een duurzame architectuurvisie. Inmiddels is deze 
architectuurvisie goedgekeurd en zijn we volop aan de slag 
met deze pijler. 

800535 Voorbereiding opschaling demonstratischaal 
PHARIO 

Th. J.J.M. Schots AB 28-06-2017 m m 
800499 Reparatie luchtleiding RWZI Bath Th. J.J.M. Schots AB 13-09-2017 m m m De lagere prognose wordt veroorzaakt door een 

aanbestedingsvoordeel. 
De vertraging is veroorzaakt door de onbekendheid van 
geintegreerde contractvormen bij de aannemer. Daarnaast 
moet een aantal onderdelen op maat worden gemaakt die 
niet waren voorzien met een langere levertermijn tot gevolg. 

800474 Uivoering pilot EssDe energiefabriek 
Nieuwveer 

Th. J.J.M. Schots DB 15-06-2016 « m m De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de (extra) 
subsidie niet is opgenomen in de bruto-kredietaanvraag. Dit 
is gemeld aan het algemeen bestuur in de adviesnota 
projecten van 12-07-2017. De netto-uitgaven blijven gelijk 
zoals bij aanvraag krediet (300.000 euro). 

De vertraging is veroorzaakt doordat het inkoop traject 
langer duurt dan verwacht. 

3025 Renovatie waterlijn (2e trap) RWZI Nieuwveer Th. J.J.M. Schots AB 15-06-2016 m m 9 
7423 Implementeren basisvoorzieningen Hof van 

Bouvigne 
Th. J.J.M. Schots AB 17-02-2016 m m 9 De vertraging is veroorzaakt omdat het niet is gelukt om 

brabantbreed een oplossing in te kopen. Er waren geen 
marktpartijen die alle wensen en eisen van de 3 
waterschappen gezamenlijk konden vervullen. Om die reden 
is besloten dat de waterschappen individueel een oplossing 
inkopen. 

800180 Inspectie en renovatie 
afvalwatertransportleidingen 

Th. J.J.M. Schots AB 14-09-2016 m m 9 De lagere prognose wordt veroorzaakt door een 
aaanbestedingsvoordeel en doordat de kosten van een 
grootschalige calamiteitenoefening uiteindelijk lager waren 
dan geraamd. 
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800292 Renovatie tussenbezinktanks RWZI Nieuwveer Th. J.J.M. Schots AB 16-09-2016 9 9 9 Er is kans op een overschrijding van geld en tijd doordat de 
innovatieve methode waarmee de inschrijving is gewonnen 
technisch werkt zoals afgesproken, maar niet het 
afgesproken zuiveringsresultaat behaald. Omdat de 
hoofdaannemer failliet is vinden er gesprekken plaats met 
de onderaannemer om dit project met enkele technische 
aanpassingen goed af te ronden maar hierdoor is wel een 
risico op het overschrijding. 

800361 Renovatie slibgistingstanks RWZI Bath Th. J.J.M. Schots AB 12-07-2017 9 m m 
800294 Renovatie RWZI Nieuw-Vossemeer Th. J.J.M. Schots AB 29-11-2017 m m 9 De keuze voor de duurzame variant leidde tot het uitwerken 

van twee extra werkpakketten: zonnepanelen en de 
waterharmonica. Om grip te houden op de planning en de 
kosten is gekozen om de maatregelen niet tegelijk, maar 
volgordelijk te realiseren. Dit leidt tot een vertraging die bij 
de kredietaanvraag niet is voorzien. 

800319 Renovatie zuiveringstechnische objecten 2017¬
2018 

Th. J.J.M. Schots DB 13-06-2017 m m m 
800468 Maken handleidingen RWZI's beheersgebied 

waterschap 
Th. J.J.M. Schots DB 31-10-2017 9 m m 

800176 AWP 2.0 Th. J.J.M. Schots AB 25-04-18 m m m De totale prognose houdt rekening met maatregelen bij het 
persstation Moerdijk, zoals vermeld in de kredietaanvraag 
van 25 april 2018. Dit komt in het volgende deel van het 
uitvoeringskrediet dat nog niet is aangevraagd. 

800209 Dijkversterking 14A Geertruidenberg en 
Amertak 

C.A.M. de Jong AB 24-02-2015 m m m Einddatum verkenningsfase gaat van 31-05-2017 naar 2018 
als gevolg van vaststellen VKA en de, met het HWBP 
doorgesproken, vertraging in de voorbereiding van de 
planuitwerkingsfase. 

800119 Aanpassen en optimaliseren kunstwerken C.A.M. de Jong DB 19-07-2016 m m m Vanwege mogelijkheid tot oppakken extra opjecten binnen 
het gevoteerde krediet is de doorlooptijd langer dan 
oorspronkelijk tijdens de kredietaanvraag. 

800197 Baggeren saneren Boomvaart C.A.M. de Jong DB 07-03-2017 m m m De werkzaamheden worden 4 maanden later opgeleverd 
vanwege onderzoeken naar niet gesprongen explosieven. 

800244 Renoveren en aanpassen Schipdiep fase 2 C.A.M. de Jong AB 26-03-2013 m m 9 Door prioriteitstelling is de uitvoering van het project 
vertraagd. 

9322 Vervanging materieel C.A.M. de Jong DB 18-04-2017 m m 9 
800123 Vervanging materieel 2017 C.A.M. de Jong DB 18-04-2017 m m 9 
800192 Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten C.A.M. de Jong AB 05-09-2017 m m 9 
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800306 Reduceren wateroverlast Waterakkoord 
Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil 

C.A.M. de Jong AB 18-01-2017 « « Vertraging vanwege grondaankoop 

800462 Baggeren Dintel tbv Vaarwegen 2018 C.A.M. de Jong DB 23-01-2018 m m m 
800436 Realisatie ecologische verbindingszone 

Boomkikker Gilze en Rijen 
C.B.M.E. Franssen AB 31-01-2018 m m m 

800511 Uitvoeren 2de toetsing regionale keringen C.B.M.E. Franssen AB 13-09-2017 m m m De lagere prognose wordt veroorzaakt door een 
aanbestedingsvoordeel. 

800151 Baggeren stedelijke gebieden 2018 C.A.M. de Jong DB 09-01-2018 m m m 
800241 Optimaliseren inzet waterberging West 

Brabantse Waterlinie Halsteren 
C.C.F. Mureau AB 3-12-2008 m m m De afronding van het project is afhankelijk van toestemming 

grondeigenaar of grondverwerving van benodigde percelen. 
Beiden zijn nog niet geregeld. Hierdoor vertraagt het project. 

6341 Onderzoeken en realisatie maatregelen tegen 
Blauwalgenoverlast 2e fase 

C.A.M. de Jong AB 03-12-2008 m m m Naar verwachting is het budget voor dit programma in 2018 
nagenoeg uitgeput. Daarom wordt in 2018 aanvullend 
krediet aangevraagd. 

De blauwalgen aanpak is een complex probleem waarvoor 
per locatie een gedegen onderzoek nodig is alvorens nieuwe 
maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Daarom wordt 
sinds 2015 een programma-aanpak gehanteerd. In 
samenwerking met gemeenten wordt ieder jaar een 
prioritering gemaakt van aan te pakken blauwalglocaties. 

226 Bronhouderschap Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT) 

C.A.M. de Jong AB 24-09-2013 m m m 

6763 Realisatie ecologische verbindingszone 
Boomkikker Alphen-Chaam 

H.P. Verroen AB 31-01-2018 m m m 

800249 Reduceren wateroverlast stedelijk water fase 
2&3 

C.A.M. de Jong AB 23-04-2014 m m m Afhankelijk van de kosten van nog te bepalen maatregelen, 
wordt in 2018 indien nodig restantkrediet fase 4 
aangevraagd. 

Gemeenten zijn meestal trekker. Hierdoor wordt de 
vertraging door afhankelijkheid gemeenten veroorzaakt. 
Tevens vormt grondverwerving een knelpunt. 

800200 Realiseren wateraanvoer Roode Vaart 
Zevenbergen 

C.C.F. Mureau AB 20-03-2013 m m m Vertraging start project, projectplanprocedure en 
aanbesteding door gemeente 

800214 Realisatie maatregelen tegen wateroverlast 
Vosdonk Etten-Leur 

H.P. Verroen AB 11-12-2013 m m m Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket 
met behoud van doelrealisatie 

800435 Realisatie ecologische verbindingszone 
Boomkikker Breda 

H.P. Verroen AB 09-12-2015 m m m Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het 
krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd. 

Vertraging door grondverwerving en aansluitende 
bestemmingsplanprocedure. 

6030 Onderbouwing voor diverse maatregelen van 
gemeenten aan riooloverstorten 

C.A.M. de Jong AB 3-12-2008 m m 9 Vertraging binnen het project vanwege afhankelijkheid 
aanlevering resultaten gemeenten 



Voortgang Toelichting 
Project
nummer 

Projectnaam PHO 
Laatste bestuurlijk 
besluit Sc

op
e 

G
el

d 

Pl
an

ni
ng

 

Scope Geld Planning 

800473 Opstellen kaderrichtlijn water-
watersysteemanalyses Tranche 1 en 2 

C.A.M. de Jong AB 18-01-2017 « « Twee van de acht WSA's in tranche 1 worden na de deadline 
afgerond. Daartegenover worden 4 WSA's van trnche 2 
eerder afgerond. Gezamenlijk lopen tranche 1 en 2 op 
planning 

8462 Verbetering regionale keringen C.B.M.E. Franssen DB 27-06-2017 m 9 Nader uitgevoerd (grond) 
onderzoek heeft geleid tot een 
scope wijziging voor wat betreft 
het aantal kilometer 
dijkverbetering. 

Als gevolg van het naar beneden bijstellen van de scope is 
de progonose in 2017 bijgesteld van 80 naar 60 mln euro. 
Het beschikbare krediet is voor het plaatsen van 
keermiddelen en gemalen in de Leursche Haven en Laaksche 
Vaart en om te komen tot een VKA Mark-Vliet-Dintel. 
Overige uitvoeringskrediet wordt tzt aangevraagd. 

800495 Cofinanciering 
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
water 

C.A.M. de Jong AB 07-12-2016 « m m 

192 Realisatie ecologische verbindingszone 
Molenbeek Roosendaal fase 3 

C.C.F. Mureau AB 03-12-2008 m m m Is vertraagd omdat er in eerste instantie geen duidelijkheid 
was omtrent de maatregelen om de EVZ te realiseren. 

8455 Aankoop primaire waterkeringen C.C.F. Mureau AB 05-12-2007 « m m Vertraging door grondverwerving 

6748 Realiseren Beek -en kreekherstel en natte 
natuurparel Bovenmark 

H.P. Verroen AB 12-11-2014 m m m De oorspronkelijke prognose is tot stand gekomen op basis 
van normbedragen, die gehanteerd worden in het kader van 
de Tweede Bestuursovereenkomst. In juli 2017 is een 
kostenraming gemaakt voor het schetsontwerp; deze raming 
valt een stuk hoger uit dan de oorspronkelijke prognose. 

247 Eerste beoordeling primaire keringen 
overstromingskans (4e nationale 
toetsingsronde) Fase 1 

C.C.F. Mureau DB 13-12-2016 m m m Realisatiedatum vermeld bij het UVK is van fase 1. De 
einddatum (realisatiedatum) van het gehele project is eind 
2022. 

800517 Realisatie ecologische verbindingszone en 
Beekherstel Tilburg West 

C.A.M. de Jong AB 18-01-2017 « m m Het huidige krediet is beschikbaar gesteld ter voorbereiding 
van de projecten op Tilburgs grondgebied. Tzt zal het 
uitvoeringskrediet aangevraagd worden voor de realisatie 
van de natuurdoelen. 

800430 Uitvoering inrichting natte natuurparel 
Westelijke Langstraat 

C.B.M.E. Franssen AB 05-04-2006 m m m 
223 Strategische grondaankoop Gat van de Ham C.B.M.E. Franssen AB 13-10-2010 m m m Vertraging door grondverwerving 

800337 Uitvoering inrichting natte natuurparel 
Noordrand Midden 

H.P. Verroen AB 04-10-2006 m m m Vertraging in de tot standkoming van de SOK. 

800332 Uitvoering gebiedsinrichting Cruijslandse 
Kreken 

C.C.F. Mureau AB 23-03-2016 m m m De totale prognose van kosten en opbrengsten is voor 
realisatie van fase 2 en 3. De voorbereiding van fase 2 wordt 
gefinancierd vanuit het huidige krediet. 

Het dagelijks bestuur heeft begin 2018 de intentieverklaring 
voor de realisatie van EVZ, kreekherstel en waterberging 
ondertekend. Hiermee kan de uitvoering van fase 2 
doorgaan. Oplevering van deze fase staat gepland in 2019. 
Het resterende deel van de doelrealisatie wordt later 
gerealiseerd, naar verwachting in 2023. 

6685 Anticiperende strategische grondaankoop C.B.M.E. Franssen AB 04-04-2007 m m m Momenteel is hier voor 4,2 mln aan strategische 
grondaankoop op geboekt wat doorgeboekt moet gaan 
worden naar de projecten. 

Project wordt gebruikt voor strategische grondaankoop 
waardoor de werkelijke afronding van het project lastig te 
voorspellen is. 
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242 Renovatie en modificatie van kleine 
kunstwerken 2018 

C.A.M. de Jong DB 31-1-2018 « 

800074 Renoveren en capaciteitsuitbreiding 
rioolgemaal en -leiding Bosschenhoofd-
Oudenbosch en rioolgemaal Oudenbosch-
Albano. 

Th. J.J.M. Schots DB 20-3-2018 

800125 Implementeren zaaksysteem waterschap 
Brabantse Delta 

Th. J.J.M. Schots DB 6-2-2018 

800432 Aanschaf bedrijfswagens 
muskusrattenbeheersing 

C.J.G.M. de Vet DB 20-3-2018 

800491 Uitvoeren actieplan veiligheid Brabantse Delta Th. J.J.M. Schots AB 7-3-2018 

800513 Realiseren ecologische verbindingszone 
Bleekloop en Smalle Beek bij Bergen op Zoom 
en Roosendaal 

C.C.F. Mureau DB 6-3-2018 

800540 Praktijkonderzoek verbeteren werking 
nabezinktanks RWZI Bath 

Th. J.J.M. Schots DB 15-5-2018 

7061 Organiseren waterschapsverkiezingen 2019 C.J.G.M. de Vet DB 1-5-2018 Op dit moment is nog geen volledig uitvoeringskrediet 
aangevraagd gelet op een landelijke discussie over de 
bijdrage van de waterschappen aan de gemeenten. De 
verwachting is dat in deze zomerperiode de 
onderhandelingen met het Rijk hierover worden afgerond. 
Inmiddels zijn al de eerste voorbereidingen voor de 
verkiezingen gestart en daarom is nu een gedeeltelijk 
krediet aangevraagd. 

800486 Aanpassen watersysteem en -kering bij 
Waalwijk 

C.B.M.E. Franssen AB 25-04-18 m m m 

800577 Realisatie ecologische verbindingszone 
Kibbelvaart Halderberge 

C.C.F. Mureau AB 13-11-2013 m m 

800431 Realiseren maatregelen Kleine Melanen 
Bergen op Zoom fase 2 

C.C.F. Mureau AB 10-12-2014 m m m Vertraging opgelopen vanwege onderhandelingen met 
gemeente 



Voortgang Toelichting 
Project
nummer 

Projectnaam PHO 
Laatste bestuurlijk 
besluit Sc

op
e 

G
el

d 

Pl
an

ni
ng

 

Scope Geld Planning 

Opgeleverde projecten (op pei ldatum rapportage) 

800487 Renovatie spanningsvoorziening Dongemond Th. J.J.M. Schots DB 27-06-2017 De vertraging wordt veroorzaakt door het uitvoeren van 
extra maatregelen. 

213 Vervangen gemaal Emilia en vernieuwen 
gemaal Westland 

C.A.M. de Jong AB 09-12-2015 m De lagere prognose wordt veroorzaakt door een 
aaanbestedingsvoordeel en de opgenomen post onvoorzien 
is gebruikt ivm beheersen van de risico's. 

Project Emilia/Westland volgt de oorspronkelijke planning. 
Gemaal Emilia gaat volgens plan dit najaar in bedrijf. De 
uitloop is veroorzaakt door een scope-uitbreiding bij gemaal 
Emilia die pas gerealiseerd kon worden nadat het oude 
gemaal Emilia verwijderd was. Het werk is inmiddels 
uitgevoerd. 

6779 Aanleg inspectiepad primaire keringen in De 
Heen 

C.A.M. de Jong DB 16-12-2014 m m m Vanwege onderzoek naar de nieuwe normering is dit project 
vertraagd. 

800340 Renovatie rioolgemalen groep 2 Th. J.J.M. Schots AB 14-09-2016 « m m 
7591 Procesoptimalisatie financien Th. J.J.M. Schots DB 20-09-2016 m m m 

800408 Renovatie bedrijfsgebouwen RWZI's Bath, 
Rijen en Nieuwveer 

C.J.G.M. de Vet DB 12-10-2016 m m m De vertraging wordt veroorzaakt door extra benodigde 
voorbereidingstijd van de aannemer. 

1519 Bath: Primair slib 2e indikker Th. J.J.M. Schots AB 12-07-2017 m m m De vertraging wordt veroorzaakt door een vertraging in de 
levering en daardoor plaatsing van 2 slibroosters. 

800144 Wateroverlast VZM in West Brabant C.C.F. Mureau AB 31-10-2012 m m In 2016 is de scope aangescherpt 
n.a.v. van nieuwe toetspeilen en 
de daar bijhorende waterstanden. 

Met nieuwe scope is ook planning opnieuw vastgesteld. 
Pompen zijn voor de meeste locatie geleverd, laatste 
oplevering zal in het voorjaar 2018 plaats vinden. 


