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Werkwijze en tijdpad
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 september 2017  is door het algemeen bestuur ingestemd met de werkwijze Sturen op 
hoofdlijnen met betrekking kredietvotering van investeringen. Jaarlijks wordt bij de begroting de uitvoering van de investeringen gemandateerd 
aan het dagelijks bestuur, met uitzondering van de investeringen waarvan door het algemeen bestuur wordt bepaald welke zij als afzonderlijk 
kredietvoorstel terug wil zien in de loop van het jaar. Over te volgen procedure is het volgende afgesproken:

Datum Afspraak

1 of 2 november 2018 Alle AB-leden en fractie-ondersteuners ontvangen per email de 6 lijsten met instandhoudings- 
en ontwikkelingsprojecten, waarvoor in 2019 een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd en 
waarover besloten moet worden of ze wel of niet gemandateerd worden aan het dagelijks bestuur. 
Volledigheidshalve zijn ook de lijsten met de projecten met reeds verstrekte kredieten opgenomen. Het 
boekwerk met de lijsten wordt eveneens per post toegestuurd.

12 november 2018 Alle AB-fracties kunnen tot maandagochtend 12 november 9.00 uur technische vragen stellen over de 
NIEUWE instandhoudings- en ontwikkelingsprojecten waarvoor uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in 
2019.

19 november 2018 Vóór 17.00 uur worden de ambtelijke antwoorden op de eerder gestelde technische vragen met 
betrekking tot projecten onder verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in Ibabs gezet bij het 
agendapunt Begroting 2019.

26 november 2018 Bij het stellen van de “normale” technische vragen over de AB-nota’s (uiterlijk ingediend 09.00 uur) 
geven de fracties aan welke projectvoorstellen zij niet willen mandateren aan het DB en dus aan het AB 
willen houden.

27 november 2018 De lijsten van de fracties worden samengevoegd tot een totaallijst. Deze totaallijst is een ambtelijk 
voorstel en wordt onder verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur bij het agendapunt 
Mandatering dagelijks bestuur voor het verstrekken van uitvoeringskredieten in 2019 gevoegd en 
uiterlijk om 17.00 uur op Ibabs gezet.

28 november 2018 Het AB bespreekt de totaallijst en besluit na debat bij meerderheid welke projecten niet worden 
gemandateerd aan het DB. De kredietvoorstellen voor deze projecten komen derhalve in de loop van 
2019 terug op de agenda van het AB evenals de kredietvoorstellen die de aangegeven bandbreedte te 
buiten gaan.

Leeswijzer
In de projectlijsten zijn per sector (Watersystemen, Zuiveringsbeheer en Bedrijfsvoering) opgenomen:
Instandhoudingsinvesteringen
• projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
• projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur

Ontwikkelingsinvesteringen
• projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
• projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur

Bij de besluitvorming over de mandatering aan het dagelijks bestuur gaat het uitsluitend om de projecten met te verstrekken krediet in 2019.
Bij de projecten met een verstrekt uitvoeringskrediet is naast het bedrag van het reeds verstrekte bruto krediet ook de prognose van de 
bruto-kosten vermeld. Indien de bruto-kosten prognose substantieel hoger is dan het verstrekte krediet gaat het om een project waarbij de 
kredietvotering in meerdere fasen wordt gedaan of om een project waarvan de scope is gewijzigd. 
Als het een gemandateerde investering betreft kunnen zich de volgende situaties voordoen.
• De totaal prognose van de uitgaven blijft onveranderd of wordt kleiner. Het dagelijks bestuur blijft dan gemandateerd om het resterende 

uitvoeringskrediet te verstrekken binnen de opgegeven onzekerheidsmarge. In de projectlijsten is de investering bij de projecten met een 
reeds verstrekt uitvoeringskrediet vermeld.

• Wanneer de totaal prognose van de uitgaven toeneemt (al dan niet het geval van een scopewijziging) en de oorspronkelijke 
onzekerheidsmarge wordt overschreden,  wordt de investering nogmaals vermeld op de lijst nog te mandateren investeringen of wordt de 
kredietaanvraag voor de volgende fase ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd. Afhankelijk van het moment gebeurt dit via 
de mandateringslijst of een separate kredietaanvraag.

Het kan voorkomen dat een project zowel bij de lijst verstrekte uitvoeringskredieten als te verstrekken uitvoeringskrediet staat. Het gaat dan om 
een project dat in meerdere tranches wordt uitgevoerd: bijvoorbeeld Opstellen kaderrichtlijn watersysteemanalyses tranche 1 en tranche 2.
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Legenda
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 september jl. is door het algemeen bestuur ingestemd met de werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking kredietvotering van investeringen. Jaarlijks wordt 
bij de begroting de uitvoering van de investeringen gemandateerd aan het dagelijks bestuur, met uitzondering van de investeringen waarvan door het algemeen bestuur wordt bepaald welke zij als afzonderlijk 
kredietvoorstel terug wil zien in de loop van het jaar. Over te volgen procedure is het volgende afgesproken:

Omschrijving Definitie

Type investering Is het een instandhouding of ontwikkelingsinvestering?
Ontwikkeling: zijn investeringen ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding van bestaande activiteiten. De functionaliteit wordt aangepast; in de regel vergroot.
Instandhouding: zijn investeringen ten behoeve van het niet jaarlijks (groter) onderhoud dan wel de vervanging van een (oud) bestaand actief als gevolg van economische 
veroudering of slijtage. De vastgestelde functionaliteit van de assets wordt in stand gehouden. In de praktijk komt het voor dat bij instandhoudingsinvesteringen ook een deel 
ontwikkeling wordt meegenomen. Wanneer minder dan 20% van de investering nodig is voor ontwikkeling wordt een project aangemerkt als instandhoudingsinvestering.

Projectnummer Projectnummer

Projectnaam De opbouw van een titel is  als volgt:
[actie] + [onderwerp] + [locatie en/of geografische aanduiding] + [jaartal / fase] + [t.b.v. …]
De eerste drie velden (actie, onderwerp en locatie) zijn verplicht. De laatste twee velden worden alleen gebruikt als dit van toegevoegde waarde is.

Waarom gaan we het doen? Waarom gaan we het project doen, wat is het beoogd effect? Hoe past het project in het groter geheel: link naar doelen WBP en/of bestuursakkoord en/of Kadernota en/of 
bedrijfswaarden. Tevens staat hier aangegeven of het een wettelijke taak betreft (voldoen aan wet- en regelgeving). Staat dit niet expliciet vermeld, dan betreft het geen wettelijke 
taak.

Wat gaan we doen? Concreet aangeven wat er wordt opgeleverd met het project: wat is het resultaat?

In welke context wordt het 
project uitgevoerd?

In welke context wordt het project uitgevoerd? 
- Maatschappelijk of politiek gevoelig
- Mate van participatie
- Complexiteit

Risico’s gedurende het project Het gaat om risico’s die aanwezig zijn bij de uitvoering van een project dus nadat er uitvoeringskrediet is verkregen.

Einddatum Jaar van oplevering

Bruto kostenprognose Totale kostenprognose in euro’s. Significante afwijkingen ten opzichte van het verstrekt krediet zijn toegelicht in de managementletter (bijlage projectenrapportage).

Bruto krediet Reeds verstrekt krediet in euro’s (bij reeds lopende projecten)

Bijdrage derden (%) % verwachte bijdrage van derden t.o.v. de bruto kostenprognose

Onzekerheidsmarge (%) % onzekerheid bij de raming van de kostenprognose veroorzaakt door de projectfase en/of aard van het project.

Afkortingen
Afkorting Definitie

AWP Afval waterpersleiding

RWZI Rioolwaterzuivingsinstallatie

WBD Waterschap Brabantse Delta

EVZ Ecologische verbindings zone

WBP Waterbeheerplan

KRW Kaderrichtlijn water
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WATERSYSTEMEN INSTANDHOUDING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

226 Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige 
Topografie  (BGT)

Voldoen aan de kwaliteitsnormen van 2020 
die gesteld worden aan de objecten die in 
het Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) zijn opgenomen waarvan het waterschap 
bronhouder is.

Er is een transistie uitgevoerd van de 
Grootschalige Basiskaart Nederland naar de 
nieuwe topografische ondergrond (BGT) en deze 
is aangepast aan de kwaliteitsnormen van 2020.

Geen bijzonderheden. 2019 810 810 2%

242 Renovatie en modificatie van kleine 
kunstwerken 2018

Uit inspecties blijkt dat onderdelen van gemalen 
en krooshekreinigers het einde van hun 
levensduur hebben bereikt. Om een adequaat 
peilbeheer te blijven voeren is renovatie 
noodzakelijk.

Gemalen en krooshekreinigers qua 
bedrijfszekerheid voor 15 jaar op orde. Het gaat 
hierbij om 5 poldergemalen, 4 poldergemalen 
met krooshekreiniger en 1 afzonderlijke  
krooshekreiniger.

Geen bijzonderheden. 2018 850 1.550 0%

247 Eerste beoordeling primaire keringen 
overstromingskans (4e nationale toetsingsronde) 
Fase 1

Voldoen aan de wettelijke verplichting 
vastgelegd in de Waterwet.

Inzicht  in de veiligheid van 132 km primaire 
waterkeringen in het beheersgebied. De 
veiligheid komt tot uitdrukking in de toetsing 
van deze waterkeringen. 

De afgekeurde trajecten worden aangemeld 
bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
voor de uitvoering van dijkverbetering. 

2022 4.500 2.500 0%

9322 Vervanging materieel Vervanging van het technisch materieel zorgt dat 
we in staat blijven onderhoud aan waterlopen 
en keringen uit te voeren.

Vervanging van materieel dat aan het eind van 
de technische levensduur is gekomen.

Geen bijzonderheden. 2018 428 428 0%

800123 Vervanging materieel 2017 Vervanging van het technisch materieel zorgt dat 
we in staat blijven onderhoud aan waterlopen 
en keringen uit te voeren.

Vervanging van materieel dat aan het eind van 
de technische levensduur is gekomen.

Geen bijzonderheden. 2018 290 392 0%

800147 Vervanging onderhouds- en 
calamiteitenmaterieel 2018 en 2019

Vervanging van het technisch en calamiteiten 
materieel zorgt dat we in staat blijven 
onderhoud aan waterlopen en keringen uit te 
voeren.

Vervanging van het technisch en calamiteiten 
materieel dat aan het eind van de technische 
levensduur is gekomen.

Geen bijzonderheden. 2019 1.100 1.100 0%

800151 Baggeren stedelijke gebieden 2018 Uit inspectie is gebleken dat diverse stedelijke 
wateren door te veel aan bagger niet voldoen 
aan het leggerprofiel. Verwijdering van bagger 
waarborgt voldoende water aan- en afvoer 
door waterlopen binnen stedelijke gebieden en 
vermindert de kans op blauwalgen. 

Door het baggeren worden de waterlopen weer 
op leggerprofiel gebracht in een gedeelte van 
het stedelijk gebied binnen het werkgebied van 
het WBD.  Het gaat hierbij om circa 130.000 m3.

In samenspraak met betreffende gemeenten 
zullen de  waterlopen worden gebaggerd. Het 
gaat hierbij om een netto financiële bijdrage 
van het waterschap.

2019 1.900 1.900 0%

800192 Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten Onderdelen van de Keenesluis hebben het einde 
van hun levensduur bereikt. Om adequaat 
waterbeheer uit te blijven voeren is renovatie 
noodzakelijk. Daarnaast worden arboveiligheid, 
de waterveiligheid, de vismigratiemogelijkheden 
en het recreatief medegebruik verbeterd en blijft 
de cultuurhistorische waarde behouden.

De Keenesluis is qua bedrijfszekerheid voor 40 
jaar op orde.

Geen bijzonderheden. 2018 1.126 1.600 0%

800209 Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak Het versterken van de waterkeringen die in 
de derde en verlengde derde toetsronde zijn 
afgekeurd bij Geertruidenberg.

Komen tot een Voorkeursalternatief voor de 
realisatie van 7,5 km dijkverbetering.

In samenwerking met gemeente 
Geertuidenberg en de dijkinspiratie 
teams. Verwachte subsidie betreft het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma.

2018 3.529 4.000 88%

800244 Renoveren en aanpassen  Schipdiep fase 2 Uit inspecties is gebleken dat de remming- en 
geleidewerken moeten worden vervangen om te 
blijven voldoen aan de vergunningsplicht en aan 
de scheepvaartsverkeersveiligheid.

De remming- en geleidewerken van keersluis 
Schipdiep zijn vervangen en hiermee krijgt 
de keersluis weer een goede bedienbaarheid, 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid qua 
werking voor 40 jaar. 

Geen bijzonderheden. 2019 900 900 2%

(bedragen x ¤ 1.000)



Projectenlijsten bij de begroting 2019 ter mandatering dagelijks bestuur voor het verstrekken van uitvoeringskredieten Pagina 6

WATERSYSTEMEN INSTANDHOUDING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

800438 Aanpassen diverse objecten aan standaard 
functioneel (telemetrie) ontwerp  voor 
watersystemen

Waarborgen efficiënte bediening, onderhoud 
en uiteindelijk ook een doelmatiger, efficienter 
peilbeheer en hiermee bijdragen aan de 
kerntaken droge voeten, voldoende water en 
calamiteitenzorg.

Er zijn bij een circa 30 objecten (stuwen 
en gemalen) verspreid over het gehele 
beheersgebied aanpassingen gedaan zodat 
deze qua telemetrie-aansturing en bediening 
ingericht zijn volgens onze standaard. Hiermee 
wordt gezorgd voor uniformiteit wat betreft 
telemetriebediening en onderhoud.

Geen bijzonderheden. 2020 865 865 0%

800464 Integrale aanpak onderhoudswerkzaamheden 
sluiscomplex Roode Vaart in Moerdijk

Het binnenhoofd (waaierdeuren) en het 
buitenhoofd (hefdeur en hefportaal) zijn toe 
aan groot onderhoud. De bedrijfszekerheid 
is in het geding. Daarnaast zijn er 
werkzaamheden die voortkomen uit inspectie- 
en veiligheidsrapporten die integraal worden 
meegenomen.

Het sluiscomplex Roode Vaart is qua 
bedrijfszekerheid voor 40 jaar op orde.

Deze integrale aanpak is gewenst vanuit 
bedrijfsvoering, die de huidige budgetering 
van beleidsveld Vaarwegen overstijgt.
Verder is voor de kosten voor vaarwegen 
afstemming met de provincie Noord-Brabant  
noodzakelijk vanwege hun financiële bijdrage. 
De activiteiten zullen in samenhang met het 
project Realiseren wateraanvoer Roode Vaart 
Zevenbergen worden uitgevoerd. De bijdrage 
derden is geen rechtstreekse bijdrage aan 
de investering;  de provincie Noord-Brabant 
betaalt circa 50% van het vaarwegenbeheer .

2020 1.770 1.770 0%

800523 Kwaliteitsimpuls werkproces legger Het waterschap is vanuit de Waterwet verplicht 
om een zo actueel mogelijke legger te hebben. 
In het WBP is dit doorvertaald naar het jaarlijks 
actualiseren van de leggers. Om dit jaarlijks 
mogelijk te maken en tevens aan te sluiten 
bij de ontwikkelingen van de Omgevingswet is 
een procesverbetering nodig die met dit project 
vorm krijgt. Tevens worden alle hoge risico's 
met betrekking tot de primaire bedrijfsprocessen 
in dit project opgelost.

De werkprocessen en bijbehorende systemen 
zijn geoptimaliseerd en toekomstbestedig. 
De legger is omgevingswet-proof. Door de 
uitvoering van dit project zijn de legger en de 
bijbehorende werkprocessen gereed om een 
jaarlijkse actualisatie te realiseren.

Geen bijzonderheden. 2020 750 750 0%

800462 Baggeren Dintel tbv Vaarwegen 2018 Garanderen van een nautisch vaarwegprofiel 
als gemandateerd vaarwegbeheerder door de 
provincie Noord-Brabant.

Baggeren Steenbergse Vliet en Mark Vlietkanaal 
en hiermee op nautische vaardiepte brengen 
voor de komende 7 jaar.

De bijdrage derden is geen rechtstreekse 
bijdrage aan de investering,; de provincie 
Noord-Brabant betaalt jaarlijks  circa 50% van 
het vaarwegenbeheer.

2019 1.000 1.000 0%

800511 Uitvoeren 2de toetsing regionale keringen De tweede toetsing geeft een verfijnder inzicht 
in de waterstaatkundige toestand van de 
regionale keringen die in de eerste toetsing zijn 
goedgekeurd. 

Een volledig oordeel over de waterveiligheid 
van de regionale keringen in het beheersgebied 
van WBD, zoals die zijn aangewezen in de 
Verordening Water van de  provincie Noord-
Brabant.

Dit project wordt uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met de overige Brabantse 
waterschappen en de provincie Noord-
Brabant.

2019 1.600 1.600 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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WATERSYSTEMEN INSTANDHOUDING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur 
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose 

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden

800198 Verbetering regionale kering 
Kerkvaartse haven in Waspik

De oevers van de Kerkvaartse haven 
zijn door het scheepvaartverkeer 
in de loop van de jaren te steil 
geworden. Dit levert problemen op 
voor de  veiligheid van de regionale 
waterkering langs de Kerkvaartse 
haven.  (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

De buitenwaartse stabiliteit van de 
regionale kering bij de Kerkvaartse 
haven in Waspik is verbeterd, zodat 
de waterveiligheid kan worden 
geborgd.

Het project vindt plaats in 
samenwerking met de gemeente 
Waalwijk. De gemeente voert de 
oplossing uit en het waterschap 
levert een financiële bijdrage. De 
opgenomen prognose is een netto 
bijdrage. Wanneer besloten wordt 
dat het waterschap de  trekkersrol 
op zich neemt zal een bruto bijdrage 
aangevraagd worden.

Het risico bestaat dat de gemeente 
Waalwijk de uitvoering niet in 2019 
gereed heeft.

2020 350 10% 0%

800443 Baggeren van stedelijke wateren 
2019 binnen Bergen op Zoom, 
Geertruidenberg, Moerdijk, 
Steenbergen en Waalwijk 

Uit inspectie is gebleken dat diverse 
stedelijke wateren door te veel 
aan bagger niet voldoen aan het 
leggerprofiel. Verwijdering van 
bagger waarborgt voldoende water 
aan- en afvoer door waterlopen 
binnen stedelijke gebieden en 
vermindert de kans op blauwalgen.  
(Dit project betreft het voldoen aan 
wet- en regelgeving)

Door het baggeren worden de 
waterlopen weer op leggerprofiel 
gebracht in een gedeelte van 
het stedelijk gebied binnen het 
werkgebied van het WBD.  Het gaat 
hierbij om circa 90.000 m3.

In samenspraak met betreffende 
gemeenten zullen de  waterlopen 
worden gebaggerd. Het gaat hierbij 
om een netto financiële bijdrage 
van het waterschap. De financiële 
afspraken worden vastgelegd in 
samenwerkingsovereenkomsten.

De huidige overhitting van de 
markt kan zowel de financien als 
planning van het project negatief 
beinvloeden. 
Ander risico is het aantreffen van 
niet gesprongen explosieven en 
slechte weerstomstandigheden 
tijdens de uitvoering.

2020 2.650 20% 0%

800447 Renovatie gemalen Moerdijk en 
Niervaert

Uit inspectie is gebleken dat de 
gemalen Moerdijk en Niervaert in de 
gemeente Moerdijk aan renovatie 
toe zijn. Door renovatie waarborgen 
we een voldoende wateraan- en 
afvoer binnen de stroomgebieden 
van gemalen Moerdijk en Niervaert.  
(Dit project betreft het voldoen aan 
wet- en regelgeving)

Door renovatie krijgen de gemalen 
weer een goede bedienbaarheid, 
betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid qua werking voor 
een periode van 30 jaar.

De gemalen Niervaert en Moerdijk 
beschikken beide over een (oude) 
dieselmotor aangedreven pomp 
(naast ook aanwezige elektromotor 
aangedreven pomp). Onderdeel 
van het project is de afweging tot 
vervanging van de dieselmotor 
door een elektromotor wat de 
bedienbaarheid en betrouwbaarheid 
van het gemaal zou vereenvoudigen.

De huidige overhitting van de 
markt kan zowel de financien als 
planning van het project negatief 
beinvloeden.

2021 2.700 20% 0%

800451 Renovatie/modificatie kleine 
kunstwerken 2019

Uit inspecties blijkt dat onderdelen 
van gemalen en krooshekreinigers 
het einde van hun levensduur 
hebben bereikt. Om een adequaat 
peilbeheer te blijven voeren is 
renovatie noodzakelijk.  (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving)

Gemalen en krooshekreinigers 
qua bedrijfszekerheid voor 15 jaar 
op orde. Het gaat hierbij om X 
poldergemalen, X poldergemalen 
met krooshekreiniger en X 
afzonderlijke  krooshekreiniger.

Geen bijzonderheden. De huidige overhitting van de 
markt kan zowel de financien als 
planning van het project negatief 
beinvloeden.

2020 900 20% 0%

800587 Vervangen van 2 duikers in de 
regionale kering Steenbergsche Vliet

De duikers met nummers KDU44717 
en KDU32085 moeten vervangen 
worden, omdat ze einde levensduur 
zijn. Deze duikers liggen in een 
regionale kering. De nieuwe duikers 
moeten daarom voldoen aan de 
NEN 3650 voor buisleidingen in en 
nabij waterkeringen.  (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving)

2 duikers in de regionale kering 
zullen zijn vernieuwd conform NEN 
3650 richtlijnen

De duikers bevinden zich in stukken 
regionale keringen die in de eerste 
ronde zijn goedgekeurd, Hierdoor 
vallen de duikers buiten de scope 
van het project verbetering regionale 
keringen.Om te zorgen dat deze 
duikers snel en efficiënt vervangen 
kunnen worden, wordt eerst een 
standaardontwerp 
gemaakt dat aan de NEN 3650 
voldoet. Vervolgens worden de 
duikers KDU44717 en KDU32085 
vervangen. 
Het ontwerp kan de komende jaren 
ook voor andere duikers in de 
regionale keringen gebruikt worden.

De huidige overhitting van de 
markt kan zowel de financien als 
planning van het project negatief 
beinvloeden.

2019 550 10% 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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WATERSYSTEMEN INSTANDHOUDING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur 
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose 

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden

800576 Aanpassen diverse objecten aan 
standaard functioneel (telemetrie) 
ontwerp  voor watersystemen 2020

Waarborgen efficiënte bediening, 
onderhoud en uiteindelijk ook een 
doelmatiger, efficienter peilbeheer 
en hiermee bijdragen aan de 
kerntaken droge voeten, voldoende 
water en calamiteitenzorg. (Dit 
project betreft het voldoen aan wet- 
en regelgeving)

Er zijn bij circa 30 objecten 
(stuwen en gemalen) verspreid 
over het gehele beheersgebied 
aanpassingen gedaan zodat deze 
qua telemetrie-aansturing en 
bediening ingericht zijn volgens 
onze standaard. Hiermee wordt 
gezorgd voor uniformiteit wat betreft 
telemetriebediening en onderhoud.

Geen bijzonderheden. De huidige overhitting van de 
markt kan zowel de financien als 
planning van het project negatief 
beinvloeden.

2021 865 20% 0%

800597 Renoveren 2 opvoergemalen in  
Waalwijk

Uit inspecties is gebleken dat 
opvoergemalen 1 en 2 aan 
renovatie toe zijn, om de benodigde 
aanvoercapaciteit te waarborgen 
en daarmee de peilen volgens 
het peilbesluit beter te kunnen 
handhaven. (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

Gemalen qua bedrijfszekerheid voor 
15 jaar op orde. 

Geen bijzonderheden. De huidige overhitting van de 
markt kan zowel de financien als 
planning van het project negatief 
beinvloeden. 
Ander risico is onvoldoende 
draagvlak in de streek vanwege 
geluidoverlast.

2020 3.500 20% 0%

800377 Planuitwerking Dijkversterking 14A 
Geertruidenberg en Amertak

Het versterken van de waterkeringen 
die in de derde en verlengde 
derde toetsronde zijn afgekeurd 
bij Geertruidenberg.  (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving)

Uitwerken van het 
Voorkeursalternatief tot een 
definitief ontwerp, het doorlopen 
van de vergunningenprocedures 
en het opstellen van de 
aanbestedingsstukken voor 
de realisatie van 7,5 km 
dijkverbetering.

In samenwerking met 
gemeente Geertuidenberg 
en de dijkinspiratie teams. 
Verwachte subsidie betreft het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Onvoldoende draagvlak in de streek 
kan zowel de financien als de 
planning negatief beinvloeden.

2019 4.340 20% 85%

800606 Verbeteren afvoercapaciteit vanuit 
Margrietstraat te Boschenhoofd

De gemeente Halderberge gaat 
2,84 ha. verhard oppervlak 
afkoppelen van het gemengde 
rioolstelsel in het zuiden van 
de kern Bosschenhoofd. Opvang 
van dit water is voorzien in 
waterbergingsgebied Albano 4.Onze 
huidig watersysteem voorziet niet 
in voldoende afvoercapaciteit om 
het het water daar te krijgen.  (Dit 
project betreft het voldoen aan wet- 
en regelgeving)

Realiseren van voldoende 
afvoercapaciteit voor een traject van 
xx km inclusief aanwezige duikers 
en overkluizingen. Tevens realisatie 
van onderhoudsstrook naast de 
waterloop.

Samenwerking met de gemeente 
Halderberge.

Onvoldoende draagvlak in de streek 
kan zowel de financien als de 
planning negatief beinvloeden.

2019 840 10% 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

192 Realisatie ecologische verbindingszone 
Molenbeek Roosendaal fase 3

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het 
realiseren van de EVZ is een van de maatregelen 
om deze doelen te bereiken.

Realiseren van 1,8 km EVZ Molenbeek. De trekker van het project is de gemeente 
Roosendaal. Het gaat hierbij om een netto 
financiële bijdrage van het waterschap.

2020 310 310 0%

223 Strategische grondaankoop Gat van de Ham Doorlopend project waarmee anticiperende en 
strategische grondaankopen in het gebied van 
Gart van de Ham  gedaan kunnen worden voor 
de realisatie van waterdoelen waarvoor nog 
geen krediet beschikbaar is.

Door anticiperende aankopen creëren we 
een strategische grondpositie binnen het  
projectgebied Gat van de Ham voor toekomstige 
project(en).

Geen bijzonderheden. 2021 2.000 2.000 0%

6030 Onderbouwing maatregelen waterkwaliteit Onderbouwing voor uit te voeren maatregelen 
aan riooloverstorten.

Een onderbouwing voor diverse maatregelen 
van gemeenten aan riooloverstorten gericht op 
lokale waterkwaliteitsverbetering

Geen bijzonderheden. 2018 600 1.000 1%

6341 Onderzoeken en realisatie maatregelen tegen 
Blauwalgenoverlast 2e fase

Verminderen van overlast door blauwalgen in 
het stedelijk gebied en zwemwateren conform 
het WBP.

Onderzoeken en uitvoeren maatregelen ten 
behoeve bestrijding blauwalgen binnen het 
gehele beheersgebied van het waterschap.

In samenwerking met de gemeenten worden de 
locaties  geprioriteerd op urgentie.

2019 1.778 1.000 4%

6685 Anticiperende strategische grondaankoop Doorlopend project waarmee anticiperende en 
strategische grondaankopen gedaan kunnen 
worden voor de realisatie van waterdoelen 
waarvoor nog geen krediet beschikbaar is.

Door anticiperende aankopen creëren we 
strategische grondposities voor toekomstige 
projecten binnen het gehele beheersgebied 
WBD.

Geen bijzonderheden. 2024 9.550 9.550 18%

6748 Realiseren Beek -en kreekherstel en natte 
natuurparel Bovenmark

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. 
Het realiseren van het beek- en kreekherstel en 
natte natuurparel zijn twee van de maatregelen 
om deze doelen te bereiken.

Realiseren van 6 km beek- en kreekherstel en 
aanleg 102 hectare natte natuurparel bij de 
Bovenmark in Breda.

Project wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Vereniging Markdal, het waterschap 
is trekker van het project. Er zijn 
subsidieverleningsbeschikkingen ontvangen 
van Interreg (Prowater) en Deltaplan Hoge 
Zandgronden. Verder wordt een subsidie 
verwacht  van de STUW (provincie).

2020 10.800 3.300 44%

6763 Realisatie ecologische verbindingszone 
Boomkikker Alphen-Chaam

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het 
realiseren van de EVZ is een van de maatregelen 
om deze doelen te bereiken.

Realiseren van 0,4 km EVZ Boomkikker in 
Alphen-Chaam.

Uitvoering in samenwerking met de  gemeente 
Alphen Chaam, Defensie en Staatbosbeheer. 
Naast de bijdrage van de gemeente zijn 
subsidies toegezegd in het kader van de 
subsidieregeling Biodiversiteit en leefgebieden 
en het Groen Ontwikkelfonds.

2019 670 670 62%

8455 Aankoop primaire waterkeringen Het verwerven van de resterende kilometers 
primaire kering binnen het beheersgebied 
conform WBP.

Het beleid van het waterschap is alle in beheer 
en onderhoud zijnde primaire waterkeringen 
in eigendom te verkrijgen. Dit project is 
erop gericht om  primiaire waterkeringen  te 
verwerven wanneer zich kansen voordoen.

Geen bijzonderheden. 2020 650 945 0%

8462 Verbetering regionale keringen Uit de eerste en de aanvullende toetsing  is 
gebleken dat de dijktrajecten langs de Mark, 
de Vliet, de Dintel en de boezemwateren niet 
voldoen aan de technische eisen conform de 
vigerende provinciale norm. 

Voor circa 50 km zijn verbeteringen gerealiseerd 
zodat de waterveiligheid kan worden geborgd 
tot een waterstand die eens per honderd jaar 
optreedt.

Het project heeft grote impact op de 
eigendommen van derden. Het project 
zet daarom zwaar in op participatie van 
belanghebbenden en optimale benutting van 
expertise van marktpartijen.

2023 60.000 28.000 2%

800200 Realiseren wateraanvoer Roode Vaart 
Zevenbergen

Het verkrijgen van een robuuster 
zoetwatersysteem voor West-Brabant 
conform het WBP en invulling geven aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, 
de provincies Noord-Brabant en Zeeland, 
gemeente Moerdijk en het waterschap.

Er is een grotendeels open verbinding 
gerealiseerd tussen de Roode Vaart noord 
en de Roode Vaart zuid in het centrum van 
Zevenbergen. Hierdoor is  het rivierenstelsel 
Mark/Dintel/Vliet verbonden met het Hollandsch 
Diep, zodat het West-Brabantse kleigebied een 
extra aanvoermogelijkheid krijgt van zoet water. 

De gemeente Moerdijk is de  trekker van het 
project en het waterschap levert een financiële 
bijdrage en treedt op als projectadviseur. Op 
de lange termijn wordt het Volkerak-Zoommeer 
zout gemaakt en dan verzorgt de verbinding 
door Zevenbergen de noodzakelijke aanvoer van 
zoet water richting West Brabant.

2019 3.500 3.500 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

800212 Toetsing op wateroverlast in het 
gehele werkgebied Brabantse Delta

De toetsing wateroverlast wordt in 
opdracht van de provincie elke 6 jaar 
geactualiseerd. Deze toetsing dient 
als onderbouwing voor de mogelijke 
bijstelling voor de geplande maatregelen 
die we in periode tot 2027 uitvoeren, 
hetgeen de basis vormt voor het WBP 
2022-2027.

Een geactualiseerd en gebiedsdekkend beeld van 
de risico's op wateroverlast vanuit het perspectief 
van afvoer- en bergingscapaciteit van waterlopen. 
Tegelijkertijd zal meer inzicht worden verkregen in 
de risico's van extreme zomergebeurtenissen.

Het project wordt uitgevoerd in afstemming met de andere 
Brabantse waterschappen. Landelijk wordt aangesloten 
bij de Unie van Waterschappen en Stichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waarbij wordt gezocht naar 
een benadering waarbij problematiek van wateroverlast 
op een vergelijkbare manier worden aangepakt als het 
waterveiligheidsbeleid. Daarnaast zal zoveel mogelijk 
uitwisseling plaatsvinden met Deelprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie, waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
stresstesten voor wateroverlast, droogte en hittestress. 

2019 500 500 0%

800214 Realisatie maatregelen tegen 
wateroverlast Vosdonk Etten-Leur

Het beheersen van risico's op 
wateroverlast conform WBP.

Oplossen knelpunten watersysteem bij Vosdonk 
Etten-Leur.

Samenwerking met de gemeente Etten-Leur. De opgenomen 
prognose is de netto bijdrage van het waterschap.

2019 2.500 2.500 0%

800220 Bijdrage Hoogwaterbeschermings-
programma 2018

Het waterschap is conform de 
afspraken uit het Bestuursakkoord 
Water verplicht jaarlijks een 
financiële bijdrage te betalen aan het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Voldoen aan de verplichting voor de bijdrage van 
2018 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Geen bijzonderheden. 2018 8.810 8.700 0%

800241 Optimaliseren inzet waterberging 
West Brababantse Waterlinie 
Halsteren

Het beheersen van risico's op 
wateroverlast conform WBP.

Mogelijk maken van optimaal inzetten van 15 
hectare waterberging in Halsteren.

Geen bijzonderheden. 2019 60 60 0%

800249 Reduceren wateroverlast stedelijk 
water fase 2&3

Het  beheersen van risico's op 
wateroverlast conform WBP met een 
inhaalslag uit het verleden waarbij 
woonwijken niet altijd hydraulisch 
neutraal zijn aangelegd. Er is een 
toename van afgekoppelde verharde 
oppervlakten en er moet geanticipeerd 
worden  op klimaatverandering met 
kortere maar hevige regen buien. 

Onderzoek en aanleg van voorzieningen 
(berging, duikers, stuwen, enzovoort) om 
wateroverlastproblemen op te lossen of te 
voorkomen binnen het gehele beheersgebied WBD.

Samenwerking met betrokken gemeenten. 2019 5.500 4.500 6%

800306 Reduceren wateroverlast 
Waterakkoord Ossendrechtse en 
Woensdrechtse Kil

Voldoen aan water aan- en afvoer 
conform het  Waterakkoord, voldoen 
aan KRW,  Gewenst Grond en 
Oppervlaktewater Regime (GGOR) en 
WaterBeheer 21ste eeuw.

Aanleg van voorzieningen (duikers, stuwen, 
enzovoort) om de waterafvoer te verbeteren aan 
weerszijden van de Brabantse Wal.

Het Waterakkoord gaat over afspraken tussen WBD en 
waterschap Scheldestromen.

2019 400 400 0%

800332 Uitvoering gebiedsinrichting 
Cruijslandse Kreken

Tijdig realiseren van de doelen voor de 
KRW. Het realiseren van de EVZ en beek- 
en kreekherstel zijn twee maatregelen om 
deze doelen te bereiken.

Realiseren van 10 km EVZ en 12,5 km beek en 
kreekherstel in de Cruislandse kreken.

Samenwerking met agrariers, gemeenten ( Steenbergen en 
Roosendaal), provincie Noord-Brabant , Brabants Landschap 
en Staatsbosbeheer.  Er is reeds een subsidie ontvangen voor 
de voorbereidingskosten in het kader van de subsidieregeling 
Water. Voor de uitvoering worden subsidies verwacht van het 
Groen Ontwikkelfonds en de STUW (provincie).

2023 6.000 430 20%

800337 Uitvoering inrichting natte 
natuurparel Noordrand Midden

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realiseren van de natte 
natuurparel is een van de maatregelen 
om deze doelen te bereiken.

Realiseren van 666 hectare natte natuurparel in 
Breda en Etten-leur.

Uitwerking in samenwerking met gemeenten (Breda en Etten-
leur). Subsidie wordt verwacht van de STUW subsidieregeling 
(provincie).

2023 8.790 1.341 40%

800430 Uitvoering inrichting natte 
natuurparel Westelijke Langstraat

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realiseren van de natte 
natuurparel is een van de maatregelen 
om deze doelen te bereiken.

Realiseren van 624 hectare natte natuurparel in de 
Westelijke Langstraat.

Het project is maatschappelijk gevoelig en complex vanwege 
het opheffen van landbouwgronden, het grootschalig 
afgraven en vernatten.De landelijke deadline voor 
Progammatische Aanpak Stikstof (PAS) is medio 2021. De 
provincie Noord-Brabant is trekker van het project. De  
geraamde kosten is de netto bijdrage van het waterschap. De 
totale kosten van het project bedragen circa 60 mln.

2021 2.700 3.260 0%

800435 Realisatie ecologische 
verbindingszone Boomkikker Breda

Tijdig realiseren van de doelen voor de 
KRW. Het realiseren van de EVZ is een 
van de maatregelen om deze doelen te 
bereiken.

Realiseren van 7,2 km EVZ Boomkikker in Breda. Uitvoering In samenwerking met de gemeente Breda en 
Staatbosbeheer waarin de gemeente trekker is van het project 
en waarin het waterschap een netto financiële bijdrage 
levert.

2019 500 500 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

800436 Realisatie ecologische verbindingszone 
Boomkikker Gilze en Rijen

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het 
realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om 
deze doelen te bereiken.

Realiseren van 1,9 km EVZ Boomkikker in Gilze-
Rijen.

Uitvoering In samenwerking met de gemeente 
Gilze Rijen, Defensie, een golfclub en 
Staatbosbeheer. 

2018 500 592 54%

800473 Opstellen KRW-watersysteemanalyses 
Tranche 1 & 2

De watersysteemanalyses leiden tot vergroting 
van de kennis van ons systeem en dienen als een 
onderbouwing voor de mogelijke bijstelling van 
geplande maatregelen die we in de periode tot 2027 
uitvoeren om de doelen voor de KRW te bereiken. 

In tranche 1 worden 8 watersysteemanalyses 
uitgevoerd. Het gaat om de volgende 
waterlichamen: Bovenloop Donge, Aa of 
Weerijs, Chaamse beken, Agger, Cruijslandse 
kreken, Molenbeek, Mark-Vliet en Beneden 
Donge. 
In tranche 2 worden 10 watersysteemanalyses 
uitgevoerd. Het gaat om de volgende 
waterlichamen: Turfvaart-Bijloop, Galderse 
beek, Rietkreek-Lange water, Gat van den Ham, 
Molenkreekcomplex, Roode Vaart, Bavelse Leij, 
Zoom Bleekloop, Vennen-Groote Meer en het 
Oude Maasje.

Kennis van de externe stakeholders 
(natuurterreinbeheerders, gemeenten, 
landbouw etc.) wordt meegenomen binnen 
het project. Indien een watersysteemanalyse 
binnen dezelfde planperiode van het 
Samenwerkingsovereenkomst Ter Uitvoering 
Waterdoelen (STUW) leidt tot concrete 
maatregelen kan een bijdrage verkregen 
worden van provincie Noord-Brabant  tot 50% 
in de onderzoekskosten.

2019 1.600 1.600 0%

800486 Aanpassen watersysteem en -kering bij 
Waalwijk

Zorgen voor voldoende water die aansluit bij de 
gebruiksfuncties van het agrarisch gebied in de 
Buitenpolder en het natuurgebied Westelijke 
Langstraat. Tevens voldoen aan de normen gesteld 
aan de regionale kering.

Het watersysteem is aangepast zodat het 
natuurgebied Westelijke Langstraat en de 
aan- en afvoer in de Buitenpolder voldoende 
functioneren. De regionale kering is op orde 
gebracht en er is  een nieuw gemaal  gebouwd.

Er is een directie relatie met het project 
Uitvoering inrichting natte natuurparel 
Westelijke Langstraat waardoor de deadline 
van  Progammatische Aanpak Stikstof (PAS) van 
medio 2021 gehaald moet worden.

2021 19.000 19.000 60%

800495 Cofinanciering plattelands-
ontwikkelingsprogramma (POP3) water

In 2014 hebben de waterschappen en de 
provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt 
over plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
middelen voor waterdoelen. Het gaat hierbij 
om verdrogingsbestrijding natte natuurparels, 
ecologische kwaliteitsdoelen voor de KRW, het 
oplossen van vismigratieknelpunten en waterberging.

Vaststelling van de subsidieregeling 
en het beschikbaar krijgen van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
middelen voor de wateropgaven in West 
Brabant.

Samenwerking met de Brabantse 
waterschappen en de provincie Noord-Brabant.

2020 1.210 1.210 0%

800513 Realiseren ecologische verbindingszone 
Bleekloop en Smalle Beek bij Bergen op 
Zoom en Roosendaal

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het 
realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om 
deze doelen te bereiken.

Realiseren van 2 km EVZ langs de Bleekloop en 
Smallebeek in Bergen op Zoom en Roosendaal.

Een gedeelte  van de EVZ (0,8 km) wordt 
geïnitieerd door de golfclub waarin het 
waterschap  een netto bijdrage levert. Het 
restant van de EVZ  initieert het waterschap. Als 
het waterschap ook voor het gedeelte van de 
golfclub trekker wordt zal daar het bruto bedrag 
voor aangevraagd worden. Subsidie wordt 
verwacht van het Groen Ontwikkelfonds.

2020 920 840 50%

800517 Realisatie ecologische verbindingszone 
en Beekherstel Tilburg West

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het 
realiseren van de EVZ, vispassage en beek- en 
kreekherstel zijn drie maatregelen om deze doelen te 
bereiken.

Realiseren van 6,2 km EVZ, 4 vispassages en 4,4 
km beekherstel in Tilburg.

Samenwerking met de gemeente Tilburg. Er zijn  
subsidieverleningsbeschikkingen ontvangen van 
het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
en het Groen Ontwikkelfonds.

2020 660 300 23%

800577 Realisatie ecologische verbindingszone 
Kibbelvaart Halderberge

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het 
realiseren van de EVZ, vispassage en beek- en 
kreekherstel zijn drie maatregelen om deze doelen te 
bereiken.

Realiseren van 0,7 km EVZ langs de Kibbelvaart 
in Etten-Leur

Samenwerking met de gemeente Halderberge. 
Naast de bijdrage van de gemeente wordt een 
subsidie van het Groen Ontwikkelfonds.

2023 625 625 50%

800582 Cofinanciering plattelands-
ontwikkelingsprogramma (POP3) water 
2018

In 2014 hebben de waterschappen en de 
provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt 
over plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
middelen voor waterdoelen. Het gaat hierbij 
om verdrogingsbestrijding natte natuurparels, 
ecologische kwaliteitsdoelen voor de KRW, het 
oplossen van vismigratieknelpunten en waterberging.

Vaststelling van de subsidieregeling 
en het beschikbaar krijgen van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
middelen voor de wateropgaven in West 
Brabant.

Samenwerking met de Brabantse 
waterschappen en de provincie Noord-Brabant. 
Verwacht wordt dat de provincie 50% bijdraagt 
uit de STUW regeling.

2022 797 797 50%

800551 Realiseren ecologische verbindingszone 
Kraggeloop in Bergen Op Zoom

Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het 
realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om 
deze doelen te bereiken.

Realiseren van 1,3 km EVZ Kraggeloop. Samenwerking met de gemeente Bergen 
op Zoom. Naast de bijdrage van de 
gemeente wordt een subsidie van het Groen 
Ontwikkelfonds verwacht.

2019 535 535 90%

(bedragen x ¤ 1.000)
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WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose 

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden 
(%)

800112 Realiseren vispassages 
Molenbeek in 
Roosendaal

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realiseren van vispassage 
is een maatregelen om deze doelen 
te bereiken. (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

Realiseren van 3 vispassages in 
stedelijk gebied Roosendaal.

In samenwerking met de gemeente 
Roosendaal. Afstemming met 
inrichtingsproject(en) woningbouw en 
EVZ realisatie. De bijdrage van derden 
betreft STUW (provincie).

De benodigde grondverwerving en 
onvoldoende draagvlak in de streek 
kan zowel de financien als de planning 
negatief beinvloeden.

2020 1.230 25% 45%

800297 Bijdrage Hoogwater-
beschermings-
programma 2019

Het waterschap is conform de 
afspraken uit het Bestuursakkoord 
Water verplicht jaarlijks een 
financiële bijdrage te betalen aan het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
(Dit project betreft het voldoen aan 
wet- en regelgeving)

Voldoen aan de verplichting 
voor de bijdrage van 
2019 aan het Hoogwater-
beschermingsprogramma.

Geen bijzonderheden. Niet van toepassing. 2019 7.400 10% 0%

800364 Realiseren ecologische 
verbindingszone 
Steenbergsche Vliet - 
Ligne Steenbergen

Tijdig realiseren van de doelen voor de 
KRW. Het realiseren van de EVZ is een 
van de maatregelen om deze doelen 
te bereiken. (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

Realisreen van 2,9 km 
ecologische verbindingszone in 
de  Steenbergsche Vliet. Deze 
zone verbindt De Ligne met de 
natte natuurparel Het Oudland/
Halstersche Laag.

In samenwerking met Rijkswaterstaat, 
het  Groen Ontwikkelfonds Brabant en 
de gemeente Steenbergen. 

De benodigde grondverwerving en 
onvoldoende draagvlak in de streek 
kan zowel de financien als de planning 
negatief beinvloeden.

2020 600 25% 40%

800516 Realiseren beekherstel 
en ecologische 
verbindingszone op 
landgoed Leyvennen 
Goirle

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realiseren van de EVZ en 
beekherstel zijn twee maatregelen om 
deze doelen te bereiken. (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving)

Realiseren van 0,5 km EVZ en 
0,7 km beekherstel Oude Leij op 
landgoed Leijvennen Goirle.

Samenwerken met een 
projectontwikkelaar en de gemeente. 
Subsidies worden verwacht van het 
Groen Ontwikkelfonds en de STUW 
(provincie).

Ontwerp bestemmingsplan moet 
nog vrij gegegeven worden voor de 
inspraak. Zienswijzen kunnen leiden tot 
vertraging.

2020 267 20% 37%

800530 Realiseren ecologische 
verbindingszone 
Terheijden-Zonzeel

Tijdig realiseren van de doelen voor de 
KRW. Het realiseren van de EVZ is een 
van de maatregelen om deze doelen 
te bereiken. (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

Realiseren 5,1 km EVZ Terheijden-
Zonzeel.

In samenwerking met de  gemeente 
Drimmelen en de Zuidelijke Land- 
en Tuinbouworganisatie (ZLTO). De 
grondverwerving kan een belemmering 
zijn. Naast de bijdrage van de gemeente 
wordt een subsidie van het Groen 
Ontwikkelfonds verwacht.

Grondverwerving, koppelkansen met 
waterkering en rondweg Hoge Zwaluwe 
kunnen mogelijk niet worden benut 
omdat deze plannen nog niet zijn 
uitgewerkt (kwaliteitsrisico).

2022 1.900 25% 75%

800565 Realiseren ecologische 
verbindingszones 
Landstad de Baronie

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realiseren van de EVZ en 
beekherstel zijn twee maatregelen om 
deze doelen te bereiken. (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving)

Realiseren van 25 km EVZ en 2 km 
beekherstel binnen Landstad de 
Baronie.

Samenwerken met de deelnemende 
gemeenten, hiermee zijn 
samenwerkingovereenkomsten 
afgesloten. De kredietaanvraag wordt 
geagendeerd voor het AB van 28 
november 2018.

De benodigde grondverwerving en 
onvoldoende draagvlak in de streek 
kan zowel de financien als de planning 
negatief beinvloeden.

2023 10.200 25% 60%

800515 Uitvoeren integrale 
maatregelen Halsterslaag 
en Oudland

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realiseren van de EVZ, 
natte natuurparel en beekherstel zijn 
drie maatregelen om deze doelen te 
bereiken.(Dit project betreft het voldoen 
aan wet- en regelgeving)

Realiseren 4,1 km beek- en 
kreekherstel, 0,6 km EVZ en 
31 ha natte natuurparel door 
het waterschap en 43 ha door 
particulieren bij de Ligne.

De natte natuurparel wordt deels 
door het waterschap en deels door 
particulieren gerealiseerd. Het is 
gewenst om daarbij de andere 
nauurdoelen mede te realiseren. 
Hiervoor is nog wel grondverwerving 
noodzakelijk. De uitvoering vindt plaats 
in overleg met de terreinbeheerders. 
De bijdrage van derden betreft STUW 
(provincie).

De benodigde grondverwerving en 
onvoldoende draagvlak in de streek 
kan zowel de financien als de planning 
negatief beinvloeden.   
SOK moet eerst nog met Staatsbosbeheer 
en andere Manifestpartners worden 
afgesloten.

2021 1.600 25% 75%

800600 Realiseren beekherstel 
en herstel natte 
natuurparel op de 
Vloeiweide in Breda

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realsieren van hydrolgisch 
herstel NNP en beekherstel zijn 
twee maatregelen om deze doelen 
te bereiken. (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

Realsieren 1,1 km beekherstel en 
44 ha herstel natte natuurparel op 
de Vloeiweide in Breda.

In samenwerking met Brabants 
Landschap. Beekherstel en hydrolgisch 
herstel NNP zijn waterschapsopgaven. 
Naast de bijdrage van Brabants 
Landschap wordt een subsidie verwacht 
in het kader van de STUW (provincie).

De benodigde grondverwerving 
(Brabants Landschap is hiervoor 
verantwoordelijk) en onvoldoende 
draagvlak in de streek kan zowel de 
financien als de planning negatief 
beinvloeden.

2022 620 20% 40%

(bedragen x ¤ 1.000)
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WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose 

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden 
(%)

800591 Realiseren beekherstel en 
ecologische verbindingszone in 
Roosendaal

Tijdig realiseren van de doelen 
voor de KRW. Het realiseren van 
EVZ en beekherstel is een van de 
maatregelen om deze doelen te 
bereiken.(Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

Realiseren 1,88 km beekherstel en 
5,86 km EVZ Molenbeek en Rissebeek.

Samen met de gemeente Roosendaal. 
De gemeente is trekker. Subsidie 
wordt verwacht van het Groen 
Ontwikkelfonds en de STUW 
(provincie).

De benodigde grondverwerving 
(de gemeente is hiervoor 
verantwoordelijk) en onvoldoende 
draagvlak in de streek kan zowel de 
financien als de planning negatief 
beinvloeden.

2023 1.090 25% 50%

800604 Onderzoeken en realiseren 
van waterberging Overhoek 
Galgestraat-Zeggeweg te 
Halderberge

Het beheersen van risico's op 
wateroverlast conform WBP. (Dit 
project betreft het voldoen aan wet- 
en regelgeving)

Inzetten op maximale 
grondverwerving van de totaal 3,28 
ha en indien niet haalbaar de reeds 
ingerichte 0,7 ha waterberging 
dusdanig inrichten dat deze zo 
optimaal mogelijk kan functioneren.

Samenwerking met de gemeente 
Halderberge.

De benodigde grondverwerving 
en onvoldoende draagvlak in de 
streek kan zowel de financien als de 
planning negatief beinvloeden.

2020 530 50% 15%

800598  Aanpassen kunstwerken t.b.v. 
vismigratie 2019 - 2021

Tijdig realiseren van de doelen voor 
de KRW. Het realiseren van vispassage 
is een maatregelen om deze doelen 
te bereiken. (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving)

Realiseren van vispassages in het 
beheersgebied van Brabantse Delta.

Samenwerking met de betrokken 
gemeenten. Voor dit project wordt 
een POP3 subsidie aangevraagd.

De huidige overhitting van de markt 
kan zowel de financien als planning 
van het project negatief beinvloeden.

2021 4.900 25% 55%

(bedragen x ¤ 1.000)
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ZUIVERINGSBEHEER INSTANDHOUDING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

3025 Renovatie waterlijn (2e trap) 
RWZI Nieuwveer

Uit inspectie blijkt dat de 2e trap op RWZI NIeuwveer op 
onderdelen gebreken vertoond en gerenoveerd moet 
worden om het zuiveringsrendement te borgen.

Renovatie van 6 tussen- en nabezinktanks en 6 
beluchtingstanks. De bedrijfszekerheid is hiermee voor 
10 jaar gewaarborgd. 

Dit project wordt in samenhang met het project 
renovatie tussenbezinktanks RWZI Nieuwveer 
uitgevoerd. 

2018 3.996 4.000 0%

800085 Onderhoud en conservering 
betonwerken 1e 
zuiveringstrap RWZI 
Nieuwveer

Vanuit inspecties is gebleken dat de huidige staat 
van de 1e zuiveringstrap dermate is aangetast dat 
deze gebreken een risico op het zuiveringsproces 
gaan vormen met verslechterde effluent kwaliteit tot 
gevolg waardoor we mogelijk niet voldoen aan de 
vergunningseisen.

Renoveren en conserveren van de 1e zuiveringstrap 
zodat deze met nominaal onderhoud 10 jaar 
betrouwbaar en bedrijfszeker kan functioneren. 
Onderdeel van de werkzaamheden is ook het 
inbouwen van veiligheidsaspecten zoals extra schotten 
zodat de toekomstige onderhoudbaarheid veiliger 
wordt.

Geen bijzonderheden. 2019 1.750 1.750

800176 AWP 2.0 De AWP installaties, waarlangs West-Brabant zijn 
afvalwater naar RWZI bath afvoert, zijn verouderd 
en de capaciteit is onvoldoende. Op basis van de 
strategiestudie in 2014 is door het algemeen bestuur 
besloten de AWP in stand te houden, te verbeteren en 
in capaciteit uit te breiden om te blijven voldoen aan 
de zuiveringstaak van het waterschap.

De AWP-installaties. waarlangs West-Brabant zijn 
afvalwater naar RWZI bath afvoert, zijn vernieuwd, 
verbeterd en de capaciteit vergroot en de 
bedrijfszekerheid is voor de komende 30 jaar geborgd. 

Dit betreft de 1e aanvraag uitvoeringskrediet. 2023 87.600 77.800 0%

800180 Inspectie en 
renovatie afvalwater-
transportleidingen

Om de bedrijfszekerheid te garanderen moeten er 
geplande inspecties plaatsvinden. In dit project vind 
dat plaats op acht locaties. Daarnaast worden op vijf 
locaties renovatiewerkzaamheden uitgevoerd die 
afkomstig zijn uit eerdere inspecties waarmee onze 
afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over 
het innemen van afvalwater worden gewaarborgd.

Inspecties op acht locaties en renovatie op vijf locaties. 
Na renovatie is de bedrijfszekerheid voor 10 jaar 
gewaarborgd.

Geen bijzonderheden. 2018 2.000 2.200 0%

800292 Renovatie tussenbezinktanks 
RWZI Nieuwveer 

Uit inspectie blijkt dat vervanging van zes 
slibruimersystemen noodzakelijk is om het 
zuiveringsrendement te waarborgen. 

Vervanging van 6 slibruimsystemen waarmee de 
bedrijfszekerheid voor 10 jaar is gewaarborgd.

Dit project wordt in samenhang met het project 
renovatie waterlijn (2e trap) RWZI Nieuwveer 
uitgevoerd.

2018 3.441 3.400 0%

800294 Renovatie RWZI Nieuw-
Vossemeer

De RWZI Nieuw-Vossemeer is verouderd (bouwjaar 
1972). Om te blijven voldoen aan onze afspraken 
vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het 
innemen van afvalwater en de vergunningseisen is 
renovatie noodzakelijk. 

Op de RWZI Nieuw-Vossemeer zijn de elektrotechniek 
en de slibbuffers volledig vernieuwd en alle overige 
installaties integraal gerenoveerd. Hiermee is deze 
RWZI voor de komende 15 jaar betrouwbaar en veilig.

2019 3.875 3.875 0%

800319 Renovatie 
zuiveringstechnische 
objecten 2017-2018

Uit inspecties zijn niet-reguliere 
onderhoudswerkzaamheden op diverse 
zuiveringstechnische werken naar voren gekomen 
die te klein zijn om als apart project te benoemen 
maar urgentie bevatten om jaarlijks gezamenlijk op te 
pakken. 

De betrouwbaarheid, beschikbaarheid, 
onderhoudbaarheid en veiligheid van 9 RWZI's, 4 
persstations en 1 rioolgemaal zjn vergroot door het 
uitvoeren van o.a. 
- Vernieuwen gasdetectie , RWZI Bath 
- Plaatsen 8 safety gates bij looppaden, RWZI Bath 
- Reinigen noodlagune, Persstation Moerdijk 
- Vervangen diverse pompen, leidingen, debietmeting, 
RWZI Rijen 
- Oplossen lekkage kruipruimte dienstgebouw, RWZI 
Kaatsheuvel

Geen bijzonderheden. 2018 1.500 1.500 0%

800361 Renovatie slibgistingstanks 
RWZI Bath

Uit inspectie blijkt dat renovatie noodzakelijk is van de 
slibgistingstanks op RWZI Bath om te blijven voldoen 
aan de duurzaamheidsdoelen uit het waterbeheerplan. 
Conform de vergunnningsvereisten is daarnaast een 
uitgebreide inspectie noodzakelijk. 

De slibgistingstanks zijn gerenoveerd, het 
inspectierapport is opgeleverd en de slibvoorraadtank 
is voorzien van een nieuwe mechanische menging die 
duurzamer en goedkoper in beheer is ten opzichte van 
de huidige menging. Met dit totale project wordt voor 
de komende 20 jaar een betrouwbare slibgisting op 
RWZI Bath is gewaarborgd.

Geen bijzonderheden. 2018 5.158 5.560 11%

800468 Maken handleidingen RWZI's 
beheersgebied waterschap 

Het beschikken over handleidingen is opgenomen 
in de Europese machinerichtlijnen. Daarnaast is dit 
noodzakelijk voor het borgen van opgebouwde kennis 
en de flexibele inzet van medewerkers. 

Handleidingen voor alle zuiveringstechnische 
objecten van het waterschap voorzien van proces- en 
bedieningsinstructies.

2021 750 750 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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ZUIVERINGSBEHEER INSTANDHOUDING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

800499 Reparatie luchtleiding 
RWZI Bath

Uit inspecties blijkt dat de luchtleiding op RWZI Bath 
op meerdere plekken lekt. Hierdoor is de luchttoevoer 
naar de beluchtingstanks niet bedrijfszeker en slijten de 
onderdelen van de procesinstallatie luchttoevoer sneller. 
Reparatie is noodzakelijk.

De luchtleiding is gerepareerd en de bedrijfszekerheid van 
de luchttoevoer is voor de komende 10 jaar geborgd. 

Geen bijzonderheden. 2018 473 650 0%

800507 Vervangen 
veldmarkering 
leidingtrace zuiveren

Uniforme zichtbaarheid van de ondergrondse assets 
van het waterschap en het voorkomen van risico's dat 
leidingen worden geraakt bij werkzaamheden door 
derden.

Visuele, robuuste aanduiding bij kritische plaatsen van het 
leidingtrace in het werkgebied van het waterschap. 

Geen bijzonderheden. 2018 750 750 0%

800510 Vervangen motor en 
tandwielkasten van de 
puntbeluchters RWZI 
Nieuwveer

Uit een inspectie is gebleken  dat de bedrijfszekerheid 
van de puntbeluchters van RWZI Nieuwveer in het geding 
komt. Hiermee kan het zuiveringsrendement op termijn 
niet meer behaald worden. 

Voor de komende 10 jaar bedrijfszekere puntbeluchters op 
RWZI Nieuwveer.

Geen bijzonderheden. 2020 1.280 1.280 0%

800533 Vervangen vuilrooster 
en besturingskasten 
RWZI Chaam 

Uit een inspectie is gebleken dat de besturingskasten 
verouderd zijn en reserve onderdelen niet meer 
verkrijgbaar zijn. Hierdoor zullen storingen met grotere 
frequentie voor gaan komen en zijn deze complexer 
om te verhelpen. Daarbij functioneert het vuilrooster 
onvoldoende. Hierdoor is  een verhoogd risico op 
operationeel falen en niet kunnen voldoen aan de 
vergunningseisen. 

Voor de komende 10 jaar een bedrijfszekere vuilrooster en 
besturingskasten op RWZI Chaam. 

Geen bijzonderheden. 2019 950 950 0%

800543 Terrein verbetering 
RWZI Dongemond

Het terrein van RWZI Dongemond is verouderd waardoor 
de verhardening van het terrein niet meer voldoet aan de 
huidige verkeersklasse en de terreinverlichting en poorten 
en hekwerken niet voldoen aan de huidige normen en 
standaarden van het waterschap.

Groot onderhoud en vervangen van verharding, verlichting 
en poorten en hekwerken zodat deze voldoen aan onze 
huidige normen en standaarden, waarna voor minimaal 
10 jaar geen groot onderhoud nodig is. 

Geen bijzonderheden. 2019 700 700 0%

1549 Vervangen 
procesautomatisering 
RWZI Dongemond

De procesautomatisering van de RWZI Dongemond 
is verouderd en wordt niet meer ondersteund. 
De reparatietijd wordt daardoor langer en het 
zuiveringsproces kan in die periode niet optimaal 
worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot het niet voldoen  
aan de vergunningseisen en het niet behalen van het 
zuiveringsrendement.

De procesautomatisering op de RWZI Dongemond is 
vervangen en is de komende 15 jaar betrouwbaar en 
onderhoudbaar.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening 
te worden gehouden met de weersinvloeden om te 
voorkomen dat de vergunningseisen niet worden 
overschreden.

2019 650 650 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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ZUIVERINGSBEHEER INSTANDHOUDING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur

Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt 
het project uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose  

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden

543 Renoveren en 
capaciteitsuitbreiding 
rioolgemalen Dorst, 
Dinteloord, Armendijk, 
Noordhoek en Oudenbosch

Uit inspectie is gebleken dat renovatie van 
de rioolgemalen vereist is. Om te voldoen 
aan onze afspraken vastgelegd in de 
afvalwaterakkoorden over het innemen van 
afvalwater moet tevens de capaciteit van de 
rioolgemalen Dorst en Dinteloord uitgebreid 
worden. (Dit project betreft het voldoen aan 
wet- en regelgeving).

De rioolgemalen Dorst, Armendijk, Noordhoek 
en Oudenbosch zijn gerenoveerd, waarbij de 
bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal 
onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens is 
bij de rioolgemalen Dorst en Dinteloord de 
afnamecapaciteit verhoogd naar 200m3/
hr en 320 m3/hr en de technische installatie 
aangepast, waarmee wordt voldaan 
aan onze afspraken vastgelegd in de 
afvalwaterakkoorden over het innemen van 
afvalwater. 

In het AB van 22 
augustus 2018 
is een eerste fase 
uitvoeringskrediet 
(€ 1.250.000) 
toegekend.

In uitvoering bestaat een risico dat tijdelijk 
niet aan de afname verplichting voldaan kan 
worden. Dit kan tot een ongewenste overstort 
leiden welke negatief is voor de waterkwaliteit 
van het oppervlaktewater, het imago van 
het waterschap en een mogelijke vergunning 
overschrijding. Tevens kunnen werkzaamheden 
voor overlast zorgen (bouwverkeer, geluid, geur) 
in de directe omgeving van de rioolgemalen. De 
huidige oververhitting van de markt kan zowel de 
financiën als planning van het project negatief 
beïnvloeden.

2021 5.000 
 (1.250)

30% 0%

1548 Renoveren en optimalisatie 
sliblijn RWZI Dongemond

De huidige sliblijn van RWZI Dongemond 
dateert van 1993 en is verouderd waardoor 
de bedrijfsvoering in het geding komt. Daarbij 
verloopt de stikstofverwijdering niet optimaal. 
Het rendement van de RWZI Dongemond is een 
van de laagste van alle RWZI's. Met een risico 
op het niet halen van de wettelijke lozingseisen 
en daarmee een negatief effect op het 
gebiedsrendement van het gehele waterschap. 
(Dit project betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving).

Na renovatie is de sliblijn met nominaal 
onderhoud voor 10 jaar weer bedrijfszeker en is 
een extra stikstofverwijderingsstap gerealiseerd 
waarmee wordt voldaan aan de lozingseisen 
voor stikstof met een verbeterde bijdrage aan 
het gebiedsrendement tot gevolg.

Geen bijzonderheden. De huidige oververhitting van de markt kan zowel 
de financiën als planning van het project negatief 
beïnvloeden.  

2020 3.500 30% 0%

800321 Renovatie kleine 
zuiveringstechnische 
objecten 2019

Uit inspecties zijn niet-reguliere 
onderhoudswerkzaamheden op diverse 
zuiveringstechnische werken naar voren 
gekomen die te klein zijn om als apart project 
te benoemen maar urgentie bevatten om 
jaarlijks gezamenlijk op te pakken. (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en regelgeving).

De realisatie van het project draagt bij aan 
het vergroten van de betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid en 
onderhoudbaarheid van de 
zuiveringstechnische installaties. Ook 
verbeteren de arbeidsomstandigheden bij 
en rondom de installaties. De functie van de 
objecten verandert daarbij niet.

Geen bijzonderheden. Afhankelijk van de activiteit op de RWZI bestaat 
een verhoogd risico op een tijdelijk verlaagde 
zuiveringscapaciteit en/of zuiveringsrendement. 
Bij een verlaagde zuiveringscapaciteit kan 
mogelijk niet voldaan worden aan de 
afnameverplichting welke kan leiden tot een 
overstort in de aanvoerketen. Bij een verlaagd 
zuiveringsrendement kan dit leiden tot effluent 
van onvoldoende kwaliteit. In beide gevallen 
kan het lozen van water van onvoldoende 
kwaliteit op oppervlakte leiden tot een 
vergunning overschrijden en door de mogelijke 
milieu gevolgen tot een negatief imago van het 
waterschap. 

2020 750 0% 0%

800472 Aanpassen toegangsystemen 
en beveiligingen bij 13 
RWZI's 

Het huidige toegangssysteem en beveiliging 
bij de meerderheid van de RWZI's is gedateerd 
en voldoet niet aan de huidige normen en 
standaarden van het waterschap. (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en regelgeving).

Vervangen en plaatsen van toegangspoorten 
en beveiliging bij 13 RWZI's zodat deze voldoen 
aan onze huidige normen en standaarden. 
De poorten en beveiliging zijn met nominaal 
onderhoud voor 10 jaar bedrijfszeker. 

Vier van de 17 
RWZI's hebben reeds 
toegangssytemen en 
beveiliging die voldoen 
aan onze normen en 
standaarden. 

In uitvoering bestaat voor zuiveringen met 
directe omwonenden in de omgeving verhoogd 
risico op overlast (bouwverkeer, geluid) door de 
werkzaamheden. 

2019 750 50% 0%

800503 Vervangen warmtekracht-
koppeling (WKK) RWZI Bath

De huidige installatie heeft einde levensduur 
bereikt, dit wordt bevestigd door de toename 
van storingen en onderhoud. Zonder goede 
verwerkingsmethode zal het biogas afgefakkeld 
moeten worden, met negatieve impact op 
het milieu en het imago van het waterschap. 
Gelet op de duurzaamheidsambities 
van het waterschap zijn verschillende 
verwerkingsmethoden mogelijk. 

Een nieuwe verwerkingsmethode van biogas, 
die met nominaal onderhoud de komende 
10 jaar bedrijfszeker functioneert, waarbij de 
capaciteit gebaseerd is op de op dit moment 
bekende concrete ontwikkelingen.  

In de voorbereiding 
worden alternatieve 
verwerkingsmethoden en 
samenwerkingsvormen 
beoordeeld. De 
maatschappelijk meest 
optimale variant wordt 
uitgewerkt in dit project. 

Ontwikkelingen in de energietransitie kunnen 
zorgen voor uitloop van het project en welke 
ongewenst is in verband met het einde van 
de technische levensduur van de bestaande 
WKK units en de daarmee samenhangende 
milieurisico's. In uitvoering is een verhoogd risico 
op affakkelen van biogas aanwezig met een 
negatieve impact op het milieu en imago van 
het waterschap. De huidige oververhitting van de 
markt kan zowel de financiën als planning van 
het project negatief beïnvloeden.

2020 3.300 40% 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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ZUIVERINGSBEHEER INSTANDHOUDING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur

Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose  

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden 
(%)

800504 Vervangen warmtekrachtkoppeling 
(WKK) RWZI Dongemond

De huidige installatie heeft einde 
levensduur bereikt, dit wordt 
bevestigd door de toename van 
storingen en onderhoud. Zonder 
goede verwerkingsmethode zal het 
biogas afgefakkeld moeten worden, 
met negatieve impact op het milieu 
en het imago van het waterschap. 
Gelet op de duurzaamheidsambities 
van het waterschap zijn verschillende 
verwerkingsmethoden mogelijk. 

Een nieuwe verwerkingsmethode van 
biogas, die met nominaal onderhoud 
de komende 10 jaar bedrijfszeker 
functioneert, waarbij de capaciteit 
gebaseerd is op de op dit moment 
bekende concrete ontwikkelingen.  

In de voorbereiding worden 
alternatieve verwerkingsmethoden en 
samenwerkingsvormen beoordeeld. De 
maatschappelijk meest optimale variant 
wordt uitgewerkt in dit project. 

Ontwikkelingen in de energietransitie 
kunnen zorgen voor uitloop van 
het project en welke ongewenst 
is in verband met het einde van 
de technische levensduur van de 
bestaande WKK units en de daarmee 
samenhangende milieurisico's. In 
uitvoering is een verhoogd risico op 
affakkelen van biogas aanwezig met 
een negatieve impact op het milieu en 
imago van het waterschap. De huidige 
oververhitting van de markt kan zowel 
de financiën als planning van het 
project negatief beïnvloeden.

2020 2.000 30% 0%

800505 Vervangen warmtekrachtkoppeling 
(WKK) RWZI Waalwijk

De huidige installatie heeft einde 
levensduur bereikt, dit wordt 
bevestigd door de toename van 
storingen en onderhoud. Zonder 
goede verwerkingsmethode zal het 
biogas afgefakkeld moeten worden, 
met negatieve impact op het milieu 
en het imago van het waterschap. 
Gelet op de duurzaamheidsambities 
van het waterschap zijn verschillende 
verwerkingsmethoden mogelijk. 

Een nieuwe verwerkingsmethode van 
biogas, die met nominaal onderhoud 
de komende 10 jaar bedrijfszeker 
functioneert, waarbij de capaciteit 
gebaseerd is op de op dit moment 
bekende concrete ontwikkelingen.  

In de voorbereiding worden 
alternatieve verwerkingsmethoden en 
samenwerkingsvormen beoordeeld. De 
maatschappelijk meest optimale variant 
wordt uitgewerkt in dit project. 

Ontwikkelingen in de energietransitie 
kunnen zorgen voor uitloop van 
het project en welke ongewenst 
is in verband met het einde van 
de technische levensduur van de 
bestaande WKK units en de daarmee 
samenhangende milieurisico's. In 
uitvoering is een verhoogd risico op 
affakkelen van biogas aanwezig met 
een negatieve impact op het milieu en 
imago van het waterschap. De huidige 
oververhitting van de markt kan zowel 
de financiën als planning van het 
project negatief beïnvloeden. 

2020 1.500 30% 0%

800539 Inspectie en herstel kathodische 
bescherming leidingtracé Schelde Rijn 
Kanaal - Waarde 

De kathodische bescherming die 
de metalen onderdelen van het 
ondergronds leidingwerk beschermd 
tegen corrosie door brak grondwater, 
heeft de technische levensduur bereikt. 
Inspectie en herstel is noodzakelijk om 
de levensduur van het ondergronds 
leidingwerk te behouden. (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving).

Het tracé is geïnspecteerd en de 
kathodische bescherming is waar nodig 
vervangen. 

Geen bijzonderheden. In uitvoering bestaat en verhoogd 
risico op plaatselijk overlast door 
werkzaamheden (bouwverkeer, 
graafwerkzaamheden). Tevens kunnen 
grondeigenaren, het niet hebben 
van zakelijk recht op alle percelen 
als ook de weersomstandigheden de 
planning rondom de uitvoering negatief 
beïnvloeden. 

2021 800 30% 0%

800574 Aanpassen rioolgemaal Emerweg Het huidige rioolgemaal is onvoldoende 
betrouwbaar. Om te blijven voldoen 
aan onze afspraken vastgelegd in 
de afvalwaterakkoorden over het 
innemen van afvalwater is modificatie 
noodzakelijk. (Dit project betreft het 
voldoen aan wet- en regelgeving).

Bijplaatsen van een additionele 
pomp waardoor de betrouwbaarheid 
toeneemt en genereert minder meer 
onderhoudskosten op.  

Geen bijzonderheden. De huidige oververhitting van de markt 
kan zowel de financiën als planning van 
het project negatief beïnvloeden.  

2019 500 20% 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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800595 Vervangen slibleidingen RWZI 
Dongemond & RWZI Waalwijk

Vanuit inspecties is gebleken dat de 
slibleidingen dermate aangetast zijn dat 
een verhoogd risico op lekkage aanwezig 
is waardoor de slibgsitingstank 
en daarmee het terugwinnen van 
energie (biogas met WKK) niet meer 
mogelijk zal zijn. Daarmee komen 
de duurzaamheidsambities van het 
waterschap in het geding.

Vervangen van het leidingwerk 
waardoor deze met nominaal 
onderhoud voor 10 jaar bedrijfszeker is. 

Geen bijzonderheden. De huidige oververhitting van de markt 
kan zowel de financiën als planning van 
het project negatief beïnvloeden. 

2020 750 30% 0%

800605 Systeemherstel Waterketen Conform het beleidsvoornemen "water 
van waarde" wordt het systeemherstel 
Waterketen vanaf 2019 uitgevoerd. (Dit 
project betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving).

Voldoen aan de doelstellingen 
zoals die zijn opgenomen in het 
beleidsvoornemen "water van waarde".

Geen bijzonderheden. Afhankelijk van de activiteit bestaat 
een verhoogd risico op een tijdelijk 
verlaagde zuiveringscapaciteit en/
of zuiveringsrendement. Bij een 
verlaagde zuiveringscapaciteit kan 
mogelijk niet voldaan worden aan de 
afnameverplichting welke kan leiden 
tot een overstort in de aanvoerketen. Bij 
een verlaagd zuiverings-rendement kan 
dit leiden tot effluent van onvoldoende 
kwaliteit. In beide gevallen kan het 
lozen van water van onvoldoende 
kwaliteit op oppervlakte leiden tot een 
vergunning overschrijden en door de 
mogelijke gevolgen tot een negatief 
imago van het waterschap. Tevens 
kunnen bij werkzaamheden in bevolkt 
gebied leiden tot overlast (bouwverkeer, 
geluid, geur).

2021 5.000 20% 0%

800596 Procesautomatisering waterschapsbreed In de huidige situatie is er 
geen waterschapsbrede 
procesautomatiserings-architectuur 
maar heeft die zich in de verschillende 
taakvelden organisch en los van elkaar 
ontwikkeld. Voor een efficiëntere maar 
vooral kwalitatief betere procesvoering 
is een uniform procesautomatisering 
essentieel. Hiermee worden actuele 
beheersproblemen opgelost en ontstaan 
er mogelijkheden voor toekomstig 
gebruik en doorontwikkeling van 
efficiëntere procesvoering.

Alle procesautomatisering binnen de 
taken Waterketen, Watersystemen 
en Vaarwegen verloopt op dezelfde, 
uniforme wijze. Hiermee is het 
gegevensbeheer op orde, verloopt het 
onderhoud van de procesautomatisering 
efficiënt,  is de data eenduidig 
vastgelegd en is doorontwikkeling met 
behulp van data-analyse geborgd. De 
uniforme werkwijze zorgt er tevens 
voor dat informatieveiligheid beter 
beheersbaar is.

Met de waterschappen de Dommel 
en Aa en Maas is een gezamenlijke 
visie voor procesautomatisering 
opgesteld. Deze visie is vertaald naar 
een waterschapsbrede ambitie voor 
procesautomatisering. De ambitie 
ondersteunt de procesvoering van 
zowel Waterketen, Watersystemen als 
Vaarwegbeheer.

In uitvoering bestaat een risico dat 
tijdelijk de procesautomatisering niet 
operationeel is welke een negatief effect 
heeft op de besturing van de diverse 
waterschapsobjecten

2020 4.500 30%

(bedragen x ¤ 1.000)



Projectenlijsten bij de begroting 2019 ter mandatering dagelijks bestuur voor het verstrekken van uitvoeringskredieten Pagina 19

ZUIVERINGSBEHEER ONTWIKKELING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project uitgevoerd? Eind-
datum

Bruto 
kosten
prognose 

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

800474 Uitvoering pilot EssDe energiefabriek 
Nieuwveer

Voldoen aan de doelen uit het 
waterbeheerplan voor het realiseren 
van energiebesparing en duurzame 
energiewinning. 

De uitkomsten van deze pilot bepalen of 
deze techniek ingezet kan worden op de 
gehele RWZI Nieuwveer waarmee dit een 
energiefabriek kan worden.

Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag 
van STOWA (stichting toegepast onderzoek 
waterbeheer). De uitkomst van dit onderzoek 
wordt gedeeld met andere waterschappen.

2019 448 350 38%

800074 Renoveren en capaciteitsuitbreiding  
rioolgemaal en -leiding Bosschenhoofd-
Oudenbosch en rioolgemaal Oudenbosch-
Albano.

Uit inspectie blijkt dat het gemaal 
onvoldoende capaciteit heeft en 
gerenoveerd dient te worden om te voldoen 
aan onze afspraken vastgelegd in de 
afvalwaterakkoorden over het innemen van 
afvalwater.

Rioolgemaal en rioolleiding Bosschenhoofd-
Oudenbosch is gerenoveerd en voor de 
komende 15 jaar bedrijfszeker en de 
capaciteit voldoet aan de overeengekomen 
afnamehoeveelheid (capaciteitsuitbreiding van 
98 m3/h naar 163 m3/h). 
 
Rioolgemaal Oudenbosch-Albano is 
gerenoveerd en voor de komende 15 jaar 
bedrijfszeker en de capaciteit voldoet aan 
de overeengekomen afnamehoeveelheid 
(capaciteitsuitbreiding van 364 m3/h naar 454 
m3/h).

In het afvalwaterakkoord is vastgelegd dat 
het rioolgemaal Bosschenhoofd-Oudenbosch 
door waterschap Brabantse Delta wordt 
overgenomen van de gemeende Halderberge. 
De gemeente betaalt mee aan de renovatie 
van het gemaal. De hoogte van het bedrag is 
nog niet vastgelegd. Eerst wordt de oplossing 
bepaald, vervolgens dient de vergoeding met 
de gemeente te worden overeengekomen. 
Waterschap Brabantse Delta is de trekker van 
dit project.

2019 1.680 1.680 0%

800491 Uitvoeren actieplan veiligheid Brabantse Delta Veilig werken staat hoog in het vaandel bij 
Brabantse Delta. Eisen hieromtrent nemen 
toe en vragen aandacht. Uit de laatste risico 
inventarisaties en evaluatie en reguliere ISO 
audits is een overzicht van noodzakelijk uit te 
voeren maatregelen ontstaan. 

De noodzakelijke maatregelen uit de 
inventarisaties zijn uitgevoerd en er zijn 
acties ondernomen en werkprocessen 
opnieuw ingericht om nieuwe risico’s op een 
gestructureerde wijze beheersbaar te maken.  
Overige resultaten zijn: 
- verhoogde veiligheid van (technische) 
installaties en werklocaties 
- betere audit- en risico-inventarisatie en 
-evaluatie resultaten 
- gestructureerd,  geaccepteerd en 
aantoonbaar veiligheidsbewustzijn bij 
medewerkers 
- er zijn afspraken gemaakt, en vastgelegd 
in contracten, over vorm en inhoud van 
veiligheidsafspraken met partijen die voor ons 
op onze locaties werkzaamheden verrichten. 

Dit project sluit aan op de werkfilosofie 
Sterk in je Werk, veiligheid en kwaliteit zijn 
hierin speerpunten. Dit betreft zowel fysieke 
veiligheid als digitale veiligheid, dit project 
omvat met name maatregelen die de fysieke 
veiligheid betreffen.

2020 2.400 2.400 0%

800540 Praktijkonderzoek verbeteren werking 
nabezinktanks RWZI Bath

Om aan de afspraken over 
afnameverplichtingen in de 
afvalwaterakkoorden te voldoen wordt in 
de toekomst de  aanvoer van afvalwater 
naar RWZI Bath groter. Om deze hoeveelheid 
afvalwater op RWZI Bath te verwerken zijn 
aanpassingen aan de nabezinktanks nodig. 
De kosten van de aanpassingen en het effect 
hiervan op de kwaliteit van het gezuiverde 
water zijn nog onduidelijk en worden in dit 
project onderzocht. 

In dit praktijkonderzoek wordt bij een 
nabezinktank onderzocht en in de praktijk 
getest welke maatregelen en bijbehorende 
kosten  nodig zijn om de  tien nabezinktanks 
aan te passen voor de toekomstige capaciteit. 
Resultaat van het onderzoek is een uitgewerkt 
ontwerp en kostenraming voor het aanpassen 
van 10 nabezinktanks in een vervolgproject.  

Geen bijzonderheden. 2019 680 680 0%

800594 Thermofiele gisting RWZI Nieuwveer Voldoen aan de doelen uit het versnellingsplan 
duurzaamheid voor het realiseren van 
energiebesparing, duurzame energiewinning 
en een verbeterde reductie van slibafvoer.

Vergroten van de warmtewisselaar 
waarmee 15% meer elektriciteit en warmte 
geproduceerd wordt en de slibafvoer met 15% 
is verminderd.

Door het realiseren van de energiebesparing en 
het verminderen van de slibafvoer verdient dit 
project zich terug in acht jaar. Zodra dit project 
wordt uitgevoerd is het mogelijk om een 
subsidie aan te vragen op basis van de extra 
geproduceerde energie. In de business-case is 
de eventuele subsidie nog niet meegenomen, 
de terugverdientijd kan dus dalen tot 6 jaar.

2019 850 850 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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ZUIVERINGSBEHEER ONTWIKKELING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden

800570 Vergroten 
bedrijfszekerheid 
beluchtingscapaciteit 
van RWZI Bath en RWZI 
Dongemond

Uit inspectie is gebleken  dat de 
bedrijfszekerheid van de luchtcompressoren 
van RWZI Bath en RWZI Dongemond in het 
geding komt met verslechterde effluent 
kwaliteit tot gevolg waardoor we mogelijk 
niet voldoen aan de wet- en regelgeving. 
(Dit project betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving).

Plaatsen van een reserve luchtcompressor 
(Bath) en een noodaansluitvoorziening 
(Dongemond). Hierdoor kan bij storingen of 
onderhoud voldoende beluchtingscapaciteit 
ingezet worden om aan de vereiste effluent 
kwaliteit te blijven behalen.

Geen bijzonderheden. De huidige oververhitting van de markt kan 
zowel de financiën als planning van het 
project negatief beïnvloeden.

2019 900 30%

800509 Renoveren en 
capaciteitsuitbreiding 
rioolgemalen Rucphen,  
Schijf, St. Willebrord, 
Zegge AWP en Zegge 
Dorp

Uit een inspectie is gebleken dat renovatie 
van de rioolgemalen vereist is. Om te 
voldoen aan onze afspraken vastgelegd in 
de afvalwaterakkoorden over het innemen 
van afvalwater moet tevens de capaciteit van 
de rioolgemalen St. Willebrord,  Rucphen, 
Zegge AWP en Zegge Dorp uitgebreid worden. 
(Dit project betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving).

De rioolgemalen St. Willebrord, Schijf, 
Zegge AWP en Zegge Dorp zijn gerenoveerd, 
waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar 
met nominaal onderhoud gegarandeerd 
wordt. Tevens is bij de rioolgemaal St. 
Willebrord, Rucphen, Zegge AWP en Zegge 
Dorp , de afnamecapaciteit verhoogd 
naar 1100m3/hr, 74m3/hr, 224 m3/
hr, 1473 m3/hr en 149 m3/hr waarmee 
wordt voldaan aan onze afspraken 
vastgelegd in de afvalwaterakkoorden 
over het innemen van afvalwater.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                           

Geen bijzonderheden. In uitvoering bestaat een risico dat tijdelijk 
niet aan de afname verplichting voldaan 
kan worden. Dit kan tot een ongewenste 
overstort leiden welke negatief is voor de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater 
en het imago van het waterschap. Tevens 
kunnen werkzaamheden voor overlast 
zorgen (bouwverkeer, geluid, geur) in de 
directe omgeving van de rioolgemalen.  
De huidige oververhitting van de markt kan 
zowel de financiën als planning van het 
project negatief beïnvloeden.

2020 4.000 50%

800547 Capaciteitsuitbreiding 
RWZI Dinteloord

Met de ketenpartners is vastgelegd in het 
afvalwaterakkoord dat de capaciteit van 
RWZI Dinteloord zal worden uitgebreid voor 
het verwerken van het afvalwater  van het 
Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland 
te Dinteloord. (Dit project betreft het voldoen 
aan wet- en regelgeving).

De capaciteit van RWZI Dinteloord is vergroot 
naar minimaal 539 m3/hr waarmee wordt 
voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de 
afvalwaterakkoorden over het innemen van 
afvalwater.

Geen bijzonderheden. In uitvoering bestaat een 
verhoogd risico op een tijdelijk 
verlaagde zuiveringscapaciteit en/
of zuiveringsrendement. Bij een 
verlaagde zuiveringscapaciteit kan 
mogelijk niet voldaan worden aan de 
afnameverplichting welke kan leiden 
tot een overstort in de aanvoerketen. Bij 
een verlaagd zuiveringsrendement kan 
dit leiden tot effluent van onvoldoende 
kwaliteit. In beide gevallen kan het lozen 
van water van onvoldoende kwaliteit op 
oppervlakte leiden tot een vergunning 
overschrijding en door de mogelijke milieu 
gevolgen tot een negatief imago van het 
waterschap. 

2020 2.800 20%

800568 Vestigen ontbrekende 
zakelijke rechten 
afvalwaterpers-
leidingen

De afvalwater (pers)leidingen van het 
waterschap doorkruisen veel percelen van 
zowel publiekrechtelijke rechtspersonen als 
private eigenaren. Op verschillende percelen 
beschikt het waterschap niet over een 
zakelijk recht. Dit vermoeilijkt en vertraagt 
bij onderhoud, calamiteiten en projecten de 
werkzaamheden aan het leidingdeel in een 
dergelijk perceel, waardoor de kosten hoger 
worden en verhoudingen met ingelanden 
slechter.

Zakelijk recht is gevestigd op alle percelen 
waar afvalwater (pers)leidingen van het 
waterschap zich bevinden. 

Geen bijzonderheden. In dit project wordt samengewerkt met een 
grote verscheidenheid aan grondeigenaren 
welke invloed kan hebben op de planning 
en financiële afhandeling.

2021 2.500 30%

(bedragen x ¤ 1.000)
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(bedragen x ¤ 1.000)ZUIVERINGSBEHEER ONTWIKKELING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden

800573 Opschaling 
productie 
bioplastics en 
ontwikkeling 
toepassingen 
(PHA2USE)

De waterschappen hebben een 
gezamenlijke toekomstvisie om meer 
grondstoffen uit afvalwater terug te 
winnen. Productie van bioplastics is 
een van de vijf grondstoffen met de 
grootste potentie. Eerder pilotonderzoek 
op de RWZI Bath (1 kg per week, totaal 
40 kg) heeft de interesse van de markt 
gewekt. Om toepassingen van het 
materiaal te ontwikkelen en daarmee te 
zorgen dat de markt gaat investeren is 
het noodzakelijk dat een grotere schaal 
gerealiseerd wordt. 

Er is een installatie gerealiseerd 
waarmee de grondstof voor bioplastics 
uit afvalwater op grotere schaal worden 
geproduceerd (50.000 kg per jaar). 
Bij een externe partner is 1.000 kg 
bioplastics geëxtraheerd en hebben 
marktpartijen toepassingen ontwikkeld 
voor dit plastic. Met deze informatie is er 
voldoende kennis om investeerders en 
ondernemers een full scale toepassing 
te starten.

De waterschappen Dommel, 
Scheldestromen, Wetterskip Fryslân, 
Hollandse Delta en Brabantse Delta 
vormen de landelijke kopgroep voor 
bioplastics. Samen met HVC en Paques 
wordt dit project gerealiseerd. HVC is de 
trekker van dit project. De bijdrage van 
het waterschap Brabantse Delta betreft 
een nettobijdrage en kennis. Deelname 
aan dit project betreft een bestuurlijke 
keuze, in het AB van 28 november 
(planning) wordt de kredietaanvraag 
separaat behandeld.

Gezien dit een innovatieproject is 
bestaat een risico dat het gewenste 
resultaat (kwantiteit en/of kwaliteit) niet 
behaald kan worden.

2021 560 0%

800534 Renoveren en 
capaciteits-
uitbreiding 
rioolgemalen 
Hoeven-dorp, 
Etten-industrie 
en aanpassing 
rioolgemaal Etten-
Leur

Uit een inspectie is gebleken dat 
renovatie van de rioolgemalen vereist 
is. Om te voldoen aan onze afspraken 
vastgelegd in de afvalwaterakkoorden 
over het innemen van afvalwater moet 
tevens de capaciteit van de rioolgemalen 
Etten-Industrie en Hoeven-dorp 
uitgebreid worden. (Dit project betreft 
het voldoen aan wet- en regelgeving).

De rioolgemalen Etten-industrie, 
Hoeven-dorp en Etten-Leur 
zijn gerenoveerd, waarbij de 
bedrijfszekerheid voor 10 jaar met 
nominaal onderhoud gegarandeerd 
wordt. Tevens is bij de rioolgemalen 
Etten-Industrie en Hoeven-Dorp de 
afnamecapaciteit verhoogd naar 880m3/
hr en 380m3/hr inclusief de benodigde 
leidingen waarmee wordt voldaan 
aan onze afspraken vastgelegd in de 
afvalwaterakkoorden over het innemen 
van afvalwater.                                       

Geen bijzonderheden. In uitvoering bestaat een risico dat 
tijdelijk niet aan de afname verplichting 
voldaan kan worden. Dit kan tot een 
ongewenste overstort leiden welke 
negatief is voor de waterkwaliteit van 
het oppervlaktewater en het imago 
van het waterschap. Tevens kunnen 
werkzaamheden voor overlast zorgen 
(bouwverkeer, geluid, geur) in de directe 
omgeving van de rioolgemalen.  
De huidige oververhitting van de markt 
kan zowel de financiën als planning van 
het project negatief beïnvloeden.

2020 4.900 30%
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BEDRIJFSVOERING INSTANDHOUDING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden

800410 Groot onderhoud 
Bouvigne 19-22

Alle bedrijfsgebouwen worden eens 
in de drie jaar geïnspecteerd. Hieruit 
is naar voren gekomen dat groot 
onderhoud noodzakelijk is.

De belangrijkste 
onderhoudswerkzaamheden zijn 
uitgevoerd en hebben vooral betrekking 
op het herstel en uitvoeren van het 
binnenschilderwerk van het kantoor 
Bouvigne en het vervangen van het 
volledige bebordingsplan van het 
landgoed. Hiermee voldoen deze 
onderdelen voor de komende 10 jaren 
aan de kwaliteitsnormen. 

Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. 2022 900 20%

(bedragen x ¤ 1.000)BEDRIJFSVOERING INSTANDHOUDING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum 

Bruto 
kosten 
prognose

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

800345 Onderhoud vastgoed 
Bouvigne

Alle bedrijfsgebouwen worden eens 
in de drie jaar geïnspecteerd. Hieruit 
is naar voren gekomen dat groot 
onderhoud noodzakelijk is.

De belangrijkste 
onderhoudswerkzaamheden zijn 
uitgevoerd en hebben betrekking op 
het buitenschilderwerk van Kasteel 
Bouvigne, het opnieuw stellen van 
de computervloeren, het vervangen 
van het projecttapijt op het Hof 
van Bouvigne en het uitvoeren van 
onderhoud van de houten vloeren 
en trappen. Hiermee voldoen deze 
onderdelen voor de komende 8 jaren 
aan de kwaliteitsnormen.

Geen bijzonderheden. 2018 500 500 0%

7061 Organiseren 
waterschaps-
verkiezingen 2019

Het betreft hier een wettelijke 
verplichting om 1x in de vier jaar 
verkiezingen te organiseren voor een 
nieuw algemeen bestuur. (Dit project 
betreft het voldoen aan wet- en 
regelgeving).

De doelstelling van het project 
Waterschapsverkiezingen 2019 is een 
rechtmatig verloop van de verkiezing, 
zodat het nieuwe algemeen bestuur 
van waterschap Brabantse Delta eind 
maart 2019 kan worden beëdigd.

Om dit doel te realiseren dient tijdig 
met de voorbereiding gestart te 
worden. De gelijktijdige verkiezing met 
Provinciale Staten vereist ook een goede 
samenwerking met de gemeenten, 
de provincie Noord-Brabant ,  met 
andere waterschappen en landelijk 
met de Unie van Waterschappen. De 
communicatie naar de verschillende 
partijen dient toegesneden te zijn op 
de doelgroepen. De besluitvorming 
over de aanpak dient afgestemd te zijn 
met de gemeenten, de provincies en 
waterschappen. 

Op dit moment is nog geen volledig 
uitvoeringskrediet aangevraagd gelet 
op een landelijke discussie over de 
bijdrage van de waterschappen aan 
de gemeenten. De verwachting is 
dat dit najaar de onderhandelingen 
met het Rijk hierover worden 
afgerond. Inmiddels zijn al de 
eerste voorbereidingen voor de 
verkiezingen gestart en daarom is nu 
een gedeeltelijk krediet (€ 300.000) 
aangevraagd.

2019 1.500 300 0%

(bedragen x ¤ 1.000)

(bedragen x ¤ 1.000)
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BEDRIJFSVOERING ONTWIKKELING - projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum 

Bruto 
kosten
prognose

Bruto 
krediet

Bijdrage 
derden

7423 Implementeren basis-
voorzieningen Hof van 
Bouvigne

Het landelijk stelsel basisregistraties 
is veranderd. waterschap Brabantse 
Delta is verplicht om hierop 
geautomatiseerd aan te sluiten. Om 
dat te kunnen doen zijn voorzieningen 
noodzakelijk.

Een werkend en gebruiksklaar 
integratieplatform (geautomatiseerd 
koppelsysteem).

In navolging van dit project worden 
de systemen van Brabantse Delta 
gekoppeld aan de landelijke 
basisregistratie. Hiermee wordt de 
betrouwbaarheid en actualiteit van 
gegevens vergroot.

2018 346 350 0%

800125 Implementeren 
zaaksysteem waterschap 
Brabantse Delta

Het landelijk overheidsprogramma 
Digitaal 2017 alsmede de 
Omgevingswet stellen nieuwe eisen 
aan zaak- en klantgericht werken. 
Tevens vervalt de ondersteuning van 
het huidige document management 
systeem.

Een geïmplementeerd, klantgericht 
zaaksysteem dat een kennisbank 
bevat en gekoppeld is met de 
website, Powerbrowser en de 
landelijke basisregistraties. 
Daarnaast voorziet dit project in een 
migratiestrategie van het huidige 
document management systeem 
naar het nieuwe zaaksysteem.

Wordt samen met de waterschappen 
Aa en Maas en De Dommel 
uitgevoerd.

2018 1.400 1.400 0%

7562 Verbeteren 
dienstverlening 
waterschap Brabantse 
Delta

Onze dienstverlening voldoet niet 
aan de huidige maatschappelijke 
eisen. Dit project is nodig om te 
komen tot een waterschap dat de 
vraag van burgers, bedrijven en 
belangengroepen centraal stelt en 
zijn dienstverlening hierop inricht, 
binnen de kaders van onze primaire 
taken zoals geformuleerd als pijler 
4 (informatiehuishouding) uit de 
visie op dienstverlening van de Unie 
van Waterschappen. Hiermee wordt 
voldaan aan de verplichting zoals 
geformuleerd in Overheid 2017 en 
Digitaal 2017.

- Verbeterde dienstverlening van het 
waterschap en tevreden klanten
- Overzicht en regie over wat er 
al gebeurd is op het gebied van 
Digitaal 2017 en de vertaling 
naar de inrichting van de 
informatievoorziening van Brabantse 
Delta
- Voorbereiden project 
implementeren zaaksysteem 
Waterschap Brabantse Delta 
- Financiële bijdrage project 
basisvoorzieningen hof van Bouvigne  
- Voorbereiden doorontwikkelingen 
website en webcare

Dit project wordt via Winnend 
Samenwerken vormgegeven.

2019 450 450 0%

(bedragen x ¤ 1.000)
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(bedragen x ¤ 1.000)BEDRIJFSVOERING ONTWIKKELING - projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur
Project-
nummer

Projectnaam Waarom gaan we het doen? Wat gaan we bereiken? In welke context wordt het project 
uitgevoerd?

Risico’s Eind-
datum

Bruto 
kosten 
prognose 

Onzeker-
heidsmarge

Bijdrage 
derden

800590 Energieneutrale 
bedrijfsgebouwen

Het waterschap heeft in het 
versnellingsplan duurzaamheid 
als doelstelling om in 2025 
energieneutraal te zijn. Het waterschap 
wil als duurzame organisatie 
een voorbeeldfunctie vervullen 
in he bereiken van de nationale 
klimaatdoelen, realisatie van 
energieneutrale bedrijfsgebouwen 
levert hier een bijdrage aan.

Er zijn zonnepanelen geplaatst 
bovenop het kantoor van Bouvigne, 
er is een plan van aanpak opgeleverd 
met resterende maatregelen om 
energieneutrale bedrijfsgebouwen 
te realiseren en waar mogelijk zijn 
de eerste aanvullende maatregelen 
uitgevoerd. 

Dit project sluit aan op eerdere 
initiatieven met het plaatsen van 
zonnepanelen op werkplaatsen. Op 
basis van het plan van aanpak is het 
mogelijk dat er een tweede project 
wordt gedefinieerd.

Geen bijzonderheden 2019 300 30%

800589 Realiseren 
multifunctioneel 
innovatiecentrum

Digitale transformatie is in 
de Kadernota 2019-2021 als 
belangrijke ontwikkeling gemeld, 
waarin het waterschap extra wil 
investeren, om tijdig in te kunnen 
spelen op de veranderingen in de 
maatschappij. Met de verkeerstoren 
heeft het waterschap een eerste 
stap gezet met data analyses en 
informatie-uitwisseling. Die vormt 
nu een regulier onderdeel van het 
werkproces. Er is behoefte om los 
van het reguliere werkproces nieuwe 
innovatieve toepassingen uit te testen 
in een soort lab-omgeving waarin 
er meer met externe partners kan 
worden samengewerkt. 

Mede door de digitale transformatie 
ontstaan er nieuwe werkvormen zoals 
scrum en agile. Er is behoefte aan een 
omgeving die dit faciliteert.

Realisatie van een werkplaats, 
kenniscentrum, inspiratiecentrum, 
innovatiecentrum en scrumruimte. 
Een multifunctionele ruimte met 
faciliteiten, waar betrokkenen 
(ambtenaren, leveranciers, burgers, 
bedrijven) op één plek samen komen 
om met hun kennis en vaardigheden 
succesvolle producten en diensten 
op te leveren. Het levert een bijdrage 
aan het vergroten van de kennis, 
innovatief vermogen, participatie en 
het ‘van binnen naar buiten denken’.

In het voormalige regiokantoor in 
Heerle is ruimte beschikbaar die 
hiervoor kan worden ingezet. Door 
deze ruimte te benutten kan het 
huren van externe ruimte worden 
beperkt. De begroting is tot stand 
gekomen op basis van het beschikbare 
aantal m2 en kengetallen die in de 
markt beschikbaar zijn. 

Geen bijzonderheden 2020 600 20%

800593 Verduurzaming 
wagenpark

Het waterschap heeft in het 
versnellingsplan duurzaamheid 
als doelstelling om in 2050 
grondstofneutrale bedrijfsvoering 
te realiseren. Het waterschap wil 
als duurzame organisatie een 
voorbeeldfunctie vervullen in 
het bereiken van de nationale 
klimaatdoelen, realisatie van een 
grondstofneutraal wagenpark levert 
hier een bijdrage aan.

Er is een plan opgeleverd voor 
de verduurzaming van het eigen 
wagenpark. Tegelijkertijd is het 
nodig in verband met reorganisatie 
en functiewijzingen het aantal 
bedrijfsauto’s uit te breiden. Deze 
mogelijkheid wordt benut om 
het  wagenpark te verduurzamen 
door de inzet van een duurzaam 
alternatief (volledig elektrisch, 
waterstof of biogas) inclusief de 
benodigde infrastructuur op de 
waterschapsterreinen. 

Het plan t.b.v. de verduurzaming van 
het eigen wagenplan heeft betrekking 
op de reguliere vervanging die 
gepland staan in 2021 e.v.

Geen bijzonderheden 2020 500 10%



Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater,
verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte
van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken
werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen.
Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving
en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. 

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
T 076 564 10 00
info@brabantsedelta.nl
www.brabantsedelta.nl

www.facebook.com/brabantsedelta
www.twitter.com/brabantsedelta
www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta


