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Vaststelling projectplan EVZ/beekherstel Rillaersebaan 

Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen 
Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman 
Portefeuillehouder: L.H. van der Kallen 
Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja 

Doel van de notitie:  Besluitvorming door het algemeen bestuur over het projectplan “EVZ, beekherstel 
Rillaersebaan” te Riel. 

Samenvatting: Aan de Oude Leij is in het waterbeheerplan de waterhuishoudkundige functie “ecologische 
verbindingszone (EVZ)”, gecombineerd met de functie “verweven”, toegekend; het betreft tevens een 
zogenaamd KRW-lichaam. In het projectplan zijn maatregelen uitgewerkt, die aan deze functies invulling 
geven. Het projectgebied ligt tussen de Rillaersebaan en het Bels lijntje (zie figuur 1). Totaal gaat het over de 
aanleg van 500 meter EVZ en 500 meter beekherstel (inclusief het vispasseerbaar maken van de stuw). Het 
ontwerp projectplan heeft van 27 oktober 2016 tot 27 december 2016 ter inzage gelegen. Er zijn 3 
zienswijzen ingediend. Op grond hiervan is het projectplan aangepast en wordt een scheidingssloot 
aangebracht i.p.v. een raster op de grens van het perceel van een particulier en de Tilburgse 
Waterleidingmaatschappij (zie de nota van zienswijzen). Het projectplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd 
aan het algemeen bestuur. Na vaststelling wordt de uitvoering voorbereid en opgepakt.  
Door onvoorzienbare omstandigheden is het beschikbare krediet niet toereikend. Het algemeen bestuur wordt 
gevraagd om aanvullend € 75.000,- beschikbaar te stellen; daarmee wordt het totale beschikbare krediet 
verhoogd naar € 375.000,= 
 
Advies: Het algemeen bestuur: 
1. neemt kennis van de nota van zienswijzen; 
2. stelt het projectplan “EVZ, beekherstel Rillaersebaan” vast; 
3. stelt  € 75.000,- extra beschikbaar. 
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Aanleiding/context 
De beek Oude Leij heeft de waterhuishoudkundige functies “ecologische verbindingszone” en “verweven”. 
Tevens is in het kader van de Kader Richtlijn Water KRW) de Oude Leij  aangeduid als “KRW-lichaam”.  
 
De doelsoorten voor de EVZ bestaan uit amfibieën (o.a. Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander), 
kleine zoogdieren, ed. Voor de waterzone vormen de doelsoorten Baars, Beekprik, Driedoornige stekelbaars, 
Kleine Modderkruiper, Kopvoorn, Riviergrondel, Serpeling, Snoek en Winde.  
 
Het traject van de beek waar het projectplan betrekking op heeft ligt tussen de Rillaersebaan en het Bels 
Lijntje, noordoostelijk van Riel. De Oude Leij vormt hier de grens tussen de gemeenten Tilburg en Goirle; zie 
figuur 1. De inrichting vindt plaats aan de oostkant van de beek, op grondgebied van Tilburg. Het traject is 
500 meter lang. 
 

 
 
 
Figuur 1. Projectgebied EVZ, beekherstel Oude Leij, Rillaersebaan te Riel. 
 
De huidige inrichting voldoet niet aan wat beleidsmatig gewenst is. In dit beektraject staat bovendien een 
stuw, die een onneembaar obstakel vormt voor optrekkende vis.  
 
De EVZ-functie is in 1999 gedeeltelijk gerealiseerd (10 meter breed) op grond van een agrariër. Daarvoor is 
destijds tussen de agrariër en het toenmalige waterschap een overeenkomst gesloten in het kader van 
agrarisch natuurbeheer; de agrariër ontvangt een jaarlijkse vergoeding hiervoor.  
 
Het risico bestaat echter dat de overeenkomst opgezegd wordt en dat vervolgens de EVZ-inrichting ongedaan 
gemaakt wordt. In de overeenkomst is opgenomen dat de kosten voor het ongedaan maken van de inrichting 
voor rekening van het waterschap komen. De strook heeft nog steeds een agrarische bestemming. De 
agrariër wil het totale areaal aan landbouwgrond behouden en is dus niet genegen om de ingerichte strook 
om te laten zetten naar natuur. Daarom is in overleg met de agrariër gezocht naar een EVZ-inrichting, die 
toekomstbestendig is.  
 
De Tilburgse Waterleidingmaatschappij (TWM) heeft recent een grondstrook, grenzend aan de oostkant van 
de huiskavel van de agrariër aan het waterschap verkocht. De bestemming van deze strook is inmiddels 
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omgezet van een natuurbestemming naar een agrarische bestemming. Dit was een voorwaarde van de 
agrariër om mee te werken aan de plannen van het waterschap. De strook wordt vervolgens geruild met een 
strook langs de beek, zodat het waterschap aan de oostkant van de beek een grondpositie verkrijgt.  
 
De TWM is ook bereid medewerking te verlenen aan de plannen van het waterschap om de stuw te 
verwijderen. Daarvoor stelt de TWM aan de noordkant van het projectgebied (tegen het Bels lijntje) grond 
beschikbaar. Een bestaande, geïsoleerde neventak (zie figuur 1) zal aangesloten worden op de Oude Leij, 
waarmee het verhang over de te verwijderen stuw opgevangen kan worden. TWM behoudt daarbij het 
eigendom van deze grond en de instandhouding wordt geregeld middels een kwalitatieve verplichting.  
 
Het totale areaal dat beschikbaar is voor de EVZ-inrichting en voor het beekherstel bedraagt circa 1 ha; de 
EVZ wordt dus over een lengte van 500 meter gemiddeld 20 meter breed. Daarmee krijgt de inrichting ten 
opzichte van de huidige situatie een robuuster en een duurzamer karakter en wordt tevens invulling gegeven 
aan de KRW-taakstelling. 
 
Het ontwerp projectplan heeft van 27 oktober 2016 tot 27 december 2016 ter inzage gelegen. Op 16 
november is een informatieavond gehouden. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hadden 
voornamelijk betrekking op vermeende wateroverlast als gevolg van de uitvoering van het plan. Het 
projectplan is op basis van een ingediende zienswijze aangepast. In plaats van een afrastering wordt nu een 
scheidingssloot voorgesteld op de grens van het eigendom van de agrariër en de TWM. De aanleg van de 
scheidingssloot is niet op basis van waterhuishoudkundige argumenten, maar op basis van eerder gemaakte 
afspraken met de agrariër in het kader van de grondaankoop. TWM stemt in met de scheidingssloot. Zie ook 
de nota van zienswijzen. 
 
Ten behoeve van het beheer en onderhoud is een plan opgesteld. Met gemeente Tilburg worden op basis van 
dit beheer- en onderhoudsplan concrete afspraken gemaakt over wie het beheer en onderhoud doet en hoe 
de onderlinge verrekening plaatsvindt. 
 
Beoogd effect 
Met de vaststelling van het projectplan wordt vanuit de Waterwet de mogelijkheid geboden om de uitvoering 
ter hand te nemen. Nadat ook andere vergunningen verleend zijn wordt die uitvoering opgepakt. 
 
Met de uitvoering van dit projectplan wordt invulling gegeven aan de waterhuishoudkundige doelstellingen 
die voor de beek geformuleerd zijn; het gaat daarbij om de aanleg van 500 m EVZ en om 500 m beekherstel 
(inclusief het vispasseerbaar maken van een stuw). 
 
Argumenten 
1. Met de beoogde uitvoering wordt invulling gegeven aan de taakstelling van het waterschap m.b.t. de 

waterhuishoudkundige functies EVZ, “verweven” en vanuit de taakstelling die het waterschap heeft vanuit 
de KRW.  

2. De benodigde gronden zijn inmiddels beschikbaar en kan het gebied duurzaam ingericht worden. 
3. De financiering van het project is geregeld.  
4. Onbedoelde vernatting van een aanliggend landbouwperceel wordt gecompenseerd met de aanleg van 

drainage. Deze compensatiemaatregelen zijn overeengekomen met de eigenaar/gebruiker van dit perceel.  
 
Kanttekeningen en risico’s 
 Er dient archeologisch begeleiding tijdens de graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd, waarbij 

mogelijk archeologische vondsten moeten worden veiliggesteld. Dit kan vertragend en kostenverhogend 
uitpakken.  

  
Financiële dekking 
Voor het project 800339 EVZ /Beekherstel Rillaertsebaan is in het verleden een uitvoeringskrediet van  
€ 300.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is niet voldoende. Als gevolg van een aantal onvoorziene 
omstandigheden wordt het totale project € 75.000,- duurder dan aanvankelijk voorzien. Wat niet voorzien 
was, zijn de kosten van: 
- het aanpassen van het bestemmingsplan (afgerond € 25.000,-); 
- aanleg drainage i.v.m. natschade (€ 5.000,-); 
- asbestsanering bij de te verwijderen stuw (€ 5.000,-);  
- aanleg sloot i.p.v. een raster (€ 3.000,-); 
- daarnaast blijkt de totale inrichting duurder te zijn dan aanvankelijk begroot (€ 12.000). Dat heeft te 

maken met het feit dat er meer areaal ingericht wordt (gronden van TWM). Aanvankelijk was voorzien in 
de inrichting van een strook van 10 meter breed; totaal areaal 0,5 ha. Het GOB gaf aan dat dit niet 
subsidiabel is en dat de EVZ robuuster uitgevoerd zou moeten worden. De TWM bleek bereid om daar 
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aan mee te werken. In plaats van 0,5 ha (500 m lang en 10 m breed) wordt nu afgerond 0,9 ha 
ingericht. Kortom: met 25% meer krediet wordt –afgerond- 100% meer EVZ gerealiseerd.  

- Als gevolg van de participatie van externe partijen (agrariër, TWM) is de totale inzet aan mensuren 
groter dan aanvankelijk geraamd (€ 25.000). 

Van deze extra kosten is € 50.000 subsidiabel; verwachte extra subsidie € 25.000,-. Het totaal beschikbaar 
gestelde krediet komt daarmee op € 375.000,- met een subsidieprognose van € 187.000,-. 
 
Voor de EVZ-inrichting is GOB-subsidie beschikbaar; de gemeente Tilburg draagt ook financieel bij aan de 
inrichting van de EVZ. Het onderdeel beekherstel, inclusief het verwijderen van de stuw, wordt gedeclareerd 
in het kader van de overeenkomst tussen het waterschap en de provincie (STUW). 
 
Oplevering Verwachting bij 

kredietaanvraag 
Verwachting bij 
Begroting 2017 

Verwacht tijdstip oplevering 31-12-2017 01-07-2017 
 
Investering Raming bij 

kredietaanvraag 
Raming bij 

Begroting 2017 

 Investering Waarvan  
bijdrage 
derden 

Investering Waarvan  
bijdrage 
derden 

Totaal benodigd krediet 
Reeds verstrekt krediet 
Benodigd aanvullend krediet  

€ 375.000,- 
€ 300.000,- 
 €  75.000,- 

€ 187.000,- 
€ 162.000,- 
€  25.000,- 

 

 
€ 300.000,- 

 

 
€ 162.000,- 

 

 

 
Kapitaallast Raming bij 

kredietaanvraag 

Extra kapitaallast door aanvullend krediet 
Watersysteembeheer eerste (volle) jaar 

€ 2.850,- 

 
Reguliere exploitatie Actuele raming Raming begroting 2017 

Effect op de exploitatiekosten en/of  
effect op de exploitatieopbrengsten 

n.v.t. n.v.t 

 
In de begroting 2017 is voor het project uitgegaan van een datum gereed van 01-07-2017. Omdat het 
project nu later gereed is, levert dat voor de exploitatie 2017 een eenmalig voordeel van € 6.000,- op. 
 
Voorgesteld wordt een aanvullend uitvoeringskrediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen volgens bijgaand 
besluit. 
 
Uitvoering 
De uitvoering is voorzien in augustus/september 2017. Op basis van een verleende ontheffing in het kader 
van de Flora & Faunawet is eerdere uitvoering van het hele project niet mogelijk.  
 
De leggerwijziging valt onder de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur. Nadat het projectplan is uitgevoerd 
wordt de Leggerwijziging ter vaststelling voorgelegd aan het DB.   
 
Communicatie 
Het projectplan is besproken met de aanliggende grondeigenaar. In het kader van de inspraak is op 16 
november 2016 een informatiebijeenkomst georganiseerd.   
Via de gebruikelijke kanalen wordt bekendgemaakt dat het AB het projectplan heeft vastgesteld. De 
indieners van de zienswijzen, worden schriftelijk geïnformeerd over de vaststelling van het projectplan; zij 
krijgen de nota van zienswijzen toegestuurd, zodat nagegaan kan worden hoe met de ingediende zienswijzen 
is omgegaan. Omwonenden worden met een nieuwsbrief geïnformeerd over de voorgenomen uitvoering. 
Daarnaast wordt er een projectbord geplaatst. 
 

./. 
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Relatie met beleidsvelden 
-    Winnend Samenwerken in Brabant 
      Er is geen relatie met winnend samenwerken. 
 
- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

De wijze waarop het project opgepakt wordt, evenals de beoogde inrichting, dragen bij aan de doelen 
voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten 
wordt het watersysteem duurzaam ingericht, op een zodanige manier dat de omgeving daar geen last van 
ondervindt.  


