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Aanvraag 1e fase uitvoeringskrediet project 543: renoveren en 
capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Dorst, Dinteloord, Armendijk en 
Noordhoek 
 

Behandelend ambtenaar: A.J.C. Veeke 
Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman 
Portefeuillehouder: Th. Schots 
Ambtenaar aanwezig bij het DB: NVT 

Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over het voteren van een 1e fase 
uitvoeringskrediet ter grootte van € 1.250.000 voor de integrale aanpak en capaciteitsuitbreiding van 
rioolgemaal Dorst en het ontwerp en contractvoorbereiding ten behoeve van de integrale aanpak van 
rioolgemalen Oudenbosch, Dinteloord, Armendijk en Noordhoek.  

Samenvatting: Vijf rioolgemalen dienen integraal te worden gerenoveerd en twee daarvan uitgebreid in 
capaciteit. Hiermee wordt de komende 10 jaar voldaan aan de met de gemeenten gemaakte afspraken 
vastgelegd in de afvalwaterakkoorden en wordt het risico op overstorten verminderd. In de eerste fase van 
het project wordt het ontwerp en de uitvoering van rioolgemaal Dorst gerealiseerd. Tevens vinden in deze 
fase de ontwerpen, contractvoorbereidingen inclusief kostenramingen van de overige vier rioolgemalen 
plaats. Op basis van de ramingen wordt een 2e fase uitvoeringskrediet aangevraagd voor de realisatie van de 
overige vier rioolgemalen. Ten opzichte van het reeds gemandateerde project is één noodzakelijk rioolgemaal 
(Oudenbosch) aan de scope van het project toegevoegd.  
 
Advies: Het algemeen bestuur stemt in met : 
1. het gefaseerd aanvragen van uitvoeringskrediet; 
2. de integrale aanpak van rioolgemalen Dorst, Dinteloord, Armendijk, Noordhoek en daaraan toe te voegen 

rioolgemaal Oudenbosch; 
3. toekenning van 1e fase uitvoeringskrediet voor een bedrag van € 1.250.000,-. 
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Aanleiding/context 
Binnen het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta zijn met gemeenten af te nemen hoeveelheden 
afvalwater overeengekomen. Om te voldoen aan deze bindende afspraken, vastgelegd in de 
afvalwaterakkoorden, moet de capaciteit van aangewezen rioolgemalen uitgebreid worden. Uit inspecties is 
tevens gebleken dat renovatie van een aantal rioolgemalen noodzakelijk is. Deze rioolgemalen of 
componenten ervan, voldoen niet meer aan hedendaagse technische richtlijnen en zijn daarmee verouderd. 
De proactieve benadering leidt tot een nieuwe invalshoek op het project, namelijk het zogenoemde 
‘voordenken’ en hieruit voortvloeiende integrale aanpak van onze assets. Deze aanpak anticipeert op de 
implementatie van het beleidsvoornemen “Water van Waarde” (zie onderstaand kader). 
  
 “Water van waarde” is het beleidsvoornemen voor het cluster Waterketen (voorheen Zuiveringsbeheer) dat 
vanaf 1 januari 2019 van kracht zal zijn. Waterketen heeft de ambitie om de waarde uit afvalwater optimaal 
te benutten, met behoud van onze kerntaak ‘het dusdanig zuiveren van water dat voldaan wordt aan wet- 
 en regelgeving’. Enkele belangrijke speerpunten hierin zijn dat integraal én verder vooruit wordt gekeken 
(voordenken, in combinatie met tijdig inspecteren) om daarmee de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid 
van de assets te verbeteren en risico’s te beperken.  
 
Om de capaciteitsuitbreiding en renovatie uit te voeren, wordt het project opgedeeld in twee fasen:  
1. In fase 1 wordt het ontwerp en de uitvoering van 1 rioolgemaal gerealiseerd (rioolgemaal Dorst). Deze 

werkzaamheden omvatten zowel een noodzakelijke integrale renovatie als overeengekomen 
capaciteitsuitbreiding van het rioolgemaal. In aanvulling hierop wordt in fase 1 het ontwerp gemaakt 
voor de 4 overige rioolgemalen en worden de contractvoorbereidingen voor deze rioolgemalen uitgevoerd 
waarvan gedetailleerde kostenramingen onderdeel uitmaken.  

2. In fase 2 wordt de integrale renovatie en uitbreiding van de overige gemalen gerealiseerd op basis van 
het ontwerp uit fase 1. 

 
Beoogd effect 
Door de integrale renovatie en capaciteitsuitbreiding worden de aangewezen gemalen robuuster en wordt 
voldaan aan de afnameverplichting. Voor de komende 10 jaar voldoen de rioolgemalen aan de huidige 
standaarden en risico-eisen en vermindert het risico op overstorten.  
 
Argumenten 
1.1 Start van fase 1 in 2018 

De integrale renovatie van rioolgemaal Dorst is in de planning naar voren gehaald in verband met de 
urgent benodigde capaciteitsuitbreiding die samenhangt met afspraken (afvalwaterakkoorden) die 
hierover zijn gemaakt met de gemeente.  

 
1.2 Geen verrassingen benodigd uitvoeringskrediet 2e fase 

Een integrale aanpak van de overige rioolgemalen vergt een gedetailleerde en grondige voorbereiding. 
Uit ervaringen van het reeds uitgevoerde project 800340 “rioolgemalen groep 2” blijkt dat de tarieven in 
de markt snel stijgen. De kosten per rioolgemaal zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Door de 
ontwerp- en contractvoorbereiding van de overige gemalen in fase 1 te doen wordt een betrouwbare 
basis gevormd voor de 2e fase uitvoeringskrediet. 
 

2.1 De rioolgemalen zijn verouderd 
Uit inspecties blijkt dat de rioolgemalen niet meer voldoen niet aan de hedendaagse technische 
richtlijnen. Daarnaast zijn elektrotechnische en mechanische componenten verouderd en aan het einde 
van hun levensduur. De rioolgemalen voldoen niet aan de huidige standaarden en risico-eisen. De 
veiligheid, bedieningsgemak en onderhoudbaarheid worden verbeterd als onderdeel van de integrale 
aanpak. Deze benadering is in lijn met het beleidsvoornemen “Waarde van Water”. 

 
2.2 Toevoegen rioolgemaal Oudenbosch aan projectscope 

Uit recente inspecties blijkt dat ook het rioolgemaal Oudenbosch aan renovatie toe is, een en ander op 
de principes van assetmanagement. Daarnaast zijn de benodigde werkzaamheden volledig gelijk aan de 
overige objecten. Vanuit risicobeheersing en efficiency wordt voorgesteld dit object zowel in fase 1 als 2 
mee te nemen. Hiermee wordt de oorspronkelijke scope van het project uitgebreid van 4 naar 5 
gemalen. 
 

3.1 Motivatie investering 1e fase 
Naast de urgente uitvoering van rioolgemaal Dorst, wordt binnen deze gevraagde investering de 
voorbereiding van de rioolgemalen Dinteloord, Armendijk, Noordhoek, en laatst toegevoegd, Oudenbosch 
opgepakt. Hiervoor dienen in het kader van de integrale aanpak nog ontwerpkeuzes te worden gemaakt. 
Dit wordt in de 1e fase in detail uitgewerkt, vormgegeven en gecalculeerd. Dit vergt een extra investering 
zoals die nu in de 1e fase is voorzien. Hiermee wordt het risico op een onderschatting van de kosten, en 
daarmee de aanvraag uitvoeringskrediet 2e fase, geminimaliseerd. 
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Kanttekeningen en risico’s 
De raming die als basis diende voor het IP en mandatering was gebaseerd op het verhelpen van uit eerdere 
inspecties geconstateerde gebreken bij 4 gemalen. Het betreft gebreken die de functionaliteit van het 
rioolgemaal mogelijk beperken. Uit ervaringen uit het reeds uitgevoerde project ‘rioolgemalen groep 2’ blijkt 
dat een integrale aanpak van een rioolgemaal een duurzame aanpak betekent. Daarnaast is het noodzakelijk 
om een vijfde object toe te voegen. De oorspronkelijke raming is gebaseerd op verouderde marktarieven. 
Daarnaast laten recente ontwikkelingen in de markt stijgende prijzen zien. Samenvattend is het huidig 
gemandateerd bedrag 1,725 miljoen +/- 50% ontoereikend. Voor deze kredietaanvraag wordt de totaal 
prognose ingeschat op 5 miljoen, maar dit is pas definitief na afronding van fase 1. De aanvraag van fase 2 
wordt dan ook eveneens voorgelegd aan het algemeen bestuur. 
 
Financiële dekking 
In het Investeringsplan bij de begroting 2018 is voor het project 543 een bedrag van € 1.725.000 met een 
onzekerheidsmarge van 50% opgenomen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 november 
2017 is de kredietverstrekking voor dit project gemandateerd aan het dagelijks bestuur. Desondanks wordt 
de aanvraag voor het uitvoeringskrediet voorgelegd aan het algemeen bestuur, zoals in de nota wordt 
toegelicht.  
 
De inschatting van de totaalprognose voor dit project bedraagt op dit moment € 5.000.000. Dit bedrag wordt 
opnieuw beoordeeld aan de hand van de ontwerpkeuzes en contractramingen uit de 1e fase. In de Kadernota 
2019-2028 is rekening gehouden met een investering van € 1.725.000.  
 
Oplevering Verwachting bij 

kredietaanvraag 
Verwachting bij 
Begroting 2018 

Verwacht tijdstip oplevering volledige 
investering 

31-12-2019 30-6-2019 

 
Investering Raming bij 

kredietaanvraag 
Raming bij begroting 2018 

 Investering
fase 1 

Waarvan 
bijdrage 
derden 

Totale 
investering 

 

Waarvan 
bijdrage 
derden 

Aanvraag uitvoeringskrediet fase 1 
instandhoudingsinvestering 
 

€ 1.250.000 n.v.t. € 1.725.000 n.v.t. 

 
Kapitaallast Raming bij 

kredietaanvraag 

Zuiveringsbeheer eerste (volle) jaar 2020 – fase 1 € 124.000 
 
In project 1009 (1998) zijn aanpassingen gedaan aan rioolgemaal Dorst, waarvan op 31-12-2018 nog een 
boekwaarde in de staat van activa resteert van € 43.402. Deze boekwaarde wordt versneld afgeschreven. 
 
Reguliere exploitatie Actuele raming Raming begroting 2018 

Effect op de exploitatiekosten en/of  
effect op de exploitatieopbrengsten 

€ 0 € 0 

 
 
Voorgesteld wordt een 1e fase uitvoeringskrediet van € 1.250.000 beschikbaar te stellen volgens bijgaand 
investeringsbesluit. 
 
Uitvoering 
De technische en contractuele voorbereiding ten behoeve van rioolgemaal Dorst is reeds uitgevoerd. Voor de 
realisatie ligt een aanbieding gereed. De werkzaamheden kunnen dan nog in 2018 worden gestart.  
 
De ontwerp- en contractvoorbereiding van de vier nader te ontwerpen rioolgemalen, vormen de basis voor de 
aanvraag 2e fase uitvoeringskrediet die in kwartaal 1 2019 wordt verwacht. De aanbesteding van de 

./. 
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realisatie van de vier rioolgemalen wordt nader uitgewerkt in het op te stellen plan van aanpak. Omdat de 
totaalprognose van 5 miljoen het gemandateerde bedrag van 1.7 miljoen overstijgt leggen wij deze 2e fase 
kredietaanvraag voor aan het algemeen bestuur.  
 
Communicatie 
Zowel tijdens de voorbereiding als in de uitvoering van de werkzaamheden, wordt nauw contact 
onderhouden met de waterketenpartners.  
 
Relatie met beleidsvelden 
- Winnend Samenwerken in Brabant 
 Niet van toepassing 
 
- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 Niet van toepassing 
 


