
Project-

nummer Projectnaam Portefeuillehouder Krediet Subsidie

% subsidie 

begroot

Krediet 

(uitgaven)

Subsidie 

(ontvangen)

% subsidie 

werkelijk

*

Krediet

**

Subsidie

158 Weerijs -Zuid herinrichting Verroen HP 10.000.000€     -2.800.000€      28% 5.393.000€       -€                      + €    4.607.000 - €   2.800.000

501 Vervanging van maatregelen binnen de werkeenheid de Baronie Verroen HP 695.900€           -€                         261.000€           -€                      + €        434.900

3033 Nieuwveer RWZI: renovatie infrastructuur, TBT en 2e trap Schots TJJM 1.000.000€       -€                         1.054.165€       -66.889€         6% - €           54.165 + €         66.889

800127 Baggeren stedelijk water Roosendaal Jong CAM de 1.740.000€       -522.000€          30% 932.400€           -141.500€       15% + €        807.600 - €        380.500

800148 Baggeren singels Reeshof Tilburg Jong CAM de 1.470.000€       -€                         655.000€           -32.600€         5% + €        815.000 + €         32.600

800153 Baggeren Mark-Vliet systeem 2016 Jong CAM de 1.250.000€       -€                         1.131.500€       -30.300€         3% + €        118.500 + €         30.300

800161 EVZ Kibbelvaart Halderberge Mureau CCF 1.685.000€       -1.000.000€      59% 1.060.000€       -661.000€       62% + €        625.000 - €        339.000

800252 EVZ Dorpswaterloop Alphen Verroen HP 550.000€           -235.000€          43% 593.800€           -221.500€       37% - €           43.800 - €          13.500

800289 Maatregelen ATEX inventarisatie en CE markering installaties zuiveringsbeheer en watersystemen Schots TJJM 500.000€           -€                         468.748€           -€                      + €          31.252

800296 Herstel Natte Natuurparel Noordpolder Ossendrecht, deelplan 3 en 4 Mureau CCF 1.800.000€       -1.278.000€      71% 1.916.250€       -1.461.000€   76% - €         116.250 + €       183.000

800342 Opwaardering soft- en hardware procesautomatisering zuiveringsbeheer Schots TJJM 950.000€           -€                         940.000€           -€                      + €          10.000

800350 Aanpassen wachtsteiger met bijkomende onderhoudswerken Benedensas Jong CAM de 500.000€           -€                         279.910€           -€                      + €        220.090

800393 Renovatie voorbezinktanks RWZI Bath Schots TJJM 1.750.000€       -€                         1.400.000€       -€                      + €        350.000

800401 Vervangingsinvestering wagenpark 15-16 Vet CJGM de 3.310.000€       -€                         3.307.143€       -€                      + €            2.857

800429 Vervangingsinvesterings wagenpark 2017-2019 Vet CJGM de 1.000.000€       -€                         882.167€           -€                      + €        117.832

Totaal 28.200.900€     -5.835.000€      21% 20.275.083€     -2.614.789€   13% + €   7.925.817 - €   3.220.211

* Afwijking krediet:  negatief = meer uitgaven dan begroot / positief = minder uitgaven dan begroot

** Afwijking subsidie:  negatief = minder inkomsten dan begroot / positief = meer inkomsten dan begroot

Begroot Gerealiseerd

Afwijking

gerealiseerd vs. begroot

(+ = voordelig,  -/- = nadelig)


