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Ons kenmerk 

G.18.03600 

*G.18.03600* 

Voorstel van college aan gemeenteraad 

 

Raadsnummer: BP/383 Datum collegebehandeling: 18 december 2018 

Steller: Jules Alberts Portefeuillehouder: Wethouder Jos Last 

Behandeling in sprekersplein: 17 januari 2019 Behandeling in raad: 31 januari 2019 

 

Onderwerp Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het beschikbaar stellen 
van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de 
Looierstraat/Gulp. 

Advies sprekersplein  

Samenvatting  

In de raadsvergadering van 25 oktober 2018 besloot u geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen 
voor het onderdeel Looierstraat/Gulp van het project Centrumplan Gulpen. In een unaniem 
aangenomen motie gaf u het college van burgemeester en wethouders opdracht om met provincie en 
waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen 
met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen. 
Met de provincie Limburg vond dit overleg plaats op 28 november 2018. De provincie is bereid een 
extra bijdrage van € 300.000,- bij te dragen aan het oorspronkelijke plan, mits de gemeente na de 
uitvoering van de herinrichting van de Looierstraat/Gulp ook de 2e fase Centrumplan (Markt, 
Dorpsstraat, Rosstraat, Kapl. Pendersplein en Kiebeukel) ter hand neemt. 
Met het Waterschap Limburg vond een eerste overleg plaats op 1 november 2018. Op 20 december 
2018 heeft er een vervolggesprek plaatsgevonden. Resultaat van dit gesprek is dat het Waterschap 
Limburg positief gaat meedenken en haar uiterste inspanning doet om bij de behandeling van 
voorliggend raadsvoorstel een besluit te hebben genomen. 
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2. Situatie / Aanleiding / Probleem  

In de raadsvergadering van 25 oktober 2018 besloot u geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen 
voor het onderdeel Looierstraat/Gulp van het project Centrumplan Gulpen. In een unaniem 
aangenomen motie gaf u het college van burgemeester en wethouders opdracht om met provincie en 
waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen 
met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen. 
In de raadsbescheiden die bij het voorstel van 25 oktober 2018 BP/369 horen (alle bescheiden zijn 
ook aan dit voorstel gekoppeld), blijkt dat er een tekort aan middelen is, waardoor het werk niet aan de 
laagste inschrijver gegund kan worden. Het tekort bedraagt € 890.000,-. 
 
Uw opdracht (motie) om met de provincie Limburg en het Waterschap Limburg in overleg te gaan 
hebben wij ter harte genomen. 
Het eerste gesprek met het Waterschap Limburg vond al plaats op 1 november 2018. Met de 
provincie Limburg (gedeputeerde E. Geurts) vond op 28 november 2018 een gesprek plaats. 
De gesprekken hebben opgeleverd dat: 

 De provincie bereid is een extra bijdrage van € 300.000,- te leveren aan het oorspronkelijke 
plan, mits de gemeente na de uitvoering van de herinrichting van de Looierstraat/Gulp ook de 
2e fase Centrumplan (Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapl. Pendersplein en Kiebeukel) ter 
hand neemt, waardoor de civieltechnische onderdelen van het centrumplan volledig zijn 
uitgevoerd.  

 Het Waterschap heeft bestuurlijk toegezegd positief te willen meedenken en haar uiterste 
inspanning te doen om bij de behandeling van dit raadsvoorstel een besluit te hebben 
genomen omtrent het verstrekken van een extra bijdrage. 

 
Consequenties van deze extra bijdragen van Provincie en Waterschap: 
 
Op basis van de aanbestedingsresultaten bedragen de totale projectkosten van het onderdeel 

Looierstraat/ Gulp € 2.165.000 en is er een tekort van € 890.000. 

Na de extra bijdragen van Provincie en Waterschap is het beeld in financiële zin: 
 

Tekort na aanbesteding 890.000 

Extra bijdrage Provincie 300.000 

Mogelijke extra bijdrage Waterschap 
Limburg 205.000 

Totaal extra bijdrage 505.000 

Resterend tekort 385.000 
 
Daarnaast is er in de kostencalculatie geen rekening gehouden met onvoorziene kosten welke tijdens 
de uitvoering aan het licht kunnen komen zoals het aantreffen van niet in beeld gebrachte (oude) 
riolering en dergelijke. Geadviseerd wordt hiervoor 3%  van de projectkosten, zijnde € 65.000 voor te 
reserveren.  
 
Bovenstaande betekent dat de raad nog 385.000 + 65.000= € 450.000 dient te voteren om zodoende 
het onderdeel Looierstraat/ Gulp van het centrumplan te kunnen uitvoeren. 
 
Als we kijken naar de bijdragen van de participanten ziet dit er als volgt uit: 
 

Totale bijdrage Provincie 800.000 36% 

Mogelijke totale bijdrage Waterschap 
Limburg 480.000 22% 

Totale bijdrage Gulpen-Wittem 950.000 43% 
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Conclusie is dat Gulpen-Wittem met een eigen bijdrage van 43% van de projectkosten de 
Looierstraat/Gulp kan herinrichten en de wateroverlast als gevolg van hoogwaterstanden van de Gulp 
sterk kan verminderen. 
 
Randvoorwaarde bijdrage provincie met betrekking tot uitvoering fase 2 
Voor de 2e fase is in de begroting 2018 € 200.000,- aan voorbereidingskosten en in de begroting 2019 
is € 1.000.000,- opgenomen voor uitvoeringskosten van de 2e fase.  Op basis van voorcalculatie 
(waarbij de actuele prijzen van de aanbesteding Looierstraat/Gulp zijn gehanteerd) is dit bedrag 
toereikend om deze tweede fase uit te voeren. Daarnaast stelt het college zich als doel dat het 
beschikbaar budget ad. € 1,2 miljoen taakstellend is en er geen overschrijdingen zullen plaatsvinden. 
Het college is dan ook de mening dat aan de randvoorwaarde voor de extra bijdrage van de Provincie 
zonder extra budgettaire kosten voor Gulpen-Wittem voldaan kan worden. 
.  

 
 

3. Relatie met bestaand beleid  

Herinrichting Looierstraat/Gulp maakt onderdeel uit van het centrumplan Gulpen en is als zodanig 
door de gemeenteraad vastgesteld. 
 

4. Gewenst beleid, Beoogd effect en mogelijke opties  

Onderdeel herinrichting Looierstraat/Gulp past binnen het beleid van de kern Gulpen als 
centrumfunctie met zowel winkelvoorzieningen als ook een toeristisch/recreatieve functie. 

5. Samenwerking / Strategische visie:  

De ontwikkelingen in het centrum van de kern Gulpen vinden plaats in samenwerking met de provincie 
(centrumfunctie, retail en toerisme) en het Waterschap voor wat betreft het beheersen van de 
wateroverlast. 
 

6. Aanbestedingen  

Voor dit werk is een meervoudige onderhandse aanbesteding, overeenkomstig het 
aanbestedingsbeleid gemeente Gulpen-Wittem 2016, op 20 augustus 2018 opgestart. De 
daadwerkelijke aanbesteding heeft op 24 september plaatsgevonden. De laagste inschrijving was  
€ 539.000,- hoger dan de directiebegroting. 
De gestanddoeningstermijn van de inschrijvingen is verlengd tot (en met) 15 februari 2019. Door deze 
oprekking van de termijn ontstond überhaupt de mogelijkheid om alsnog in overleg te gaan met de 
provincie en het Waterschap teneinde meer bijdragen te verkrijgen dus zonder dat een nieuwe 
aanbesteding gevolgd diende te worden. 
 

7. Financiën (Kosten, Baten en Dekking)  

Na de aanbesteding is er een tekort van € 890.000,- ontstaan. De provincie is bereid € 300.000,- extra 
beschikbaar te stellen, en het Waterschap is mogelijk bereid € 205.000,- extra beschikbaar te stellen. 
Er resteert alsdan voor de gemeente een extra bijdrage van € 385.000,- om het werk uit te kunnen 
voeren. Zoals in paragraaf 2 benoemd stellen wij voor dit bedrag te verhogen met € 65.000,- (3% van 
de projectkosten) om alsnog op eventuele tegenvallers voorbereid te zijn. Het totaal door de raad te 
voteren bedrag bedraagt op basis van het vorenstaande dan € 450.000,-.  

 

Verhoging investering herinrichting Looierstraat / Gulp € 955.000  

Extra bijdrage provincie  € 300.000 

Mogelijke extra bijdrage Waterschap  € 205.000 

Gevraagd extra krediet gemeente Gulpen-Wittem  € 450.000 

 € 955.000 € 955.000 
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Bij de aanvraag van het extra krediet van € 450.000 wordt eveneens budget gevraagd voor de 
bijbehorende kapitaallasten. Deze bedragen € 18.000 p/jr  voor afschrijving en € 6.750 voor rente in 
2021. 
Bij een gelijkblijvend rentepercentage zullen de rentelasten de jaren erna dalen.  
In het begrotingsproces 2020-2023 zullen deze kapitaallasten meegenomen worden.  
  

8. Bevoegdheid   

Het beschikbaar stellen van (extra) middelen is uitsluitend een raadsbevoegdheid. 
 

9. Communicatie   

U bent via raadsinformatiebrieven van 12 juli 2018 (U.18.02160) , 9 augustus 2018 (U.18.02313) en 
de raadsbescheiden behorende bij het raadsvoorstel  BP/369 al op de hoogte gebracht van de 
tekorten. Verder zijn persberichten verzonden en zijn de ondernemers allemaal mondeling op de 
hoogte gebracht van uitstel van de werkzaamheden als gevolg van het ontstane tekort. Ook na de 
raadsvergadering van 25 oktober 2018 is via een persbericht gecommuniceerd en zijn de 
ondernemers mondeling via de directievoerder CCT van het raadsbesluit van 25 oktober 2018 op de 
hoogte gebracht. 
 

10. Argumenten, Afweging en advies   

De na de vergadering van 25 oktober 2018 ingezette overleg rondes hebben het gewenste resultaat 
opgeleverd nl. dat zowel de provincie Limburg als het Waterschap Limburg hun reeds eerder 
toegezegde bijdragen hebben verhoogd met € 505.000,-zodat van uw raad nog een aanvullend 
krediet van € 450.000,- wordt gevraagd. 
 

11. Draagvlak   

In het voortraject is uitgebreid gecommuniceerd met ondernemers en bewoners. Een ruime 
meerderheid staat achter de voorliggende plannen. 
 

12. Risicoparagraaf (financieel, juridisch, milieu)   

Indien uw raad het aanvullend krediet niet beschikbaar stelt betekent dit dat : 

 Het projectonderdeel Looierstraat / Gulp niet uitgevoerd kan worden conform het plan zoals 
aanbesteed; 

 De Provincie geen danwel substantieel minder zal bijdragen voor dit onderdeel van het 
centrumplan (oorspronkelijke bijdrage € 500.000) 

 Het Waterschap geen bijdrage ad. € 275.000 zal toekennen; In het geval geen extra financiële 
bijdrage van het Waterschap wordt toegezegd kan de wateropgave voor de kern Gulpen niet 
ingevuld worden.  

 
Van de door Gulpen-Wittem gereserveerde bedragen ad. € 500.000 voor  dit onderdeel van het 
centrumplan resteren na voorbereidingskosten nog € 309.000.  Dit bedrag is bij lange na niet 
toereikend om bijv. de Looierstraat te herstraten en daarbij van deels andere bestrating te voorzien. 
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13. Vervolgprocedure / voortgang / aanpak / realisatie   

Worden de extra middelen door gevoteerd dan kan voor 15 februari de definitieve gunning 
plaatsvinden. Start werk zal dan in het voorjaar 2019, na overleg met aannemer, ondernemers en 
bewoners van de Looierstraat plaatsvinden. De totale uitvoeringsduur wordt geschat op ca. 1 jaar. 
 

14. Evaluatie   

Zodra er signalen zijn dat de planning/financiën afwijken t.o.v het aan de raad gepresenteerde, dan 
zal indien noodzakelijk de raad geïnformeerd worden middels een raadsinformatiebrief. 
 

15. Voorstel / Besluit  

De raad voor te stellen om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 450.000,- 
en de daarbij behorende kapitaallasten, zijnde € 18.000,- te verwerken in de reguliere exploitatie; 
De 4e begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 

Bijlagen   

G.18.03601 Raadsbesluit 
B.18.05403  4e Begrotingswijziging 2019 
(onderdeel uitmakend van besluit) 

Achterliggende documenten   

G.18.02478 Raadsbesluit d.d. 25.10.2018 

G.18.02643 Raadsvoorstel 25.10.2018 

G.18.03101 extra toegezonden bijlagen n.a.v. sprekersplein 

I.18.04167 unaniem ingediende motie 

RIB 12 juli 2018 U.18.02160 

RIB 9 aug. 2018 U.18.02313 

G.18.02749 bijlage onderdeel Looierstraat/Gulp 

* verslag bestuurlijk overleg met de provincie d.d. 28.11.2018 (wordt nagezonden) 


