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Geachte Raadsleden,

Graag wil het college u informeren omtrent de stand van zaken van de reconstructie Gulp en Looier
straat.

1. Onvoldoende krediet beschikbaar
De reconstructie van de Gulp en Looierstraat, als onderdeel van het centrumplan, is in de ontwerpfase 
op onderdelen aangepast, omdat de aanvankelijke plannen financieel niet haalbaar bleken te zijn 
binnen het ter beschikking staande budget. In dat kader verwijzen wij naar bijgevoegd 
kostenoverzicht. Uit dit overzicht blijkt dat er, ook in de aangepaste vorm nog sprake van een tekort 
van C 333.000,- excl. btw op basis van de opgestelde begroting. Daarnaast is er (stand 10 juli) nog 
geen formele duidelijkheid over de bijdrage van het Waterschap Limburg; informeel is er C 275.000,- 
excl. Btw toegezegd.

Gezien het financiële tekort heeft het college besloten de uitvoeringstermijn op te schorten totdat uw 
raad een besluit heeft genomen ten aanzien van het al dan niet voteren van een aanvullend krediet. 
Daarnaast heeft het college besloten de aanbestedingsprocedure toch al in gang te zetten zodat er, bij 
positief besluit van uw raad ten aanzien van aanvullend krediet, geen onnodige vertraging ontstaat. 
Uiteraard vindt de aanbesteding plaats met de ontbindende voorwaarde dat definitieve gunning alleen 
plaatsvindt indien uw raad extra krediet beschikbaar stelt.
Naar verwachting zal het college in de raadsvergadering van 25 oktober een raadvoorstel 
dienaangaande inbrengen ervan uitgaande dat dan de resultaten van de aanbesteding bekend zijn en 
de kosten concreter gemaakt kunnen worden .

2. Communicatietraject ondernemers/bewoners
Het ontwerp van de Looierstraat/Gulp is opgesteld conform de kwaliteitscatalogus kern Gulpen.
Tijdens diverse informatiebijeenkomsten is het ontwerp gepresenteerd aan alle belanghebbenden en 
belangstellenden. Het ontwerp werd positief ontvangen en is verder uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. Uitgaande van voldoende dekking voor het project is via diverse kanalen (informatieavonden, 
website gemeente Gulpen-Wittem en persberichten) afgelopen voorjaar aan bewoners/ondernemers 
medegedeeld dat de uitvoering van de werkzaamheden aan de Looierstraat zullen starten in Augustus 
2018.

Als gevolg van bovengenoemd dekkingstekort zal uitvoering vooralsnog niet plaatsvinden.
De betreffende ondernemers in het centrum van Gulpen zullen persoonlijk door de projectleider van 
de gemeente Gulpen-Wittem geïnformeerd worden over het uitstel van de uitvoering.
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Verder zal er een bewonersbrief bezorgd worden en wordt een bericht gepubliceerd in Via Limburg. 
Op de gemeentelijke website zal de planning/uitvoeringstermijn aangepast worden.

3. Vervolgfase project reconstructie Gulp en Looierstraat
Indien uw raad aanvullend krediet beschikbaar stelt kunnen de werkzaamheden in principe einde 
2018 of het eerste kwartaal van 2019 starten.
Als dit van toepassing is zal er, ruim voordat er wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering, een 
informatieavond worden georganiseerd, waarbij de gemeente samen met de aannemer de concept- 
planning en plan van aanpak zullen presenteren. Daarnaast zal de portefeuillehouder overleg plegen 
met de betreffende ondernemingsverenigingen. Hierbij zal nadrukkelijk naar de wensen van de onder
nemers worden geluisterd t.a.v. hun wensen voor wat betreft de fasering en tijdstip van uitvoering. 
Ons uitgangspunt is dat bereikbaarheid en toegankelijkheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd en de 
ondernemers minimale overlast en inkomensderving zullen ondervinden. Hierbij zullen we echter rea
listisch moeten zijn en duidelijk maken dat hinder en overlast onvermijdelijk zijn.

4. Overige projecten centrumplan
Naast de reconstructie van de Gulp en Looierstraat is het college ook bezig met de voorbereiding van 
de verbouwing en vergroting van de Toeristenkerk inclusief het omliggend gebied dat braak is komen 
te liggen na sloop van de Timpaan. Momenteel worden diverse opties doorgerekend maar ook voor dit 
project is er op dit moment een significant financieel tekort op basis van de door uw raad vastgestelde 
kredieten en (deels informeel) toegezegde subsidies. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zul
len wij u nader informeren.

Met vriendelijke groet,

ers MCM
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Project: Centrumplan Gulpen onderdeel Looierstraat
Overzicht van kosten

bedrijf / omschrijving opdracht prognose gefactureerd

Ontwerp, bestek en onderzoeken
totaal « 132.820,52 « 13.100,00 « 120.563,02

Kabels en leidingen
Totaal «11.945,85 « 28.300,00 «6.831,62

Directie en toezicht
24/8 uur (2018)

Communicatie
Totaal « 3.217,82

« 50.000,00

«3.217,82

Directieraming civiele werkzaamheden
obv def bestek « 1.368.000,00

«147.984,19 « 1.459.400,00 «130.612,46

beschikbaar budget
gemeente «500.000,00
provincie CP fase 1 * « 500.000,00
bijdrage Waterschap ** « 274.353,93

«1.274.353,93

tekort: « 333.030,26

benodigd budget
opdrachten « 147.984,19
offertes «0,00
prognoses « 1.459.400,00

« 1.607.384,19

subsidiebeschikking reeds ontvangen
*aangevraagd bij brief van 30 maart 2018 is « 385.000Ambtelijk akkoord is « 275.000,-


