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Onderwerp Datum 

 Subsidie dokbedrijf Luyt  16 januari 2018 
Aan Van 

 Gemeenteraad  College/T.J.M. Groot  
Doel   

 informatief   
    

    

Geachte leden van de raad, 

 

De afgelopen jaren hebben wij u met regelmaat geïnformeerd over ontwikkelingen rond de nieuwbouw van 

het dok van dokbedrijf Luyt. Ook over het in 2016 intrekken van een Europese subsidie (Visserijfonds) ter 

grootte van € 300.000,-. Wij hechten eraan u een chronologisch overzicht te verstrekken over de stappen die in 

dit proces zijn gezet.  

 

Met dokbedrijf Luyt BV zijn we sinds 2011 in gesprek over de ontwikkeling van het bedrijf in Den Oever. In die 

periode is met de toenmalige directie gesproken over de toekomst van het bedrijf en is op verzoek van het 

bedrijf verkend of er locaties in de nabijheid van de haven beschikbaar konden komen. De redenen van dit 

verzoek waren de groei en de ontwikkeling van het bedrijf. Het bedrijf kreeg steeds meer opdrachten. Zowel in 

aantal als in de aard van de opdrachten. Met name het gebouw waar nu MEA (destijds nog eigendom van RWS) 

is gevestigd is daarbij onderzocht. Met de provincie en Luyt is door toenmalig wethouder Kooistra gesproken 

over alternatieven van de bedrijfslocatie aan de wal. Ook voor de vervanging van de bestaande schepenlift is 

naar een nieuwe locatie gezocht.  

Met de huidige directie vinden de gesprekken op een andere manier plaats.  

De locatie waarvoor u op 30 november 2017 een bestemmingsplan heeft vastgesteld is daarbij als meest 

geschikte uit de bus gekomen. Dit gebied kan worden afgezonderd voor het bedrijf en daarmee ontstaat een 

veilige werkomgeving en zo kunnen onbevoegden van het werkterrein geweerd worden. Het biedt ook de 

mogelijkheid om de historische schepen en het peilschaalhuisje aan elkaar te verbinden in een historische 

hoek. De relatie tussen het dorp en de haven wordt daarmee voor de toeristen zo sterk mogelijk. 

 

Het bedrijf is voor de economie van Den Oever van belang. Het is een van de grootste werkgevers van Den 

Oever en omgeving. De verplaatsing heeft dan ook in een later stadium een plek gekregen in het programma 

Waddenpoort Den Oever dat in 2010 gestart is.  

 

Om de verplaatsing van de scheepslift mogelijk te maken hebben we het bedrijf in 2014 geholpen bij de 
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aanvraag om subsidie voor een nieuwe scheepslift. Binnen het Visserijfonds bestond die mogelijkheid. De 

subsidieaanvraag is door de gemeente voorbereid, waarna in overleg en met instemming van de betrokkenen 

het penvoerderschap en de verantwoordelijkheid voor het subsidietraject aan Luyt zijn overgedragen. In 

hetzelfde jaar is een subsidie van € 300.000,- toegekend aan het bedrijf.  

 

De aanvraag omgevingsvergunning is in april 2017 door het bedrijf ingediend en op 30 november 2017 

verleend in combinatie met het vaststellen van het benodigde bestemmingsplan.  

 

Het plaatsen van een nieuwe scheepslift kan pas plaatsvinden nadat de kadeverbreding is uitgevoerd. In 2015 

maakte het hoogheemraadschap bekend dat de termijnen voor de dijkversterking in Den Oever niet haalbaar 

waren. Dit betekende een vertraging in de werkzaamheden met consequenties voor de plaatsing van de 

nieuwe scheepslift.  

 

In 2016 werd de aan Dokbedrijf Luyt BV toegekende Europese subsidie (Visserijfonds) ingetrokken, omdat niet 

voldaan is aan de subsidievoorwaarden (operationeel hebben van het nieuwe dok op 31 december 2015). 

Uiteraard is hier door het bedrijf bezwaar tegen gemaakt, maar dit is niet gegrond verklaard.  

 

Wij betreuren het intrekken van de toegezegde subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Met het 

oog op het economische belang van het bedrijf voor Den Oever heeft Hollands Kroon zich hard gemaakt voor 

een tegemoetkoming in de gemiste inkomsten. Aan het bedrijf is toegezegd dat een concreet voorstel hiervoor 

wordt gemaakt. Het besluit daarover hebben wij vandaag genomen. 

 

Hoewel we geen invloed hebben op de planning van de dijkversterking in Den Oever door het 

Hoogheemraadschap en geen juridische verantwoordelijkheid hierin hebben, hebben we besloten, gelet op het 

belang, een tegemoetkoming aan te bieden aan Luyt. De gemeente zet zich niet voor niets al vele jaren in voor 

de economische versterking van Den Oever via het programma Waddenpoort Den Oever.  

 

Zowel bij de provincie als het hoogheemraadschap is aangedrongen op een samenwerking bij het verzorgen 

van de tegemoetkoming. Het hoogheemraadschap is duidelijk geweest in het standpunt over dit onderwerp; er 

komt geen bijdrage.  

 

De provincie heeft recent aangegeven ruimte te zien voor een subsidie ter grootte van € 50.000,-. Ook wij zien 

mogelijkheden om een aantal kosten die ten laste van het bedrijf komen voor onze rekening te nemen, 
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namelijk door het betalen van de kosten die het bedrijf moet maken voor het in werking hebben van de nieuwe 

scheepslift. Per saldo slagen we er daarmee in om met de Provincie € 125.000,- als tegemoetkoming aan te 

bieden.  

 

Het bedrijf meent dat de gemeente compensatie moet bieden voor de volledige misgelopen subsidie van  

€ 300.000,-. Bovendien stelt men zich op het standpunt dat het voorgestelde bedrag, waarmee de gemeente 

en provincie willen tegemoetkomen, bestaat uit kostenposten waar niet Luyt, maar de gemeente 

verantwoordelijk voor is. We hebben ons echter gebaseerd op een uitvoeringsdocument dat samen met het 

bedrijf vanaf 2014 is opgesteld. De laatste versie dateert van 2016. Hierin staan twee lijsten: werkzaamheden 

inclusief kostenraming voor de gemeente evenals voor Luyt om de nieuwe scheepslift op de nieuwe plek 

mogelijk te maken. Wat rest is de lijst van werkzaamheden en kosten die voor rekening van Luyt zouden 

komen. Wij spannen ons in om aan ons deel van de lijst te voldoen. Wanneer u meer informatie wenst gaan we 

graag met u in gesprek. 

 

We hebben hierover aan het einde van vanmiddag een gesprek met de directie van Luyt gehad. Men beraadt 

zich op ons besluit. 

 

Chronologisch overzicht subsidietraject 

 

5 juli 2012 contacten met Luyt over ontwikkelingen in de haven van Den Oever 

15 oktober 2012 gesprek met Luyt over bedrijfsverplaatsing 

30 oktober 2013 aanvraag subsidie visserijfonds door gemeente bij RVO 

6 februari 2014 ontwikkeling idee Luyt voor het plaatsen van een verplaatsbaar dok 

3 maart 2014 ontvangst subsidiebeschikking 

26 mei 2014 overleg met RVO over overdracht penvoerderschap 

24 juni 2014 penvoerder schap overgeschreven aan Luyt (op verzoek van Luyt) 

6 augustus 2014 vanuit Luyt mail: de uitgewerkte tekeningen van de twee overgebleven 

concepten 

26 augustus 2014 mail van de heer Wiegman (directeur Luyt) waarin hij contact legt met 

RVO met vragen over subsidiebehandeling. Verder opdracht verleend aan 

ontwerpbureau om keuze ontwerp verder uit te werken (op 14 juli 

verstrekt). 
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4 september 2014 mail de heer Wiegman aan de gemeente. Hij geeft aan dat hij voorkeur 

heeft voor een semipermanente (nog steeds verplaatsbare) variant. . 

14 oktober 2014 contact met de heer Wiegman over verrichten sonderingen en hulp 

gemeente daarbij. Eveneens over brandbrief Industriegroep bedrijven 

haven Den Oever over ontwikkelingen rond de dijkversterking. 

6 november 2014 mail de heer Wiegman aan de heer Kerssens van de gemeente. Dit is het 

laatste contact met Wiegman. Planning van Luyt toegezegd, maar door 

ons niet ontvangen. Ontwerptekening bijgevoegd, met vaststaande 

hoofdafmetingen. 

6 november tot 6 februari radiostilte 

23 december 2014 bericht dat directeur per einde 2014 de functie beëindigt. 

6 februari 2015 eerste overleg met nieuwe directeur (mevrouw J. Luijt) heeft 

plaatsgevonden. Uitgangspunt zijn de vier eerdere varianten. Jack-up 

verhaal (verplaatsbaar dok) valt af vanwege te hoge kosten. Men geeft 

aan dat de subsidie als een molensteen voelt. 

9 februari 2015 mailbevestiging van hernieuwd contact tussen Luyt en gemeente. 

23 februari 2015 verzoek van Luyt om gesprek over locatie dok n.a.v. berichten in de media 

over historische schepen. 

18 maart 2015 verzoek namens Luyt aan RVO om te komen tot aanpassing van de 

einddatum van de oplevering van het dok. 

31 maart 2015 bericht van Luyt dat uitstel van opleverdatum na 31-12-15 niet mogelijk is 

omdat de regeling in 2016 ophoudt te bestaan. 

23 april 2015 bericht verzoek van Luyt aan RVO voor uitstel. 

27 mei 2015 bericht van RVO dat einddatum project dok van 1 mei 2015 naar 31 

december 2015 verlengd is. 

4 juni 2015 bericht vanuit Europarlementariër op verzoek vanuit Hollands Kroon om 

inspanningen voor behoud subsidie. 

16 september 2015 eerste impressies finale keuze voor dok worden gepresenteerd. Planning 

wordt overlegd. Tweede half jaar 2015 wordt geheel benut voor de 

ontwerpfase. 

25 september 2015 ondertekening puzzelovereenkomst met alle betrokkenen in de haven, 

het hoogheemraadschap en Hollands Kroon over relatie dijkversterking en 

belangen van de bedrijven en gemeente. 
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6 oktober 2015 tussentijds bericht (tussenverslag) vanuit Luyt naar RVO inzake subsidie. 

12 november 2015 bericht aan Luyt van RVO over tussenverslag, 31 december 2015 blijft 

staan als definitieve einddatum van subsidiebeschikking. 

2 december 2015 brief van Hollands Kroon naar provincie met daarin beroep op uitstel 

einddatum subsidie. 

9 december 2015 voorlopige reactie op beroep gemeente. 

13 januari 2016 bericht RVO over afwijzing uitstel einddatum subsidie. 

15 februari 2016 contacten met staf gedeputeerde Bond over gevolgen eindbeschikking. 

27 maart 2016 indiening eindverantwoording (vaststellingsaanvraag) subsidie door Luyt 

bij RVO. 

24 mei 2016 bericht beschikking RVO nihil-stelling subsidie aan Luyt. 

25 mei 2016 contact met provincie Noord-Holland over RVO-beschikking. 

7 juli 2016 bezwaar van Luyt tegen beschikking RVO. 

25 augustus 2016 hoorzitting RVO, waarbij Hollands Kroon door wethouder Meskers wordt 

vertegenwoordigd. 

27 september 2016 afwijzing bezwaarschrift door RVO. 

10 oktober 2016 bericht aan Luyt om gesprek met stuurgroep dijkversterking te voeren. 

Gesprek heeft uiteindelijk niet plaats gevonden. 

23 november 2016 bericht van gemeente over andere subsidiemogelijkheden aan Luyt 

Vanaf november 2016 voortzetting van de gesprekken met Luyt over de openstaande 

onderwerpen. 

   

     

 

 


