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Onderwerp Datum 

 Rapportage ICT-bestuursopdracht kwartaal 2 - 2018  17 juli 2018 
Aan Van 

 Gemeenteraad  College/T.J.M. Groot 
Doel  Kenmerk 

 Informeren   
   

    

    

    

Geachte leden van de raad, 

 

In de raadsvergadering van 2 november 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een door ons opgestelde 

ICT-bestuursopdracht. De ICT-bestuursopdracht is opgesteld om meer inzicht en grip op de ICT-projecten en 

bijbehorende financiën te krijgen. Onderdeel van de ICT-bestuursopdracht is het vier maal per jaar rapporteren 

over de voortgang. Met deze memo bieden wij u een overzicht van de stand van zaken na afronding van het 

tweede kwartaal 2018. Deze memo heeft dezelfde opbouw als de eerste memo (kwartaal 1 2018) die al in uw 

bezit is. 

 

Status van de ICT-projecten 

In de ICT-bestuursopdracht is uitvoerig beschreven waar de opdracht over handelt. Daarbij zijn ook de acht 

productgroepen benoemd waaruit de ICT-begroting is opgebouwd. De productgroepen vindt u hieronder in het 

overzicht terug. Binnen de productgroepen onderscheiden wij projecten in categorie 1 (wettelijk verplicht) en 

prioriteit 2 (technisch noodzakelijk). In onderstaand overzicht ziet u per categorie het aantal projecten met de 

status groen, oranje en rood. De kleur-statussen zijn nader gespecificeerd naar de project-parameters 

ondersteuning, tijd en kosten. In de bijlage vindt u de definities van de statuskleuren in relatie tot de project-

parameters. Het aantal projecten dat niet meer loopt, of nog niet loopt, vindt u in het overzicht terug bij 

afgerond en startdatum in toekomst. 
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Stand van zaken per productgroep 

Onderstaand vindt u per productgroep wat de stand van zaken is. Dit is gebaseerd op de voortgang van de 

onderliggende projecten. 

 

Beveiliging 

Bij één project in de productgroep Beveiliging verwachten wij een vertraging als gevolg van de hoeveelheid 

werk die groter is dan eerder ingeschat. De gehanteerde deadline van het project hebben wij onszelf opgelegd. 

De vertraging heeft geen andere gevolgen dan dat wij onze eigen planning bijstellen. De andere projecten in de 

productgroep Beveiliging verlopen volgens planning en binnen budget. 

 

DA2020 

De landelijke uitwerking van deze agenda is nog steeds onvoldoende bekend. We houden deze ontwikkeling 

nauwlettend in de gaten. 

 

Fiscaal 

Bij één project in de productgroep Fiscaal wordt onderzocht of deze (nog steeds) toegevoegde waarde heeft 

c.q. een pas op de plaats wenselijk is. Analyse van nut en noodzaak van het project hangt samen met 

noodzakelijke vervangingen c.q. aanbestedingen in het ICT domein. Bij de planning van het project hebben wij 

onszelf een deadline opgelegd die nu mogelijk wordt overschreden. Dit heeft geen andere gevolgen dan dat wij 
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onze eigen planning bijstellen. Het andere project in de productgroep Fiscaal is volgens planning en binnen 

budget afgerond. 

 

Hardware 

In de productgroep Hardware hebben wij één project. Dit project is volgens planning en binnen budget 

afgerond. 

 

Infrastructuur licenties 

Projecten verlopen volgens planning en binnen budget. 

 

Netwerkverbindingen 

Projecten zijn volgens planning en binnen budget afgerond. 

 

Opslag 

Projecten verlopen volgens planning en binnen budget. 

 

Overige exploitatie 

Bij het project (vanuit het vastgestelde integraal beheerplan) waarbij de kwaliteitsslag op de data gerealiseerd 

wordt, ontstaat bij de inventarisatie en inspectie van de dataobjecten meer werk dan ingeschat. Het beeld is op 

dit moment dat dit mogelijk een vertraging oplevert en dat er qua kosten mogelijk een overschrijding kan 

ontstaan. Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een kostenoverschrijding wordt dit tijdens de tweede 

BERAP aan u gerapporteerd. De andere projecten in de productgroep Overige exploitatie verlopen volgens 

planning en binnen budget. 
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BIJLAGE  

Definities bij statuskleuren in ICT-projecten dashboard (parameters Ondersteuning, Tijd en Kosten) 

 

Ondersteuning 

Afspraken met teams/ externen zijn gemaakt en worden nagekomen 

Afspraken met teams/ externen zijn gemaakt maar mogelijk kunnen deze niet nagekomen worden 

Afspraken met teams/ externen zijn gemaakt maar worden niet nagekomen 

 

Tijd 

Het project loopt volgens planning 

De verwachting is dat het project vertraging zal ondervinden of het ondervindt al vertraging, maar de 

deadline is nog haalbaar 

De deadline is niet haalbaar of is inmiddels verstreken 

 

Kosten 

Er zijn geen budgetoverschrijdingen 

Er worden kosten verwacht die mogelijk voor een budgetoverschrijding zorgen 

Het budget is overschreden 

 

 


