
                      

           
 

       

                            

Datum:  6 februari 2023. 

Onderwerp: Mijlpalenplanning IKC West. 

 

Beste omwonende,  

 

Met deze brief informeren we u over de voortgang van IKC West. In de aanloop naar de start 

van de werkzaamheden willen we u graag inzicht geven in het proces. Daarom hebben we  een 

mijlpalenplanning opgesteld. Hierin  ziet u belangrijke stappen op weg naar realisatie van het 

nieuwe kindcentrum.  

Uiteraard kunnen bij een groot project als dit veel onvoorziene omstandigheden ontstaan die 

de planning beïnvloeden. Mocht dat gebeuren, informeren we u daar natuurlijk over.  

 

Mijlpaal Planning - prognose 

Voorbereidingen sloop Aventurijn en 

nieuwbouw 

januari – februari 2023  

Selectieprocedure bouwbedrijf/aannemer  februari – maart 2023 

Sloopwerkzaamheden Aventurijn augustus – september 2023  

Start werkzaamheden nieuwbouw IKC West oktober 2023 

Bouwperiode Oktober 2023 t/m juni 2024 

Oplevering nieuwbouw IKC West juli 2024 

Realisatie schoolplein juli – augustus 2024, aansluitend aan 

oplevering 

Feestelijke ingebruikname IKC West 19 augustus 2024 (start schooljaar 2024-

2025) 

 

Schoolbestuur SAAM (IKC Klimboom) is, mede namens schoolbestuur KIEM (kindcentrum 

Aventurijn), bouwheer van de nieuwbouw. Dat betekent dat SAAM* de opdrachtgever is van de 

architect en het bouwbedrijf die het gebouw gaan realiseren. Wij zijn daarom uw eerste 

aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen. Dat gaat het snelst via de e-mail van 

ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de projectgroep IKC West 

 

Johan Kouwenberg 

Beleidsmedewerker huisvesting, inkoop & facilitair SAAM* 

johankouwenberg@saamscholen.nl  

mailto:johankouwenberg@saamscholen.nl

