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Toezegging id 66: Commissie Samenleving en Bestuur d.d. 8 december, behorende bij agendapunt 7b 

 

Hieronder is een tussenstand van het budget voor de Reconstructie Park Moleneind en het Uithuizen van Uden Red Sox naar de Boekelsedijk.  

De uitgaven zijn tot en met 8 december 2022 opgevoerd. 

   onderdeel   budget   uitgegeven   restant  Wat is er gedaan? 

  Park Moleneind         

1 Bestemmingsplan: 
verdraaien veld 2 fc de rakt, verlichting 

kunstgrasveld, nieuwe kleedkamers 

 €           10.000,00   €              5.000,00   €              5.000,00  procedure moet nog worden afgemaakt 

2 Aanleg kunstgrasveld FC de Rakt  €         570.000,00   €         570.000,00   €                           -   fase 1 2019: gereed 

3 Parkinrichting  €         360.500,00   €         295.500,00   €           65.000,00  fase 2b 2020: 80% gereed 

4 Parkeerplaatsen  €         116.000,00   €           31.000,00   €           85.000,00  fase 2c 2020: 50% gereed 

5 Kleedkamers   €         210.000,00   €           15.000,00   €         195.000,00  eerste plannen opgesteld 

6 Omzetten velden  €         277.500,00   €         186.000,00   €           91.500,00  fase 2a 2020: 1 veld verdraaid inclusief groot 

gedeelte hondenuitlaatveld 

7 Herinrichten achtergelaten veld Red 

Sox  tot voetbalveld en 

restwerkzaamheden Park Moleneind 

 €         120.000,00   €                           -    €         120.000,00  krediet vanuit beheer en onderhoudscyclus 

  Subtotaal  €     1.664.000,00   €     1.102.500,00   €         561.500,00    

 

   onderdeel   budget   uitgegeven   restant  Wat is er gedaan? 

  Boekelsedijk         

8 Bestemmingsplan: 
agrarisch > sport: honk-softbal 

 €           15.000,00   €           43.500,00   €          -28.500,00  bestemmingsplan is in procedure gebracht, 

aanvullende participatie (2020-2021) heeft 

plaatsgehad, onderzoeken, etc. 

9 Bouwrijpmaken perceel Boekelsedijk  €           75.000,00   €           75.000,00   €                           -   fase 1 2020 - 2022: bouwrijp maken is gereed 

10 Aanleg honkbalveld  €         236.000,00   €           13.000,00   €         223.000,00  voorbereiding en overhead 

11 Hekwerk en Dug-outs  €         210.000,00   €                           -    €         210.000,00    

12 Kleedkamers/clubhuis  €         218.000,00   €           17.000,00   €         201.000,00  architecten kosten etc. voorbereiding en overhead 

13 Parkeren/infrastructuur  €           91.000,00   €           33.000,00   €           58.000,00  fase 1 2021: parkeerplaats ten noorden van 

restaurant (BD #17) is uitgevoerd. 

  Subtotaal  €         845.000,00   €         181.500,00   €         663.500,00    

 

 Totale project € 2.509.000,00 € 1.284.000,00 € 1.225.000,00  

 


