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Inleiding:
De VVD heeft vragen over de actuele verkeerssituatie naar aanleiding van de 
werkzaamheden aan en afsluiting van de N264 en Wilhelminastraat en het hierdoor 
ontstane verkeersinfarct. Eerder hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld, waarop wij 
op 22 augustus 2023 antwoord hebben gekregen. Naar aanleiding van deze antwoorden en 
de actualiteit, hebben wij de volgende vragen.

Vragen:
1. In de aanbesteding van reconstructie N264 was toch opgenomen dat er altijd doorgaand 

verkeer mogelijk zou zijn door middel van bypasses of iets dergelijks. Klopt dit?

Antwoord: Ja dat klopt, oorspronkelijk zou de uitvoering 6 weken duren met 2 weekend 
afsluitingen en 3 weken nachtafsluitingen. Echter om een oplossing te kunnen bieden aan 
de stikstofproblematiek was een gewijzigde uitvoeringswijze noodzakelijk.
 
De werkzaamheden worden nu in 2 jaar uitgevoerd. Doordat er begin dit jaar vertraging is 
ontstaan door stikstofuitspraken en een nieuw Aerius model, was het niet meer mogelijk de 
werkzaamheden in het voorjaar te starten en de werkzaamheden in de zomerperiode uit te 
voeren. 
Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden volgend jaar wel in de zomerperiode kunnen 
plaatsvinden, moeten deze werkzaamheden zo snel mogelijk worden afgerond. Daarom is 
gekozen voor de kort maar krachtig periode, waarbij de N264 10 dagen dicht is gegaan. 
Daarnaast was er geen toestemming van Rijkswaterstaat om dit in de laatste week van de 
zomervakantie uit te voeren i.v.m. andere werkzaamheden in de regio. De gemeente heeft 
akkoord gegeven op deze gewijzigde verkeersplannen/omleidingsroute.

2. Hoe gaat het college haar invloed aanwenden om bij de volgende reconstructie bij 
Karrevracht en de langer durende aanpassing Wilhelminastraat, verkeersinfarcten te 
voorkomen of in ieder geval te minimaliseren?

Antwoord: De karrevracht blijft tijdens de werkzaamheden open met uitzondering van 2 
weekenden en wat nachtwerkzaamheden. De weekenden worden gecombineerd met de 
asfalteerwerkzaamheden op de rest van het traject. De Wilhelminastraat is langer dicht 
door extra werkzaamheden van de gemeente die zijn toegevoegd. Deze werkzaamheden 
zijn afgestemd met de gemeente.

3. Hoe gaat het college, met de kennis van nu, de aanbesteding van de Violierstraat 
organiseren/optimaliseren? 
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Antwoord: Bij het opstellen van de gunningscriteria voor het selecteren van de aannemer is 
bereikbaarheid van het centrum een belangrijk item. De gemeente stelt bij de uitvraag 
randvoorwaarden op waaraan voldaan moet worden. Hier zit ook de afstemming met de 
werkzaamheden op de N264 bij. De aannemer moet gaan aangeven hoe hij het centrum en 
achterliggende woonwijken bereikbaar gaat houden tijdens de uitvoering. Er worden 
plannen opgesteld door de aannemer die ook tijdens de uitvoering worden gehandhaafd. 
De verkeersdruk op de Violierstraat is minder groot dan nu van de N264. Daarnaast zijn er 
ook meer omleidingsroutes beschikbaar waardoor het verkeer gespreid kan worden.

4. Hoe gaat het college, in het licht van “regeren is vooruitzien” in 2024 de grote 
reconstructie van de rotonde Velmolenweg/Lippstadtsingel coördineren in combinatie 
met werkzaamheden aan de Violierstraat?

Antwoord: Het exacte tijdstip van uitvoering van de Violierstraat is op dit moment nog niet 
bekend. Vroegtijdig wordt er overleg gevoerd met de provincie om de planning van beide 
projecten op elkaar afgestemd te krijgen. Het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden 
wordt ook door het college ongewenst geacht.
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