
 

 

Planning realisatie windenergie Staphorst 

 

Onderstaande planning betreft een globale planning van het proces dat doorlopen wordt tot en met 

december 2019.  

 

2018  

9 januari  Besluitvormende raad 

16 januari Definitief besluit Gedeputeerde Staten 

29 januari – 2 februari  Publicatie uitvraag  

8 februari Informatie bijeenkomst voor initiatiefnemers 

februari / maart  Uitwerken plannen door initiatiefnemers 

Tot 1 april  Initiatiefnemers dienen conceptaanvraag in 

2-6 april Voortoets door Beoordelingscommissie 

tot 23 april  Aanpassen plannen 

23 april Uiterste datum Indiening definitieve verzoeken voor 

planologische medewerking  

eind april –begin mei Beoordeling door commissie, oplevering eindrapport  

29 mei besluit college 

Juli Informatie raad 

 uitwerken plannen door initiatiefnemer 

2019  

februari Indienen concept-bestemmingsplan door initiatiefnemer 

maart Ter inzage legging voorontwerp-bestemmingsplan 

augustus  Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan 

november Opiniërende raadsbehandeling bestemmingsplan  

december 2019 Vaststellen bestemmingsplan door de raad. 

 

 

Aangetekend wordt nog dat initiatiefnemer er uiteindelijk ook voor kan kiezen een Omgevingsvergunning 

aan te vragen met uitgebreide ruimtelijke onderbouwing (project afwijking). Het tijdspad zal er hierdoor ook 

anders uit komen te zien, maar in doorlooptijd niet essentieel verschillen van het nu geschetste proces. 

 

 


