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1 Een nieuw gemeentelijk rioleringsplan 

 

1.1 Waarom is een gemeentelijk rioleringsplan belangrijk? 

Overal in Valkenburg aan de Geul is water te vinden. Het stroomt door de Geul, o.a. door 

het centrum van Valkenburg, en andere wateren. Er liggen drinkwaterleidingen in de hele 

gemeente, om iedereen te voorzien van schoon drinkwater. Door riolen stroomt het 

afvalwater, soms vermengd met hemelwater. Dat hemelwater blijft soms ook bovengronds 

en stroomt dan bijvoorbeeld naar regenwaterbuffers. Er zijn installaties die het rioolwater 

zuiveren.  

Een Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is een belangrijk document omdat we hierin 

beschrijven hoe wij, gemeente Valkenburg aan de Geul, de riolering willen beheren en 

hoeveel dit onze burgers kost. Met dit gemeentelijk rioleringsplan geven we aan wat wij 

doen om al het water op de juiste plek te krijgen. Wij zijn formeel verantwoordelijk voor de 

rioleringstaken (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater), daarom ligt hier de nadruk 

op. Riolering maakt onderdeel uit van de waterketen. Dit betekent dat we met een integrale 

blik moeten kijken naar andere onderdelen van de waterketen, ook al vallen die niet direct 

onder onze verantwoordelijkheid.  

1.2 Een gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 

Wij werken al vele jaren samen in het samenwerkingsverband Maas en Mergelland. Hierin 

werken we samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, 

Meersen, Vaals, het waterschap Limburg (WL), het waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en 

de waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Als samenwerkingsverband zorgen we samen 

voor de waterketen. Met de jarenlange samenwerking is een bekendheid en vertrouwdheid 

ontstaan die ervoor zorgt dat wij een gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan konden 

opstellen. Het vorige GRP liep tot 2014 en is verlengd om te kunnen aansluiten bij het 

gezamenlijke GRP traject. 

 

Wij kennen elkaar goed genoeg om overeenstemming te krijgen op vele onderwerpen. Alles 

wat we op die manier delen hebben we vastgelegd in het Waterplan Maas en Mergelland. 

Voor de gemeentelijke rioleringstaken hebben we dat voor onze gemeente vastgelegd in dit 

GRP.  
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1.3 Voor wie is het GRP? 

Het gemeentelijk rioleringsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt daarom 

ruime aandacht gegeven aan wat we hebben bereikt, wat we willen bereiken en wat we 

nodig hebben. Voor onze ambtenaren is het hiermee ook een belangrijk document, want het 

geeft richting aan wat er de komende jaren wordt uitgevoerd. Er is daarom ook een 

overzicht opgenomen van onderzoeken en investeringen. Voor alle inwoners is het 

belangrijk dat zij kunnen opzoeken wat we voor hen doet op het gebied van water. We 

hebben daarom duidelijk geformuleerd wat inwoners van ons mogen verwachten en wat wij 

van onze inwoners verwachten. 

 

1.4 Wat staat er in dit gemeentelijk rioleringsplan? 

In hoofdstuk 2 kijken we terug op de afgelopen jaren. Hoofdstuk 3 gaat in op wat we willen 

bereiken. Hoofdstuk 4 gaat over de huidige stand van zaken. Hoofdstuk 5 gaat over wat we 

de komende jaren gaan doen. Hoofdstuk 6 gaat over wat we nodig hebben om dit te doen: 

personeel en financiële ruimte.  
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2 Even terug kijken 

 

2.1 Wat hebben we bereikt? 

We hebben goede stappen gezet in het verbeteren van de afvoer van het afval- en 

hemelwater en hiermee gezorgd voor meer bescherming van de volksgezondheid en 

minder kans op natte voeten. Door het afvalwater af te voeren is vuil water uit de 

leefomgeving verwijderd en was de kans op overstromingen kleiner. We hebben veel 

energie gestoken in het klimaatbestendig maken van onze openbare ruimte. Ook hebben 

we hemelwater ingezameld en naar een goede plek geleid en voorkwamen we 

wateroverlast. We hebben hiervoor geïnvesteerd in het afkoppelen van hemelwater. 

 

Natuurlijk ging het niet altijd zoals we wilden. We hebben enkele keren wateroverlast gehad 

na hevige neerslag. Dit hebben we onderzocht en op sommige plekken hebben we 

aanpassingen gedaan. We merken ook dat we meer tijd kwijt zijn aan het betrekken van 

personen en organisaties, omdat zij belangrijker worden om onze doelen te bereiken. De 

laatste jaren hebben we hier al veel tijd in gestoken, maar nog steeds missen we soms de 

contacten en het begrip dat een goede omgang met water ook in andere plannen en bij de 

uitvoering een plek moet krijgen. We hebben ingezet op de samenwerking Maas en 

Mergelland, maar gezien onze beperkte personele inzetbaarheid kunnen we hier niet alles  

uit halen. 

 

2.2 Wat hebben we gedaan? 

We hebben planmatig gewerkt aan de rioleringszorg. We hebben onder andere het 

benodigde onderhoud uitgevoerd, onderzoeken uitgevoerd en riolen vervangen. Een 

volledige evaluatie van de afgelopen jaren staat in bijlage 2. Enkele voorbeelden zijn:  

▪ het centrumplan, waarbinnen we veel riolen hebben vervangen, verzwaard en/of 

afgekoppeld; 

▪ het opheffen van overstorten aan het Walramplein en de Klaterstraat; 

▪ de aanleg van een regenwaterriool aan de Rijksweg bij Vilt; 

▪ reliningsprojecten voor de riolen onder de St. Gerlach, Strucht, Oosterweg en Vroenhof; 

▪ de aanleg van een regenwaterstructuur van de Wolfsstraat naar natuurgebied Ingendael; 

▪ het vervangen van verschillende pompen en gemalen; 

▪ de aanleg van een regenwaterstructuur aan de Walem en Graafstraat. 

 

We hebben een aantal geplande werkzaamheden niet uitgevoerd, met name door 

bezuinigingen en capaciteitsgebrek.  

 

Ook hebben we als samenwerkingsverband meerdere onderzoeken en projecten 

uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijke opgestelde basisrioleringsplan en 

ons onderzoek naar duurzame onkruidbestrijding.  
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2.3 Welke lessen nemen we mee? 

De afgelopen jaren hebben we een lijn ingezet van toenemende samenwerking in de regio. 

We hebben een goede samenwerking opgebouwd, waarbinnen we steeds meer oppakken. 

Het vertrouwen dat er is ontstaan biedt een goede basis om samen projecten op te pakken. 

Daarom willen we hier mee doorgaan. Momenteel zijn er te weinig uren beschikbaar om te 

kunnen besteden aan structurele samenwerking, aangezien acute problemen en lopende 

projecten meestal een hogere prioriteit hebben. Door dit capaciteitsgebrek kunnen wij niet 

alles uit de samenwerking halen dat we willen. Dit is een probleem dat niet alleen wij 

ervaren, ook bij andere gemeenten speelt dit.   

 

Het vakgebied wordt breder. Vooral bij klimaatmaatregelen krijgen we binnen de gemeente 

te maken met RO, groen en wegen, buiten de gemeente met woningbouwcoöperaties, 

waterschap, projectontwikkelaars, bewoners en vele anderen. Om dit groeiende netwerk op 

te bouwen en te onderhouden, moeten we op een andere manier werken en andere 

informatie verschaffen. 
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3 Wat willen we bereiken? 

3.1 Ons beeld van de toekomst 
In het Waterplan Maas en Mergelland hebben we ons beeld van de toekomst beschreven. 

Het is een gezamenlijk beeld, voor alle gemeenten, het waterschap, het waterschapsbedrijf 

en de waterleidingmaatschappij. We beschrijven daarin onze visie, ambities en 

actieprogramma. Het waterplan maakt integraal onderdeel uit van dit GRP. De ambities uit 

het waterplan zijn in dit GRP vertaald naar onze lokale situatie. 

 

In dit hoofdstuk leggen we kort uit wat er in het Waterplan staat en leggen we uit wat we 

specifiek voor Valkenburg aan de Geul toevoegen. Ook leggen we uit hoe we monitoren of 

we op de goede weg zitten.  

 

3.2 Hoe vullen we onze verplichtingen in? 

Er zijn drie hoofddoelen met de rioleringszorg: het beschermen van de volksgezondheid, 

droge voeten behouden en een prettige leefomgeving verzorgen. Door vuil water in te 

zamelen en te zuiveren beschermen we de volksgezondheid. Door overtollig water af te 

voeren, houden we droge voeten. En door water op een goede manier in te zamelen en te 

verwerken zorgen we voor een prettiger leefomgeving. 

 

Deze hoofddoelen bereiken we door: 

▪ het inzamelen van stedelijk afvalwater; 

▪ het transporteren van stedelijk afvalwater naar een overnamepunt van WBL;  

▪ het inzamelen van overtollig hemelwater; 

▪ het transporteren en verwerken van ingezameld hemelwater; 

▪ het voor zover mogelijk zorgen dat grondwater niet belemmert dat de grond wordt 

gebruikt op de beoogde wijze. 

 

In het Waterplan gaan we hier uitgebreid op in. We merken dat het GRP veel wordt gebruikt 

voor vragen over ons beleid ten aanzien van de volksgezondheid, wateroverlast en een 

duurzame, klimaatbestendige leefomgeving. Daarom leggen we ons beleid op deze drie 

thema’s hieronder kort uit, waarbij we aangeven wat wij als gemeente doen en wat wij 

verwachten van onze inwoners.  
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1) We beschermen de volksgezondheid door zo min mogelijk water te verontreinigen en verontreinigde 

water zoveel mogelijk te scheiden van ander water. Het verontreinigde afvalwater transporteren we 

naar een zuiveringsinstallatie. 

 

Hoe gaat het nu? 

Drinkwater wordt gebruikt, waardoor afvalwater ontstaat. Dit afvalwater wordt ingezameld, waarbij het soms 

vermengd is met hemelwater. Via het gemeentelijk riool en de transportiolen van WBL wordt het afvalwater 

afgevoerd naar de RWZI’s Heugem en Limmel. Dit afvalwater wordt gezuiverd in de RWZI en vervolgens 

geloosd. 

 

Wat doen wij?  Wat verwachten wij van onze inwoners? 

▪ onderhouden huidige stelsel 

▪ leggen bij nieuwbouw een gescheiden 

rioolstelsel aan (of houden hemelwater op een 

andere manier gescheiden) 

▪ leggen bij vervanging van gemengd riool een 

gescheiden riool aan (of houden hemelwater 

op een andere manier gescheiden), als dat 

technisch en financieel kan en zorgt voor een 

prettiger leefomgeving (zie punt 3) 

▪ houden toezicht op lozingen en 

lozingsconstructies 

 ▪ geen lozingen van ongewenste stoffen 

▪ het zoveel mogelijk gescheiden houden en zelf 

verwerken van hemelwater 

▪ het maken van goede rioolaansluitingen 

▪ het in goede staat houden van de riolering op 

eigen perceel 

 

2) We zorgen voor droge voeten, door water in de bodem te brengen, zoveel mogelijk te bergen of 

vertraagd af te voeren, en door bij de bouw rekening te houden met de natuurlijke omstandigheden 

 

Hoe gaat het nu? 

Bij hevige neerslag is er veel water te verwerken. Dit water zamelen we in en verwerken we. Bij hevige en 

langdurige regenbuien wordt dit steeds lastiger. Water stroomt dan naar het laagste punt en daar komt steeds 

meer water te staan. Soms komt het dan ook vanuit oppervlaktewateren, zoals de beken. Als het stopt met 

regenen loopt het water langzaam weer weg. 

 

Wat doen wij?  Wat verwachten wij? 

▪ onderhouden het huidige stelsel 

▪ leggen geleidelijk voorzieningen aan om meer 

water te kunnen infiltreren, bergen en afvoeren 

▪ combineren waterwerkzaamheden met groen, 

wegen en RO 

▪ houden bij nieuwbouw rekening met de 

natuurlijke omstandigheden, op lage plekken 

en rondom oppervlaktewateren bouwen we 

alleen als we voldoende 

voorzorgsmaatregelen nemen 

▪ en we letten op of water toevoegen juist een 

positief effect heeft. Zo kan het voor de natuur 

goed zijn om water toe te voegen, om zo 

verdroging te voorkomen. 

 ▪ dat water op straat wordt geaccepteerd, omdat  

dit niet valt te voorkomen 

▪ dat alle inwoners proberen water in de bodem 

te brengen, te bergen en vertraagd af te 

voeren. Als dat niet kan, is in overleg een 

andere manier van lozen toegestaan. 

▪ dat bewoners ook zelf maatregelen op eigen 

terrein treffen om wateroverlast te voorkomen 
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3) We zorgen voor een prettige leefomgeving, door water weg te voeren waar dat nodig is en water te 

behouden waar dat iets toevoegt  

 

Hoe gaat het nu? 

Met ondergrondse riolen zamelen we water in. Dit water transporteren we naar een goede plek. Meestal is dit 

een RWZI, maar voor hemelwater steeds vaker ook oppervlaktewater in de omgeving. Het water wordt hierna 

weggevoerd uit het gebied, of zakt in de bodem.  

Grondwater heeft een aparte plek: dit laten we bij voorkeur zoveel mogelijk op de natuurlijke manier in de 

grond. Pas als het overlast geeft zoeken we naar een geschikte en redelijke manier om de overlast te 

verminderen. 

 

Wat doen wij?  Wat verwachten wij? 

▪ onderhouden het huidige stelsel 

▪ proberen hemelwater zoveel mogelijk 

bovengronds te houden 

▪ combineren waterwerkzaamheden met groen, 

wegen en RO 

▪ bij nieuwbouw geven we veel aandacht aan 

een goede combinatie van water, groen, 

wegen en RO 

▪ we bouwen op zo’n manier dat we 

grondwateroverlast proberen te voorkomen en 

onderzoeken meldingen als er toch overlast 

wordt ervaren 

 ▪ dat ook op eigen grond wordt geprobeerd om 

water vast te houden 

▪ dat water in de openbare ruimte een 

geaccepteerd gegeven is, zolang het op de 

plek is waar het bedoeld is te zijn 

▪ dat iedereen probeert hemel- en grondwater op 

eigen terrein goed te verwerken, zoals de wet 

van ze verlangt 

 

3.3 Wat doen we extra in Valkenburg aan de Geul? 

 

Omgaan met grondwater 

Binnen onze gemeente komt weinig grondwateroverlast voor. Dankzij de hellingen ligt een 

groot deel van de bebouwing relatief hoog, ver boven de grondwaterstand. In de lagere 

delen komen wel grondwaterstanden voor die dichterbij het maaiveld liggen. Hiervandaan 

ontvangen wij soms meldingen van grondwateroverlast. 

 

Wij volgen onze wettelijke verplichtingen bij grondwatermeldingen. Dit begint bij de 

ontvangst van meldingen. Via ons klantcontactcentrum kunnen alle inwoners contact 

opnemen, waarna ze worden doorverwezen naar de watermedewerker van de gemeente. 

Deze verstrekt de bij de gemeente aanwezige relevante informatie en voert een verkennend 

onderzoek uit naar de oorzaak van de overlast.  

 

Uit dit verkennende onderzoek blijkt wie verantwoordelijkheid draagt voor het probleem. 

Volgens de wet zijn perceeleigenaren in principe zelf verantwoordelijk, voor zover deze 

problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten 

van een ander, particulier of overheid. 
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Als de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is, maar geen redelijke oplossing kan vinden 

(bijvoorbeeld doordat er geen mogelijkheid is om drainagewater af te voeren), dan voeren 

wij als gemeente vervolgonderzoek uit. We kijken: 

▪ of er sprake is van structurele overlast, hierbij hanteren we als richtlijn dat het zich langer 

dan een maand per jaar voordoet en de aan de grond gegeven bestemming niet meer 

volledig te gebruiken is;  

▪ komt het niet voort uit weersomstandigheden of andere incidentele gebeurtenissen, 

bijvoorbeeld doordat het een maand extreem veel regent, waardoor grondwaterstanden 

stijgen; 

▪ en of we het doelmatig kunnen oplossen: kunnen we tegen redelijke kosten in openbaar 

gebied een oplossing bieden.  

 

Erosiebestrijding 

Bij hevige neerslag stroomt water via het verharde en onverharde oppervlak naar het 

laagste punt. Bij afstroming via onverhard oppervlak stroomt soms aarde mee, bij grote 

hoeveelheden aarde kunnen dan modderstromen ontstaan. Dit is erosie. We hebben er de 

afgelopen jaren weinig overlast door gehad, maar het is in omliggende gemeenten enkele 

keren wel voorgekomen.  

 

Er zijn verschillende manieren om erosie te bestrijden. Een belangrijke oplossing ligt in het 

dwars op de helling ploegen van het land, waardoor het water minder snel kan afstromen. 

Een andere oplossing kan zijn om grasstroken aan te leggen tussen de akkers en de weg. 

Het is vaak maatwerk: per locatie moet worden bepaald wat de oplossing.  

 

Op dit moment heeft erosiebestrijding geen hoge prioriteit, omdat er de laatste jaren weinig 

overlast door is geweest. Zodra het wel voorkomt nemen we contact op met de betrokken 

boerderijen, omwonenden en relevante belangenorganisaties om uitleg te geven.  

 

Oppervlaktewateren 

Formeel ligt de verantwoordelijkheid voor de afvoerende capaciteit van oppervlaktewateren 

bij het waterschap, maar als partner in de waterketen hebben wij hier ook een rol in en wij 

hebben er ook een groot belang bij dat dit goed is geregeld. Het waterschap heeft als 

opgave om de haar oppervlaktewateren in stedelijk gebied te laten voldoen aan een 

theoretische regenperiode die eens in de 100 jaar voorkomt. Onderzoek heeft laten zien dat 

hier niet aan wordt voldaan bij de Geul waar die door Valkenburg stroomt.  

 

Aangezien het waterschap de meeste kennis en ervaring heeft met dit soort vraagstukken, 

gaan wij er vanuit dat zij de leidende rol nemen bij het vinden van een oplossing. Voldoende 

bescherming tegen hoogwater in de Geul is echter ook in ons belang, daarom zullen we 

waar nodig meedenken en participeren in de benodigde onderzoeken en het opstellen van 

plannen.  
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Afstroming van landelijk water 

Door de hellingen in onze gemeente stroomt er bij neerslag veel water naar het laagste 

punt. In veel gevallen liggen de bebouwde kernen in het beekdal, waardoor het water uit het 

landelijk gebied afstroomt naar de bebouwing en daar overlast veroorzaakt. Buiten de 

bebouwde kom hebben wij en het waterschap daarom regenwaterbuffers aangelegd, 

waarmee we het water opvangen, bergen en geleidelijk afvoeren. Er blijft echter op enkele 

locaties veel water afstromen en overlast veroorzaken. 

 

Voor de komende jaren zetten wij in op een goede regenwaterstructuur om dit water naar 

de beken te leiden. Samen met het waterschap willen we een plan maken om het 

afstromende regenwater op een veilige manier door of om de bebouwing te leiden. Hiermee 

verminderen we de kans op wateroverlast.  

 

Burgerparticipatie 

Om de complexe watervraagstukken op te lossen wordt het steeds belangrijker om samen 

te werken met alle betrokkenen. We kunnen in sommige gevallen als gemeente niet meer 

alleen de oplossing bieden, maar moeten samen met anderen een plan maken dat voor 

iedereen voldoende effect bereikt. Dit betekent dat we meer aandacht gaan geven aan 

burgerparticipatie. We proberen betrokkenen eerder de kans te geven om mee te denken 

over watervraagstukken (Waar is het probleem? Wat is het probleem?) en oplossingen 

hiervoor (Er is meer ruimte voor water nodig: waar gaan we deze ruimte creëren?).  

 

3.4 Hoe monitoren we dit? 

Met de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe) monitoren 

we of we voldoen aan het beschreven beleid. Deze DoFeMaMe is voor alle Maas en 

Mergelland-gemeenten gelijk. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk resultaatgericht 

op te schrijven hoe we het beleid in de praktijk brengen. Dit is nog niet altijd mogelijk, omdat 

we onvoldoende informatie hebben om het startpunt te bepalen. We hebben daarom soms 

voorlopige doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden opgenomen, die we bij 

het opstellen van het volgende GRP aanpassen naar de verkregen informatie. 

 

In bijlage 3 staat de DoFeMaMe. 
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4 Hoe staan we er voor? 

 

4.1 Onze riolering: basisgegevens 

 

Tabel 4-1 Overzicht voorzieningen riolering 

Voorziening Aantal Eenheid  Voorziening Aantal Eenheid 

Gemengde riolen 105 km  Gemaal 7 stuks 

Dwa-riolen 8 km  Externe overstort 22 stuks 

Rwa-riolen 20 km   - zonder BBV 13 Stuks 

Persleiding 8 km   - met BBV 9 stuks 

Drukleiding 10 km  Drukrioolunits 24 stuks 

 

Het meest omvangrijke onderdeel van onze riolering zijn de vrijvervalriolen. Er zit geen 

grote piek in de leeftijd van onze vrijvervalriolen, omdat ze redelijk gelijk verspreid in de tijd 

zijn aangelegd. Vanaf de jaren ’70 zijn we vaker gescheiden riolen gaan aanleggen. 

 
Figuur 4-1 Lengte per aanlegperiode per rioleringstype 

 

De laatste jaren hebben we veel geïnvesteerd in het bouwen van bergbezinkvoorzieningen. 

Er liggen 9 bergbezinkvoorzieningen in onze gemeente.  
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Tabel 4-2 Bergbezinkvoorzieningen 

Naam Locatie m3 Naam Locatie m3 

Prov. Weg Berg 380 Geulpark Valkenburg 1064 

Houthemmerdelweg Vilt 468 Geulweg Berg 328 

Schoonbronstraat Schin op 

Geul 

221 Onderstestraat Houthem 124 

Beemdenvoetpad Schin op 

Geul 

469 Oud 

Valkenburgerweg 

Schin op 

Geul 

490 

Prinses 

Beatrixsingel 

Valkenburg 1370    

 

4.2 Wat is de toestand? 

Voor de verschillende onderdelen van onze riolering hebben we verschillende vormen van 

onderhoud ontwikkeld. Met het onderhoud zorgen we voor een goede toestand van de 

riolering. Voor sommige onderdelen houden we de toestand proactief in de gaten, voor 

andere onderdelen reageren we op meldingen (zie Tabel 4-3). 

 

Tabel 4-3 Onderhoud en toestand 

Onderdeel Onderhoud Beeld toestand 

Kolken Reiniging op basis van meldingen, 

naar tevredenheid 

Huisaansluitleidingen Onderhoud na melding op basis van meldingen, 

naar tevredenheid 

Vrijvervalriolen Reiniging, inspectie en reparatie op basis van inspectie en 

meldingen, naar 

tevredenheid 

Gemalen Reiniging, inspectie en reparatie op basis van inspectie en 

meldingen, naar 

tevredenheid 

Drukriolering Reiniging, inspectie en reparatie op basis van inspectie en 

meldingen, naar 

tevredenheid 

Persleidingen Reparatie na melding op basis van meldingen, 

naar tevredenheid 

Regenwaterbuffers Maaien in beheer van WL 

 

De riolering heeft een kwaliteit die over het algemeen goed te relateren is aan de leeftijd 

ervan: oudere onderdelen zijn sterker versleten en hebben meer gebreken dan jongere 

onderdelen. Inspecties zijn volgens planning uitgevoerd, waarna de reparaties tijdig zijn 

doorgevoerd. Enkele jaren geleden zijn alle moeilijk bereikbare riolen geïnspecteerd 

(bijvoorbeeld riolen die onder weilanden doorlopen, waardoor ze lastig bereikbaar zijn vanaf 

de straat). Kolken en huisaansluitleidingen worden niet geïnspecteerd, maar het aantal 

meldingen van mankementen is laag en daardoor is er geen reden om aan te nemen dat ze 
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in slechte staat verkeren. Een aandachtspunt zijn de kasten en telemetrie van de pompen 

en gemalen, want hier zijn relatief veel mankementen aan.    

 

4.3 Hoe functioneert het? 

In het BRP (basisrioleringsplan) Heugem-Limmel hebben we onderzocht hoe de riolering 

functioneert. In het BRP staat het theoretisch functioneren beschreven: met een 

computermodel hebben we gesimuleerd wat er gebeurt bij hevige neerslag, zowel in de 

riolering als op maaiveld. Met meldingen houden we bij wat er werkelijk gebeurd. 

 

Wateroverlast 

De wateroverlast is getoetst aan bui 08 uit de Leidraad Riolering. Dit is een bui die 

theoretisch eens in de twee jaar voorkomt, waarbij dan geen water op straat mag blijven 

staan. Verder is er gekeken naar de afstroming bij een bui die theoretisch eens in de 100 

jaar voorkomt. Dit is een extreme bui die ter beeldvorming is doorgerekend. We hebben 

gekeken waar het water hoog komt te staan en waar het water in panden komt te staan. 

Voor deze locaties hebben we maatregelen gepland, als ze tegen relatief lage kosten de 

mogelijke overlast kunnen voorkomen.  

 

In het BRP Heugem-Limmel zijn 9 knelpuntlocaties beschreven waar theoretisch 

wateroverlast voorkomt bij bui 08. Bij een deel van deze locaties zijn al maatregelen 

gepland die de komende jaren worden uitgevoerd.  

 

Op kaarten is aangegeven waar water ophoopt en waar kwetsbare panden zijn bij een bui 

die theoretisch eens in de 100 jaar voorkomt. We plannen de komende jaren de 

maatregelen die nodig zijn om de grootste knelpunten te verhelpen. De benodigde 

werkzaamheden voeren we uit als er andere werkzaamheden aan de ondergrondse 

infrastructuur en/of leefomgeving staan gepland. Dit betekent dat het aanpakken van deze 

knelpunten op de lange termijn plaatsvind.  

 

Waterkwaliteit 

Alle overstorten zijn getoetst aan de basisinspanning en KRW-eisen. De basisinspanning is 

een oude landelijke norm voor de hoeveelheid vuil die mag worden overgestort. Deze norm 

heeft inmiddels geen wettelijke basis meer, maar is wel een gangbaar referentiepunt voor 

het toetsen van overstortingen. De KRW-eisen verschillen per ontvangend 

oppervlaktewater. Dit heeft onder meer te maken met de breedte van het water en de 

natuur in en rondom het water. 

 

Al vele jaren werken we aan het verminderen van de vuiluitworp uit de riolering. We hebben 

daarom al bergbezinkvoorzieningen aangelegd bij de helft van onze overstorten. Ook 

hebben we de laatste 10 jaar veel verhard afgekoppeld, dat is te zien aan de toename van 

de hemelwaterriolen. We toetsen regelmatig of we op de goede weg zitten, maar daar 

komen wisselende uitkomsten uit. Een eerste BRP-berekening wees uit dat we voldeden 
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aan de basisinspanning. Toen we het verhard oppervlak opnieuw inventariseerden bleek 

echter dat er meer verhard oppervlak was dan aangenomen. Hierdoor zou er meer 

hemelwater afstromen en daardoor zouden er meer overstortingen plaatsvinden, waardoor 

we niet meer voldoen aan de basisinspanning. Na deze berekening hebben we veel 

aandacht gegeven aan het verbeteren van de databestanden, zodat we bij de volgende 

berekening meer zekerheid zouden krijgen dat de berekening correct is.  

 

Deze volgende berekening, het BRP Heugem-Limmel, liet zien dat negen van de 22 

overstorten voldoen aan de basisinspanning. Er wordt niet geloosd op kwetsbaar 

oppervlaktewater, daarom is de KRW voor ons niet belangrijk. In het BRP Heugem-Limmel 

zijn maatregelen voorgesteld om de vuilemissie wel aan de basisinspanning te laten 

voldoen. De maatregelen voeren we uit in de komende planperiode en deels in de jaren 

daarna. 

 

Meldingen 

De afgelopen jaren hebben we na meerdere neerslagperiodes wateroverlastmeldingen 

ontvangen. Vooral in juli-augustus 2014 en mei-juni 2016 is er veel neerslag gevallen. Al 

deze meldingen zijn geanalyseerd, is bepaald of aanpassingen nodig zijn en indien deze 

nodig zijn is er een planning voor opgesteld. We proberen zoveel mogelijk de knelpunten 

binnen reeds geplande projecten op te lossen. 

 

Wateroverlastmeldingen zijn niet de meest voorkomende soort meldingen. We krijgen 

vooral meldingen over verstopte kolken. Deze meldingen verhelpen we door hier een 

onderhoudsploeg naartoe te sturen. 

 

4.4 Hoe gaan we om met stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater? 

Om een toekomstgericht watersysteem aan te leggen hanteren we richtlijnen bij 

nieuwbouwprojecten en rioolvervanging. Hier leggen we uit hoe we dat doen.  

 

Stedelijk afvalwater 

Het stedelijk afvalwater zamelen we met vrijvervalriolen en drukriolering in, waarna we het 

met vrijvervalriolen, persleidingen en gemalen afvoeren naar de RWZI’s Heugem en Limmel 

in Maastricht. Alle panden zijn aangesloten op de riolering. Alle nieuwbouw wordt 

aangesloten op de riolering. 

 

Hemelwater 

Wij volgen de landelijke trits van vasthouden, bergen en afvoeren van het hemelwater. In 

het waterplan uit 2008 is het beleid geformuleerd dat we ter uitvoering brengen. Enkele 

belangrijke maatregelen hierin zijn: 

▪ het realiseren van de basisinspanning riolering door aanleg van bergingen of bij 

voorkeur afkoppelen van verhard oppervlak 
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▪ het vervangen van gemengde rioleringen en tegelijk afkoppelen van verhard oppervlak 

in bijvoorbeeld het Centrumplan 

▪ het aanleggen van een vijftal regenwaterstructuren in Schin op Geul, Valkenburg en 

Houthem voor de leegloop van regenwaterbuffers naar de Geul. Langs deze 

regenwaterstructuren zal tevens worden afgekoppeld.  

▪ het afronden van de aanleg van een aantal regenwaterbuffers en het treffen van 

maatregelen tegen watererosie, modder- en wateroverlast 

 

Voor hemelwater is de afstroming van verhard oppervlak belangrijk. Ten aanzien van 

wateroverlast in het buitengebied passen we de volgende strategie toe: 

▪ het afleiden van regenwater via aanpassingen van het wegprofiel 

▪ nieuwbouw wordt in bestemmingsplanning niet gesitueerd in het droogdal. Het droogdal 

krijgt een watervoerende bestemming 

▪ we leggen buffers en regenwaterriolen aan 

▪ we leggen op de bodem van het droogdal blijvend grasland aan 

▪ bij het wijzigen van het grondgebruik maken we particulieren en agrariers 

verantwoordelijk voor het treffen van het treffen van compenserende maatregelen voor 

de opvang van water op eigen terrein 

▪ in overleg met andere partijen proberen we het ploegen van landbouwgronden met een 

hellingspercentage van meer dan 2% te beperken, om erosieschade te beperken. 

 

De verwerking van hemelwater is er op gericht om overlast en schade zoveel mogelijk te 

minimaliseren. Bij zware buien is dit moeilijk door de vele hellingen in ons grondgebied. 

Hemelwater stroomt daardoor snel naar het laagst gelegen punt waar het overlast of 

eventueel schade kan veroorzaken. In principe geven we de voorkeur aan het afvoeren van 

hemelwater via riolering. Het verbeteren (vergroten van buisdiameters om de hydraulische 

capaciteit te vergroten) pakken we zoveel mogelijk op met andere openbare werken. Voor 

het oplossen van urgente problemen op heel korte termijn kijken we naar herinrichting van 

het wegprofiel (waterafvoer binnen de trottoirbanden). We gebruiken de openbare ruimte 

dan om water te bergen en vervolgens af te voeren. 

 

Grondwater 

Grondwater mag de bestemming van een gebied niet structureel belemmeren. Er wordt 

steeds meer gebouwd in de beekdalen waar de grondwaterstanden relatief hoog zijn. Het 

risico op grondwateroverlast is hier een stuk hoger dan in de hoger gelegen gebieden. Met 

behulp van een beslisboom bepalen we wanneer we als gemeente in actie komen en 

wanneer de burger zelf aan zet is.  
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4.5 Drinkwater en oppervlaktewater 

 

Drinkwaterwinningen 

Om schoon en veilig drinkwater te houden is het belangrijk om de waterkwaliteit in 

waterwingebieden te beschermen. De provincie Limburg heeft hier regelgeving voor 

opgesteld. Binnen het waterwingebied gelden strenge regels om mogelijke 

bodemverontreiniging te voorkomen. In het omliggende grondwaterbeschermingsgebied 

geldt een minder strenge bescherming van het grondwater. 

 

Binnen onze gemeente liggen drie drinkwaterwinningen. Bij elke drinkwaterwinning ligt 

zowel het waterwingebied als grondwaterbeschermingsgebied (deels) binnen onze 

gemeentegrenzen. 

 

Tabel 4-4 Drinkwaterwinningen binnen gemeente Valkenburg aan de Geul 

Naam 

drinkwaterwinning 

Omvang (vergund) 

mln m3 per jaar 

Ligging 

waterwingebied 

Ligging 

grondwaterbeschermings

gebied 

De Tombe 3,0 binnen Valkenburg 

aan de Geul 

binnen Valkenburg aan 

de Geul 

IJzeren Kuilen 4,5 binnen Valkenburg 

aan de Geul 

binnen Valkenburg aan 

de Geul 

Waterval 2,5 buiten Valkenburg 

aan de Geul 

binnen Valkenburg aan 

de Geul 

 

Oppervlaktewater 

Het waterschap Limburg beheert de oppervlaktewateren binnen onze gemeente. Vanwege 

de sterke interactie van het buitengebied en het stedelijk gebied stemmen we maatregelen 

onderling goed af. 

  

4.6 Organisatie 

 

Samenwerking Maas & Mergelland 

Samen zorgen we voor de waterketen binnen het grondgebied van de deelnemende 

gemeenten, waarbij de gemeenten, het waterschap, het waterschapsbedrijf en het 

drinkwaterbedrijf samenwerken. We kijken hierbij vooral naar het belang van de waterketen 

en niet direct naar het belang van de individuele deelnemers. 

 

De samenwerking is de laatste jaren geïntensiveerd. Het gezamenlijke beleidsplan heeft 

ervoor gezorgd dat we dezelfde doelen nastreven. De projecten die we de laatste jaren 

hebben uitgevoerd zorgden voor meer kennis van elkaar. En we hebben met de projecten 

nieuwe kennis opgedaan over de beheer van de riolering, wateroverlast en hydraulische 

capaciteit van de riolen.  
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Gemeente Valkenburg aan de Geul 

We zijn op vele vlakken bezig met water. Er zijn twee medewerker met een gecombineerd 

werkpakket van wegen, kabels & leidingen, riolering en projecten. De belangrijkste 

vakgebieden waar water een rol speelt zijn in de meldingen via het gemeenteloket, het 

beheer en in de investeringsprojecten. 

 

Vergunningen Wet Milieubeheer/WABO 

Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van 

de Wet milieubeheer (Wm)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de 

AmvB’s voor lozingen. De vergunningverlening en controle/handhaving van 

omgevingsvergunningen en algemene regels voeren wij zelf uit. De handhavers bezoeken 

met een zekere regelmaat de bedrijven. 

 

Verordeningen 

Momenteel zijn op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht: 

• Verordening rioolheffing 2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul; 

• Bouwverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2010. 

 

Bij nieuwbouw willen we dat als het mogelijk is het hemelwater in de bodem wordt 

geïnfiltreerd. Als dat door de bodemgesteldheid of grondwaterstand niet kan (en dat is in 

onze gemeente bijna altijd zo), is in overleg een andere manier van lozen toegestaan.  

 

4.7 Toetsing huidige situatie 

In hoofdstuk 3 hebben we beschreven wat we willen bereiken. Om dit concreet te maken 

hebben we een DoFeMaMe opgesteld. Om te bepalen wat de aandachtspunten zijn, 

toetsen we de huidige situatie aan de DoFeMaMe (zie bijlage 4). Hieruit komen de volgende 

aandachtspunten: 

▪ Het onderhoud van de riolering blijft belangrijk. We reinigen, inspecteren en repareren 

de riolering structureel en houden zo goed zicht op de toestand van de riolering. Hier is 

blijvende aandacht voor nodig. 

▪ Er is de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast geweest. Ook laten berekeningen 

zien dat dit vaker kan voorkomen. We hebben al veel maatregelen genomen om de kans 

op wateroverlast te verkleinen, maar het blijft de komende jaren een onderwerp waar 

aandacht voor nodig is.  

▪ Uit de BRP-berekeningen blijkt dat de vuiluitworp uit ons rioolstelsel hoger ligt dan die 

volgens de basisinspanning is toegestaan. We hebben al veel maatregelen genomen om 

de kans op wateroverlast te verkleinen, maar het blijft de komende jaren een onderwerp 

waar aandacht voor nodig is. 
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5 Wat gaan we doen? 

 

5.1 Nieuwe aanleg 

Bij nieuwe aanleg van riolering werken we aan een toekomstbestendig watersysteem, 

waarbij we de trits vasthouden-bergen-afvoeren volgen. Ondergronds en bovengronds 

worden voorzieningen aangelegd om het water met zo min mogelijk overlast naar een 

goede plek af te voeren. Het huishoudelijk afvalwater en hemelwater houden we 

gescheiden, zodat we het hemelwater makkelijker kunnen verwerken. Hemelwater proberen 

we binnen het gebied vast te houden. Als dat niet mogelijk is, bergen we het tijdelijk om het 

vertraagd af te voeren. Als dat niet kan, voeren we het direct af. 

 

De mogelijkheden om een toekomstbestendig watersysteem aan te leggen verschillen per 

gebied en per ontwikkeling. Bij kleinschalige nieuwbouw, vaak zijn dit inbreidingen, sluiten 

we aan op het bestaande riool. Perceeleigenaren worden dan wel verplicht om het 

hemelwater gescheiden aan te leveren bij de perceelgrens, zodat we bij een toekomstige 

rioolvervanging het hemelwater makkelijk kunnen aansluiten op een hemelwaterriool. Een 

uitzondering hierop is nieuwbouw buiten de bebouwde kom: hier toetsen we aan de hand 

van de beleidsregels van de provincie of aansluiten op riolering doelmatig is. Bij 

grootschalige nieuwbouw leggen we altijd een gescheiden rioolstelsel aan, of voeren we op 

een andere manier het hemelwater gescheiden af. Bij alle nieuwbouwprojecten houden we 

rekening met de beleidskaders van het waterschap Limburg en de provincie Limburg. Met 

de watertoets hebben we een overlegstructuur die we gebruiken om voldoende rekening te 

houden met water bij alle grote nieuwbouwprojecten.   

 

De kosten van het aansluiten van nieuwe percelen wordt verrekend tegen werkelijke kosten. 

Wij regelen dat de aansluiting wordt gemaakt tussen de perceelgrens en het aanwezige 

riool. Het is de verantwoordelijk van de perceeleigenaar om een goed rioolstelsel op eigen 

perceel aan te leggen. Een goede ontluchting is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Als er 

een aansluiting wordt gemaakt op drukriolering mag nooit hemelwater worden geloosd op 

het drukriool. 

 

5.2 Samenwerken Maas en Mergelland 

Binnen Maas en Mergelland zetten we in op het gezamenlijk beheren van de waterketen, 

een goede adaptatie aan het veranderende klimaat en het beter samenwerken met onze 

bewoners en bedrijven. In het Waterplan zijn hier acties voor beschreven. De benodigde 

budgetten voor de samenwerking zijn opgenomen in dit GRP volgens de afgesproken 

verdeelsleutel.  

 

De komende jaren focussen wij ons op een aantal thema’s die voor ons hele 

samenwerkingsverband belangrijk zijn: samenwerken, meten-data-rekenen en 
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klimaatadaptatie en de relatie met onze inwoners en bedrijven. Het thema samenwerken is 

hierbij het belangrijkst en ook bepalend voor de andere acties. Het gaat hierbij om 

daadwerkelijk samenwerken, het gebruik maken van elkaars specialismen, het vergroten 

van de kwaliteit en verminderen van de (personele) kwetsbaarheid. 

 

Meten-data-rekenen is een tweede belangrijk thema. Door meten wordt praktische 

informatie gekoppeld aan theoretische modellen. Daardoor kunnen die modellen worden 

gevalideerd en worden benodigde maatregelen beter onderbouwd. De kans op 

desinvesteringen wordt daarmee aanzienlijk verkleind.  

 

Een thema dat ook op langere termijn blijft spelen is klimaatadaptatie. We merken de laatste 

jaren dat we vaker te maken hebben met hevige neerslag, langdurige neerslag, hitte en 

droogte. Doordat we al veel onderzoeken hebben uitgevoerd hebben we al een goede basis 

om mee te werken. Dit werken we de komende jaren uit tot concrete plannen voor de 

verschillende deelgebieden binnen onze regio.  

 

Een ander thema is burgerparticipatie. We merken dat het belangrijker wordt om burgers en 

bedrijven te betrekken bij de waterketen. Doordat we water vaker bovengronds verwerken 

en afvoeren wordt het water zichtbaarder. En we merken dat de bebouwde kom erg is 

versteend. Niet alleen de openbare ruimte heeft veel stenen en asfalt, ook de particuliere 

ruimte bestaat uit daken, opritten en terrassen. Hierdoor stroomt veel water af naar het riool. 

Om het afstromend water te verminderen moet ook de particuliere ruimte worden 

aangepast. Hier gaan we verschillende instrumenten voor ontwikkelen die inzetten op de 

plekken en momenten dat ze passend zijn. 

 

In het Waterplan hebben we de acties voor de eerste twee thema’s gebudgetteerd. De 

totale kosten voor deze acties bedragen € 200.000 per jaar, waaraan wij jaarlijks € 19.000 

bijdragen. Na het uitvoeren van deze acties bepalen we wat welk onderzoek dan prioriteit 

heeft. Hiervoor zullen we uitvoeringsprogramma’s opstellen die dan ook van budgetten 

zullen worden voorzien. Die kosten en de consequenties voor de heffing zullen dan apart 

aan de Raad worden voorgelegd. 

 

5.3 Onderzoeken 

Met onderzoeken houden we onze gegevens op orde en verbeteren we onze kennis. Het 

merendeel van de onderzoeken voeren we uit binnen Maas en Mergelland, maar enkele 

onderzoeken richten zich nog enkel op onze gemeente. Deze laatste groep onderzoeken 

noemen we hier. 
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O1 Gegevensbeheer 

De basis voor veel van onze werkzaamheden komt voort uit gegevensbestanden. We 

hebben beheerprogramma’s voor vrijvervalriolen en voor alle pompen en gemalen. 

Hiernaast houden we in verschillende andere programma’s overzichten bij. Alle wijzigingen  

verwerken we binnen korte tijd, zodat we met de actuele gegevens werken (revisies). Een 

deel van het gegevensbeheer doen we zelf, een deel besteden we uit. Hier hebben we een 

budget voor gereserveerd. 

 

O2 Berekeningen 

Regelmatig laten we berekeningen uitvoeren om te zien of de riolering theoretisch 

voldoende capaciteit heeft om het afvalwater af te voeren. Bijvoorbeeld bij 

nieuwbouwprojecten willen we weten welk effect de uitbreiding heeft op de riolering. We 

hebben een onderzoeksbudget om dit soort ’kleine’ berekeningen uit te voeren. Eens per 

tien jaar rekenen we de gehele riolering door, of als er grootschalige wijzigingen zijn in de 

riolering. Dit is voor ons net gebeurd in het BRP Heugem-Limmel. Voor de komende 

planperiode verwachten we niet dat we een nieuw BRP opstellen. 

 

Het waterschap Limburg heeft een actuele lijst van riooloverstorten nodig om haar 

oppervlaktewateren goed te beheren en bij calamiteiten snel te kunnen reageren. Volgens 

de wet moet deze lijst in het GRP worden opgenomen, maar er zijn afspraken gemaakt 

tussen de VNG en UvW om af te spreken dat het voldoende is om de al bestaande lijst in 

het BRP te gebruiken (”Samenwerken op basis van afspraken”, p.22-23, 2011, ministerie 

van Infrastructuur & Milieu). Bij deze verwijzen we daarom naar het BRP Heugem-Limmel 

2017. Elke wijziging ten opzichte van deze BRP’n zullen we doorgeven aan het waterschap 

Limburg of Rijkswaterstaat. 

 

O3 Onderzoeksvragen 

Er komen altijd nieuwe onderzoeksvragen op gedurende het jaar. We hebben daarom een 

onderzoeksbudget dat we inzetten als er vragen opkomen.  

 

O4) Water in balans/ BOOST Geul 

Het waterschap Limburg heeft het initiatief genomen om een plan op te stellen dat vele 

waterknelpunten/-problemen aanpakt. Samen met alle belanghebbenden worden de 

belangrijkste knelpunten geïnventariseerd en wordt een gebiedsgericht plan opgesteld om 

ze te verhelpen. Wij doen hier als gemeente aan mee, maar ook bewonersgroepen, 

landbouworganisaties en natuurorganisaties zijn betrokken. Er is geen apart budget voor 

opgenomen, maar we zullen wel tijd investeren. 
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5.4 Onderhoud 

Om het juiste onderhoud van de riolering te bepalen kijken we naar risico’s, eerdere 

ervaringen en landelijke standaarden voor onderhoud. We sturen bij als er aanleiding toe is. 

De meeste onderhoudswerkzaamheden besteden we uit aan gespecialiseerde 

onderhoudsbedrijven. 

 

Tabel 5-1 Onderhoud riolering 

Onderdeel Onderhoud Frequentie 

Kolken reiniging 2x per jaar 

Huisaansluitleidingen reparatie na melding 

Vrijvervalriolen reiniging 1x per 10 jaar 

 inspectie 1x per 10 jaar 

 reparatie na inspectie 

Gemalen reiniging 4x per jaar, door WBL 

 inspectie 6x per jaar, door WBL 

 reparatie na inspectie 

Drukriolering reiniging 4x per jaar, door WBL 

 inspectie 6x per jaar, door WBL 

 reparatie na inspectie 

Persleidingen reparatie  na melding 

Regenwaterbuffers Maaien in groenprogramma 

 

5.5 Maatregelen 

Op korte termijn kunnen we de benodigde maatregelen met enige zekerheid plannen, op 

langere termijn neemt de onzekerheid toe. We proberen bij alle maatregelen om 

werkzaamheden in de openbare ruimte te combineren, zodat er na één periode van 

werkzaamheden weer een volledig vernieuwde openbare ruimte beschikbaar is.  

 

5.5.1 MIP (meerjareninvesteringsprogramma) 

Voor de planperiode van dit GRP hebben we een meerjareninvesteringsprogramma 

opgesteld. Dit programma is gebaseerd op recente gegevens over de kwaliteit van de 

riolering en het nieuwe BRP Heugem-Limmel. We proberen de komende jaren een goede 

afstemming te vinden met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Hierdoor kunnen 

er veranderingen komen in de planning en in de maatregelen. 

 

Vanwege de omvang van het project Koningswinkelstraat spreiden we deze investering uit 

over 10 jaar. Zo kunnen we geleidelijk de benodigde werkzaamheden uitvoeren en hiermee 

beter aansluiten op andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 
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Tabel 5-2 Meerjareninvesteringsprogramma 

 

Naast dit MIP vinden er vervangingsinvesteringen bij de gemalen plaats. Dit gebeurt 

volgens een door WBL opgestelde planning, gebaseerd op de inspecties die ze uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel  Jaar Budget 

(Euro) 

Arensgenhout   2018 468.575 

Beekstraat boven  2019 42.000 

Beekstraat onder  2019 42.000 

Berkelplein   2019 33.000 

Berkelplein   2019 109.000 

Grendelplein   2019 49.000 

Grendelplein   2019 196.000 

Het Bath  2017-18 67.000 

Hovetstraat/Walramplein   2018 218.000 

Kruisstraat   2019 23.000 

Past. Sartonstraat  2020 384.000 

Walramplein   2017-18 282.000 

Optimalisatie capaciteit wervelventiel Beemdenvoetpad Schin op Geul, 

opheffen negatieve poc 

 2019 10.000 

Optimalisatie, capaciteit wervelventiel Geulpark Valkenburg  2019 10.000 

Optimalisatie Geulhem/St Gerlach, poc verhogen omgeving BBB 

Onderstestraat 

 2019 10.000 

Verhogen pomp Sibbe-Ijzeren naar 92,7 m3/h  2019 20.000 

Koningswinkelstraat:    

 - afkoppelen 6.9 ha bovenstrooms   2018-2027 2.415.000 

 - vergroten 180m 500/750mm tot ø1000mm  2018 279.000 

 - vergroten 210 m ø900 mm tot ø1000 mm  2018 325.500 

 - groene buffer i.v.m. waterkwantiteitsbeheer Geul (maatregel nader te 

bepalen qua grootte en kosten) 

 pm pm 

Kruising Schansweg / Achter de hoven  2020 59.200 

Kruising Geulweg/Wolfsdriesweg/Onderstestraat  2020 15.300 

Sibberkerkstraat:    

 - nieuw ondiep HWA-riool 500m ø400 in een bestaande weg  2021 305.000 

 - nieuw ondiep HWA-riool 500m ø400 in braak terrein  2021 305.000 

 - vergroten 75m ø300 tot ø400  2021 45.750 

Geulpark  2018 20.600 

Nieuweweg-Emmaweg  2019 1.333.500 

St. Gerlach-Vroenhof  2019 571.500 



 

    26 (68) 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

5.6 Vervangingsplanningen lange termijn 
Om zicht te hebben op de vervangingen die op de lange termijn nodig zijn hebben we 

vervangingsplanningen opgesteld. Dit zijn inschattingen die aangeven wat we op de lange 

termijn moeten vervangen om de riolering goed te laten functioneren. Hierbij hebben we de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ we gebruiken eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering; 

▪ we gaan uit van de technische levensduren die we hebben afgesproken binnen Maas en 

Mergelland; 

▪ we tonen de verwachte kosten, omdat dit een goed beeld geeft van de hoeveelheid 

werkzaamheden. 

 

Vrijvervalriolen 

We schatten in dat vrijvervalriolen 60 tot 80 jaar blijven liggen. De vrijvervalriolen die voor 

1970 zijn aangelegd zijn vaak van een mindere kwaliteit. Daarom nemen we voor deze 

riolen een technische levensduur aan van 60 jaar. Alle vrijvervalriolen die later zijn 

aangelegd hebben vaak een betere kwaliteit. Voor deze riolen nemen we een technische 

levensduur van 80 jaar aan. 

 

We proberen om zoveel mogelijk riolen te relinen. De kosten van relinen zijn lager dan van 

vervangen, terwijl een gerelined riool een vergelijkbare restlevensduur heeft. Relinen is 

goedkoper doordat het wegdek niet open hoeft te worden gebroken. De keerzijde hiervan is 

dat er geen groot integraal project wordt gemaakt, omdat er enkel ondergronds wordt 

gewerkt. Per diameter riool hebben we een inschatting gemaakt hoeveel we vervangen en 

hoeveel we relinen (zie Figuur 5-1).  

 

 
Figuur 5-1 Verhouding vervangen en relinen  
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Het meerjareninvesteringsprogramma is voor de eerste jaren leidend. Dit is de korte termijn 

planning, gebaseerd op concrete plannen en projecten. Onze ervaring is dat een 

meerjareninvesteringsprogramma regelmatig wordt aangepast en op grote lijnen 

richtinggevend is. 

 

 
Figuur 5-2 Vervangingsplanning vrijvervalriolen 

 

Gemalen, minigemalen en pompen in bergbezinkbassins 

Voor de raming van de kosten en het moment van vervangen van elektro-mechanische 

onderdelen hebben we gebruik gemaakt van een door WBL aangeleverde planning. Deze 

planning liep tot en met 2025, voor de lange termijn zijn we uitgegaan van het gemiddelde 

hiervan. Voor de bouwkundige delen zijn we uitgegaan van een technische levensduur van 

60 jaar.   
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Figuur 5-3 Vervangingsplanning gemalen 

 

 

Persleidingen 

Voor het vervangen van de persleidingen schatten we in dat deze elke 60 jaar moeten 

worden vervangen.  

 
Figuur 5-4 Vervangingsplanning persleidingen 
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5.7 Overige werkzaamheden 

Om de riolering goed te laten functioneren zijn vele werkzaamheden belangrijk. We noemen 

hier een aantal belangrijke en/of omvangrijke taken die horen bij het goed beheren van de 

riolering. 

 

Contact met bewoners en bedrijven 

Voor alle vragen van bewoners en bedrijven is ons klantcontactcentrum het eerste 

aanspreekpunt. Als het nodig is worden de vragen doorgestuurd naar de medewerker die 

het beste antwoord kan geven. Ook via de website geven we al veel informatie over 

riolering en water. 

 

Bij projecten nemen we altijd contact op met belanghebbenden. Als er bijvoorbeeld een riool 

wordt vervangen, dan geven we uitleg aan de omwonenden wat er gaat gebeuren en 

waarom dit nodig is. Ook rondom nieuwbouw en verbouwing hebben we contact met 

inwoners en bedrijven. We geven dan uitleg over de benodigdheden en vereisten omtrent 

water.  

 

Vergunningen, toezicht en handhaving 

Vanuit de Waterwet, Wabo en Wet milieubeheer bestaat er een verplichting om 

verschillende werkzaamheden met en aan water te melden bij de gemeente. Soms is er ook 

een vergunningsverplichting. Wij toetsen de aanvraag op de vereisten en stellen indien 

nodig extra eisen. De omgevingsdienst houdt toezicht en handhaaft als het nodig is.  

 

Gelet op de vele horeca in Valkenburg is het belangrijk dat we frequent controleren of de 

vetvangers goed werken. Vet zorgt voor verstoppingen in het riool, daarom mag dit niet 

zomaar worden geloosd op de riolering. We gaan in overleg met de toezichthouders om het 

meer frequente toezicht te organiseren. 

 

Lozen van hemelwater 

Hemelwater kan een groot deel van de beschikbare capaciteit in de riolen opnemen. Bij 

extreme regenbuien is het belangrijk dat er zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar is, 

daarom is het belangrijk dat er zo min mogelijk hemelwater wordt geloosd. Met een 

hemelwaterverordening kunnen we afdwingen dat er geen hemelwater wordt geloosd op het 

bestaande riool. We moeten daarvoor aantonen dat burgers en bedrijven redelijkerwijs zelf 

het hemelwater op eigen perceel kunnen verwerken. Hierbij moet goed worden gekeken of 

perceeleigenaren voldoende ruimte hebben op eigen perceel, of de verwachte kosten 

redelijk zijn en of bewoners een goede be- en ontluchting kunnen creëren van hun riool. Als 

het nodig blijkt gaan we de komende jaren werken aan zo’n hemelwaterverordening. 

 

Voorlopig houden we het bij het stimuleren van het afkoppelen van hemelwater. Door 

informatie te verspreiden over het nut van het afkoppelen van hemelwater, willen we 

inwoners duidelijk maken waarom dit belangrijk is. Ook geven we informatie mee over de 



 

    30 (68) 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

manier waarop dit kan worden gedaan. Zo kunnen bewoners zelf beoordelen of afkoppelen 

bij hun mogelijk is.  

 

Ons drukrioolstelsel is nooit aangelegd om hemelwater te verwerken. Om kosten te 

besparen is een netwerk aangelegd dat berekend is op het huishoudelijk afvalwater. Hierbij 

was het idee dat buiten de bebouwde kom voldoende ruimte is om het hemelwater op eigen 

perceel te verwerken. Als we ontdekken dat er toch hemelwater op de drukriolering wordt 

geloosd, dan verzoeken we de eigenaar om dit te herstellen. 

 

5.8 Onzekerheden  

Met de huidige kennis en beschikbare informatie stellen we dit GRP op. We doen hierbij 

soms aannames, omdat we niet goed genoeg kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. 

Om een eerlijk en volledig beeld te geven noemen we hier de belangrijkste onzekerheden 

die er zijn en hoe wij hiermee omgaan. 

 

Klimaatverandering 

Het huidige beeld is dat klimaatverandering leidt tot zwaardere regenbuien, langdurige 

regenbuien, meer perioden van droogte en van hitte. Dit beeld wordt ondersteund door 

recente zware buien die in onze regio zijn gevallen. Hoe dit in de toekomst zich gaat 

ontwikkelen is echter nog onzeker. Het KNMI heeft hier verschillende scenario’s voor 

opgesteld, waarbij de effecten verschillend zijn. We hebben daarom ingezet op het blijvend 

onderzoeken van klimaatverandering, door regelmatig nieuwe berekeningen te maken. En 

we bereiden de openbare ruimte voor op zwaardere buien, maar doen dit geleidelijk en we 

proberen om de kosten in een goede verhouding te laten staan tot de kans dat zo’n zware 

bui optreedt (we kijken per locatie hoeveel water we kunnen verwerken tegen redelijke 

kosten, wat betekent dat we overal proberen om zoveel mogelijk te bereiken maar niet 

overal hetzelfde beschermingsniveau bieden).  

 

Kwaliteit riolering 

Op basis van inspecties hebben we een beeld van de kwaliteit van de riolering. Bij het ouder 

worden van de riolering bestaat echter de kans dat de kwaliteit sneller afneemt dan 

verwacht. We voeren daarom regelmatig inspecties uit en als blijkt dat de kwaliteit sneller 

afneemt dan verwacht passen we onze plannen aan. 

 

Personele capaciteit 

Om de beschreven werkzaamheden uit te voeren is voldoende personele capaciteit nodig. 

Er is landelijk te zien dat er tekorten bestaan aan bekwame rioleringsmedewerkers. We 

hebben op dit moment niet voldoende medewerkers en huren bedrijven in als extra 

ondersteuning nodig is. Het blijft een aandachtspunt dat we ook op lange termijn voldoende 

rioleringsmedewerkers nodig hebben om onze rioleringstaken goed te kunnen vervullen.  
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Samenwerken in de waterketen 

Ons samenwerkingsverband Maas en Mergelland is een sterk verband dat elkaar goed 

kent. Alle deelnemers zijn gemotiveerd om het een blijvend succesvol 

samenwerkingsverband te houden. Er ontstaan echter steeds meer initiatieven voor andere 

samenwerkingsverbanden. En er is een blijvende oproep om de voordelen van het 

samenwerken zichtbaar te maken, ten opzichte van het per gemeente oppakken van 

werkzaamheden. Dit kan de hechtheid van het samenwerkingsverband verminderen, dat 

weer gevolgen heeft voor de afspraken dat werkzaamheden gezamenlijk worden 

uitgevoerd. Om hier meer zekerheid in te krijgen hebben we afgesproken dat Maas en 

Mergelland het primaire samenwerkingsverband is. Dit houdt in dat we eerst kijken of we 

het binnen Maas en Mergelland kunnen doen en daarna verder kijken.  
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6 Wat hebben we nodig? 

 

6.1 Personeel 

Om de beschreven plannen uit te voeren is voldoende personeel nodig. We hebben 

hiervoor eigen medewerkers en kunnen extra personeel inhuren. Op basis van de Leidraad 

Riolering hebben we berekend welke personele capaciteit nodig is. Een deel van de 

werkzaamheden zal altijd door de gemeente zelf worden uitgevoerd (het initiëren, opzetten 

en afhandelen van werkzaamheden) en een deel van de werkzaamheden kan door anderen 

wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld rioolvervangingen). We laten twee uitersten zien: zoveel 

mogelijk werkzaamheden uitbesteden en zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uitvoeren. 

De benodigde personele capaciteit ligt ergens tussen deze twee uitersten.  

 

Bij het zoveel mogelijk uitbesteden van werkzaamheden is er 2,4 fte nodig. Hierbij zullen er 

enkel binnendienstmedewerkers zijn die werkzaamheden initiëren, opzetten, uitbesteden en 

controleren. Als er zoveel mogelijk werkzaamheden door eigen medewerkers worden 

uitgevoerd, dan is er 7,4 fte nodig.  

 

Tabel 6-1 Uitkomsten berekening benodigde personele capaciteit 

 
 

In 2017 zijn twee personen voor 1,2 fte werkzaam aan de rioleringszorg in onze gemeente. 

Hiernaast is er een buitendienst. Met de huidige bezetting zijn de hoogstnodige 

werkzaamheden in de binnendienst uit te voeren, maar verandering en innovatie is niet 

mogelijk. Met dit GRP hebben we budget vrijgemaakt om extra capaciteit in te huren, zodat 

er ruimte komt om aandacht te geven aan nieuwe thema’s en vraagstukken. Door een 

verdergaande samenwerking binnen Maas en Mergelland proberen we nog meer capaciteit 

beschikbaar te maken.  

 

6.2 Kosten 

We hebben de financiën bekeken over een periode van 80 jaar. In deze periode van 80 jaar 

worden alle rioleringsobjecten minimaal één keer vervangen. Daarmee zijn alle kosten voor 

de rioleringszorg meegenomen in de berekeningen. In dit GRP zijn alle genoemde 

bedragen exclusief btw, tenzij anders vermeld. De bedragen zijn op prijspeil 2017 en 

moeten jaarlijks worden geïndexeerd met de dan optredende inflatie. 

 

Minimaal uitbesteden Maximaal uitbesteden

tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar) tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar)

dagen 0,968571 dagen

Planvorming, onderzoek en facilitair 325 1,9 170 1,0

Onderhoud 741 4,2 160 0,9

Maatregelen 221 1,3 88 0,5

Totaal 1287 7,4 418 2,4
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6.2.1 Vervangingswaarde 

De totale vervangingswaarde van onze rioleringsobjecten bedraagt bijna € 64 miljoen. Per 

rioleringsvoorziening bedraagt dat: 

▪ Vrijvervalriolen (rekening houdend met relinen) 61.400.000 Euro 

▪ Gemalen, minigemalen, pompen in BBB’s   2.200.000 Euro 

▪ Persleidingen      400.000 Euro 

 

De gemiddelde kosten voor het vervangen/relinen van één meter vrijvervalriool bedraagt 

440 Euro. 

 

6.2.2 Totale uitgaven 

De totale uitgaven zijn terug te zien in Tabel 6-2. In Figuur 6-1 is te zien dat de uitgaven op 

lange termijn redelijk stabiel liggen, behalve de vervangingsinvesteringen die soms een piek 

kennen. In Figuur 6-2 is te zien dat 43% van alle inkomsten opgaat aan 

vervangingsinvesteringen en ook 43% aan de exploitatie-uitgaven. 

 

Tabel 6-2 Overzicht uitgaven 

 
 

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal investeringen  lineair afgeschreven

Planperiode Jaarlijkse 

uitgaven Investeringen kosten van Kapitaal

TOTAAL 

excl. BTW

jaar

Exploitatie en 

onderzoek

Vervanging /

verbetering 

investeringenlasten verleden

1.000 EURO

1 2 3                   4 1+3+4

2018 890 2.029 41                 1.320 2.251

2019 890 2.837 190              1.260 2.341

2020 890 842 331              1.214 2.435

2021 890 1.003 382              1.164 2.436

2022 890 298 424              1.122 2.436

totaal 

planperiode 4.358 7.009 1.367 6.080 11.899

Totaal 2018-

2097 69.731 69.647 85.906 21.814 178.958
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Figuur 6-1 Verdeling uitgaven over de tijd 

 

Figuur 6-2 Verdeling uitgaven over categorieën 

 

6.3 Kostendekking 

 

Uitgangspunten 

De kostendekkingberekening is uitgevoerd met de contante-waarde methode. Alle 

verwachte uitgaven zijn hiervoor berekend op hetzelfde prijspeil, zodat de bedragen kunnen 

worden opgeteld en verwerkt. Het totaal aan uitgaven is gedeeld door het aantal 

heffingseenheden om te bepalen wat het kostendekkende rioolheffingstarief is.  
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De verwachte stand van de rioleringsvoorziening per 1-1-2018 van € 1.664.000,- is als baat 

ingebracht in de kostendekkingsberekening. Er is gerekend met 4% rente op de 

kapitaallasten, 4% rentetoevoeging aan de rioleringsvoorziening en 1,5% inflatie. 

Investeringen worden lineair afgeschreven. Compensabele btw wordt volledig verrekend in 

de rioolheffing in het jaar van uitgave. 

 

Verordening rioolheffing Valkenburg aan de Geul 

In Valkenburg aan de Geul heffen we rioolheffing volgens de ‘Verordening rioolheffing 

Valkenburg aan de Geul 2017’. We hebben een gebruikerstarief van € 2,54 per m3 water, 

met een minimumaanslag van € 52,92 en een maximumaanslag van € 86.381,- 
 

Uitkomsten berekening 

Om alle kosten te dekken die in dit GRP zijn beschreven is per direct en langjarig een tarief 

van 2,54 Euro per heffingseenheid (m3 waterverbruik) nodig. Het rioolheffingstarief in 2017 

bedraagt 2,54 Euro per heffingseenheid, daarom kan het tarief gelijk blijven.  

 

Wel dient het rioolheffingstarief jaarlijks te worden gecorrigeerd met de optredende inflatie. 

Er wordt jaarlijks een berekening gemaakt van het benodigde rioolheffingstarief. Eventuele 

wijzigingen, prijsstijgingen of -dalingen en inflatiecorrecties worden dan verwerkt.  

 

Gevolgen BBV-regelgeving 

Volgens de boekhoudregels (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten) is het niet toegestaan dat de voorziening negatief wordt. Daarom is in deze 

berekening een tijdelijke stijging voorzien van het rioolheffingstarief tussen 2027 en 2045. 

Of dit werkelijk nodig is zullen we bij het opstellen van het volgende GRP bekijken. 

 

In de recent uitgebrachte notitie rente van de commissie BBV is een wijziging gegeven in de 

manier waarop de rente op de kapitaallasten moet worden berekend. Of en hoe dit 

gevolgen heeft voor de kostendekkingberekening was tijdens het opstellen van dit GRP nog 

niet duidelijk. Indien blijkt dat een aanpassing nodig is, dan zullen we dit meenemen bij de 

jaarlijkse tariefberekening.  
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Bijlage 1 – verklarende woordenlijst 

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit de NEN 

3300 Buitenriolering Termen en definities en de publicatie “Ontwatering in stedelijk gebied”. 

 

AFKORTINGEN 

 

AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 

BBB  bergbezinkbassin  

BBL  bergbezinkleiding 

BRP  basisrioleringsplan 

GRP  gemeentelijk rioleringsplan 

bob  binnenonderkant buis 

DWA  droogweerafvoer 

HWA  hemelwaterafvoer 

IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater 

NEN  Nederlandse norm 

NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 

RWA  regenweerafvoer 

RWZI  rioolwaterzuiveringinrichting 

Wm  Wet milieubeheer 

DWAAS  Droog Weer Afvoer Analyse Systematiek 

 

TERMEN EN DEFINITIES stedelijk afvalwater en hemelwater 

 

aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in 

slierten aan de buiswand hangen 

aansluitvergunning vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die wordt afgegeven 

door het zuiveringsschap voor de aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinrichting 

(RWZI) 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van (bio)chemische of 

mechanische processen 

afkoppelen het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater 

afvalwater alle water waarvan de houder zich  met het oog op de verwijdering daarvan  ontdoet, 

voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt 

dus ook afvloeiend regenwater begrepen) 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 

afzetting aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van 

bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur 
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basisinspanning Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de 

inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de 

vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren 

basisrioleringsplan  document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de 

riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen 

beheer zie rioleringsbeheer 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven van een 

oordeel over de uitkomsten van de toetsing 

bergbezinkkelder  reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting 

plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit 

overstortingen kunnen plaatsvinden 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg van 

verzakkingen 

beslisboom aan- en afkoppelen 

verhard oppervlak 

hulpmiddel voor gemeenten en particulieren om verantwoorde beslissingen te 

nemen bij het aan- en afkoppelen van verhard oppervlak in West-Nederland op wijk- 

en straatniveau 

classificatie de indeling van toestandsaspecten in klassen 

controleren controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van voorschriften, op het 

beheer van een zaak, op de werking van een machine 

dg DIALOG Riolering computerprogramma voor rioleringsbeheer 

droogweerafvoer (dwa) de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het 

rioolstelsel wordt afgevoerd 

drukriolering riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en persleidingen 

dwa-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel 

emissiespoor  onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het 

tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een 

rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort  rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing 

genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

gemengd rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 leidingstelsel 

wordt getransporteerd 

gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt 

getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar 

oppervlaktewater wordt afgevoerd 

hydraulisch  waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt 

gemaakt 
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hydraulische berekening het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel 

ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij 

maatregelen moeten worden opgesteld 

inhangend voegmateriaal voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het doorstroomprofiel 

is gezakt of gedrukt 

inhangende rubberring  een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring 

waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt 

inspectie  het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

lekkage  het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 

buiswand 

maatstaf  grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een 

functionele eis wordt voldaan 

obstakels  voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en geen 

deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom 

onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten 

ongewijzigd gehandhaafd wordt 

onderzoek het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat 

informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de 

buitenriolering 

overstorting de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

overstortput rioolput voorzien van een overstortdrempel 

pompovercapaciteit (poc) het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. 

Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens 

droog weer 

randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft de 

lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

regenwaterrioolstelsel  rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

renovatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 

toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg 

reparatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 

toestandswijziging wordt doorgevoerd 

riolering  het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de 

inzameling en het transport van afvalwater 

rioleringsbeheer zorg voor het functioneren van de buitenriolering 

riool  samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het 

transport van afvalwater 
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rioolput  constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels 

in de weg) 

rioolwaterzuiveringsinrichting het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater 

(RWZI) 

rwariool zie regenwaterriool 

rwarioolstelsel zie regenwaterrioolstelsel 

scheuren  het geheel van scheuren, barsten en breuken 

verbeterd gescheiden 

rioolstelsel 

gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat 

grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde 

deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering afgevoerd. 

verbeteren  het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 

vervangen  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt 

verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 

inspecteren van de toestand 

vrijvervalriool riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd 

vuilemissie  zie vuiluitworp 

vuiluitworp het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 

oppervlaktewater via overstorten . Hierbij kan gedacht worden aan biologisch 

afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof 

en fosfaten en aan zware metalen 

vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 

bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

vuilwaterrioolstelsel  rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 

bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

Waarschuwingsmaatstaf  grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek nodig is 

wadi  systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie 

waterkwaliteitsdoelstelling doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water een 

bepaalde functie te kunnen laten vervullen 

water op straat het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 

wortelingroei de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of 

kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 

zandinloop het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 

zand en vuilophoping opgehoopt materiaal met een losse structuur 
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TERMEN EN DEFINITIES grondwater 

 

Afsluitende laag: Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege zijn eigenschap dat hij 

grondwater slecht doorlaat. 

DINO Digitale Informatie Nederlandse Ondergrond, een direct benaderbare databank voor 

grondwatergegevens in beheer bij TNO Grondwater en Geo-Energie in Delft 

Doorlatendheid Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten 

Drainage De afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel 

Drooglegging De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 

 

Freatisch grondwater Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de 

atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor 

grondwaterspiegel 

Geohydrologie De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang met de structuur 

en de opbouw van de ondergrond. 

GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste 

grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse metingen. 

Grondwater Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de 

Grondwaterspiegel 

Grondwaterisohypse Hoogtelijn voor de grondwaterstand of voor de stijghoogte van het grondwater. Een 

grondwaterisohypsenkaart geeft met lijnen (isohypsen) punten aan met gelijke 

stijghoogte. De kaart geeft onder andere informatie over de stromingsrichting van 

het grondwater 

Grondwateronderlast Problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bijvoorbeeld 

aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand 

Grondwateroverlast Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op 

binnenterreinen of vocht in kruipruimten 

Infiltratie Intreding van water in de bodem 

Kruipruimte Ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen voor 

inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele 

houten constructiedelen onder de woning 
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Kwel Het uittreden van grondwater 

Ontwatering De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, 

kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met als functie 

afwatering 

Ontwateringsdiepte De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen 

(sloot, drain) en het maaiveld. 

 

Onverzadigde zone Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de bodemporiën zowel 

water als lucht bevatten. De verzadigde zone is het deel waar de poriën geheel 

gevuld zijn met water. 

Opbolling Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de 

drainagebuizen en/of watergangen 

Peilbuis Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter 

waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten 

REGIS Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem, een interactief informatiesysteem dat 

beschikt over voor het waterbeheer relevante en actuele gegevens. REGIS wordt 

beheerd door TNO. 

Stijghoogte Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze 

stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening 

onder in de peilbuis 

Wadi Voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een komvormige 

greppel kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan infiltratie naar het grondwater 

plaatsvinden of afvoer via een drain. 

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken, 

het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen 

 

 

 

 



 

    42 (68) 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

Bijlage 2 – Evaluatie afgelopen jaren 

 

Actieprogramma Maas en Mergelland 

Als samenwerkingsverband hebben we een actieprogramma opgesteld. Met 30 acties bleek 

dit ambitieus. We hebben daarom combinaties gezocht, zodat we binnen één project 

meerdere doelen konden bereiken. Hiermee hebben we een groot deel van de acties weten 

uit te voeren. 

 

Tabel 0-1 Terugblik uitvoering actieprogramma 

  Algemeen en coördinatie  Uitgevoerd 

1 Communicatie richting burger  Deels, met nieuwsbrieven 

2 Uitwerking KRW-maatregelen  Ja 

3 Uitwerking afvalwaterakkoorden: toezicht, handhaving en 

opstarten mogelijke nieuwe OAS'n 

 Ja, maar uitkomsten nog 

onbekend 

4 Organiseren één locatie om te werken  Nee 

5 Uitwerking organisatie samenwerking  Ja 

6 Programmamanagement AWP/actielijst: aansturen 

samenwerking 

 Ja 

7 Ontwikkelen juridisch instrumentarium lozingen  Nee 

8 Relatie waterschap - gemeenten: normen (bijv. 

regenwaterbuffers) bespreken, afstemmen en vastleggen 

 Ja 

9 Contact met afvalwatercollega's over de grens onderhouden  Ja 

10 Vergelijkbaar maken financiële uitgangspunten: één 

gezamenlijke heffingsgrondslag?, kostendekkingsmodel 

 Nee 

11 Opstellen nieuw Beleidsplan (afval)waterbeheer incl. GRP'n  Ja 

  Onderhoud en vervanging   

12 Opstellen moederbestek voor inspectie en reiniging  Ja 

13 Plan opstellen voor afstemming onderhoudstaken gemeenten - 

waterschap: onderhoud rioolstelsel, baggeren, onderhoud 

regenwaterbuffers, maaien sloten, etc. 

 Nee 

14 Afkoppelambities: bijhouden hoeveel er wordt afgekoppeld  Deels, geïnventariseerd bij het 

opstellen van de BRP’n  

15 Vervangen met opgraven vs. relinen: bijhouden afstanden en 

kosten per meter 

 Deels, de gemeente Maastricht 

heeft dit bijgehouden 

16 Inspectie- en reinigingsfrequentie: onderzoek naar ideale 

situatie 

 Ja 

17 Inspectieresultaten: werkwijze beoordeling  Ja 

  Databeheer en rekenen   

18 Verdere uitwerking strategisch meetplan  Nee 

19 Uitgangspunten BRP'n vaststellen  Ja 

20 BRP'n controleren, actualiseren  Ja 
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21 Inventarisatie huidige situatie en samenwerkingskansen 

databeheer 

 Ja 

22 Uitwerken samenwerking databeheer  Ja 

23 Grondwatermeetnet: meetplan en voorbereiding  Ja 

24 Grondwatermeetnet: verwerking data en onderzoek  Deels, in de gemeente 

Maastricht is dit uitgevoerd 

  Toekomstgericht onderzoek   

25 Relatie met RO: contacten verbeteren en procedures 

stroomlijnen 

 Ja 

26 Duurzame onkruidbestrijding: vergroten inzicht en bepalen van 

gemeenschappelijke lijn 

 Ja 

27 Onderzoek rioolvreemd water  Nee 

28 Klimaatadaptatie: o.a. hittestress, buienradar, inzicht in 

afstromen hemelwater 

 Ja 

29 Pilots nieuwe sanitatie  Nee 

30 Omgang met IBA's: doorgaan, uitbreiden of afschaffen?  Nee 

 

Valkenburg aan de Geul 

Onderhoud is volgens plan uitgevoerd. Alle onderdelen zijn periodiek gereinigd, 

geïnspecteerd en gerepareerd. Er is extra aandacht gegeven aan: 

▪ Moeilijk bereikbare vrijvervalriolen: in één jaar hebben we alle moeilijk bereikbare riolen, 

gereinigd, geïnspecteerd en gerepareerd. Dit vroeg veel voorbereiding en extra inzet bij 

de uitvoering. We hebben nu een goed beeld van de toestand van alle vrijvervalriolen. 

▪ Onderhoud van rioolgemalen, minigemalen en pompen in bergbezinkvoorzieningen: het 

Waterschapsbedrijf Limburg voert het onderhoud uit aan onze pompen en gemalen. Bij 

de overgang van het onderhoud hebben we gezamenlijk een goed plan opgezet om dit 

te komende jaren uit te voeren. 

 

Vervangen van onderdelen van de riolering is volgens het beleid en de geldende 

regelgeving uitgevoerd. Zo zijn op meerdere locaties vrijvervalriolen vervangen en pompen 

vervangen. We hebben altijd gekeken of dit te combineren was met verbeteringen. Op deze 

meeste locaties waar vrijvervalriolen zijn vervangen, is meteen hemelwater afgekoppeld of 

is een grotere rioolbuis aangelegd.  

 

Bij nieuwbouwplannen hebben we meegedacht over een toekomstbestendige omgang met 

hemelwater. Dit vraagt meestal meer ruimte en is daarom een belangrijk bespreekpunt. Er 

zijn de afgelopen jaren weinig nieuwbouwplannen uitgevoerd. Bij de plannen die er waren 

hebben we meegedacht. 

 

 

  



 

    44 (68) 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

Bijlage 3 – DoFeMaMe 

Doelen 

1 Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

2 Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

3 Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier) 

4 Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

5 Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert 

 

Functionele eisen 

1a. Bij alle percelen op het gemeentelijk grondgebied waar afvalwater wordt geproduceerd, moet 

een acceptabele voorziening voor de inzameling van afvalwater aanwezig zijn. 

1b. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. 

1c. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn 

2a. Afstroming van rioolwater naar de zuivering moet gewaarborgd zijn. 

2b. Water op straat mag voorkomen als het geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op 

straat met lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de stoepranden) mag 

gemiddeld 1x per 2 jaar voorkomen. 

3a. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. 

3b. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn. 

4a. De vuilemissie door overstortingen op oppervlaktewateren moet worden beperkt. 

4b. Water op straat mag voorkomen als het geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op 

straat met lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de stoepranden) mag 

gemiddeld 1x per 2 jaar voorkomen. 

4c. Een uitbreiding van het verhard oppervlak, het ontwerp van een nieuw rioolstelsel en de 

optimalisatie van een bestaand rioolstelsel moet worden afgestemd op de lokale situatie 

waarbij de volgende voorkeursvolgorde wordt gehanteerd en doelmatigheid uitgangspunt is: 

  ▪ hemelwater dat niet wordt hergebruikt wordt afhankelijk van de mate van vervuiling met of 

zonder filtervoorziening en/of bronmaatregelen indien mogelijk ter plekke in de bodem  

geïnfiltreerd; 

  ▪ waar infiltratie niet mogelijk is wordt schoon regenwater geborgen en vertraagd afgevoerd 

naar oppervlaktewater of waar dat niet doelmatig is geloosd op de (gemengde) riolering; 

  ▪ bij uitzondering wordt regenwater vermengd met afvalwater en afgevoerd via het gemengde 

rioolstelsel. 

5a Grondwaterproblemen moeten worden voorkomen. 

5b Structurele grondwaterproblemen worden indien een doelmatige oplossing voorhanden is, in 

samenwerking met de betrokken bewoners en andere belanghebbenden aangepakt. 

5c De gemeente is aanspreekpunt voor bewoners met betrekking tot grondwater 
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Maatstaven 

1a Acceptabele voorzieningen zijn: 

  ▪ een aansluiting op de riolering; 

  ▪ een lokale behandeling van het afvalwater waarbij gebruik wordt gemaakt van bij voorkeur 

een IBA-III maar minimaal een IBA-I; 

  ▪ lozing op de gierkelder mits sprake is van een bedrijfsmatige productie van mest. 

1b NPR 3398, maatstaven voor verplaatsingen en hoekverdraaiingen. 

1c NPR 3398, maatstaven voor aantasting, scheurvorming en deformatie 

2a NPR 3398, maatstaven voor zand/vuilophoping, obstakels en vuilafzetting in vrijvervalriolering. 

2b Het theoretisch functioneren van de riolering moet voldoen aan bui 08 uit de Leidraad Riolering 

Maatregelen worden doorgerekend met bui 09. Op locaties waar speciale aandacht aan moet 

worden gegeven (bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk en doelmatig 

aanvullende maatregelen getroffen 

3a NPR 3398, maatstaven voor verplaatsingen en hoekverdraaiingen 

3b NPR 3398 maatstaven voor aantasting, scheurvorming en deformatie 

4a ▪ De (vuil)emissie uit het rioolstelsel moet kleiner of gelijk zijn aan de emissie uit een 

referentiestelsel. 

  ▪ De optredende overstorthoeveelheden dienen ongeveer overeen te komen met de 

modelberekeningen 

4b Het theoretisch functioneren van de riolering moet voldoen aan bui 08 uit de Leidraad Riolering 

Maatregelen worden doorgerekend met bui 09. Op locaties waar speciale aandacht aan moet 

worden gegeven (bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk en doelmatig 

aanvullende maatregelen getroffen 

4c ▪ Opstellen van een waterparagraaf bij een bestemmingsplan of artikel 19 procedure; 

  ▪ Integrale afweging wordt onder regie van de gemeente gemaakt; 

  ▪ beleid van waterschap en provincie inzake afkoppelen regenwater;  
▪ bovengronds (open) systeem heeft voorkeur ten opzichte van ondergronds systeem; 

  ▪ centrale voorziening heeft voorkeur ten opzichte van voorziening op perceelsniveau; 

  ▪ dimensioneren infiltratievoorziening op T=25 (met zichtbare noodoverlaat en maximale 

ledigingstijd van 24 uur). Gevolgen T=100 in beeld brengen; 

  ▪ dimensioneren bergingsvoorziening met vertraagde afvoer op T=10 (met noodoverlaat) en 

met 50 cm waking; 

  ▪ uitgangspunt voor de dimensionering van een verbeterd gescheiden stelsel is een 

stelselberging van 4 mm en een pompovercapaciteit van 0,3 mm per uur; Afvoer via 

gemengd stelsel als: 

 hemelwater sterk is vervuild;  

 infiltreren, bergen of gescheiden afvoeren ondoelmatig is. 

5a ▪ In bestemmingsplannen wordt binnen de watertoets het grondwatersysteem behandeld en 

wordt een gebiedspecifieke droogleggingeis vastgelegd. Indien te weinig data beschikbaar 

is wordt een droogleggingeis van minimaal 0,7 meter gehanteerd (verschil tussen de kruin 

van de weg en het oppervlaktewaterpeil). 

  ▪ De gemeente legt indien zinvol en doelmatig drainage mee bij vervanging van drainerende 

riolering, zodanig dat grondwaterstand (als dat haalbaar is) maximaal tot net onder de 

onderkant kruipruimte reikt (0,7 m minus begane grondvloerpeil). 
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  ▪ De gemeente heeft inzicht in het effect van grootschalige grondwateronttrekkingen (> 

150.000 m3 per jaar). 

5b ▪ De grondwatercoördinator doet onderzoek bij grondwaterklachten. 

  ▪ De gemeente ontvangt drainagewater van particulieren indien deze het niet kunnen 

verwerken op eigen terrein of kunnen lozen op oppervlaktewater. 

5c ▪ De gemeente heeft een grondwatercoördinator. 

  ▪ Binnen de bestaande klachtenregistratie worden klachten over grondwater apart genoteerd. 

  ▪ Op de gemeente website wordt informatie over grondwater gepubliceerd. 

  ▪ De gemeente kan bewoners goed informeren en/of adviseren inzake grondwater. 

 

Meetmethoden 

1a ▪ Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de riolering en geen afdoende 

eigen zuivering hebben; 

  ▪ Registratie van percelen met eigen zuivering (IBA). 

1b Waterdichtheidbeproeving voor nieuwe riolen in uitbreidingslocaties. 

1c Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera. 

2a Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera. 

2b Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, Leidraad Riolering, mag geen 

wateroverlast op straat worden geconstateerd bij bui 8 

  ▪ Controleberekening bui 09 

  ▪ Klachtenregistratie 

  ▪ Kosten-batenanalyse 

3a Waterdichtheidbeproeving voor nieuwe riolen in uitbreidingslocaties; 

3b Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera. 

4a ▪ Vuilemissiestudie volgens de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder. 

  ▪ Registratie van overstortdebieten, overstortingsfrequenties en neerslag. 

4b Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, Leidraad Riolering, mag geen 

wateroverlast op straat worden geconstateerd bij bui 8; 

  ▪ Controleberekening bui 9; 

  ▪ Klachtenregistratie; 

  ▪ Kosten-batenanalyse. 

4c ▪ Goedkeuring waterparagraaf door middel van watertoets; 

  ▪ Industrieterreinen vanaf milieuklasse 3; 

▪ Kosten-baten analyse initiatiefnemer. 

5a ▪ Meten grondwaterpeil en grondwaterstroming op nieuwbouw- of herstructeringslocaties door 

middel van peilbuizen. 

  ▪ Om de werking van eventuele drainage te toetsen wordt een tijdelijk grondwatermeetnet 

aangelegd. 

  

▪ Overzicht van bedrijven met een onttrekkingsvergunning en gegevens grondwaterstand  

5b ▪ Metingen grondwaterstand in buurten waar veel grondwaterklachten vandaan komen 

  ▪ Drainageplannen 

5c ▪ Functiebeschrijving betreffende medewerker. 
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  ▪ Uitdraai klachtenregistratiesysteem 

  ▪ Gemeentelijke website 

  

▪ De gemeente heeft globaal inzicht in het grondwatersysteem en de relatie met (hevige) 

neerslag door middel van een grondwatermeetnet en een regenmeter. 

 

Voorwaarden Maatstaven 

1 Bedrijfszekerheid van gemalen en andere 

kunstwerken dient in voldoende mate te 

zijn gewaarborgd. 

Het aantal storingen per gemaal is gemiddeld lager 

dan twee maal per jaar. 

2 Riolen dienen voldoende afgesloten te zijn, 

zodat stankoverlast wordt voorkomen. 

Geen constatering van stankoverlast. 

3 Het rioolbeheer dient zo goed mogelijk 

afgestemd te worden met andere 

gemeentelijke taken. 

Jaarlijkse afstemming met andere beheerders bij het 

opstellen van operationele programma's voor de 

riolering. 

4 Ongewenste lozingen dienen te worden 

voorkomen 

▪ Vergunningen moeten eenmaal per 5 jaar 

gecontroleerd worden, afhankelijk van de aard 

van de bedrijven 

▪ Geen illegale aansluitingen 

5 De actuele conditie van de riolering dient 

bekend te zijn. 

▪ Revisiegegevens riolering verwerken in 

geautomatiseerd rioolbeheerprogramma 

maximaal 3 maanden na gereed werk 

▪ Periodieke inspectie rioolstelsel. 

6 Klantvriendelijke benadering. Op klachten betreffende huisaansluitingen wordt 

binnen 1 dag gereageerd. 

 



 

    48 (68) 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

Bijlage 4 – toetsing DoFeMaMe 

 

Toetsing Voldaan Opmerkingen 

1a. Bij alle percelen op het gemeentelijk 

grondgebied waar afvalwater wordt 

geproduceerd, moet een acceptabele 

voorziening voor de inzameling van afvalwater 

aanwezig zijn. 

ja   

1b. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. deels ingrijpmaatstaven komen voor, 

na inspectie worden gebreken 

verholpen 

1c. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te 

zijn 

deels ingrijpmaatstaven komen voor, 

na inspectie worden gebreken 

verholpen 

2a. Afstroming van rioolwater naar de zuivering 

moet gewaarborgd zijn. 

deels ingrijpmaatstaven komen voor, 

na inspectie worden gebreken 

verholpen 

2b. Water op straat mag voorkomen als het geen 

schade geeft (tussen de stoepranden), water op 

straat met lichte schade (opdrijvende putdeksels 

en water boven de stoepranden) mag 

gemiddeld 1x per 2 jaar voorkomen. 

deels op enkele locaties komt 

meermaals wateroverlast voor, 

voor enkele locaties is speciale 

aandacht nodig 

3a. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. deels ingrijpmaatstaven komen voor, 

na inspectie worden gebreken 

verholpen 

3b. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te 

zijn. 

deels ingrijpmaatstaven komen voor, 

na inspectie worden gebreken 

verholpen 

4a. De vuilemissie door overstortingen op 

oppervlaktewateren moet worden beperkt. 

deels BRP Heugel-Limmel 2017 laat 

zien dat er nog aanpassingen 

nodig zijn om aan de normen te 

voldoen 

4b. Water op straat mag voorkomen als het geen 

schade geeft (tussen de stoepranden), water op 

straat met lichte schade (opdrijvende putdeksels 

en water boven de stoepranden) mag 

gemiddeld 1x per 2 jaar voorkomen. 

deels BRP Heugem-Limmel 2017 laat 

zien dat er nog aanpassingen 

nodig zijn om aan de normen te 

voldoen 

4c. Een uitbreiding van het verhard oppervlak, het 

ontwerp van een nieuw rioolstelsel en de 

optimalisatie van een bestaand rioolstelsel moet 

worden afgestemd op de lokale situatie waarbij 

de volgende voorkeursvolgorde wordt 

gehanteerd en doelmatigheid uitgangspunt is: 

    



 

    49 (68) 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

  • hemelwater dat niet wordt hergebruikt wordt 

afhankelijk van de mate van vervuiling met of 

zonder filtervoorziening en/of bronmaatregelen 

indien mogelijk ter plekke in de bodem  

geïnfiltreerd;

ja dit is het uitgangspunt, maar in 

de meeste gevallen niet mogelijk 

  •waar infiltratie niet mogelijk is wordt schoon 

regenwater geborgen en vertraagd afgevoerd 

naar oppervlaktewater of waar dat niet 

doelmatig is geloosd op de (gemengde) 

riolering;

ja   

  •bij uitzondering wordt regenwater vermengd 

met afvalwater en afgevoerd via het gemengde 

rioolstelsel.

ja   

5a Grondwaterproblemen moeten worden 

voorkomen. 

ja  

5b Structurele grondwaterproblemen worden indien 

een doelmatige oplossing voorhanden is, in 

samenwerking met de betrokken bewoners en 

andere belanghebbenden aangepakt. 

ja   

5c De gemeente is aanspreekpunt voor bewoners 

met betrekking tot grondwater 

ja   
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Bijlage 3 – Uitgangspunten kostendekkingberekening 

 

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing: 

 

1. Berekeningsmethode 

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-

waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere 

termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van 

uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en 

inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 

januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de 

benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten 

inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, 

worden de kosten per heffingseenheid berekend. 

 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen 

specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse 

afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel 

door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante 

waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante 

waarde van de investeringen. 

 

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in 

evenwicht. 

 

2. Planningshorizon 

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 

jaar: 2018 t/m 2097. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal 

éénmaal vervangen.  

 

3. Inflatie 

De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel 

die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het 

kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 1,5%. Deze wordt vooral 

gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te 

rekenen naar prijspeil startjaar bedragen. 

 

4. Rentevoet 

Er is een rente van 4% op de kapitaallasten gehanteerd. Over de tegoeden in de 

tariefegalisatievoorziening is 4% rente toegerekend. 
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5. Prijspeil 

Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2017 

 

6. Eenheidsprijzen 

Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik 

gemaakt van de eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering, module D2000.  

 

7. Staartkosten  

Voor de staartkosten zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden 

gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), 

algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is 

geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. Totaal  (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 

42%. 

Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

 

8. Indexering rioolheffing 

Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden 

geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 

 

9. Afschrijvingsmethode 

Investeringen worden lineair afgeschreven, zoals dit voor het financieel beheer en voor 

de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd. 

 

10. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. 

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de 

rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning 

verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de 

rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik 

gemaakt van inspectiegegevens. 

De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de 

tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante 

waarde methode (zie 1). 

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de 

richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed 

mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. 

Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is 

dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de 

economische levensduur. 

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.  
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Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

object afschrijvingstermijn 

technisch economisch 

vrijvervalriolen 60/80 40 

bergbezinkvoorzieningen 60 40 

gemalen – bouwkundig 60 40 

gemalen – mechanisch / elektrisch 20 20 

persleidingen 60 40 

drukriolering – bouwkundig 60 40 

drukriolering – mechanisch / 

elektrisch 

20 20 

grondwatermaatregelen 60 40 

 

11. Egalisatievoorziening 

Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening, om ongewenste 

schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 44, lid 2). Dit leidt tot een 

gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren.  

 

12. Doorlopende kapitaallasten ná 2097 

De na 2097 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

13. Rioolheffing en BTW 

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het 

riooltarief worden meegenomen. Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan 

volledig worden gecompenseerd. In dit GRP zijn alle bedragen exclusief BTW 

weergegeven. Het uiteindelijke tarief is inclusief BTW. De BTW-component is wel overal 

apart aangegeven. 

 

14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing, maar 

via de grondexploitatie.  
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Bijlage 4 – Tabellen kostendekkingsberekening 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BBB Berg en terblijt 10.000,00    7.000,00      2.000,00    7.000,00    

BBB Broekhem 7.000,00      25.000,00    2.000,00    7.000,00    

BBB Geulweg 25.000,00    2.000,00    15.000,00 30.000,00 7.000,00    

BBB Mauritsiussingel 25.000,00    14.000,00    2.000,00    7.000,00    

BBB Houthemmerdelweg 25.000,00    25.000,00    7.000,00      2.000,00    10.000,00 

BBB Schoonbronstraat 25.000,00    2.000,00    10.000,00 

BBB Houthem 7.000,00      25.000,00    2.000,00    7.000,00    

BBB Oud Valkenburg 7.000,00      25.000,00    2.000,00    10.000,00 

RG Eikenderweg 7.000,00      

RG Lange Akker

RG Daelhemmerweg 7.500,00    

RG de Valkenberg 10.000,00    

RG Slakweg 15.000,00    14.000,00    

RG Napoleonstraat 15.000,00    7.000,00    

RG St. Rosastraat 15.000,00    7.000,00      

MG  Baron de Selysstraat 2.500,00      

MG op de bies 6.500,00      3.000,00    

MG Euverum 8.1 6.500,00      3.000,00    

MG Oude Heerweg 6.500,00      3.000,00    

MG Heunsbergerweg 6.500,00      

MG Euverem 8.2 6.500,00      3.000,00    

MG Graafstraat 6.500,00      3.000,00    

MG Beekstraat 6.500,00      3.000,00    

MG Schansweg 2 6.500,00      3.000,00    

MG kasteel schaloen 6.500,00      

MG Kasteel Genhoes 6.500,00      3.000,00    

MG limietstraat 11 B 6.500,00      3.000,00    

MG limietstraat 1 6.500,00      

MG Rijksweg 11.2 6.500,00      3.000,00    

MG rijksweg 11.3 6.500,00      3.000,00    

MG rijksweg 11.4 6.500,00      3.000,00    

MG rijksweg 11.5 6.500,00      3.000,00    

MG rijksweg 11.6 6.500,00      3.000,00    

MG rijksweg 11.7 6.500,00      

MG Erens 6.1 6500,00 3.000,00    

MG weusten 6.2 6500,00 3.000,00    

MG Emmaberg

MG Ribberghstraat 2.500,00      

MG sportcomplex 6.3 6500,00 3.000,00    

NEN3140 inspectie alle gemalen ( 1 x/4 jaar) 10.000,00    10.500,00 

totaal 19.500,00 115.500,00 133.000,00 129.000,00 96.500,00 51.500,00 47.000,00 52.000,00 51.500,00

projectbegeleiding WBL € 1.950,00 11.550,00    13.300,00    12.900,00    9.650,00      5.150,00    4.700,00    5.200,00    5.150,00    

totaal 21.450,00 127.050,00 146.300,00 141.900,00 106.150,00 56.650,00 51.700,00 57.200,00 56.650,00 

Periodiek,correctief en storingsonderhoud90000,00 92000,00 92000,00 92250,00 92500,00 92750,00 93000,00 93250,00 93500,00 93750,00

subtotaal 113450,00 219050,00 238550,00 234400,00 198900,00 149650,00 144950,00 150700,00 150400,00

Meerjarenraming renovatie gemalen
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Gemalen Gemengd Tabel 1
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017 aannames en schattingen in rood

60 jaar 20 jaar

Nr Lokatie gemaal Putnummer Aantal pompen Cap

bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

1 St. Pietersvoetpad 408 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

2 Euverem 417 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

3 Emmaberg 690 1997 2017 30 2057 24,500 5,145 2037 33,200 6,972

4 Emmaberg 695 1 1985 2005 30 2045 24,500 5,145 2025 33,200 6,972

5 Oosterbeekstraat 1052 1 1989 2009 30 2049 24,500 5,145 2029 33,200 6,972

6 Louiseliasstraat 1085 1 1985 2005 30 2045 24,500 5,145 2025 33,200 6,972

7 Louiseliasstraat 1105 1 1989 2009 30 2049 24,500 5,145 2029 33,200 6,972

8 Heunsbergerw eg 1347 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

9 Parallelw eg 1830 2 1985 2005 5 2045 3,300 0,693 2025 4,100 0,861

10 Heihofw eg 1832 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

11 Industrieterrein 2250 2 1990 2010 5 2050 3,300 0,693 2030 4,100 0,861

12 Beekstraat 3320 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

13 Prinses Beatrixsingel 3370 1997 2017 30 2057 24,500 5,145 2037 33,200 6,972

14 Slakw eg 4230 2 1979 1999 30 2039 24,500 5,145 2019 33,200 6,972

15 Langenakker 4295 2 1979 1999 30 2039 24,500 5,145 2019 33,200 6,972

16 Provw eg  Valkenb-Maastricht 4648 2 1997 2017 5 2057 3,300 0,693 2037 4,100 0,861

17 Provw eg  Valkenb-Maastricht 4652 1 1997 2017 5 2057 3,300 0,693 2037 4,100 0,861

18 Provw eg  Valkenb-Maastricht 4654 1 1997 2017 5 2057 3,300 0,693 2037 4,100 0,861

19 Geulw eg 5203 1 1997 2017 5 2057 3,300 0,693 2037 4,100 0,861

20 Provw eg  Valkenb-Maastricht 5230 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

21 Provw eg  Valkenb-Maastricht 5237 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

22 Provw eg  Valkenb-Maastricht 5252 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

23 Provw eg  Valkenb-Maastricht 5259 2 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

24 Provw eg  Valkenb-Maastricht 5263 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

25 Provw eg  Valkenb-Maastricht 5270 2 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

26 Schansw eg 5275 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

27 Schansw eg 5288 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

28 Op de Bies 5320 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

29 Houthemmerdelw eg 5832 1 1998 1998 30 2058 24,500 5,145 2018 33,200 6,972

30 Kleine Linde 5950 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

31 Kleine Linde 5951 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

32 Kleine Linde 5954 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

33 Oude Heerw eg 6150 1 1985 2005 5 2045 3,300 0,693 2025 4,100 0,861

34 Limietstraat 6161 1 1985 2005 5 2045 3,300 0,693 2025 4,100 0,861

35 Limietstraat 6167 1 1985 2005 5 2045 3,300 0,693 2025 4,100 0,861

36 Limietstraat 6202 2 1983 2003 5 2043 3,300 0,693 2023 4,100 0,861

37 Dorpstraat Sibbe 6266 2 1978 1998 30 2038 24,500 5,145 2018 33,200 6,972

38 Geulpark 6519 1 2000 2000 30 2060 24,500 5,145 2020 33,200 6,972

39 Eikenderw eg 7025 2 1997 2017 30 2057 24,500 5,145 2037 33,200 6,972

40 Schoonbronstraat 7350 1 2002 2002 30 2062 24,500 5,145 2022 33,200 6,972

41 Graafstraat 7443 1 2001 2001 5 2061 3,300 0,693 2021 4,100 0,861

42 Beemdenvoetpad 7675 1 1985 2005 5 2045 3,300 0,693 2025 4,100 0,861

43 Beemdenvoetpad 7707 1 1999 1999 5 2059 3,300 0,693 2019 4,100 0,861

44 Oud Valkenburgerw eg 7750 1 2007 2007 5 2067 3,300 0,693 2027 4,100 0,861

45 Oude Valkenburgerw eg 7900 1 1985 2005 30 2045 24,500 5,145 2025 33,200 6,972

46 Past. Ribberghstraat 8185 1 1984 2004 30 2044 24,500 5,145 2024 33,200 6,972

47 Baron Deselystraat 8295 1 1989 2009 5 2049 3,300 0,693 2029 4,100 0,861

48 Onderstestraat 8448 2 1997 2017 5 2057 3,300 0,693 2037 4,100 0,861

49 ‘s Heerenbeemdenvoetpad 8785 1997 2017 5 2057 3,300 0,693 2037 4,100 0,861

BK 480               101           M/E 637               134           

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2018 1,03

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit  ^macht

capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht

0-10 m3/h 1 3.282     1 4.102            

10-50 m3/h 0,0145 56.401   1 0,123 56.401          0,46

51-200 m3/h 0,2 56.401   0,35 0,123 56.401          0,46

201-1250 m3/h 0,0075 56.401   1 0,123 56.401          0,46

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17

TOTALEN

investering vervanging mech/el deelinvestering vervanging bouw k deel
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Persleidingen Tabel 2a
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

60 jaar

nr. Locatie lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

5230.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 96             63 2001 2061 3,629            0,762            

5237.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 30 63 2001 2061 1,134            0,238            

5340.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 105 63 2001 2061 3,969            0,833            

5342.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 310 63 2001 2061 11,718          2,461            

5252.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 30 63 2001 2061 1,134            0,238            

5253.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 45 63 2001 2061 1,701            0,357            

5259.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 225 63 2001 2061 8,505            1,786            

5263.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 35 63 2001 2061 1,323            0,278            

5264.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 250 63 2001 2061 9,450            1,985            

5268.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 30 63 2001 2061 1,134            0,238            

5269.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 25 63 2001 2061 0,945            0,198            

5271.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 122 63 2001 2061 4,612            0,968            

5273.1 Schansw eg 10 63 2001 2061 0,378            0,079            

5275.1 Schansw eg 25 63 2001 2061 0,945            0,198            

5278.1 Schansw eg 35 63 2001 2061 1,323            0,278            

5280.1 Schansw eg 7 63 2001 2061 0,265            0,056            

5281.1 Schansw eg 130 63 2001 2061 4,914            1,032            

5285.1 Schansw eg 8 63 2001 2061 0,302            0,064            

5288.1 Schansw eg 5 63 2001 2061 0,189            0,040            

5289.1 Schansw eg 275 63 2001 2061 10,395          2,183            

5320.1 Op de Bies 38 63 2001 2061 1,436            0,302            

5323.1 Op de Bies 52 63 2001 2061 1,966            0,413            

5326.1 Op de Bies 8 63 2001 2061 0,302            0,064            

8790.1 's Heerenbeemdenvoetpad 106 50 2001 2061 3,180            0,668            

8793.1 's Heerenbeemdenvoetpad 6 50 2001 2061 0,180            0,038            

3320.1 Beekstraat 7 50 2001 2061 0,210            0,044            

3322.1 Beekstraat 95 50 2001 2061 2,850            0,599            

3327.1 Beekstraat 8 50 2001 2061 0,240            0,050            

3340.1 Beekstraat 54 50 2001 2061 1,620            0,340            

3345.1 Beekstraat 40 50 2001 2061 1,200            0,252            

3347.1 Beekstraat 80 50 2001 2061 2,400            0,504            

3348.1 Beekstraat 85 50 2001 2061 2,550            0,536            

3349.1 Beekstraat 130 50 2001 2061 3,900            0,819            

3351.1 Beekstraat 57 50 2001 2061 1,710            0,359            

3352.1 Beekstraat 10,7 160 2001 2061 1,198            0,252            

3353.1 Beekstraat 45 50 2001 2061 1,350            0,284            

3355.1 Beekstraat 18 50 2001 2061 0,540            0,113            

3356.1 Beekstraat 43 50 2001 2061 1,290            0,271            

1832.1 Heihofw eg 16 50 2001 2061 0,480            0,101            

1833.1 Heihofw eg 107 50 2001 2061 3,210            0,674            

1835.1 Stoepertw eg 77 50 2001 2061 2,310            0,485            

1837.1 Stoepertw eg 16 50 2001 2061 0,480            0,101            

1838.1 Stoepertw eg 90 50 2001 2061 2,700            0,567            

0408.1 St. Pietersvoetpad 43 50 2001 2061 1,290            0,271            

0409.1 St. Pietersvoetpad 90 50 2001 2061 2,700            0,567            

0411.1 St. Pietersvoetpad 190 50 2001 2061 5,700            1,197            

0412.1 St. Pietersvoetpad 300 50 2001 2061 9,000            1,890            

0415.1 Euverum 337 50 2001 2061 10,110          2,123            

0417.1 Euverum 5 50 2001 2061 0,150            0,032            

0416.1 Euverum 78 50 2001 2061 2,340            0,491            

0418.1 Oosterw eg 187 50 2001 2061 5,610            1,178            

0419.1 Oosterw eg 27 50 2001 2061 0,810            0,170            

7443.1 Graafstraat 80 50 2001 2061 2,400            0,504            

7444.1 Graafstraat 50 50 2001 2061 1,500            0,315            

TOTALEN 4.374        146,88          30,84            

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,70          voor diameter 90-315 mm

0,60          voor diameter 63-89 mm

Bron

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Persleidingen Tabel 2b
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

Bron aannames in rood w eergegeven 60 jaar

lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

7445.1 Graafstraat 125           50 2001 2061 3,750            0,788            

7446.1 Graafstraat 35 50 2001 2061 1,050            0,221            

5950.1 Kleine Linde 120 50 2001 2061 3,600            0,756            

5954.1 Kleine Linde 13 50 2001 2061 0,390            0,082            

5955.1 Kleine Linde 35 50 2001 2061 1,050            0,221            

5957.1 Kleine Linde 147 50 2001 2061 4,410            0,926            

5960.1 Kleine Linde 15 50 2001 2061 0,450            0,095            

1347.1 Heunsbergerw eg 90 50 2001 2061 2,700            0,567            

1349.1 Heunsbergerw eg 35 50 2001 2061 1,050            0,221            

1350.1 Heunsbergerw eg 40 50 2001 2061 1,200            0,252            

1351.1 Heunsbergerw eg 95 50 2001 2061 2,850            0,599            

5270.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 2 63 2001 2061 0,076            0,016            

5952.1 Kleine Linde 110 50 2001 2061 3,300            0,693            

5951.1 Kleine Linde 10 50 2001 2061 0,300            0,063            

6266.2 Dorpstraat Sibbe 7 100 1978 2038 0,490            0,103            

6260.1 Dorpstraat Sibbe 10 110 1978 2038 0,770            0,162            

6261.1 Dorpstraat Sibbe 18 110 1978 2038 1,386            0,291            

6262.1 Dorpstraat Sibbe 180 110 1978 2038 13,860          2,911            

6202.1 St. Rosastraat 7 125 2000 2060 0,613            0,129            

6203.1 St. Rosastraat 100 125 2000 2060 8,750            1,838            

6204.1 St. Rosastraat 83 125 2000 2060 7,263            1,525            

6205.1 St. Rosastraat 97 200 2000 2060 13,580          2,852            

7025.2 Eikenderw eg 140 110 1992 2052 10,780          2,264            

7026.1 Eikenderw eg 22 110 1992 2052 1,694            0,356            

6150.1 Oude Heerw eg 7 50 1983 2043 0,210            0,044            

6152.1 Oude Heerw eg 81 50 1983 2043 2,430            0,510            

6153.1 Oude Heerw eg 66 50 1983 2043 1,980            0,416            

6154.1 Oude Heerw eg 90 50 1983 2043 2,700            0,567            

6161.1 Limietstraat 6 50 1983 2043 0,180            0,038            

6134.1 Limietstraat 170 50 1983 2043 5,100            1,071            

6135.1 Limietstraat 15 50 1983 2043 0,450            0,095            

6136.1 Limietstraat 62 50 1983 2043 1,860            0,391            

6137.1 Limietstraat 40 50 1983 2043 1,200            0,252            

6138.1 Limietstraat 55 50 1983 2043 1,650            0,347            

6167.1 Limietstraat 7 50 1983 2043 0,210            0,044            

4295.1 Langenakker 60 160 2000 2060 6,720            1,411            

8185.1 Past. Ribberghstraat 15 110 2000 2060 1,155            0,243            

7675.1 Beemdenvoetpad 55 110 2000 2060 4,235            0,889            

7676.1 Beemdenvoetpad 12 110 2000 2060 0,924            0,194            

7677.1 Beemdenvoetpad 25 110 2000 2060 1,925            0,404            

6265.1 Dorpstraat Sibbe 102 110 1978 2038 7,854            1,649            

2250.1 Industrieterrein 275 90 2000 2060 17,325          3,638            

8295.1 Baron Deselysstraat 91 50 1986 2046 2,730            0,573            

4652.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 44 110 1998 2058 3,388            0,711            

4654.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 57 110 1998 2058 4,389            0,922            

4655.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 50 110 1998 2058 3,850            0,809            

7900.1 Oude Valkenburgerw eg 01 113 110 1985 2045 8,701            1,827            

4648.1 Prov. w eg Valkenb.-Maastricht 122 119 1994 2054 10,163          2,134            

0690.1 Emmaberg 9 50 1985 2045 0,270            0,057            

0691.1 Emmaberg 375 50 1985 2045 11,250          2,363            

0695.1 Emmaberg 117 50 1985 2045 3,510            0,737            

0696.1 Emmaberg 16 50 1985 2045 0,480            0,101            

0697.1 Emmaberg 114 50 1985 2045 3,420            0,718            

4230.1 Slakw eg 5 75 1985 2045 0,225            0,047            

TOTALEN 3.792        195,84          41,13            

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,70          voor diameter 90-315 mm

0,60          voor diameter 63-89 mm

Bron

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Persleidingen Tabel 2c
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

Bron 60 jaar

nr Locatie lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

8788.1 's Heerenbeemdenvoetpad 116           50 2001 2061 3,480            0,731            

8786.1 's Heerenbeemdenvoetpad 88 50 2001 2061 2,640            0,554            

8785.1 's Heerenbeemdenvoetpad 10 50 2001 2061 0,300            0,063            

1830.2 Parallelw eg 37 125 1985 2045 3,238            0,680            

1831.1 Parallelw eg 57 125 1985 2045 4,988            1,047            

TOTALEN 308           14,65            3,08              

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,70          voor diameter 90-315 mm

0,60          voor diameter 63-89 mm

Bron

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Onderzoeksuitgaven Tabel 4
bedragen in EURO prijspeil 2017

excl. BTW BTW Bron

Onderzoeksprogamma Maas en Mergelland

Onderzoeken totaal per jaar 200000 , hiervan voor de gemeente Valkenburg 18.832       3.955         

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

18.832       3.955         

Samenvatting

uitgaven in planperiode

2018 18.832€     

2019 18.832€     

2020 18.832€     

2021 18.832€     

2022 18.832€     

2023 18.832€     

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17

Uitgaven
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Exploitatieuitgaven Tabel 5
bedragen in EURO prijspeil 2017

Bedragen voor 2018

Kostensoort Omschrijving excl. BTW BTW Bron

6722010 Riolen en gemalen (lasten)

10003 Doorbelasting directe loonkosten 92.665      

31001 Electriciteitsverbruik  31.857      6.690         

34042 Werken derden 100.000    21.000      

34140 Kosten inspectie en onderzoek 59.874      12.574      

34141 Legeskosten vergunningen 2.955         

34142 Rioolbeheer / kaartvervaardiging 3.317         697            

34144 Reinigen rioolputten en kolken 54.866      11.522      

34237 Periodieke onderhoudskosten 17.434      3.661         

34421 Kosten telemetrie 4.461         937            

34522 Onderhoud gemalen 194.535    40.852      

34523 Reparaties en vernieuwingen 134.159    28.173      

63001 Bijdrage groenvoorziening 27.063      5.683         

34709 Beleidsplannen en onderzoekskosten 15.995      3.359         

43108 Stimuleringsregeling afkoppelen 11.949      

6614014 Kwijtschelding rioolheffing

42257 Kwijtgescholden rioolheffing 77.000      

Indirecte loonkosten 43.507      

TOTALEN 871.637    135.148    

Exploitatie BTW

Resume voor planperiode 2017 871.637    135.148    

excl. Kapitaallasten 2018 871.637    135.148    

2019 871.637    135.148    

2020 871.637    135.148    

2021 871.637    135.148    

Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal

heffingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro)

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17

Uitgaven
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Vrijvervalriolen Tabel 6 a

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto

100-125 14 100% Vervangen 360                        5.040                            -                                

100-125 14 0% Relinen 150                        -                                 

150-160 672 100% Vervangen 430                        288.960                        -                                

150-160 672 0% Relinen 180                        -                                 

200 3.550 60% Vervangen 470                        1.001.117                    -                                

200 3.550 40% Relinen 200                        284.005                        

250 3.247 50% Vervangen 510                        828.087                        -                                

250 3.247 50% Relinen 210                        340.977                        

300 27.588 40% Vervangen 550                        6.069.424                    -                                

300 27.588 60% Relinen 215                        3.564.667                    

400 11.319 30% Vervangen 640                        2.173.277                    -                                

400 11.319 70% Relinen 230                        1.822.383                    

500 4.276 20% Vervangen 750                        641.427                        -                                

500 4.276 80% Relinen 260                        889.445                        

600 8.228 20% Vervangen 870                        1.431.689                    -                                

600 8.228 80% Relinen 400                        2.632.557                    

700 3.019 20% Vervangen 1.050                     634.011                        -                                

700 3.019 80% Relinen 420                        1.015.489                    

800 88 20% Vervangen 1.180                     20.742                          -                                

800 88 80% Relinen 430                        30.234                          

900 2.089 20% Vervangen 1.330                     555.794                        -                                

900 2.089 80% Relinen 780                        1.303.817                    

1000 1.565 20% Vervangen 1.520                     475.830                        -                                

1000 1.565 80% Relinen 1.120                     1.402.446                    

1250 0 20% Vervangen 2.050                     -                                 -                                

1250 0 80% Relinen 1.650                     -                                 

1500 34 20% Vervangen 2.710                     18.428                          -                                

1500 34 80% Relinen 2.310                     62.832                          

2000 en groter 33 20% Vervangen 3.250                     21.450                          -                                

2000 en groter 33 80% Relinen 2.770                     73.128                          

Subtotaal: 65.724 € 27.587.256 € 0

Gemiddelde: 2.987 m per jaar per jaar (2018-2039) 1.253.966 0 per jaar (2018-2039)

Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto

100-125 643 100% Vervangen 360                        231.480                        -                                

100-125 643 0% Relinen 150                        -                                 

150-160 3.364 100% Vervangen 430                        1.446.370                    -                                

150-160 3.364 0% Relinen 180                        -                                 

200 9.739 60% Vervangen 470                        2.746.443                    -                                

200 9.739 40% Relinen 200                        779.133                        

250 4.660 50% Vervangen 510                        1.188.417                    -                                

250 4.660 50% Relinen 210                        489.348                        

300 19.845 40% Vervangen 550                        4.365.937                    -                                

300 19.845 60% Relinen 215                        2.564.183                    

400 10.980 30% Vervangen 640                        2.108.091                    -                                

400 10.980 70% Relinen 230                        1.767.722                    

500 5.768 20% Vervangen 750                        865.268                        -                                

500 5.768 80% Relinen 260                        1.199.838                    

600 4.385 20% Vervangen 870                        763.016                        -                                

600 4.385 80% Relinen 400                        1.403.016                    

700 1.554 20% Vervangen 1.050                     326.319                        -                                

700 1.554 80% Relinen 420                        522.662                        

800 1.840 20% Vervangen 1.180                     434.216                        -                                

800 1.840 80% Relinen 430                        632.926                        

900 379 20% Vervangen 1.330                     100.708                        -                                

900 379 80% Relinen 780                        236.246                        

1000 1.682 20% Vervangen 1.520                     511.465                        -                                

1000 1.682 80% Relinen 1.120                     1.507.475                    

1250 1.329 20% Vervangen 2.050                     544.870                        -                                

1250 1.329 80% Relinen 1.650                     1.754.214                    

1500 301 20% Vervangen 2.710                     163.034                        -                                

1500 301 80% Relinen 2.310                     555.878                        

1800 75 20% Vervangen 2.980                     44.551                          -                                

1800 75 80% Relinen 2.540                     151.892                        

2000 0 20% Vervangen 3.250                     -                                 -                                

2000 0 80% Relinen 2.770                     -                                 

2500 en groter 549 20% Vervangen 3.250                     356.850                        -                                

2500 en groter 549 80% Relinen 2.770                     1.216.584                    

Subtotaal: 67.093 € 30.978.151 € 0

Gemiddelde: 1.157 m per jaar per jaar (2040-2097) 534.106 0 per jaar (2040-2097)

Totaal% relining 63%

TOTAAL: 132.817 € 58.565.407 € 0 € 441

GEMIDDELDE 1.660 m per jaar per jaar (2018-2097) € 732.068 € 0 per jaar (2018-2097)

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17

Voor 1970: 60 jaar technische afschrijving (met uitloop van 10 jaar)

Vanaf 1970: 80 jaar technische afschrijving (met verkorting van 10 jaar)
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Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) Tabel 6b
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

Investering 

Jaar Omschrijving ex BTW btw

MIP (anno 2017) budget reden jaar

Arensgenhout 468.575            planning 2018 469               98                 

Beekstraat boven 42.000              planning 2019 42                 9                   

Beekstraat onder 42.000              planning 2019 42                 9                   

Berkelplein 33.000              planning 2019 33                 7                   

Berkelplein 109.000            planning 2019 109               23                 

Grendelplein 49.000              planning 2019 49                 10                 

Grendelplein 196.000            planning 2019 196               41                 

Het Bath 67.000              planning 2018 67                 14                 

Hovetstraat/Walramplein 218.000            planning 2018 218               46                 

Kruisstraat 23.000              planning 2019 23                 5                   

Past. Sartonstraat 384.000            planning 2020 384               81                 

Walramplein 282.000            planning 2018 282               59                 

Optimalisatie capaciteit w ervelventiel Beemdenvoetpad Schin op Geul, opheffen negatieve poc10.000              BRP basisinspanning 2019 10                 2                   

Optimalisatie, capaciteit w ervelventiel Geulpark Valkenburg10.000              BRP basisinspanning 2019 10                 2                   

Optimalisatie Geulhem/St Gerlach, poc verhogen omgeving BBB Onderstestraat10.000              BRP basisinspanning 2019 10                 2                   

Verhogen pomp Sibbe-Ijzeren naar 92,7 m3/h 20.000              BRP basisinspanning 2019 20                 4                   

Koningsw inkelstraat:

 - afkoppelen 6.9 ha bovenstrooms 2.415.000         BRP hydraulisch 2018-2027 2.415            507               

 - vergroten 180m 500/750mm tot ø1000mm 279.000            BRP hydraulisch 2018 279               59                 

 - vergroten 210 m ø900 mm tot ø1000 mm 325.500            BRP hydraulisch 2018 326               68                 

 - groene buffer i.v.m. w aterkw antiteitsbeheer Geul (maatregel nader te bepalen qua grootte en kosten)pm BRP hydraulisch pm

Kruising Schansw eg / Achter de hoven 59.200              BRP hydraulisch 2020 59                 12                 

Kruising Geulw eg/Wolfsdriesw eg/Onderstestraat 15.300              BRP hydraulisch 2020 15                 3                   

Sibberkerkstraat:

 - nieuw  ondiep HWA-riool 500m ø400 in een bestaande w eg305.000            BRP hydraulisch 2021 305               64                 

 - nieuw  ondiep HWA-riool 500m ø400 in braak terrein305.000            BRP hydraulisch 2021 305               64                 

 - vergroten 75m ø300 tot ø400 45.750              BRP hydraulisch 2021 46                 10                 

Geulpark 20.600              BRP hydraulisch 2018 21                 4                   

Nieuw ew eg-Emmaw eg 1.333.500         voorlopige planning 2019 1.334            280               

St. Gerlach-Vroenhof 571.500            voorlopige planning 2019 572               120               

Totaal 7.639            1.604            

Investeringen tot 10.000 euro worden betaald uit de jaarlijkse exploitatie en worden niet afgeschreven.

Investeringen per jaar

2018 1.902            399               

2019 2.691            565               

2020 700               147               

2021 897               188               

2022 242               51                 

2023 242               51                 

2024 242               51                 

2025 242               51                 

2026 242               51                 

2027 242               51                 

Totalen -                                                                -                                 -                    -                    7.639            1.484            

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Vrijvervalriolen Tabel 6c
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

vervanging relining

geraamd strategisch geraamd strategisch MIP Totaal gem.

jaar excl. BTW BTW

2018 -                         1.902            1.902            399               

2019 -                         2.691            2.691            565               

2020 -                         700               700               147               

2021 -                         897               897               188               

2022 -                         242               242               51                 

2023 644                   -                         610               242               1.495            314               

2024 644                   -                         610               242               1.495            314               

2025 644                   -                         610               242               1.495            314               

2026 644                   -                         610               242               1.495            314               

2027 644                   -                         610               242               1.495            314               

2028 644                   -                         610               1.254            263               

2029 644                   -                         610               1.254            263               

2030 644                   -                         610               1.254            263               

2031 644                   -                         610               1.254            263               

2032 644                   -                         610               1.254            263               

2033 644                   -                         610               1.254            263               

2034 644                   -                         610               1.254            263               

2035 644                   -                         610               1.254            263               

2036 644                   -                         610               1.254            263               

2037 644                   -                         610               1.254            263               

2038 644                   -                         610               1.254            263               

2039 644                   -                         610               1.254            263               

2040 644                   -                         610               1.254            263               

2041 644                   -                         610               1.254            263               

2042 279                   -                         255               534               112               

2043 279                   -                         255               534               112               

2044 279                   -                         255               534               112               

2045 279                   -                         255               534               112               

2046 279                   -                         255               534               112               

2047 279                   -                         255               534               112               

2048 279                   -                         255               534               112               

2049 279                   -                         255               534               112               

2050 279                   -                         255               534               112               

2051 279                   -                         255               534               112               

2052 279                   -                         255               534               112               

2053 279                   -                         255               534               112               

2054 279                   -                         255               534               112               

2055 279                   -                         255               534               112               

2056 279                   -                         255               534               112               

2057 279                   -                         255               534               112               

2058 279                   -                         255               534               112               

2059 279                   -                         255               534               112               

2060 279                   -                         255               534               112               

2061 279                   -                         255               534               112               

2062 279                   -                         255               534               112               

2063 279                   -                         255               534               112               

2064 279                   -                         255               534               112               

2065 279                   -                         255               534               112               

2066 279                   -                         255               534               112               

2067 279                   -                         255               534               112               

2068 279                   -                         255               534               112               

2069 279                   -                         255               534               112               

2070 279                   -                         255               534               112               

2071 279                   -                         255               534               112               

2072 279                   -                         255               534               112               

2073 279                   -                         255               534               112               

2074 279                   -                         255               534               112               

2075 279                   -                         255               534               112               

2076 279                   -                         255               534               112               

2077 279                   -                         255               534               112               

2078 279                   -                         255               534               112               

2079 279                   -                         255               534               112               

2080 279                   -                         255               534               112               

2081 279                   -                         255               534               112               

2082 279                   -                         255               534               112               

2083 279                   -                         255               534               112               

2084 279                   -                         255               534               112               

2085 279                   -                         255               534               112               

2086 279                   -                         255               534               112               

2087 279                   -                         255               534               112               

2088 279                   -                         255               534               112               

2089 279                   -                         255               534               112               

2090 279                   -                         255               534               112               

2091 279                   -                         255               534               112               

2092 279                   -                         255               534               112               

2093 279                   -                         255               534               112               

2094 279                   -                         255               534               112               

2095 279                   -                         255               534               112               

2096 279                   -                         255               534               112               

2097 279                   -                         255               534               112               

Totalen 27.872              -                        -                         -                    25.863          -                    61.374          12.889          

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnummer: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Baten, excl. rioolheffing, Totaal Tabel 8
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar

Egalisatievoorziening Totaal Totaal

stand 1-1-2018 prijspeil

2018 1.664           1.664           

2019 -                    

2020 -                    

2021 -                    

2022 -                    

2023 -                    

2024 -                    

2025 -                    

2026 -                    

2027 -                    

2028 -                    

2029 -                    

2030 -                    

2031 -                    

2032 -                    

2033 -                    

2034 -                    

2035 -                    

2036 -                    

2037 -                    

2038 -                    

2039 -                    

2040 -                    

2041 -                    

2042 -                    

2043 -                    

2044 -                    

2045 -                    

2046 -                    

2047 -                    

2048 -                    

2049 -                    

2050 -                    

2051 -                    

2052 -                    

2053 -                    

2054 -                    

2055 -                    

2056 -                    

2057 -                    

2058 -                    

2059 -                    

2060 -                    

2061 -                    

2062 -                    

2063 -                    

2064 -                    

2065 -                    

2066 -                    

2067 -                    

2068 -                    

2069 -                    

2070 -                    

2071 -                    

2072 -                    

2073 -                    

2074 -                    

2075 -                    

2076 -                    

2077 -                    

2078 -                    

2079 -                    

2080 -                    

2081 -                    

2082 -                    

2083 -                    

2084 -                    

2085 -                    

2086 -                    

2087 -                    

2088 -                    

2089 -                    

2090 -                    

2091 -                    

2092 -                    

2093 -                    

2094 -                    

2095 -                    

2096 -                    

2097 -                    

Totalen -                    -                    -                                  -                    -                    1.664           

CW -                    -                    -                                  -                    -                    -                    

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnr: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 9

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

Investeringen jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar riolen bouw kundig  mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW

2018 1.902               -                    127                 -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    2.029           19                 872              890              1.320           4.239             

2019 2.691               -                    146                 -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    2.837           19                 872              890              1.260           4.988             

2020 700                  -                    142                 -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    842              19                 872              890              1.214           2.946             

2021 897                  -                    106                 -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.003           19                 872              890              1.164           3.058             

2022 242                  -                    57                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    298              19                 872              890              1.122           2.311             

2023 1.495               -                    52                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.547           19                 872              890              1.076           3.514             

2024 1.495               -                    57                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.553           19                 872              890              1.033           3.476             

2025 1.495               -                    57                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.552           19                 872              890              988              3.431             

2026 1.495               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.588           19                 872              890              951              3.430             

2027 1.495               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.588           19                 872              890              915              3.394             

2028 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              872              3.109             

2029 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              822              3.060             

2030 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              777              3.014             

2031 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              742              2.979             

2032 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              709              2.947             

2033 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              679              2.916             

2034 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              650              2.888             

2035 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              590              2.828             

2036 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              566              2.803             

2037 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              539              2.776             

2038 1.254               25                 93                   24                 -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.396           19                 872              890              491              2.778             

2039 1.254               49                 93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.396           19                 872              890              434              2.721             

2040 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              386              2.624             

2041 1.254               -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    1.347           19                 872              890              354              2.591             

2042 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              307              1.825             

2043 534                  3                   93                   18                 -                         -                    -                       -                    -                    -                    648              19                 872              890              283              1.821             

2044 534                  25                 93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    652              19                 872              890              265              1.807             

2045 534                  90                 93                   36                 -                         -                    -                       -                    -                    -                    753              19                 872              890              217              1.861             

2046 534                  -                    93                   3                   -                         -                    -                       -                    -                    -                    630              19                 872              890              195              1.715             

2047 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              183              1.701             

2048 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              167              1.684             

2049 534                  52                 93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    679              19                 872              890              158              1.728             

2050 534                  3                   93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    630              19                 872              890              145              1.666             

2051 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              122              1.640             

2052 534                  -                    93                   12                 -                         -                    -                       -                    -                    -                    640              19                 872              890              94                 1.624             

2053 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              13                 1.530             

2054 534                  -                    93                   10                 -                         -                    -                       -                    -                    -                    637              19                 872              890              10                 1.538             

2055 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2056 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2057 534                  90                 93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    717              19                 872              890              -                    1.608             

2058 534                  25                 93                   12                 -                         -                    -                       -                    -                    -                    663              19                 872              890              -                    1.554             

2059 534                  3                   93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    630              19                 872              890              -                    1.521             

2060 534                  25                 93                   62                 -                         -                    -                       -                    -                    -                    714              19                 872              890              -                    1.605             

2061 534                  63                 93                   179              -                         -                    -                       -                    -                    -                    869              19                 872              890              -                    1.760             

2062 534                  25                 93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    652              19                 872              890              -                    1.542             

2063 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2064 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2065 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2066 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2067 534                  3                   93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    630              19                 872              890              -                    1.521             

2068 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2069 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2070 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2071 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2072 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2073 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2074 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2075 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2076 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2077 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2078 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2079 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2080 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2081 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2082 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2083 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2084 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2085 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2086 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2087 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2088 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2089 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2090 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2091 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2092 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2093 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2094 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2095 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2096 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

2097 534                  -                    93                   -                    -                         -                    -                       -                    -                    -                    627              19                 872              890              -                    1.518             

Totalen 61.374            480              7.436             357              -                         -                    -                       -                    -                    -                    -                    -                    69.647         1.507           69.731         71.238         21.814         162.699        

Kolom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Brontabel

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnr: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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BTW, Totaal Tabel 11

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal

jaar bouw kundig  mech/el invest. verleden

2018 399               -                    27                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    426               4                   135               139               -                    565               

2019 565               -                    31                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    596               4                   135               139               -                    735               

2020 147               -                    30                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    177               4                   135               139               -                    316               

2021 188               -                    22                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               4                   135               139               -                    350               

2022 51                 -                    12                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    63                 4                   135               139               -                    202               

2023 314               -                    11                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    325               4                   135               139               -                    464               

2024 314               -                    12                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    326               4                   135               139               -                    465               

2025 314               -                    12                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    326               4                   135               139               -                    465               

2026 314               -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    334               4                   135               139               -                    473               

2027 314               -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    334               4                   135               139               -                    473               

2028 263               -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283               4                   135               139               -                    422               

2029 263               -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283               4                   135               139               -                    422               

2030 263               -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283               4                   135               139               -                    422               

2031 263               -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283               4                   135               139               -                    422               

2032 263               -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283               4                   135               139               -                    422               

2033 263              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283              4                   135              139               -                    422              

2034 263              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283              4                   135              139               -                    422              

2035 263              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283              4                   135              139               -                    422              

2036 263              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283              4                   135              139               -                    422              

2037 263              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283              4                   135              139               -                    422              

2038 263              5                   20                 5                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    293              4                   135              139               -                    432              

2039 263              10                 20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    293              4                   135              139               -                    432              

2040 263              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283              4                   135              139               -                    422              

2041 263              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283              4                   135              139               -                    422              

2042 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2043 112              1                   20                 4                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    136              4                   135              139               -                    275              

2044 112              5                   20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    137              4                   135              139               -                    276              

2045 112              19                 20                 8                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    158              4                   135              139               -                    297              

2046 112              -                    20                 1                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2047 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2048 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2049 112              11                 20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    143              4                   135              139               -                    282              

2050 112              1                   20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2051 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2052 112              -                    20                 3                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    134              4                   135              139               -                    273              

2053 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2054 112              -                    20                 2                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    134              4                   135              139               -                    273              

2055 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2056 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2057 112              19                 20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    151              4                   135              139               -                    290              

2058 112              5                   20                 2                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    139              4                   135              139               -                    278              

2059 112              1                   20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2060 112              5                   20                 13                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    150              4                   135              139               -                    289              

2061 112              13                 20                 38                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    183              4                   135              139               -                    322              

2062 112              5                   20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    137              4                   135              139               -                    276              

2063 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2064 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2065 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2066 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2067 112              1                   20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2068 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2069 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2070 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2071 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2072 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2073 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2074 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2075 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2076 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2077 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2078 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2079 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2080 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2081 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2082 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2083 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2084 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2085 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2086 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2087 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2088 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2089 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2090 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2091 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2092 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2093 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2094 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2095 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2096 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

2097 112              -                    20                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    132              4                   135              139               -                    271              

Totalen 12.889         101              1.562           75                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    14.626         316              10.812         11.128         -                    25.754         

CW 7.053           46                 699              30                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    7.828           141              4.820           4.961           -                    12.788         

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnr: 353184

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 12

totaal

eenheden

jaar Rekeneenheden

2018 1.066.000     1.066.000           

2019 1.066.000           

2020 1.066.000           

2021 1.066.000           

2022 1.066.000           

2023 1.066.000           

2024 1.066.000           

2025 1.066.000           

2026 1.066.000           

2027 1.066.000           

2028 1.066.000           

2029 1.066.000           

2030 1.066.000           

2031 1.066.000           

2032 1.066.000           

2033 1.066.000           

2034 1.066.000           

2035 1.066.000           

2036 1.066.000           

2037 1.066.000           

2038 1.066.000           

2039 1.066.000           

2040 1.066.000           

2041 1.066.000           

2042 1.066.000           

2043 1.066.000           

2044 1.066.000           

2045 1.066.000           

2046 1.066.000           

2047 1.066.000           

2048 1.066.000           

2049 1.066.000           

2050 1.066.000           

2051 1.066.000           

2052 1.066.000           

2053 1.066.000           

2054 1.066.000           

2055 1.066.000           

2056 1.066.000           

2057 1.066.000           

2058 1.066.000           

2059 1.066.000           

2060 1.066.000           

2061 1.066.000           

2062 1.066.000           

2063 1.066.000           

2064 1.066.000           

2065 1.066.000           

2066 1.066.000           

2067 1.066.000           

2068 1.066.000           

2069 1.066.000           

2070 1.066.000           

2071 1.066.000           

2072 1.066.000           

2073 1.066.000           

2074 1.066.000           

2075 1.066.000           

2076 1.066.000           

2077 1.066.000           

2078 1.066.000           

2079 1.066.000           

2080 1.066.000           

2081 1.066.000           

2082 1.066.000           

2083 1.066.000           

2084 1.066.000           

2085 1.066.000           

2086 1.066.000           

2087 1.066.000           

2088 1.066.000           

2089 1.066.000           

2090 1.066.000           

2091 1.066.000           

2092 1.066.000           

2093 1.066.000           

2094 1.066.000           

2095 1.066.000           

2096 1.066.000           

2097 1.066.000           

Totalen 1.066.000     -                       

Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnr: 353184

Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaldienst (lineair 4%) Rente voorz. 4,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,5% per jaar indexeren Tabel 13
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2017 Voorlooprente 2% Inflatie 1,50% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2018 t/m 2097

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW van invest BTW  O&E, klv excl heff ing te dekken te dekken            tarief, € stijging in eur stijging in % eenheden dekking toeslag Δrente Tarief incl. geindexeerde mutatie rente voorz. saldo te parkeren verloop

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr 0 (B) neg. voorz.** correctie jaar stand vorig jaar A-B *) 4,00% boekw aarde voorziening

2018 2.029           41                 890              1.320            2.251           426                       139              -                    2.816          2,64€               2,54€            -0,00€          -0,1% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2018 1.664           111-           1.553        -                    1.553           

2019 2.837           190              890              1.260            2.341           596                       139              -                    3.076          2,89€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2019 1.530           370-           61              1.221        -                    1.221           

2020 842              331              890              1.214            2.435           177                       139              -                    2.751          2,58€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2020 1.203           46-             48              1.205        -                    1.205           

2021 1.003           382              890              1.164            2.436           211                       139              -                    2.786          2,61€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2021 1.187           81-             47              1.154        -                    1.154           

2022 298              424              890              1.122            2.436           63                         139              -                    2.638          2,47€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2022 1.137           67             45              1.249        -                    1.249           

2023 1.547           456              890              1.076            2.423           325                       139              -                    2.887          2,71€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2023 1.231           182-           49              1.098        -                    1.098           

2024 1.553           543              890              1.033            2.467           326                       139              -                    2.932          2,75€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2024 1.082           227-           43              898           -                    898              

2025 1.552           628              890              988               2.507           326                       139              -                    2.972          2,79€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2025 885               267-           35              654           -                    654              

2026 1.588           711              890              951               2.552           334                       139              -                    3.025          2,84€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2026 644               320-           26              350           -                    350              

2027 1.588           793              890              915               2.599           334                       139              -                    3.071          2,88€               2,94€            0,40€            15,8% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2027 345               60             14              419           -                    419              

2028 1.347           868              890              872               2.631           283                       139              -                    3.053          2,86€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2028 412               79             16              507           -                    507              

2029 1.347           930              890              822               2.643           283                       139              -                    3.065          2,88€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2029 500               66             20              586           -                    586              

2030 1.347           990              890              777               2.657           283                       139              -                    3.079          2,89€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2030 578               52             23              653           -                    653              

2031 1.347           1.048           890              742               2.680           283                       139              -                    3.102          2,91€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2031 643               30             26              699           -                    699              

2032 1.347           1.103           890              709               2.703           283                       139              -                    3.125          2,93€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2032 688               6                28              722           -                    722              

2033 1.347           1.157           890              679               2.726           283                       139              -                    3.148          2,95€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2033 711               17-             28              723           -                    723              

2034 1.347           1.209           890              650               2.750           283                       139              -                    3.172          2,98€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2034 713               40-             29              701           -                    701              

2035 1.347           1.259           890              590               2.740           283                       139              -                    3.162          2,97€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2035 691               30-             28              688           -                    688              

2036 1.347           1.307           890              566               2.763           283                       139              -                    3.185          2,99€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2036 678               54-             27              651           -                    651              

2037 1.347           1.353           890              539               2.783           283                       139              -                    3.205          3,01€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2037 642               73-             26              594           -                    594              

2038 1.396           1.399           890              491               2.781           293                       139              -                    3.213          3,01€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2038 585               81-             23              528           -                    528              

2039 1.396           1.440           890              434               2.765           293                       139              -                    3.197          3,00€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2039 520               66-             21              475           -                    475              

2040 1.347           1.478           890              386               2.755           283                       139              -                    3.177          2,98€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2040 468               46-             19              441           -                    441              

2041 1.347           1.513           890              354               2.758           283                       139              -                    3.180          2,98€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2041 434               48-             17              403           -                    403              

2042 627              1.534           890              307               2.731           132                       139              -                    3.002          2,82€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2042 397               129           16              543           -                    543              

2043 648              1.523           890              283               2.696           136                       139              -                    2.971          2,79€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2043 535               160           21              716           -                    716              

2044 652              1.514           890              265               2.670           137                       139              -                    2.946          2,76€               2,94€            -€              0,0% 1.066.000    3.131          -€             2,94€           2044 706               186           28              920           -                    920              

2045 753              1.507           890              217               2.614           158                       139              -                    2.912          2,73€               2,54€            -0,40€          -13,6% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2045 906               207-           36              736           -                    736              

2046 630              1.501           890              195               2.587           132                       139              -                    2.858          2,68€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2046 725               153-           29              601           -                    601              

2047 627              1.489           890              183               2.562           132                       139              -                    2.833          2,66€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2047 592               128-           24              488           -                    488              

2048 627              1.476           890              167               2.533           132                       139              -                    2.804          2,63€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2048 480               99-             19              401           -                    401              

2049 679              1.465           890              158               2.513           143                       139              -                    2.795          2,62€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2049 395               90-             16              321           -                    321              

2050 630              1.455           890              145               2.490           132                       139              -                    2.761          2,59€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2050 316               56-             13              273           -                    273              

2051 627              1.442           890              122               2.455           132                       139              -                    2.725          2,56€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2051 269               20-             11              259           -                    259              

2052 640              1.430           890              94                  2.415           134                       139              -                    2.688          2,52€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2052 255               17             10              282           -                    282              

2053 627              1.418           890              13                  2.321           132                       139              -                    2.592          2,43€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2053 278               113           11              402           -                    402              

2054 637              1.406           890              10                  2.307           134                       139              -                    2.580          2,42€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2054 396               125           16              537           -                    537              

2055 627              1.394           890              -                     2.285           132                       139              -                    2.556          2,40€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2055 529               149           21              700           -                    700              

2056 627              1.382           890              -                     2.273           132                       139              -                    2.543          2,39€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2056 690               162           28              879           -                    879              

2057 717              1.372           890              -                     2.262           151                       139              -                    2.552          2,39€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2057 866               153           35              1.054        -                    1.054           

2058 663              1.364           890              -                     2.255           139                       139              -                    2.533          2,38€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2058 1.038           172           42              1.252        -                    1.252           

2059 630              1.328           890              -                     2.219           132                       139              -                    2.490          2,34€               2,54€            -€              0,0% 1.066.000    2.705          -€             2,54€           2059 1.233           215           49              1.497        -                    1.497           

2060 714              1.283           890              -                     2.173           150                       139              -                    2.462          2,31€               2,14€            -0,40€          -15,8% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2060 1.475           184-           59              1.351        -                    1.351           

2061 869              1.273           890              -                     2.164           183                       139              -                    2.485          2,33€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2061 1.331           207-           53              1.177        -                    1.177           

2062 652              1.264           890              -                     2.154           137                       139              -                    2.430          2,28€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2062 1.160           152-           46              1.055        -                    1.055           

2063 627              1.253           890              -                     2.144           132                       139              -                    2.415          2,27€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2063 1.039           136-           42              945           -                    945              

2064 627              1.225           890              -                     2.115           132                       139              -                    2.386          2,24€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2064 931               108-           37              860           -                    860              

2065 627              1.198           890              -                     2.088           132                       139              -                    2.359          2,21€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2065 848               80-             34              801           -                    801              

2066 627              1.171           890              -                     2.062           132                       139              -                    2.333          2,19€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2066 790               54-             32              767           -                    767              

2067 630              1.146           890              -                     2.037           132                       139              -                    2.308          2,17€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2067 756               30-             30              757           -                    757              

2068 627              1.122           890              -                     2.013           132                       139              -                    2.283          2,14€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2068 745               5-                30              770           -                    770              

2069 627              1.102           890              -                     1.993           132                       139              -                    2.263          2,12€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2069 759               15             30              805           -                    805              

2070 627              1.083           890              -                     1.973           132                       139              -                    2.244          2,11€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2070 793               34             32              859           -                    859              

2071 627              1.065           890              -                     1.955           132                       139              -                    2.226          2,09€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2071 846               53             34              933           -                    933              

2072 627              1.047           890              -                     1.937           132                       139              -                    2.208          2,07€               2,14€            -€              0,0% 1.066.000    2.279          -€             2,14€           2072 919               71             37              1.026        -                    1.026           

2073 627              1.030           890              -                     1.920           132                       139              -                    2.191          2,06€               1,94€            -0,20€          -9,4% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2073 1.011           126-           40              926           -                    926              

2074 627              1.014           890              -                     1.904           132                       139              -                    2.175          2,04€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2074 912               109-           36              839           -                    839              

2075 627              998              890              -                     1.889           132                       139              -                    2.159          2,03€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2075 827               94-             33              766           -                    766              

2076 627              983              890              -                     1.874           132                       139              -                    2.144          2,01€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2076 755               79-             30              706           -                    706              

2077 627              969              890              -                     1.859           132                       139              -                    2.130          2,00€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2077 696               65-             28              659           -                    659              

2078 627              955              890              -                     1.846           132                       139              -                    2.117          1,99€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2078 649               51-             26              624           -                    624              

2079 627              942              890              -                     1.832           132                       139              -                    2.103          1,97€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2079 615               37-             25              602           -                    602              

2080 627              929              890              -                     1.819           132                       139              -                    2.090          1,96€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2080 593               24-             24              592           -                    592              

2081 627              917              890              -                     1.807           132                       139              -                    2.078          1,95€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2081 583               13-             23              594           -                    594              

2082 627              906              890              -                     1.796           132                       139              -                    2.067          1,94€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2082 585               2-                23              607           -                    607              

2083 627              905              890              -                     1.796           132                       139              -                    2.066          1,94€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2083 598               1-                24              621           -                    621              

2084 627              904              890              -                     1.795           132                       139              -                    2.065          1,94€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2084 612               0                24              637           -                    637              

2085 627              903              890              -                     1.793           132                       139              -                    2.064          1,94€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2085 627               1                25              653           -                    653              

2086 627              901              890              -                     1.791           132                       139              -                    2.062          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2086 644               4                26              673           -                    673              

2087 627              900              890              -                     1.790           132                       139              -                    2.061          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2087 663               4                27              694           -                    694              

2088 627              899              890              -                     1.790           132                       139              -                    2.061          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2088 684               5                27              716           -                    716              

2089 627              899              890              -                     1.789           132                       139              -                    2.060          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2089 705               5                28              739           -                    739              

2090 627              898              890              -                     1.788           132                       139              -                    2.059          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2090 728               7                29              764           -                    764              

2091 627              897              890              -                     1.787           132                       139              -                    2.058          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2091 753               7                30              790           -                    790              

2092 627              897              890              -                     1.787           132                       139              -                    2.058          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2092 778               8                31              817           -                    817              

2093 627              896              890              -                     1.786           132                       139              -                    2.057          1,93€               1,94€            -€              0,0% 1.066.000    2.065          -€             1,94€           2093 805               8                32              846           -                    846              

2094 627              895              890              -                     1.786           132                       139              -                    2.057          1,93€               1,74€            -0,20€          -10,3% 1.066.000    1.852          -€             1,74€           2094 833               204-           33              662           -                    662              

2095 627              895              890              -                     1.785           132                       139              -                    2.056          1,93€               1,74€            -€              0,0% 1.066.000    1.852          -€             1,74€           2095 652               204-           26              474           -                    474              

2096 627              894              890              -                     1.785           132                       139              -                    2.056          1,93€               1,74€            -€              0,0% 1.066.000    1.852          -€             1,74€           2096 467               203-           19              283           -                    283              

2097 627              894              890              -                     1.785           132                       139              -                    2.055          1,93€               1,66€            -0,08€          -4,7% 1.066.000    1.766          -€             1,66€           2097 278               289-           11              0                -                    0                   

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2018-2097 98.130      98.130     

CW lasten 37.275         36.554         31.755         17.033          85.342         7.828                    4.961           98.130        na 2097 1.466        

CW baten -                    96.466        CW eind periode 0                

CW na 2098 1.466           van investeringen t/m 2097 -                             van BTW t/m 2097 CW voorziening in 2018: 1.664           Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project: GRP Valkenburg aan de Geul Project: GRP Valkenburg aan de Geul

Scenario: 2 Projectnr: 353184 Scenario: 2

@ Filenaam: KDP Valkenburg c1 Datum: 10-jul-17 Filenaam: KDP Valkenburg c1


