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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij informeer ik u over het besluit van ons college om het verzoek van Wyckerveste voor uitstel 
van de termijnen voor afronding van het project Par’Course te honoreren. 
 
Wyckerveste heeft bij ons uitstel gevraagd van de termijnen voor oplevering en eindafrekening. 
Daarnaast hebben zij gevraagd om in te stemmen met een aantal aanpassingen van het plan.  
 
Inhoudelijke planaanpassingen 
Wat betreft de inhoudelijke planaanpassingen is er door ons nog geen medewerking verleend in 
afwachting van definitief uitgewerkte voorstellen van de onderdelen die men wil wijzigen, zodat 
dan de kwaliteit van die wijzigingen beoordeeld kan worden ten opzicht van datgene dat 
contractueel is overeengekomen. 
 
Uitstel termijnen 
De vertraging is met name ontstaan in de afronding van de werkzaamheden in het oude 
brouwerijgebouw. Door een combinatie van gestegen bouwkosten en het nog ontbreken van 
definitieve handtekeningen van huurders heeft de uitwerking van de definitieve plannen langer op 
zich laten wachten dan vooraf ingeschat.  
 
Ook zijn er nog onduidelijkheden m.b.t. de aandrijving van het waterrad, waardoor ook voor dat 
herstel nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden voordat dit onderdeel kan worden afgerond. 
Inherent daaraan zal ook de openbare ruimte rondom dit gedeelte later worden afgerond. Op basis 
van de huidige stand van zaken verzoekt Wyckerveste om uitstel van oplevering tot 30 juni 2020. 
Wij hebben dit verzoek gehonoreerd.  
 
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr. J.J. Schrijen 
burgemeester 
 
 
 
 

 


