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1. Inleiding 
Naar aanleiding van het opstellen van het Informatiebeveiligingsplan is op bestuurlijk niveau 
besloten dat projecten binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul projectmatig aangepakt 
moeten worden. Het resultaat van deze beslissing ligt voor u in de vorm van het projectplan 
eDienstverlening. De dienstverlening aanpassen aan de sterk veranderende samenleving heeft 
ervoor gezorgd dat de kernwoorden voor dit project ’Slimmer’, ‘Sneller’ en ‘Socialer’ zijn. 
In hoofdstuk 2 vindt u de uitgangssituatie terug, waarin het probleem verder staat beschreven. 
Vervolgens is in hoofdstuk 3 de doelstelling en het resultaat opgenomen. Ook staan in hoofdstuk 3 
de risico’s beschreven die al op vroeg moment een grote impact hebben op de slagingskans van dit 
project. Hoofdstuk 4 beschrijft de fasering van het project. Ten slotte staat in hoofdstuk 5 het 
projectkader met de projectorganisatie omschreven en in hoofdstuk 6 een uitgebreide prognose van 
de projectplanning inclusief een capaciteitsplanning. 

2. Uitgangssituatie 
 

2.1 Aanleiding 
Op dit moment heeft de Gemeente Valkenburg aan de Geul een achterstand in het aanbieden van 
de elektronische dienstverlening. De huidige elektronische kanalen voldoen niet aan de vraag van de 
veranderende samenleving. De website is sterk gedateerd, de informatie niet meer actueel en de 
aangeboden formulieren zijn incompleet of zelfs niet aanwezig. De probleemstelling van dit project 
wordt dan ook als volgende geformuleerd: 
 
“Hoe kan de gemeente Valkenburg aan de Geul haar eDienstverlening op een slimmere, snellere en 
socialere manier aanbieden aan de sterk veranderde samenleving voor het door de VNG 
vastgestelde jaartal 2020?” 

3. Projectresultaat 
 

3.1 Doelstelling 
Vanuit het oogpunt van de gemeente Valkenburg aan de Geul is het van belang dat producten en 
diensten, daar waar mogelijk, digitaal aangeboden moeten worden. Alle producten en diensten 
moeten geanalyseerd worden op het gebied van geleverde informatie, procesoptimalisatie en of het 
product / dienst digitaal aangeboden kan worden. 
Voor dit project is dan ook de volgende doelstelling geformuleerd: 
“De dienstverlening van de gemeente Valkenburg aan de Geul aanpassen aan de behoefte van de 
samenleving zodat de burger niet naar het gemeentehuis hoeft te komen als dat niet noodzakelijk 
is en gevraagde informatie accuraat en bereikbaar is zonder tussenkomst van een ambtenaar.”  
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3.2 Resultaat 
Ook de gemeente Valkenburg aan de Geul ontkomt er niet aan, de sterk veranderende samenleving. 
Digitalisering, veranderingen in de wet- en regelgeving, technologische innovaties en 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn enkele voorbeelden. Dit resulteert in een steeds hogere 
verwachting van inwoners en ondernemers als het gaat om gemeentelijke digitale dienstverlening. 
De achterstand van de gemeente op het gebied van digitalisering bepaald dat het noodzakelijk is om 
grote stappen te zetten. Het ministerie heeft 2020 als deadline en als de Gemeente Valkenburg aan 
de Geul dit project niet snel van de grond brengt is deze deadline niet haalbaar. 
  
Dienstverlening wordt gezien als de ‘core business’ van de gemeente. eDienstverlening is hier een 
onderdeel van. Dit project is opgezet om de digitale dienstverlening van de gemeente Valkenburg 
aan de Geul naar een hoger niveau te tillen. Het uiteindelijke doel van dit project is om zoveel 
mogelijk diensten en producten te digitaliseren. De dienstverlening die wordt aangeboden moet 
100% betrouwbaar zijn voor de burger en de tussenkomst van een ambtenaar is niet meer nodig, 
deze zal in de toekomst voornamelijk op de achtergrond actief zijn. 
 
De kernwoorden die dit project samenvatten zijn: slimmer, sneller, socialer. 
 

3.3 Kwaliteit 
De kwaliteit van de eDienstverlening moet voldoen aan de Europese normen. Hiervoor is de richtlijn 
(EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de raad van 26 oktober 2016 inzake de 
toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties leidend.1 
 

3.4 Opdracht 
De opdracht richt zich op de digitalisering van de dienstverlening van het KCC. De digitalisering kan 
gezien worden als een viertal onderdelen. 
 
Website 
De vernieuwing van de website www.valkenburg.nl is een losstaand project binnen de gemeente 
Valkenburg aan de Geul. Echter heeft de inhoud van dit project veel raakvlakken met het project 
eDienstverlening. 
De scope van het project richt zich dan ook op de volgende onderdelen: 

1. Producten en Diensten Catalogus; 
2. Kwaliteit informatievoorziening bereikbaarheid; 
3. Communicatie. 

 
e-formulieren 
Als verdieping op de website worden ook de vernieuwing en verdere digitalisering van de e-
formulieren opgenomen in dit project. Het is voor dit project van belang dat formulieren worden 
gedigitaliseerd, daar waar mogelijk. Hierbij hoort het aanbieden van de volgende producten: 

 Verhuizing; 

 Uittreksel BRP; 

 Overlijden; 

 Naamskeuze; 

 Geheimhouding persoonsgegevens; 

 Verlies reisdocument / rijbewijs; 

 Huwelijk; 

 Enz. 
De digitalisering van de e-formulieren richt zich op de dienstverlening richting een burger. 
Ondernemersdienstverlening wordt dan ook niet meegenomen in dit project. Wel kan het project 
eDienstverlening een basis vormen voor een vervolg om informatie en formulieren te optimaliseren 
en digitaliseren voor ondernemers. Door het gebruik van complexe algoritmes is de digitale 
casemanager het uitgangspunt. 
 
  

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&qid=1481290140258&from=en 
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Contactkanalen 
Het verbeteren van de (digitale) communicatiekanalen zijn een onderdeel van het project. 
Eventuele mogelijkheden zijn:  

 Website; 

 WhatsApp; 

 Livechat; 

 Chatbot; 

 Social-media. 
Daarnaast is het telefonische contactkanaal een onderdeel dat in dit project is meegenomen. Om 
een betere dienstverlening te leveren aan de burger kunnen terugbelverzoeken en klantvragen 
beter geregistreerd worden. De doorontwikkeling van een CRM-systeem is hiervan een 
aandachtspunt. 
 
Interne Dienstverlening 
Ten slotte de interne dienstverlening. De informatievoorziening richting de interne medewerker is 
niet voldoende en deze dient verder ontwikkeld te worden. Dit kan doormiddel van een digitale 
kennisbank. Deze digitale kennisbank heeft als effect dat de burger snel en adequaat een uniform 
en juist antwoord ontvangt, de backoffice medewerker zich kan richten op zijn werkzaamheden 
zonder relatief gezien ‘simpele’ vragen te beantwoorden en de KCC-medewerker de burger kan 
helpen door vragen te beantwoorden en niet als simpel doorgeefluik te fungeren. Daarnaast heeft 
de digitale kennisbank ook als effect dat een nieuwe medewerker minder opgeleid hoeft te worden. 
Ten slotte is ook de roostering van de KCC-medewerker een onderdeel, door dit proces te 
digitaliseren kan er tijd worden bespaard en heeft een KCC-medewerker elk moment een actuele 
versie van het rooster bij de hand. De burger heeft hier profijt van doordat het personeel kan 
worden ingezet op basis van de vraag. 
 

3.5 Risicofactoren 
Het project kent drie belangrijke risicofactoren: 

 Middelen; 
Om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen zijn middelen nodig. Het ontbreken 
hiervan kent een groot risico die deze ontwikkeling kunnen tegenhouden wat ervoor kan 
zorgen dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt. Zoveel mogelijk onderdelen van dit 
project zijn dan ook als maatregel opgenomen in de kadernota. 

 ICT; 
Al zijn de beste applicaties aangeschaft en zijn medewerkers goed opgeleid kunnen de 
huidige ICT voorzieningen toch voor een belemmering zorgen. Indien systemen traag werken 
of zelfs falen kan dit voor de ambtenaar een obstakel vormen om producten en diensten te 
verwerken. Bij falen kan het zelfs gebeuren dat de burger een digitaal formulier invult en 
vervolgens wordt verzocht om toch langs te komen voor het verwerken op een ouderwetse  
manier (op papier). Bij constatering van dit risico zal als maatregel team I&A en de 
portefeuillehouder onmiddellijk worden ingeschakeld. 

 Tijd; 
Dit project is van ontzettend grote omvang en wordt naast reguliere werkzaamheden van de 
projectleider uitgevoerd. Ook medewerkers van de projectgroepen worden belast met dit 
project naast hun reguliere werkzaamheden. Daarnaast is de projectleider functioneel 
applicatiebeheerder en in sommige gevallen ook gedeeltelijk technisch applicatiebeheerder 
wat bij uitbreiding van de digitale dienstverlening automatisch betekent dat hier ook tijd 
voor vrij gemaakt moet worden. Applicatiebeheer is geen onderdeel van de reguliere 
werkzaamheden en wordt op dit moment ook in overige tijd beheerd. Als maatregel is de 
tijdsplanning zo uitgebreid en volledig mogelijk opgesteld om tijd vrij te maken voor de 
projectgroep.  

 Kennis en kunde; 
De kennis en kunde van de medewerkers, die de digitale producten en diensten verwerken, 
is van cruciaal belang. Omdat het in dit project kan gaan om snelle turbulente 
veranderingen in werkzaamheden is commitment en discipline van medewerkers belangrijk. 
Een maatregel om dit risico te verkleinen is voldoende investeren in opleidingen en 
begeleiding. Van de medewerker wordt commitment verwacht. 
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3.6 Succesfactoren 
De opdrachtgever heeft nog geen succesfactoren onderkend. 
 

4. Projectfasering 
Het project eDienstverlening bestaat uit een aantal fases, namelijk: 

1. Initiatieffase; 
2. Definitiefase; 
3. Ontwerpfase; 
4. Voorbereidingsfase; 
5. Uitvoeringsfase; 
6. Nazorgfase. 

De complexiteit van dit project is dat door de grote omvang er verschillende fases actief zijn door 
de verschillende deelprojecten. De fases worden verder gespecificeerd in de volgende paragrafen. 
 

4.1 Initiatieffase 
Dit project is ontstaan naar aanleiding van de Digitale Agenda 2020 van de overheid. Om te voldoen 
aan de deadline van 2020 is er ook voor gekozen om de dienstverlening verder te digitaliseren. De 
situatie toont aan dat de eDienstverlening van de gemeente Valkenburg aan de Geul nog in de 
kinderschoenen staat.  
In deze fase wordt de impactanalyse opgesteld om een compleet beeld te geven van de gevolgen 
voor de gemeente Valkenburg aan de Geul bij het starten van dit project. Op basis van de 
impactanalyse kan het bestuur een keuze maken voor de prioriteit en de tijdsspanne van het 
project. Vervolgens wordt er door de opdrachtgever een projectopdracht uitgezet naar de 
projectleider. De lopende ‘projecten’ die van toepassing zijn binnen de scope van dit project 
worden meegenomen met terugwerkende kracht. 
 

4.2 Definitiefase 
Nadat de initiatieffase is afgerond, volgt de definitiefase. 
In deze fase wordt het projectplan uitgewerkt met daarin de volgende belangrijke aspecten: 

 Tijdsplanning; 

 Kostenraming; 

 Kwaliteitsplan; 

 Communicatieplan; 

 Organisatie- en omgevingsopzet; 

 Risicoanalyse. 
De uitkomst van de definitiefase is dat zowel de projectinhoud op het gebied van de aanpak, als de 
projectinhoud op het (technisch) resultaat helder is geworden. Het projectplan wordt geaccordeerd 
door de opdrachtgever, projectleider en de betrokken projectteamleden. 
 

4.3 Ontwerpfase 
De ontwerpfase heeft voornamelijk betrekking op aanbestedingen. 
De telefoonleverancier, CRM-leverancier en BRP-leverancier zijn al aanbesteed, de 
Rooster/planning-leverancier nog niet. De beslissingen worden genomen door de opdrachtgever met 
als onderbouwing de mening van ondersteunend opdrachtgever ene projectleider. Ook worden in de 
ontwerpfase de Privacy Impact Analyses (PIA) uitgevoerd. 
 

4.4 Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase worden afspraken met de leverancier gemaakt over onder andere de 
inrichting. Ook worden gegevens verzameld die benodigd zijn voor de uitvoeringsfase. 
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4.5 Uitvoeringsfase 
De uitvoeringsfase is voor veel buitenstaanders van het project de meest duidelijke fase.  
In deze fase worden de deelproducten gevormd, bijgesteld en getest. De uitvoeringsfase is cruciaal 
voor het slagen van het project en het behalen van een optimaal projectresultaat. Als de 
deelproducten zijn getest en akkoord zijn bevonden, worden deze opengesteld voor het publiek. 
 

4.6 Nazorgfase 
Als alle deelproducten zijn gerealiseerd, betekent dit nog niet dat het project en de projectleiding 
is afgerond. Een belangrijke fase na de uitvoering is namelijk de nazorgfase. 
Belangrijke onderwerpen in de nazorgfase zijn: 

 Afhandeling opleveringspunten; 

 Verdere uitleg en instructies; 

 Rapportages; 

 Financiële afronding; 

 Foto’s nieuwstaat (t.b.v. communicatie); 

 Communicatie en eventueel een feestelijke gelegenheid; 

 Projectevaluatie. 
In deze fase wordt er vanuit de vrij compacte projectorganisatie veel belanghebbende partijen 
actief betrokken bij het project. Hierdoor kan voorkomen worden dat er veel onduidelijkheid blijft 
bestaan over de ingebruikname van het project, en de inhoud van het project. Het is belangrijk om 
deze fase goed te plannen zodat er voldoende tijd en inzet van de projectleiding aanwezig is tijdens 
deze fase. Ten slotte is communicatie een belangrijk middel om tot een goede nazorg te komen. Op 
tijd de juiste informatie delen, de juiste mensen informeren en betrekken is allemaal van groot 
belang om ook de afronding van de projectaanpak op de juiste wijze uit te voeren. 
 

5. Projectkader 
 

5.1 Projectorganisatie 
Onder de projectorganisatie worden de betrokken personen verstaan die een bijdrage leveren aan 
het project. De projectorganisatie kan dynamisch zijn, doordat inbreng van bepaalde partijen een 
duidelijk zwaartepunt hebben binnen de verschillende fases van het project. 
De projectorganisatie zal in ieder geval gemotiveerd moeten zijn voor de uitvoering van de 
verschillende onderdelen van het project. 
 
Met de selectie van de projectleden legt de opdrachtgever en projectleider het fundament voor het 
creëren van een succesvol team. De projectleden zijn te kenmerken door de volgende 
eigenschappen: 

 De juiste expertise; 

 Open communiceren; 

 Betrokkenheid bij het eindresultaat; 

 Omgaan met meningsverschillen; 

 Gezamenlijk beslissingen nemen; 

 Kritiek geven en ontvangen. 
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De projectorganisatie ziet er als volgt uit: 
 

Wie Functie Verantwoordelijkheid Bevoegdheid 

Arjan Suzenaar-Hocks Opdrachtgever Tijdige communicatie met 
projectleider;  
Tijdig akkoord op tussenresultaten; 
Budget; 
Verantwoording afleggen over de 
voortgang aan de mandaterende 
organisatie. 

Selecteren 
projectleider; 
Vaststellen 
projectplan; 
Starten project; 
Afkeuren en 
goedkeuren van 
tussenresultaten; 
Goedkeuren en 
afkeuren van 
wijzigingen in tijd, 
geld en scope; 
Accepteren of niet 
accepteren van het 
resultaat; 
Stoppen van het 
project. 

Alyssa Hamers Ondersteunend 
opdrachtgever 

Tijdige communicatie met 
projectleider;  
Tijdig akkoord op tussenresultaten; 
Budget; 
Verantwoording afleggen over de 
voortgang aan de mandaterende 
organisatie. 

Vaststellen 
projectplan; 
Starten project; 
Afkeuren en 
goedkeuren van 
tussenresultaten; 
Goedkeuren en 
afkeuren van 
wijzigingen in tijd, 
geld en scope; 
Accepteren of niet 
accepteren van het 
resultaat; 
Stoppen van het 
project. 

Sander Kroonen Projectleider Opstellen projectplan; 
Vastleggen relevante afspraken; 
Zorgen voor voldoende en 
kwalitatief adequate mensen; 
Plannen, verdelen en bewaken van 
noodzakelijke activiteiten; 
Fasering en projectbeheersing; 
Realisatie ten opzichte van de 
planning; 
Verantwoording afleggen aan 
opdrachtgever; 
Tijdig opleveren tussenresultaten; 
Overdracht van resultaten aan 
opdrachtgever bij afsluiting. 

Inzet van capaciteit 
en verschuiven van 
capaciteit; 

Ivonne Blom project lid Testen en beoordelen van Centric 
eDiensten;  

 

Enny Janssen project lid Ondersteuning van testfase Centric 
eDiensten; 
Testen en beoordelen van 
Key2Klantcontact; 
Key-user Key2Klantcontact. 

 

Dré Scheien project lid Systeemtechnische ondersteuning  
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Dit is visueel weergegeven in Figuur 1. 
 

 
Figuur 1 Project-organogram 

 

5.2 Voorwaarden aan opdrachtgever 
Om het project succesvol te laten slagen, is input van de opdrachtgever cruciaal. Omdat het gaat 
om een intern project is de opdrachtgever verantwoordelijk voor veel onderdelen. Deze 
verantwoordelijkheden hebben ook met de functie van teamleider te maken. Door de omvang van 
de afdeling, moeten prioriteiten worden gesteld. Dit is een verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. Omdat de rol van opdrachtgever ontzettend belangrijk is voor het 
slagingspercentage van dit project is er gekozen om een ondersteunend opdrachtgever in te zetten. 
De volgende voorwaarden worden gesteld: 

 Als het project niet wordt bepaald door tijd is dit een risico dat gedragen wordt door de 
opdrachtgever; 

 Tussenresultaten en deelproducten worden tijdig geaccepteerd; 

 Voor implementatie van deelproducten wordt genoeg tijd gereserveerd; 

 Goedkeuring of afkeuring van wijzigingen in tijd, geld en scope wordt tijdig doorgegeven; 

 Voordat offertes worden opgevraagd bij leveranciers, moet duidelijk zijn van welk budget 
dit wordt betaald. 

 

5.3 Voorwaarden aan derden 
Voor derden zijn de volgende voorwaarden vastgesteld: 

 Tijdige communicatie aan projectleider over nieuwe ontwikkelingen; 

 Ondersteuning daar waar nodig bij implementatie nieuwe deelproducten; 

 Doorontwikkeling van eigen producten is van belang; 

 Tijdig de gevraagde aanpassingen doorvoeren. 



5.4 Projectcommunicatie 
Om de projectcommunicatie beter in kaart te brengen is een communicatiematrix opgesteld. Deze communicatiematrix is weergegeven in Tabel 1. 
Daarnaast is er ook nog een register vastgelegd met alle contactgegevens. Dit is te vinden in Bijlage 2: Contact-register. 
 
 

Doelgroep Doel Middel Stijl Frequentie  

Opdrachtgevers Sturen Voortgangrapportage Objectief, realistisch Mijlpalen 
 
 
 

Projectteam 

 Draagvlak 

 Informeren 

 Motiveren 

 Sturen 

 Werkoverleg 

 Persoonlijk contact 

 Projectbespreking 

 Overtuigend 

 Optimistisch 

 Enthousiasmerend 

 Informeel 

 Neutraal 

 Stimulerend 

 Wekelijks 

 

KCC-Medewerkers 
 Draagvlak 

 Informeren 

 Teamoverleg 

 Instructie 

 Persoonlijk contact 

 Overtuigend 

 Optimistisch 

 Informeel 

 Maandelijks 

 

Burgers 
 Draagvlak 

 Informeren 

 Website 

 Lokale krant 

 Formeel 

 Stimulerend 

 Open 

 Bij mijlpalen 

 

Interne partners 
 Consulteren 

 Informeren 
 Persoonlijk contact 

 Objectief 

 Realistisch 

 Neutraal 

 Ad hoc 

 

Externe partners 
 Consulteren 

 Informeren 
 Persoonlijk contact 

 Objectief 

 Realistisch 

 Neutraal 

 Maandelijks 

 

Tabel 1 Communicatiematrix 



5.5 Faciliteiten en hulpmiddelen 
In principe zijn voor de realisatie van het project vooralsnog geen aanvullende faciliteiten en 
hulpmiddelen noodzakelijk. De aanwezige faciliteiten en hulpmiddelen bieden voldoende basis om 
de realisatie van de eDienstverlening vorm te geven. 

 

6. Projectplanning 
In dit hoofdstuk is niet alleen de planning van het eindproduct van belang, maar is ook een indicatie 
van de planning van de deelproducten opgenomen. Het gaat in dit projectplan om een eerste 
globale planning. Naarmate het project vordert kan een meer gedetailleerde planning worden 
opgezet. De projectplanning is weer onderverdeeld in een activiteiten-, capaciteits-, en 
mijlpalenplanning. 

6.1 Normen een aannames 
Voor de activiteitenplanning zijn de termijnen indicatief. In de tijdsplanning is de tijd die nodig is 
om offertes op te vragen en dergelijke wel meegenomen. Ondanks dat bij het project een 
bestuurlijke prioriteit wordt meegegeven, is de uitvoering ervan alleen mogelijk indien er 
voldoende capaciteit aanwezig is. Hiervoor is een globale urenraming opgesteld. 
 

6.2 Activiteitenplanning 
De activiteitenplanning is opgesteld in de vorm van een Work Breakdown Structure (WBS). Deze is 
verder ontwikkeld tot een GANTT-chart. Vanaf volgende pagina kunt u de hele activiteitenplanning 
zien. 
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WBS Taak Uitvoer B&W Start Eind 

1 Initiatieffase ASu   01-07-18 01-10-18 

1.1 Voorbespreking project ASu   01-07-18 01-07-18 

1.2 Impactanalyse SKr JA 13-07-18 07-08-18 

1.3 Prioritering NCOD JA 01-10-18 01-10-18 

2 Definitiefase SKr   01-07-18 05-09-18 

2.1 Samenstellen projectgroep SKr   01-07-18 01-07-18 

2.2 Projectplan SKr   16-07-18 27-07-18 

2.2.1 Beschrijven uitgangssituatie SKr   16-07-18 16-07-18 

2.2.2 Beschrijven projectresultaat SKr   17-07-18 19-07-18 

2.2.3 Beschrijven projectfasering SKr   20-07-18 20-07-18 

2.2.4 Beschrijven projectkader SKr   23-07-18 24-07-18 

2.2.5 Beschrijven projectplanning Skr   25-07-18 27-07-18 

2.3 Planningen SKr   30-07-18 03-08-18 

2.3.1 GANTT-chart SKr   30-07-18 01-08-18 

2.3.2 Capaciteitenplanning SKr   02-08-18 03-08-18 

2.4 Accorderen projectplan ASu   06-08-18 07-08-18 

2.5 Uitvoeren 0-meting SKr   01-09-18 05-09-18 

3 Ontwerpfase SKr   04-09-18 11-09-18 

3.1 Privacy Impact Analyses (PIA) SKr   05-09-18 11-09-18 

3.1.1 Planbition SKr   05-09-18 11-09-18 

3.1.2 Key2KlantContact SKr   05-09-18 04-09-18 

3.1.3 Key2Burgerzaken SKr   05-09-18 04-09-18 

3.2 Aanbesteden SKr   04-09-18 04-09-18 

3.2.1 Planbition SKr JA 04-09-18 04-09-18 

3.2.2 Key2KlantContact SKr JA 04-09-18 04-09-18 

3.2.3 VOYS SKr JA 04-09-18 04-09-18 

4 Voorbereidingsfase     27-09-17 05-02-19 

4.1 Opstellen format Product Dienst Catalogus SKr   09-07-18 18-07-18 

4.2 eDiensten SKr   27-09-17 01-01-19 

4.2.1 Inrichten servers Centric   23-10-17 23-10-17 

4.2.2 DigiD SKr   06-10-17 28-06-18 

4.2.2.1 Deskresearch SKr   06-10-17 26-11-17 

4.2.2.2 Aanvragen pre-productie SKr   27-11-17 27-11-17 

4.2.2.3 Testen pre-productie SKr   26-01-18 09-02-18 

4.2.2.4 Aanvragen Productie SKr   08-05-18 14-05-18 

4.2.2.5 Testen productie SKr   04-06-18 08-06-18 

4.2.2.6 DigiD-audit SKr   04-06-18 28-06-18 

4.2.3 eHerkenning SKr   27-09-17 01-01-19 

4.2.3.1 Deskresearch SKr   27-09-17 10-10-17 

4.2.3.2 Aanvragen eHerkenning SKr   10-10-17 20-11-17 

4.2.3.3 eIDAS SKr   01-01-19 01-01-19 

4.3 Key2KlantContact SKr   11-07-18 01-10-18 

4.3.1 Deskresearch SKr   11-07-18 09-08-18 

4.3.2 Inrichten servers (SAAS) Centric   09-08-18 10-08-18 
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4.3.3 Inrichten applicatie SKr   01-09-18 01-10-18 

4.4 Planbition SKr   01-07-18 05-10-18 

4.4.1 Deskresearch SKr   01-07-18 22-08-18 

4.4.2 Inrichten servers (SAAS) Planbition   10-09-18 11-09-18 

4.4.3 Inrichten applicatie SKr   24-09-18 05-10-18 

4.5 VOYS SKr   01-12-18 05-02-19 

4.5.1 Deskresearch SKr   01-12-18 09-01-19 

4.5.2 Inrichten servers VOYS   01-02-19 05-02-19 

5 Uitvoeringsfase     03-11-17 07-01-20 

5.1 Product Dienst Catalogus     03-09-18 16-02-19 

5.1.1 Productgroep: Reisdocumenten     03-09-18 01-01-19 

5.1.1.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     03-09-18 14-09-18 

5.1.1.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.1.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.1.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.1.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.2 Productgroep: Rijbewijzen     03-09-18 01-01-19 

5.1.2.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     17-09-18 28-09-18 

5.1.2.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.2.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.2.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.2.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.3 Productgroep: Uittreksels, verklaringen en documenten     03-09-18 01-01-19 

5.1.3.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     01-10-18 12-10-18 

5.1.3.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.3.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.3.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.3.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.4 Productgroep: Verhuizen     03-09-18 01-01-19 

5.1.4.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     15-10-18 26-10-18 

5.1.4.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.4.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.4.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.4.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.5 Productgroep: Persoonsregistratie     03-09-18 01-01-19 

5.1.5.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     29-10-18 09-11-18 

5.1.5.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.5.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.5.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.5.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.6 Productgroep: Trouwen     03-09-18 01-01-19 

5.1.6.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     12-11-18 23-11-18 

5.1.6.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.6.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.6.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 
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5.1.6.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.7 Productgroep: Geboorte en overlijden     03-09-18 01-01-19 

5.1.7.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     26-11-18 07-12-18 

5.1.7.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.7.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.7.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.7.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.8 Productgroep: Nederlanderschap     03-09-18 01-01-19 

5.1.8.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     10-12-18 21-12-18 

5.1.8.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.8.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.8.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.8.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.9 Productgroep: Parkeren     03-09-18 18-01-19 

5.1.9.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     07-01-19 18-01-19 

5.1.9.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.9.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.9.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.9.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.10 Productgroep: Verkiezingen     03-09-18 02-02-19 

5.1.10.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     22-01-19 02-02-19 

5.1.10.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.10.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.10.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.10.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.1.11 Productgroep: Meldingen Openbare Ruimte / Verloren en/of gevonden     03-09-18 16-02-19 

5.1.11.1 Fase 1: AVG / Servicenorm / Proces     05-02-19 16-02-19 

5.1.11.2 Fase 2: Website / FAQ / Kennisbank / mDU     03-09-18 30-11-18 

5.1.11.3 Fase 3: Formulieren     03-12-18 07-12-18 

5.1.11.4 Accordering     07-12-18 07-12-18 

5.1.11.5 Publicatie op website     01-01-19 01-01-19 

5.2 eDiensten SKr   03-11-17 07-01-20 

5.2.1 eDienst: Verhuizen SKr   03-11-17 01-01-19 

5.2.1.1 Kick-off Centric   03-11-17 03-11-17 

5.2.1.2 Testfase projectleider SKr   03-09-18 30-11-18 

5.2.1.3 Testfase projectteam IBl   03-12-18 07-12-18 

5.2.1.4 Testfase vakspecialist EJa   07-12-18 07-12-18 

5.2.1.5 Testase burger nvt   07-12-18 07-12-18 

5.2.1.6 Accordering opdrachtgever ASu   07-12-18 07-12-18 

5.2.1.7 Livegang productie Centric   07-12-18 07-12-18 

5.2.1.8 Testfase productie SKr   07-12-18 07-12-18 

5.2.1.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.1.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.2.2 eDienst: Overlijdensaangifte SKr   03-11-17 31-10-18 

5.2.2.1 Kick-off Centric   03-11-17 03-11-17 
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5.2.2.2 Testfase projectleider SKr   01-10-18 05-10-18 

5.2.2.3 Testfase projectteam IBl   08-10-18 19-10-18 

5.2.2.4 Testfase vakspecialist     22-10-18 22-10-18 

5.2.2.5 Testase uitvaartbureau EJa   22-10-18 24-10-18 

5.2.2.6 Accordering opdrachtgever ASu   24-10-18 24-10-18 

5.2.2.7 Livegang productie Centric   25-10-18 26-10-18 

5.2.2.8 Testfase productie SKr   26-10-18 26-10-18 

5.2.2.9 Publiceren eFormulier LEs   26-10-18 26-10-18 

5.2.2.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   31-10-18 31-10-18 

5.2.3 eDienst: Uittreksel BRP SKr   03-09-18 28-09-18 

5.2.3.1 Kick-off Centric   03-09-18 03-09-18 

5.2.3.2 Testfase projectleider SKr   03-09-18 07-09-18 

5.2.3.3 Testfase projectteam IBl   10-09-18 21-09-18 

5.2.3.4 Testfase vakspecialist     17-09-18 17-09-18 

5.2.3.5 Testase burger EJa   17-09-18 19-09-18 

5.2.3.6 Accordering opdrachtgever ASu   26-09-18 26-09-18 

5.2.3.7 Livegang productie Centric   27-09-18 28-09-18 

5.2.3.8 Testfase productie SKr   28-09-18 28-09-18 

5.2.3.9 Publiceren eFormulier LEs   28-09-18 28-09-18 

5.2.3.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   28-09-18 28-09-18 

5.2.4 eDienst: Wijzigen aanschrijfnaam SKr   01-01-19 12-01-19 

5.2.4.1 Kick-off Centric   01-01-19 01-01-19 

5.2.4.2 Testfase projectleider SKr   01-01-19 05-01-19 

5.2.4.3 Testfase projectteam IBl   01-01-19 12-01-19 

5.2.4.4 Testfase vakspecialist     01-01-19 01-01-19 

5.2.4.5 Testase burger EJa   01-01-19 03-01-19 

5.2.4.6 Accordering opdrachtgever ASu   01-01-19 01-01-19 

5.2.4.7 Livegang productie Centric   01-01-19 02-01-19 

5.2.4.8 Testfase productie SKr   01-01-19 01-01-19 

5.2.4.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.4.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.2.5 eDienst: Wijzigen geheimhouding persoonsgegevens SKr   01-01-19 12-01-19 

5.2.5.1 Kick-off Centric   01-01-19 01-01-19 

5.2.5.2 Testfase projectleider SKr   01-01-19 05-01-19 

5.2.5.3 Testfase projectteam IBl   01-01-19 12-01-19 

5.2.5.4 Testfase vakspecialist     01-01-19 01-01-19 

5.2.5.5 Testase burger EJa   01-01-19 03-01-19 

5.2.5.6 Accordering opdrachtgever ASu   01-01-19 01-01-19 

5.2.5.7 Livegang productie Centric   01-01-19 02-01-19 

5.2.5.8 Testfase productie SKr   01-01-19 01-01-19 

5.2.5.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.5.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.2.6 eDienst: doorgeven vermissing reisdocument SKr   01-01-19 12-01-19 

5.2.6.1 Kick-off Centric   01-01-19 01-01-19 

5.2.6.2 Testfase projectleider SKr   01-01-19 05-01-19 
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5.2.6.3 Testfase projectteam IBl   01-01-19 12-01-19 

5.2.6.4 Testfase vakspecialist     01-01-19 01-01-19 

5.2.6.5 Testase burger EJa   01-01-19 03-01-19 

5.2.6.6 Accordering opdrachtgever ASu   01-01-19 01-01-19 

5.2.6.7 Livegang productie Centric   01-01-19 02-01-19 

5.2.6.8 Testfase productie SKr   01-01-19 01-01-19 

5.2.6.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.6.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.2.7 eDienst: aanmelden stembureauleden SKr   01-01-19 12-01-19 

5.2.7.1 Kick-off Centric   01-01-19 01-01-19 

5.2.7.2 Testfase projectleider SKr   01-01-19 05-01-19 

5.2.7.3 Testfase projectteam IBl   01-01-19 12-01-19 

5.2.7.4 Testfase vakspecialist RRo   01-01-19 01-01-19 

5.2.7.5 Testase burger EJa   01-01-19 03-01-19 

5.2.7.6 Accordering opdrachtgever ASu   01-01-19 01-01-19 

5.2.7.7 Livegang productie Centric   01-01-19 02-01-19 

5.2.7.8 Testfase productie SKr   01-01-19 01-01-19 

5.2.7.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.7.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.2.8 eDienst: Huwelijk en partnerschap SKr   01-01-19 12-01-19 

5.2.8.1 Kick-off Centric   01-01-19 01-01-19 

5.2.8.2 Testfase projectleider SKr   01-01-19 05-01-19 

5.2.8.3 Testfase projectteam IBl   01-01-19 12-01-19 

5.2.8.4 Testfase vakspecialist EEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.8.5 Testase burger EJa   01-01-19 03-01-19 

5.2.8.6 Accordering opdrachtgever ASu   01-01-19 01-01-19 

5.2.8.7 Livegang productie Centric   01-01-19 02-01-19 

5.2.8.8 Testfase productie SKr   01-01-19 01-01-19 

5.2.8.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.8.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.2.9 eDienst: Geboorte SKr   01-01-19 12-01-19 

5.2.9.1 Kick-off Centric   01-01-19 01-01-19 

5.2.9.2 Testfase projectleider SKr   01-01-19 05-01-19 

5.2.9.3 Testfase projectteam IBl   01-01-19 12-01-19 

5.2.9.4 Testfase vakspecialist     01-01-19 01-01-19 

5.2.9.5 Testase burger EJa   01-01-19 03-01-19 

5.2.9.6 Accordering opdrachtgever ASu   01-01-19 01-01-19 

5.2.9.7 Livegang productie Centric   01-01-19 02-01-19 

5.2.9.8 Testfase productie SKr   01-01-19 01-01-19 

5.2.9.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.9.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.2.10 eDienst: Emigratie SKr   01-01-19 12-01-19 

5.2.10.1 Kick-off Centric   01-01-19 01-01-19 

5.2.10.2 Testfase projectleider SKr   01-01-19 05-01-19 

5.2.10.3 Testfase projectteam IBl   01-01-19 12-01-19 
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5.2.10.4 Testfase vakspecialist     01-01-19 01-01-19 

5.2.10.5 Testase burger EJa   01-01-19 03-01-19 

5.2.10.6 Accordering opdrachtgever ASu   01-01-19 01-01-19 

5.2.10.7 Livegang productie Centric   01-01-19 02-01-19 

5.2.10.8 Testfase productie SKr   01-01-19 01-01-19 

5.2.10.9 Publiceren eFormulier LEs   01-01-19 01-01-19 

5.2.10.10 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.3 Pilotgemeente Key2Burgerzaken Portaal eDiensten-update 1.12 SKr   07-09-18 01-10-18 

5.3.1 Testfase SKr / IBl   07-09-18 11-09-18 

5.3.2 Productiefase KCC   12-09-18 30-09-18 

5.3.3 Evaluatiefase SKr / IBl   01-10-18 01-10-18 

5.4 Key2KlantContact SKr   01-09-18 20-10-18 

5.4.1 Functioneel applicatiebeheer SKr / EJa   24-09-18 07-10-18 

5.4.2 Training Key2Klantcontact Centric   07-10-18 20-10-18 

5.4.3 Communicatie in managementteam ASu   01-09-18 01-10-18 

5.4.4 Communicatie in personeelsnieuwsbrief ACe   01-09-18 01-10-18 

5.4.5 Livegang productie Centric   01-09-18 01-10-18 

5.5 Uitbreiden communicatiekanalen SKr   01-01-19 07-01-20 

5.5.1 Communicatiekanaal: Whatsapp SKr   01-01-19 30-03-19 

5.5.1.1 Implementatie VOYS   01-01-19 01-01-19 

5.5.1.2 Opstellen werkwijze / instructies     01-01-19 30-03-19 

5.5.1.3 Training     01-01-19 05-01-19 

5.5.1.4 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.5.2 Communicatiekanaal: Live-Chat SKr   01-01-19 30-03-19 

5.5.2.1 Implementatie VOYS   01-01-19 01-01-19 

5.5.2.2 Opstellen werkwijze / instructies     01-01-19 30-03-19 

5.5.2.3 Training     01-01-19 05-01-19 

5.5.2.4 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

5.5.3 Communicatiekanaal: E-mail? SKr   01-01-19 30-03-19 

5.5.3.1 Implementatie VOYS   01-01-19 01-01-19 

5.5.3.2 Opstellen werkwijze / instructies     01-01-19 30-03-19 

5.5.3.3 Training     01-01-19 05-01-19 

5.5.3.4 Publicatie op website / plaatselijk dagblad ACe   01-01-19 01-01-19 

6 Nazorgfase     01-01-20 07-01-20 

6.1 Afhandeling opleveringspunten     01-01-20 07-01-20 

6.2 Bijscholing ontwikkelingen     01-01-20 07-01-20 

6.3 Rapportages     01-01-20 07-01-20 

6.4 financiële afronding     01-01-20 07-01-20 

6.5 Feestelijke gelegenheid     01-01-20 07-01-20 

6.6 Projectevaluatie     01-01-20 07-01-20 
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6.3 Capaciteitsplanning 
Vervolgens wordt een capaciteitsplanning gekoppeld aan de activiteitenplanning. Hiervan is een 
eerste prognose gemaakt. In Tabel 2 is een overzicht weergegeven van de benodigde uren in 2017, 
2018 en 2019, per medewerker / afdeling. De uren van 2019 kunnen nog worden verschoven naar 
2018 of naar 2020, afhankelijk van de planning van derden en de algehele voortgang van het 
project. De uren opgenomen onder KCC moeten verdeeld worden over alle medewerkers van de 
afdeling KCC. Ten slotte is Alyssa Hamers tot en met december 2018 in dienst van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul. Indien haar contract niet wordt verlengd, dan worden deze uren 
verschoven naar andere projectleden.  
 
 

 2017 2018 2019 Totaal 

Arjan Suzenaar 0 23 23 46 

Alyssa Hamers 0 44 30 74 

Sander Kroonen 188 597,5 559 1344,5 

Enny Janssen 0 250,5 440 690,5 

Ivonne Blom 0 73 176 249 

Dré Scheien 0 2,5 11,5 14 

KCC 0 504 648 1252 

Communicatie 0 4 7 11 

Totaal 188 1498,5 1894,5 3581 
Tabel 2 Capaciteitsplanning 2017 - 2019 

 

6.4 Mijlpalenplanning 
Voor het project eDienstverlening zijn de volgende mijlpalen vastgesteld: 

1. 0 meting – duidelijkheid over stand van zaken; 
2. Privacy Impact Analyses – basis om aanbestedingen in het college te brengen; 
3. Voltooien DigiD-audit – dient als basis voor de eDiensten van Centric; 
4. Voltooien complete PDC – alle productgroepen bevatten actuele informatie; 
5. Live-gang eDienst verhuizen; 
6. Live-gang eDienst Overlijdensaangifte; 
7. Live-gang eDienst Uittreksel BRP; 
8. Live-gang eDienst Wijzigen aanschrijfnaam; 
9. Live-gang eDienst Wijzigen geheimhouding persoonsgegevens; 
10. Live-gang eDienst doorgeven vermissing reisdocument; 
11. Live-gang eDienst aanmelden stembureauleden; 
12. Live-gang eDienst Huwelijk en partnerschap; 
13. Live-gang eDienst Geboorte; 
14. Live-gang eDienst Emigratie; 
15. Live-gang Key2Klantcontact; 
16. Live-gang nieuwe communicatiekanalen VOYS. 
17. Feestelijke gelegenheid ter afsluiting van het project. 

In de planning zijn deze mijlpalen geel gearceerd. 
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Bijlage 1: Impactanalyse 
 
Wordt nog toegevoegd.  
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Bijlage 2: Contact-register 
 
Projectorganisatie 
 
Arjan Suzenaar-Hocks [opdrachtgever] 
e: a.suzenaar@valkenburg.nl 
m: 06 50 91 99 57 
t: 221 
 
Alyssa Hamers [ondersteunend-opdrachtgever] 
e: a.hamers@valkenburg.nl 
t: 211 
 
Sander Kroonen [projectleider] 
e: s.kroonen@valkenburg.nl 
t: 212 
 
Dré Scheien [project lid] 
e: d.scheien@valkenburg.nl 
t: 215 
 
Enny Janssen [project lid] 
e: e.janssen@valkenburg.nl 
t: 198 
 
Ivonne Blom [project lid] 
e: i.blom@valkenburg.nl 
t: 217 
 
 
Interne partners 
 
Astrid Ceulemans [communicatie] 
e: a.ceulemans@valkenburg.nl 
m: 06 22 48 12 62 
t: 338 
 
Luc Esser [websitebeheerder] 
e: l.esser@valkenburg.nl  
t: 252 
 
Rik van Knippenberg [zaaksysteem] 
e: r.van.knippenberg@valkenburg.nl  
m: 06 46 11 04 98 
t: 241 
 
Timo Schreuders [telefonie en contactkanalen] 
e: t.schreuders@valkenburg.nl    
m: 06 53 14 82 04 
t: 287 
 
Peter Geilkens [systeembeheer] 
e: p.geilkens@valkenburg.nl   
m: 06 22 91 03 22 
t: 291 
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mailto:l.esser@valkenburg.nl
mailto:r.van.knippenberg@valkenburg.nl
mailto:t.schreuders@valkenburg.nl
mailto:p.geilkens@valkenburg.nl
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Externe partners 
 
Jack Stevelmans [e-diensten] 
e: jack.stevelmans@centric.eu  
m: 06 20 49 57 74 
t: 0182 34 50 00 
 
Denny Sowirono [e-diensten technisch] 
e: denny.sowironocentric.eu  
 
Mike Hoogendoorn [portaal technisch] 
e: mike.hoogendoorn@centric.eu   
m: 06 20 60 46 94 
t: 0182 34 50 00 
 
Remco van Eijk [Key2Klantcontact] 
e: remco.van.eijk@centric.eu   
 
Gerard Verweij [Voys adviseur] 
e: gerard@voys.nl    
t: 050 700 99 27 
 
Dennis Leenes [Voys technisch] 
e: dennis@voys.nl    
t: 050 700 99 63 
 
Johan Hilverda [Voys technisch] 
e: johan@voys.nl    
t: 050 700 99 35 
 
Mark Poncia [Planbition] 
e: mark.poncia@planbition.com   
m: 06 36 51 22 56 
t: 024 352 96 29 
 

mailto:jack.stevelmans@centric.eu
mailto:jack.stevelmans@centric.eu
mailto:mike.hoogendoorn@centric.eu
mailto:remco.van.eijk@centric.eu
mailto:gerard@voys.nl
mailto:dennis@voys.nl
mailto:johan@voys.nl
mailto:mark.poncia@planbition.com


Bijlage 3: Capaciteitsplanning 
 
 
Capaciteitsplanning voor het jaar 2017, per maand, per medewerker / afdeling is weergegeven in  

 sep17 okt17 nov17 dec17 

Arjan Suzenaar 0 0 0 0 

Alyssa Hamers 0 0 0 0 

Sander Kroonen 72 108 8 0 

Enny Janssen 0 0 0 0 

Ivonne Blom 0 0 0 0 

Dré Scheien 0 0 0 0 

KCC 0 0 0 0 

Communicatie 0 0 0 0 

Totaal 72 108 8 0 

Tabel 3. 
 

 sep17 okt17 nov17 dec17 

Arjan Suzenaar 0 0 0 0 

Alyssa Hamers 0 0 0 0 

Sander Kroonen 72 108 8 0 

Enny Janssen 0 0 0 0 

Ivonne Blom 0 0 0 0 

Dré Scheien 0 0 0 0 

KCC 0 0 0 0 

Communicatie 0 0 0 0 

Totaal 72 108 8 0 
Tabel 3 Capaciteitsplanning 2017 

Vervolgens is de capaciteitsplanning voor het jaar 2018, per maand, per medewerker/afdeling weergegeven in  
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 jan18 feb18 mrt18 apr18 mei18 jun18 jul18 aug18 sep18 okt18 nov18 dec18 

Arjan Suzenaar 0 0 0 0 0 0 2 1 1 19 0 0 

Alyssa Hamers 0 0 0 0 0 0 1 1 2 38 1 1 

Sander Kroonen 1,5 0 0 0 1 37 142 24 151 161 40 40 

Enny Janssen 0 0 0 0 0 0 52,5 1 61 128 4 4 

Ivonne Blom 0 0 0 0 0 0 24 1 24 24 0 0 

Dré Scheien 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0 

KCC 0 0 0 0 0 0 24 0 120 168 96 96 

Communicatie 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1,5 0,5 0,5 

Totaal 1,5 0 0 0 1 37 246,5 29 360,5 540 141,5 141,5 

Tabel 4. 
 

 jan18 feb18 mrt18 apr18 mei18 jun18 jul18 aug18 sep18 okt18 nov18 dec18 

Arjan Suzenaar 0 0 0 0 0 0 2 1 1 19 0 0 

Alyssa Hamers 0 0 0 0 0 0 1 1 2 38 1 1 

Sander Kroonen 1,5 0 0 0 1 37 142 24 151 161 40 40 

Enny Janssen 0 0 0 0 0 0 52,5 1 61 128 4 4 

Ivonne Blom 0 0 0 0 0 0 24 1 24 24 0 0 

Dré Scheien 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0 

KCC 0 0 0 0 0 0 24 0 120 168 96 96 

Communicatie 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1,5 0,5 0,5 

Totaal 1,5 0 0 0 1 37 246,5 29 360,5 540 141,5 141,5 
Tabel 4 Capaciteitsplanning 2018 

Ten slotte is er een prognose gemaakt voor het jaar 2019. De capaciteitsplanning voor het jaar 2019, per maand, per medewerker /afdeling is 
weergegeven in  

 2019 

Arjan Suzenaar 23 

Alyssa Hamers 30 

Sander Kroonen 559 
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Enny Janssen 440 

Ivonne Blom 176 

Dré Scheien 11,5 

KCC 648 

Communicatie 7 

Totaal 1894,5 

Tabel 5.  
 

 2019 

Arjan Suzenaar 23 

Alyssa Hamers 30 

Sander Kroonen 559 

Enny Janssen 440 

Ivonne Blom 176 

Dré Scheien 11,5 

KCC 648 

Communicatie 7 

Totaal 1894,5 
Tabel 5 Capaciteitsplanning 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 4: Privacy Impact Analyse Planbition 
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