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Bijlage bij punt 7: Stand van zaken RES Zuid-Limburg

Beste bestuurder,
 
Voor de RES ZL wordt een landschappelijke verdiepingsstudie uitgevoerd. Hierover is het een tijd stil 
geweest, vandaar hierbij een update over de stand van zaken. 
 
Originele opdracht aan onderzoeksbureau Heusschen Copier: 
Voer één integrale landschappelijke studie uit (zon en wind) die bouwstenen levert voor een 
samenhangend Ruimtelijk Afwegingskader (RAK) voor Zuid-Limburg en maak een doorvertaling naar 
alle gemeenten in Zuid-Limburg.  Dit om te komen tot een gelijkluidende aanpak, een zorgvuldige 
inpassing en een level playing field voor energie-initiatieven in Zuid-Limburg. Maak in het licht van 
het gevraagde onderzoek een kwalitatieve landschappelijke beschrijving/ onderlegger van het 
grondgebied Zuid-Limburg (met speciale aandacht voor het beschermingsgebied van het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg) in landschapstypen, landschappelijke en cultuurhistorische kernwaarden, 
kwetsbaarheden, etc.. Dit levert een kwetsbaarheid/kansenkaart voor Zuid-Limburg. Het Handvat 
Kernkwaliteiten NLZL vormt de basis voor deze kaart. Via ontwerpend onderzoek wordt een aantal 
ruimtelijke varianten nader uitgewerkt: scheiden/ grootschalig, verweven/ versnipperd, kansen 
v.w.b. meervoudig ruimtegebruik, etc.. Daaruit worden ontwerpprincipes (op basis van de 
landschappelijke kernkwaliteiten) voor zowel wind als zonPV afgeleid. Denk daarbij aan grootte, 
vorm, locatie, opstelrichting, hoogte, etc.. 
 
Voortgang
Het proces heeft enkele maanden stilgelegen. Voor een lopend initiatief diende een passende 
oplossing gevonden te worden. Dat lijkt nu het geval, zodat we weer stappen vooruit kunnen zetten. 
Overigens, het eindproduct zou niet een last moeten zijn voor de energietransitie, maar juist een 
zegen. Het eindproduct met bestuurlijk/politieke instemming zal aan de markt (commercieel en 
coöperatief) duidelijk maken waar op basis van landschappelijke waarden en bestuurlijke keuzes 
energieinitiatieven wel en ook waar ze niet kunnen landen. Dat is helder voor de markt, maakt het 
helder voor het beleid, en zal bezwaarprocedures naar verwachting minimaliseren. 
 
Stappen ter afronding
Begin november vindt overleg plaats tussen het onderzoeksbureau Heusschen Copier en het 
programmateam RES ZL (aangevuld met landschapsdeskundigen uit de subregio’s). Bevindingen van 
dat overleg zullen vervolgens in het stuurgroep overleg van 21 december worden gedeeld. Dat zal 
zowel inhoud (resultaten studie) als vervolgproces (benutten resultaten om te komen tot het 
Ruimtelijk Afwegingskader) betreffen. 
 
Hartelijke groet,

Mark Gieling
Programmasecretaris Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg


