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Geachte leden van de raad, 
 
 
De gemeente heeft in november 2018 de overeenkomst met Plum Infra B.V. tot herinrichting van de 
Valkenburgerstraat te Berg en Terblijt ontbonden. De ontbinding heeft tot gevolg dat de 
herinrichting niet heeft plaatsgevonden. Deze situatie is niet wenselijk en behoeft aandacht. 
 
Het college heeft besloten de opdracht opnieuw aan te besteden middels een niet openbare 
procedure (procedure met voorselectie). De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels gestart.  
Op korte termijn zal de gewijzigde opdracht op de markt worden gezet.  
 
Gelet op de doorlooptijden in deze procedure wordt besluitvorming en (voorlopige) gunning door 
het college van burgemeester en wethouders op zijn vroegst eind juni 2019 verwacht. De 
(voorlopige) gunning vindt plaats onder uitdrukkelijk voorwaarde van kredietvotering door uw raad. 
Hierover wordt u naar verwachting in uw vergadering van 1 juli 2019 geadviseerd. Na 
besluitvorming, kredietvotering en gunning kan in dit scenario uitvoering op zijn vroegst in de 
tweede helft van 2019 starten.  
 
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Van eventuele verdere 
ontwikkelingen houd ik u op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
drs. C.P.J.L. Vankan 
wethouder Fysiek Domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


