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1  Inleiding 

In deze rapportage wordt het uit te voeren vervolgbeheer aan de mergelsteilwanden (fase 1) 

beschreven en toegelicht. 

1.1  Achtergrond en aanleiding 

In het voortraject heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul de stabiliteit van de 

mergelsteilwanden laten onderzoeken door adviesbureau GeoControl. De resultaten van dit 

onderzoek hebben de gemeente doen besluiten een integrale aanpak uit te werken waarbij 

naast veiligheid ook cultuurhistorische-, ecologische-, en recreatieve- aspecten een plaats 

kregen in de uitwerking. Hiertoe heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul opdracht 

verstrekt aan Bosgroep Zuid Nederland voor het opstellen van een integraal inrichtings- en 

beheerplan. De focus van het inrichtings- en beheerplan lag hierbij primair op de 

mergelsteilwanden in eigendom van de gemeente. De totale geraamde kosten voor de 

inrichtingsmaatregelen bedroegen circa € 2.630.000,-1 excl. BTW. Daarnaast werden de 

kosten voor het beheer gedurende een periode van 10 jaar na oplevering van de 

inrichtingsmaatregelen geraamd op circa € 530.000,-2 excl. BTW. 

De mergelsteilwanden dragen in belangrijke mate bij aan de karakteristieke 

belevingswaarde van ‘Mergelstad Valkenburg’. Door de voorgestelde inrichtings- en 

beheermaatregelen zou deze belevingswaarde aanzienlijk versterkt worden. In de periode 

2014 -  2016 zijn inrichtingsmaatregelen en stabiliteitsvoorzieningen (fase 1) uitgevoerd 

op de volgende locaties: 

▪ Stabiliteitsvoorzieningen mergelrotswanden op diverse locaties, te weten: 

Daalhemerweg; 

Dwingel; 

Neerhem; 

“weiland” – Plenkertstraat; 

Vuursteenmijn – Plenkertstraat; 

Openlucht theater – Plenkertstraat; 

Plenkertstraat 23; 

Gemeentegrot t/m Cauberg 10 – Cauberg; 

Wolfsdriesweg 4-6; 

Geulhemerweg 34; 

Ingang Heidegroeve 

▪ Inrichtingsmaatregelen ‘groen’ fase 1 Polferbosch (langs Plenkertstraat) 

 

                                                 

1 Prijspeil 2013 

2 Prijspeil 2013 



Bosgroep Zuid Nederland Definitief 

 19266400.103  Kostenraming vervolgbeheer Mergelsteilwanden Gemeente Valkenburg aan de Geul 7 

 

1.2  Afbakening en randvoorwaarden 

Voor dit project geldt de volgende afbakening en zijn de volgende randvoorwaarden van 

toepassingen: 

▪ De werkzaamheden zijn beperkt tot het projectgebied als aangegeven in bijlage 1.  

▪ Veiligheid op en rond het werkterrein is prioriteit 1. De verantwoordelijkheid hiervan 

ligt bij de aannemer van het werk. 

▪ Voor de uitvoering is de wet Natuurbescherming van toepassing. Dit wordt door de 

Bosgroep Zuid Nederland geregeld. De hieruit voortvloeiende (rand-)voorwaarden 

dienen overgenomen te worden in de uitvoering. 

Voor de werkzaamheden op locatie “vuursteenmijn”, is archeologische begeleiding vereist. 

Deze wordt door de gemeente geregeld. 
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2  Werkzaamheden 

2.1  Maatregelen 

In het kader van de veiligheid en vervolgbeheer moeten de volgende maatregelen worden 

uitgevoerd: 

1. Maatregelen ten aanzien van de beplanting; 

2. Maatregelen ten behoeve van de geologische stabiliteit; 

3. Algemene maatregelen. 

2.1.1  Maatregelen beplanting 

Onder deze categorie vallen de volgend werkzaamheden: 

▪ Stopzetten / tegengaan van diepwortelende begroeiing en handhaven beworteling in 

de dekgronden middels afzetten beplanting  

▪ Klimop verwijderen 

▪ Afvoer van het beplantingsmateriaal uit het projectgebied 

 

▪ Aanleg URSUS-raster en begrazing 

2.1.2  Maatregelen geologische stabiliteit 

Voorafgaand aan het weghalen van de begroeiing op de rotswanden worden de rotswanden 

gecontroleerd op loszittende delen zodat het weghalen van de begroeiing op een veilige 

manier kan worden uitgevoerd. Pas nadat de beplanting verwijderd is (zie 2.1.1) kan de 

geologische (in)stabiliteit beoordeeld worden. Voor het gehele projectgebied zal een 

inspectie van loszittende mergel gedaan worden, tevens worden kleine delen verwijderd, 

opgeruimd en afgevoerd. 

2.2  Vergunningen 

In het voortraject zijn de volgende onderzoeken en vergunningen van toepassing: 

1. Omgevingsvergunning (kapverordening gemeente); 

2. Ecologische Quickscan en soortgericht onderzoek; 

3. Wet Natuurbescherming (ontheffing N2000 en kapmelding). 
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3  Raming van kosten 

De kostenraming beperkt zich tot de kosten van afzetten van de beplantingen om 

diepwortelende begroeiing tegen te gaan cq te stoppen, inspectie mergelsteilwanden, 

inclusief verwijderen kleine delen, en het opstellen van korte werkverslagen. 

In de werkverslagen worden aanbevelingen gedaan m.b.t. de termijn van hercontrole en 

eventuele noodzakelijke (verstevigings-) maatregelen. 

Voor de locaties, “weiland – Plenkertstraat en “hakhouttaluds” – Plenkertstraat, is een 

kostenraming gemaakt voor inrichting en begrazingsbeheer (begrazingsbeheer zoals 

opgenomen in het Inrichtings- en beheerplan mergelsteilwanden TB/110366400.04.001.A 

van december 2013 (hfdst. 4.3.2 - blz. 80). 

3.1  Locatie Daalhemerweg, Dwingel en Neerhem 

Op de mergelsteilwanden langs de Dwingel en Daalhemerweg (Dwingel tot ingang camping) 

wordt de begroeiing afgezet, opgeruimd en afgevoerd.  

Daarna worden de mergelsteilwanden en het talud geïnspecteerd waarbij kleine delen 

worden verwijderd, opgeruimd en afgevoerd. In verband met de veiligheid worden 

“bigbags” geplaatst tegen wegrollende mergeldelen.  

Visuele inspectie “netten”. 

De parkeerplaatsen worden afgezet met bouwhekken (levering hekken op locatie door 

gemeente. Plaatsen en verplaatsen door aannemer. Afvoer hekken door gemeente). 

Kostenraming: 

Voorbereiding, planvorming, vergunningen    €   2.500,-- 

Afzetten beplanting met bijbehorende werkzaamheden   € 37.500,-- 

Inspectie mergelwand met bijbehorende werkzaamheden  € 23.250,-- 

Visuele inspectie netten      €   1.250,-- 

Directie en oplevering       €   4.000,-- 

Onvoorzien 10%       €   6.850,-- 

Totaal          € 75.350,-- 
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3.2  Locatie gemeentegrot t/m Cauberg 10 en Plenkertstraat 23  

Op de mergelsteilwanden boven de gemeentegrot t/m Cauberg 10 wordt de begroeiing 

afgezet, opgeruimd en afgevoerd. De werkzaamheden achter Plenkertstraat 23 betreffen 

voornamelijk de inspectie van de aangebrachte netten. 

Daarna worden de mergelsteilwanden geïnspecteerd waarbij kleine delen worden 

verwijderd, opgeruimd en afgevoerd.  

Kostenraming: 

Voorbereiding, planvorming, vergunningen    €      500,-- 

Afzetten beplanting met bijbehorende werkzaamheden   €   5.100,-- 

Inspectie mergelwand met bijbehorende werkzaamheden  €   7.000,-- 

Directie en oplevering       €      750,-- 

Onvoorzien 10%       €   1.335,-- 

Totaal          € 14.865,-- 

3.3  Locatie Openluchttheater (OLT) en “weiland” Plenkertstraat 

Op de mergelsteilwanden boven ingang (grot) OLT wordt de begroeiing afgezet, opgeruimd 

en afgevoerd. 

De begroeiing in het “weiland” langs de Plenkertstraat wordt afgezet, opgeruimd en 

afgevoerd, inclusief het opruimen en afvoeren van de oude afrastering. 

Daarna worden de mergelsteilwanden boven het OLT geïnspecteerd waarbij kleine delen 

worden verwijderd, opgeruimd en afgevoerd. Voor bereikbaarheid is het noodzakelijk dat 

het dak boven de artiesteningang wordt gedemonteerd en na uitvoering van de 

werkzaamheden weer wordt gemonteerd (de- en montage door de vrijwilligers OLT !). 

Kostenraming: 

Voorbereiding, planvorming, vergunningen    €   1.000,-- 

Afzetten beplanting met bijbehorende werkzaamheden en  

afbreken en afvoeren oud raster     € 10.000,-- 

Inspectie mergelwand (OLT) met bijbehorende werkzaamheden €   3.500,-- 

Directie en oplevering       €   1.500,-- 

Onvoorzien 10%       €   1.600,-- 

Totaal          € 17.600,-- 
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3.4  Vuursteenmijn en ingang Heidegroeve - Plenkertstraat 

Op de mergelsteilwanden boven de vuursteenmijn en ingang Heidegroeve wordt de 

begroeiing over een breedte van 5 m’ afgezet, opgeruimd en afgevoerd danwel op rillen 

gezet. 

Daarna worden de mergelsteilwanden en het talud geïnspecteerd waarbij kleine delen 

worden verwijderd, opgeruimd en afgevoerd.  

Voornoemde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder archeologische begeleiding 

(organisatie gemeente). 

Kostenraming: 

Voorbereiding, planvorming, vergunningen    €      500,-- 

Afzetten beplanting met bijbehorende werkzaamheden   €   6.685,-- 

Inspectie mergelwand met bijbehorende werkzaamheden  €   4.180,-- 

Directie en oplevering       €      800,-- 

Onvoorzien 10%       €   1.200,-- 

Totaal          € 13.365,-- 

3.5  Wolfsdriesweg 4 – 6 en Geulhemerweg 34 

Op de mergelsteilwanden achter Wolfsdriesweg 4 en 6 wordt de begroeiing afgezet, 

opgeruimd en afgevoerd. 

Daarna worden de mergelsteilwanden geïnspecteerd waarbij kleine delen worden 

verwijderd, opgeruimd en afgevoerd.  

Links van pand Geulhemerweg 34 wordt een grote “mergelkop” geïnspecteerd en wordt 

begroeiing weggehaald en afgevoerd. 

Kostenraming: 

Voorbereiding, planvorming, vergunningen    €   1.000,-- 

Afzetten beplanting met bijbehorende werkzaamheden   €   5.685,-- 

Inspectie mergelwand met bijbehorende werkzaamheden  €  10.000,-- 

Inspectie “mergelkop” met verreiker     €    6.500,-- 

Directie en oplevering       €    1.000,-- 

Onvoorzien 10%       €    2.400,-- 

Totaal          €  26.585,-- 
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3.6  Beheer Plenkertstraat “weiland” en hakhout-taluds 

Zie ook:  

Inrichtings- en beheerplan mergelsteilwanden TB/110366400.04.001.A  

van december 2013 (hfdst. 4.3.2 - blz. 80). 

3.6.1  weiland 

Voor een efficiënt beheer van de taluds langs de Plenkertstraat stellen wij voor het talud 

(“weiland”) in te rasteren met zwaar URSUS-gaas en vervolgens het ingerasterde perceel te 

begrazen (met landgeiten en schapen). 

Kostenraming: 

Leveren en plaatsen nieuw URSUS-raster en poort (weiland)   €   9.500,-- 

Jaarlijkse begrazing opnemen in Beheerovereenkomst, werkplannen. De kosten voor 

begrazing (binnen raster en flexnetten) worden geraamd op € 2.500,--/jr. (weiland en 

hakhout). 

3.6.2  Hakhout (H9160B – 17.06) langs Plenkertstraat 

Instandhoudingsbeheer door periodiek afzetten (de cyclus verschilt per vorm en 

boomsoort: meestal eens per 8-12 jaar).  

Faseren in beheer; terreindelen in verschillende jaren afzetten, zodat bijvoorbeeld 3 – 5 

verschillende fasen van hergroei aanwezig zijn. 

Het afgezette hout afvoeren, inclusief tak- en tophout.  

Tussentijds verwijderen / afzetten van exoten (acacia en Amerikaanse eik) en ongewenste 

vegetatie.  

Tevens wordt voorgesteld (Inrichtings- en beheerplan mergelsteilwanden, 

TB/110366400.04.001.A van december 2013) een extensief begrazingsbeheer in te zetten. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de “hakhoutzone” langs de Plenkertstraat wordt 

ingerasterd met URSUS-raster. 

Kostenraming: 

Kosten begrazen en afzetten opnemen in Beheerovereenkomst, werkplannen.  

Leveren en plaatsen nieuw URSUS-raster en poort € 13.500,--. 
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3.7  Totaaloverzicht kosten 

Locatie: Periodieke kosten Eenmalige kosten 

Daalhemerweg, Dwingel en 

Neerhem 

€ 75.350,--  

Gemeentegrot tm Cauberg 

10 en Plenkertstraat 23 

14.865,--  

OLT en “weiland” 17.600,--  

Vuursteenmijn en 

Heidegroeve 

13.365,--  

Wolfsdriesweg 4 – 6 en 

Geulhemerweg 34 

26.685,--  

raster Plenkertstraat 

(weiland) 

 € 9.500,-- 

Raster hakhout - 

Plenkertstraat  

 € 13.500,-- 

totaal € 147.765,-- € 23.000,-- 

Alle bedragen zijn excl. BTW 

Naar verwachting zal het afzetten van de beplantingen en het inspecteren van de 

mergelsteilwanden (kosten ca. € 147.765,-- excl. BTW) om de 5 jaar moeten worden 

uitgevoerd. 

Voor het hakhoutbeheer kan afzetten om de 8 – 12 jaar worden aangehouden. 

De kosten voor het plaatsen van het URSUS-raster, totaal € 23.000,-- excl. BTW, zijn in 

principe eenmalig (afschrijvingstermijn ca. 15 jaar). 

De kosten voor begrazing (binnen raster en flexnetten) wordt geraamd op € 2.500,--/jr. 

(weiland en hakhout). 
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Bijlage 1. Projectgebied 

 

 



Bijlage 16: Overzicht maatregelen Mergelsteilwanden

Hoofdlocatie Deellocatie UniekID X Y

Neerhem Neerhem 4 11 186313 319178

Neerhem Neerhem 6 12 186320 319170

Neerhem Neerhem 8, rechter deel 13 186329 319158

Neerhem Neerhem 8, linker deel 14 186338 319144

Neerhem Neerhem 10 15 186357 319129

Neerhem Neerhem 12-14 16 186362 319120

Neerhem Tussen Neerhem 14 en Hotel Atalanta 17 186373 319115

Van Meyelandstraat (Dwingel) A (Na de instorting) = huidige situatie 19 186220 319141

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel B 20 186227 319136

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel C 21 186237 319149

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel D 22 186253 319157

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel E 23 186266 319162

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel F 24 186281 319165

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel G 25 186297 319167

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel H 26 186300 319174

Van Meyelandstraat (Dwingel) Deel I 27 186304 319180

Daalhemmerweg (parkeerplaatsen) Linker gedeelte 29 186211 319080

Daalhemmerweg (parkeerplaatsen) Rechter Gedeelte 30 186213 319036

Cauberg (Gemeentegroeve hoofdingang) Hoofdplein 33 186098 319283

Cauberg (Gemeentegroeve hoofdingang) Gidsengebouw 34 186084 319274

Cauberg Gemeentegroeve nooduitgang Karreweg 35 186060 319262

Cauberg Cauberg 10 36 186070 319267

Grendelplein-Plenkertstraat Plenkertstraat 23 38 186121 319380

Plenkertstraat Openluchttheater - Deel A 43 185843 319515

Plenkertstraat Openluchttheater - Deel B 44 185856 319530

Plenkertstraat Openluchttheater - Deel C 45 185861 319525

Plenkertstraat Vuursteenmijn - linker gedeelte 50 185709 319613

Plenkertstraat Vuursteenmijn - rechter deel 51 185679 319617

Plenkertstraat Ingang Heidegroeve 53 185537 319596

Wolfsdriesweg Wolfsdriesweg 2 55 183142 319878

Geulhemmerweg Geulhemmerweg 34 - links van woonhuis 56 183107 319892
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Bijlage 1. Begrazingsgebied 

 

 


