
Planning werkzaamheden realisatie kunstgrasvelden sportcomplexen Voetbalverenigingen Walram en Berg '28

tijdsduur oplevering kosten incl. btw toelichting

 

voorstel presidium 2-mrt van belang is zo snel mogelijk voorbereidingskrediet ter beschikking te hebben

voor opstellen bestek c.a. en onderzoek mogelijkheden  btw- belaste exploitatie

collegebesluit 3-mrt

commissie EFTR 11-mrt

raadsbesluit 30-mrt

opdracht voorbereidingstraject:

* bestek c.a. 12-mrt 28 dagen 9-apr c.a. € 22.000,- inclusief verzorgen volledige aanbesteding

* btw-belaste exploitatie*** 12-mrt 21 dagen 2-apr  wordt betaald uit reguliere middelen

collegebesluit 14-21-apr

commissie EFTR 22-apr presentatie btw, besteksraming, consequenties onderhoud en huur

raadsbesluit 11-mei definitieve besluitvorming over go or no go mbt aanbestedingsstrategie en uitvoering

start aanbestedinstraject*: 13-mei

* verzenden stukken 13-mei

* sluitingsdatum inlichtingen 21-mei

* nota van inlichtingen versturen uiterlijk op 26-mei

* aanbesteding 1-jun

extra raadsvergadering indien nodig 8-jun indien inschrijvingen hoger uitvallen dan besteksraming

definitieve opdrachtverlening 9-jun  

start uitvoering 30-jun of zoveel eerder als mogelijk

opleveren werkzaamheden** 1-sep

* = onderhandse aanbesteding. wij gaan er van uit dat we hier te maken hebben met een procedure voor 'werken' met een geraamde waarde van € 50.000, excl. btw of meer tot een 

geraamde waarde van € 1.500.000 (zie artikel 9 van de 'Beleidsregels aanbesteing Valkenburg aan de Geul 2014'. Het aaantal schriftelijke

verzoeken om offerte bedraagt ten minste 3 en maximaal 5 (meer kan ook maar dan motiveren).

** = afhankelijk van gekozen materiaal. In de regel 6 tot 8 weken doch bij keuze voor bv ledverlichting kan levertijd wel oplopen tot 12 weken of meer.

***= maximale kosten, bestaande uit 3 fases. eerste fase (kosten maximaal € 3.025,- incl. btw) is bepalend voor wel of geen btw voordeel. Bij geen btw-voordeel vervallen de fases 2 en 3.


