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Voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte
Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking
De gebiedsvisie'Vitaal Dorpshart Aalst 2.0' vastgesteld op
22 oktober 2019 door de gemeenteraad en het
'Procesvoorstel voor de realisatie van dorpshart Aalst'
vastgesteld op 4 februari 2020 door de gemeenteraad.
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Het Definitief Ontwerp voor de openbare ruimte van het Vitaal Dorpshart Aalst
inclusief het Definitief Ontwerp voor het bijbehorende deel van de
Eindhovenseweg (vanaf het kruispunt met de Raadhuisstraat/Brabantialaan tot
de kruising met de Brederode) vast te stellen;

Een kredÍet te verlenen van € 5.200,000 voor de'openbare ruimte vitaal
Dorpshart Aalst';

3. Het krediet'openbare ruimte Vitaal Dorpshart Aalst'als volgt te dekken:
lnterne bijdragen Bijdrage uit vGRP

Bijdrage uit lokaal fonds

Resta nd va n besta a nd kred i et centrumpl a n Aa I st
Krediet aanvullend beschikbaar gesteld bij begroting 2022

Nieuw krediet: Aanvullend krediet waarvan de structurele lasten van € 30.000 gedekt

worden uit de post structureel onvoorzien uit de begroti ng 2022

Bestaande kredieten

::

s00.000

1.000.000:

2.400.000

: 400.000

,

, 1.500.000

, 900.000

5.200.000
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Onderwerp
Definitief ontwerp openbare ruimte Vitaal Dorpshart Aalst

Voorstel
1, Het Definitief Ontwerp voor de openbare ruimte van het Vitaal Dorpshart Aalst

inclusief het Definitief Ontwerp voor het bijbehorende deel van de
Eindhovenseweg (vanaf het kruispunt met de Raadhuisstraat/Brabantíalaan tot de
kruising met de Brederode) vast te stellen;

Een krediet te verlenen van € 5.200.000 voor de 'openbare ruimte Vitaal
Dorpshart Aalst';

3. Het krediet'openbare ruimte Vitaal Dorpshart Aalst'als volgt te dekken:
lnterne bijdragen: Bijdrage uit vGRP

Bijdrage uit lokaal fonds

Bestaande kredieten: :Restand van bestaand krediet centrumplan Aalst 500.000

Krediet aanvullend beschikbaar gesteld bij begroting 2022 1.000.000

Nieuw krediet Aanvullend kredietwaarvan destructurele lasten van € 30.000 qedekt

worden uit de post structureel onvoorzien uit de begroting 2022

Inleiding
Op 22 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de'Visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0'(hierna:
visie) met wijzigingen vastgesteld. In de visie is het streefbeeld voorde toekomstige
ontwikkeling van het dorpshart op hoofdlijnen uitgewerkt in algemene uitgangspunten en
uitgangspunten voor de openbare ruimte. Hieronder deze uitgangspunten, in de bijlage
staat een beschrijving van deze uitgangspunten opgenomen.

Algemene uitga ngspunten :

- Compact, intiem en groen centrumgebied
- Een eigen Aalster sfeer
- Langzaam verkeer voorop en voorzieningen goed bereikbaar
- Een groener en sfeervol centrum
- Duurzaamheid

Uitgangspunten openbare ruimte :

- Verschillende deelgebieden met eigen kwaliteit
- Verlichting voegt sfeer toe
- Water: duurzaam en sfeervol
- Ruimte voor terrassen
- Reclame-uitingen op elkaar afstemmen
- Ruimte voor spelen en spelaanleidingen
- Materialen die passen bij een klassieke dorpse uitstraling
- Ruimte en voorzieningen voor evenementen

Op 4 februari 2O2O heeft de gemeenteraad vervolgens het procesvoorstel 'Op weg naar
een Vitaal dorpshart Aalst'vastgesteld. In het procesvoorstel staat het'Ontwerp
openbare ruimte'als een deelproject benoemd waarin de gemeente de initiërende rol
heeft voor planvorming en inrichting van de openbare ruimte. Deze rol hebben we in het
voorjaar van 2020 dan ook gepakt.

In de zomer van 2020 is Bureau Kragten geselecteerd voor het maken van het ontwerp
en het begeleiden van het ontwerpproces. Het participatieproces is op 29 oktober 2020
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van start gegaan met een goed bekeken webinar, waarin uitleg werd gegeven over het
ontwerpproces. Vanaf dat moment konden door inwoners en ondernemers ook ideeën
inbrengen via een belevingsscan. Hiervan is destijds goed gebruik gemaakt.

Ook kon een ieder zich melden om in een klankbordgroep mee te denken over het
verdere ontwerp. In de klankbordgroep zaten verschillende inwoners uit het dorpshart en
daarbuiten, (horeca)ondernemers uit het dorpshart, pandeigenaren en een
marktverkoper. Op https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/participatie.html leest u alles
over het verloop van het participatieproces met de klankbordgroep. Naast de
bijeenkomsten met de klankbordgroep is een online stemming uitgezet waar een ieder
kon stemmen op sfeerbeelden, zijn er op 26 en 27 mei 2021 inloopbijeenkomsten
geweest voor alle ondernemers en pandeigenaren in het dorpshart om inbreng te leveren
op het voorlopig ontwerp en zijn er 3 werksessies over het ontwerp geweest met de
gemeenteraad, Daarnaast hebben er overleggen plaatsgevonden met o.a. het
kerkbestuul het bestuurvan deBIZ en verschillende inwoners en WE's. In de bijlagen
ziet u een overzicht met alle participatiemomenten die er zijn geweest bij de
totstandkoming van het Definitief Ontwerp (DO).

Op 2 maart 2021 heeft de gemeenteraad het'Beeldkwaliteitsplan dorpshart Aalst'
vastgesteld. Alhoewel dit beeldkwaliteitsplan zich richt op de gebouwen in het dorpshart,
is het plan in nauw overleg met de ontwerpers van de openbare ruimte tot stand
gekomen. Het DO sluit dan ook aan op de uitgangspunten uit het beeldkwaliteitsplan.

Het DO voor de openbare ruime in het dorpshart Aalst is na een intensief traject van een
jaar tot standgekomen. In het DO is ook het definitief ontwerp voor de Eindhovenseweg
vanaf het kruispunt met de Raadhuisstraat/Brabantialaan tot de kruising met de
Brederode opgenomen. Met het vaststellen van het DO voor het dorpshart wordt
daarmee ook voor dit gedeelte van de Eindhovenseweg het DO vastgesteld.

De oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg voor langzaam verkeer is daarin een
belangrijk uitgangspunt. In de bijlage is de verkeerskundige onderbouwing van de
oversteek opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de oversteekbaarheid en de inrichting
van de oversteek. Naar aanleiding van het amendement "Herinrichting Eindhovenseweg
instellen 30 km/h" aangenomen bij de behandeling op 5 oktober 2021 van het
raadsvoorstel 'Ontwerp fase 1 Eindhovenseweg' is een door het bureau Witteveen + Bos
onderzocht of het realiseerbaar is om op dit deel van de Eindhovenseweg een maximale
snelheid van 30 km/u in te stellen. In de bijlage is het onderzoeksnotitie opgenomen. Uit
het onderzoek blijkt een 30 km-regime voor de Eindhovenseweg op het nu voorliggende
ontwerp niet veilig en verantwoord. Het onderzoek heeft daarom niet geleid tot verdere
fysieke aanpassingen in het DO. Zie in de bijlage ook de reactie van het College op het
onderzoek.

Het DO is in september voorgelegd aan de klankbordgroep, ondernemers, de denktank
van de Eindhovenseweg en in een werksessie aan uw raad. Dit heeft nog tot enkele
kleine wijzigingen geleidt. Het DO werd in alle sessies positief ontvangen door de
deelnemers.

De kosten voor het herinrichten van de openbare ruimte conform het DO zijn berekend.
Aangezien de openbare ruimte in fases wordt heringerichtin2023-2025, is gerekend met
de prijspeilen voor het jaar van uitvoering. Daarin hebben we meerdere scenario's voor
de realisatie van de openbare ruimte doorberekend. Deze financiële scenario's zijn als
bijlage bijgevoegd. Voorgesteld wordt om te kiezen voor het scenario 2, waarin de
openbare ruimte in alle deelgebieden (exclusief de plint bij de Albert Hein) in 2023-2O25
wordt gerealiseerd. De totale kosten voor het realiseren van het DO bedragen daarmee
5,2 miljoen euro. De kosten worden grotendeels opgevangen uit het bestaande krediet
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'Centrumontwikkeling Aalst', het rioolfonds en het lokaal fonds. Om het gehele dorpshart
in 2O25 heringericht te hebben is in de begroting 2022 al een aanvulling van het krediet
met 1 miljoen euro opgenomen. Voorgesteld wordt om deze aanvulling van het krediet
'Centrumontwikkeling Aalst' met 900,000 euro te verhogen.

Beoogd resultaat
Een levendig, compact en klimaatbestendig dorpshart Aalst met een aantrekkelijke
u itstraling.

Argumenten
1.1 Het DO voldoet aan alle uitgangspunten en ambities vastgesteld in de Visie Vitaal

Dorpshart Aalst 2.0 en het beeldkwaliteitsplan doroshart Aalst
Het DO past binnen de hiervoor genoemde uitgangspunten uit de visie. In de bijlage is de
Ontwerptoelichting opgenomen, waarin ingegaan wordt waarom het ontwerp zorgt voor
een groen, intiem en sfeervol dorpshart, met een eigen Aalster sfeer. Waarin langzaam
verkeer de boventoon voert, voorzieningen goed bereikbaar blijven en verduurzaming
een plek krijgt. Ook sluit het aan bij het eerder vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Aalst.

1.2 Het DO is na een uitgebreid participatieproces tot stand gekomen.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle participatiemomenten in het
ontwerpproces. Conform het procesvoorstel is gekozen voor een uitgebreid
participatieproces om het ontwerp goed te laten aansluiten op de wensen uit de directe
omgeving. Het DO is gepresenteerd aan de klankbordgroep, denktank Eindhovenseweg,
ondernemers en pandeigenaren en in een werksessie aan de gemeenteraad. In alle
bijeenkomsten werd het DO positief ontvangen.

1.3 De oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg voor lanazaam verkeer wordt
aanzienlijk verbeterd

In de huidige situatie moet het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) dat wil
oversteken van de oost- naar de westzijde (en vice versa) van de Eindhovenseweg
relatief lang wachten op groen licht. Dit heeft ermee te maken dat op de (voormalige)
provinciale weg de doorstroom van het autoverkeer voorrang krijgt, In de nieuwe situatie
gaat die voorrangsituatie wijzigen. De prioriteit komt dan bij het hoogwaardig openbaar
vervoer te liggen, als tweede bij de voetganger/fiets en als laatste bij het gemotoriseerde
verkeer. Zodra een bus aan komt rijden gaat een signaal naar het verkeerslicht om de
bus groen licht te geven, waarna het verkeerslicht voor de voetganger op groen gaat om
de Eindhovenseweg over te steken. Als er geen bus aan komt, staat het licht in principe
op groen voor langzaam verkeer. Daar waar nu het licht voor gemotoriseerd verkeer op
groen staat, is dit in de nieuwe situatie dus vooral voor het langzaam verkeer. De
oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg voor langzaam verkeer verbetert daarmee
aanzienlijk. In de bijlage is een toelichting opgenomen met daarin de verkeerskundige
afweging voor de inrichting van de oversteek.

1.4 Een 30 km-regime oo de Eindhovenseweg is niet veiliq en verantwoord.
Uit het onafhankelijk onderzoek van Witteveen + Bos (zie bijlage) naar het realiseren van
een 30 km/u-regime op de Eindhovenseweg (ter hoogte van het dorpshart) blijkt dat het
toepassen van een 30 km/u-regime op het nu voorliggende ontwerp voor de herinrichting
van de Eindhovenseweg niet veilig en verantwoord is. Een wegontwerp conform de
richtlijnen voor 30 km/u is misschien mogelijk maar zal er totaal anders uitzien.
Vervolgens zal dan wel blijken dat gebruik en inrichting onvoldoende op elkaar afgestemd
zijn omdat 13.000 motorvoertuigen per etmaal voor een 30 km/h gebied een veel te
hoge intensiteit is. Die etmaalintensiteit maakt een veilig en verantwoord 30 km/u gebied
dat voldoet aan alle richtlijnen, niet mogelijk.
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Op basis van deze conclusie, de eerder vastgestelde uitgangspunten voor de
Eindhovenseweg en het doorlopen ontwerp- en participatieproces voor het ontwerp van
de openbare ruimte in het dorpshart Aalst blijft het 50 km/u-regime op de
Eindhovenseweg gehandhaafd. De volledige reactie van het College op onderzoeksnotitie
vindt u als bijlage bij dit raadsvoorstel.

2.1 Om aan de uítgangsounten en ambities uit de visie in de openbare ruimte te
kunnen verwezenliiken is een aanvullina van het bestaande krediet noodzakelijk

Na vaststelling van het DO willen we in 2022 de voorbereidingen treffen voor de realisatie
van de openbare ruimte in 2023-2025. Deze werkzaamheden willen we gefaseerd laten
plaatsvinden, waarbij we zorgen voor een aansluiting van de werkzaamheden op de
werkzaamheden van de Eindhovenseweg en waarbij we de overlast voor ondernemers,
bezoekers en inwoners zo beperkt mogelijk willen houden. Daarvoor hebben we drie
scenario's financieel doorberekend, te weten :

1. Alle deelgebieden realiseren in 2023-2025 (totale kosten 5,6 miljoen euro)
2. Alle deelgebieden (exclusief plint Albert Hein) realiseren in 2023-2025 (totale

kosten 5,2 miljoen euro)
3. Enkel de deelgebieden Den Hof, Dorpstraat, Groene Kamer, De Tuinen deel 1 en

entree kerk realiseren in 2023-2024 (totale kosten 4,3 miljoen euro)

In de bijlage staan deze 3 financiële scenario's opgenomen, met de voor- en nadelen. Het
voorstel is om te kiezen voor scenario 2. Hiermee worden alle deelgebieden aangepakt
(exclusief plint Albert Hein) en zorgen we ervoor dat de werkzaamheden aansluiten op de
werkzaamheden van de Eindhovenseweg. Daarmee beperken we de overlast voor de
omgeving in de periode 2O23-2025. De totale kosten voor het herinrichten van de
openbare ruimte bedragen 5,2 miljoen euro. Uit het bestaande krediet, dat in de
begroting 2O22 met 1 miljoen is verhoogd en bestaande fondsen (rioolfonds en lokaal
fonds) kan in totaal een dekking van 4,3 miljoen euro worden voorzien. Voor de overige
900.000 euro aan dekking wordt een extra verhoging van het bestaande krediet
voorgesteld. Deze extra investering betekent een extra afschrijvingslast vanaf 2025 ad.
30.000 euro per jaar (30 jaar lang, dit is de reguliere door de gemeente Waalre
gehanteerde termijn hiervoor). Zie ook de paragraaf 'Kosten en dekking'.

Kanttekeningen
7.1. Het DO wordt in 2022 verder gedetailleerd uitgewerkt in (bestekltekeningen
Het DO wordt in 2022 nader gedetailleerd uitgewerkt in bestektekeningen. Hierbij wordt
de omgeving ook nog betrokken. Dit kan mogelijk op detailniveau nog leiden tot enkele
wijzigingen, niet tot grote wijzigingen, Gedurende 2022 wordt de gemeenteraad
wederom (net als afgelopen jaren) periodiek geïnformeerd over de voortgang van het
realisatieproces in het dorpshart. Hierin worden ook eventuele wijzigingen aan het DO in
meegenomen.

1.2. Over de indeling en beeldkwaliteit van de terrassen bestaan noo veel vragen
evena Is het pa rkeerbeleid

Horecaondernemers zijn blij met de extra vierkante meters aan terras. In totaal komt er
1500 m2 aan ruimte voor terrassen, daar waar dat nu ongeveer 500 m2 bedraagt, Deze
ruimte komt er voornamelijk op het terrassenplein in de Groene Kamer (575 m2). Zoals
opgenomen in de programmabegroting 2022 gaan we in het voorjaar van 2022 samen
met (horeca)ondernemers aan de slag om te komen tot terras- en reclamebeleid voor het
dorpshart. Hierbij wordt samen met betrokken gekeken naar de verdeling van de
terrasru i mte en toe komstige beeld kwa I iteitseisen.

Uit een parkeerdrukonderzoek (zie bijgevoegd) bleek dat er in de huidige situatie in het
dorpshart geen te hoge parkeerdruk is. Wel bleek de parkeerdruk hoger in de omliggende
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woonstraten Maarten Trompstraat, Goudbergstraat en Emmastraat. Deze wordt
voornamelijk veroorzaakt door het parkeren door bewoners. De Maarten Trompstraat
wordt in 2022 heringericht en daarin zijn extra parkeerplaatsen voorzien. In het gehele
dorpshart worden in totaal 12 parkeerplaatsen toegevoegd. Om te zorgen voor een
toekomstbestendig parkeerbeÍeid starten we in 2022 met het actualiseren van het
parkeerbeleid (vergunninghoudersparkeren en blauwe zone) in en rondom het dorpshart

Kosten en dekking
De realisatie van de openbare ruimte in het Vitaal Dorpshart Aalst (VDA) is in fasen en
zeven deelgebieden opgedeeld. In de tabel hieronder de deelgebieden,
uitvoeringsperiode en totale kosten per gebied:

De plint bij de Albert Hein wordt niet meegenomen in de uitvoering voor 2023-2024.In
2OI7 is mede door de Albert Hein fors geïnvesteerd in de gehele parkeerplaats en de
bestrating in de plint. De bestrating functioneert dan ook nog goed. Ook zijn er
momenteel geen concrete plannen met de voormalige apotheek die grenst aan deze
plint. Enkele kleine ingrepen zoals plantenbakken en de overdekte fietsenstalling worden
wel meegenomen in de realisatie in 2023-2025.

Hiermee resteert een totale investering van afgerond € 5.200.000,-. De dekking van de
investering is als volgt:

1. In de begroting 2020 is het krediet'Centrumontwikkeling Aalst'opgehoogd naar 2
miljoen euro. Uit dit krediet worden de winkelpanden in het noordelijk
poortgebouw verworven, de huurders aldaar schadeloosgesteld en zijn de kosten
voor het definitief ontwerp voor de openbare ruimte en het participatietraject
gedekt. Het resterende bedrag uit dit krediet is bestemd voor de herinrichting van
de openbare ruimte. Uit het krediet resteert € 500.000 voor de realisatie van de
openbare ruimte.

Winkelhart Den Hof Januari 2023 - april2023 1.450.000
Dorpstraat April2O23 - iuli 2O23 700.000
Groene Kamer (incl. slooo) September 2023 - dec 2023 800.000
Voorplein kerk September 2023 - dec 2023 150.000
Parkeertuin Den Hof Januari 2024 - maart 2O24 410.000
De Tuinen (deel 1) Maart 2024 - iuni 2024 940.000
De Tuinen (deel 2) September 2025 - nov 2025 400.000
Objectoverstiiqende risico's 350.000

TOTAAL s.200.ooo

Bestaand budgetten:
1. Huidiq krediet s00,000
2. Aanvullend krediet (beqrotinq 2022) 1.000.000
3. Bijdrage GRP 2.400.000
4. Lokaal fonds 400.000
Totaal gedekt: 4.300.ooo

5. Extra aanvullinq van het krediet 900.000
Totale dekking 5.200.ooo
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2. In begroting 2O22 is een investering van 1 miljoen euro opgenomen voor de
verhoging van het krediet'Centrumontwikkeling Aalst'.

3. Uit de berekeningen komt dat voor een bedrag van 2,4 miljoen euro gedekt kan
worden uit het Rioolfonds van het GRP. Bij het vaststellen van het vGRP 2018 -
2022 zijn er voor die jaren kredieten opgenomen die de basis vormen voor het
tarief wat wij bij de inwoners in rekening brengen. Met alle kredieten die
afgelopen jaren zijn vastgesteld (met als laatste de kredieten voor de N69) zijn de
budgetten uit het vGRP 2018 - 2022 opgebruikt. Bij het raadsvoorstel Michiel de
Ruyterstraat is hier ook al melding van gemaakt.
Gezien de noodzaak van het werk stellen wij voor om dit extra krediet van € 2,4
mln. beschikbaar te stellen en de afschrijvingslasten (in de reguliere door Waalre
gehanteerde afschrijvingstermijn voor riolering van 50 jaar) van € 48.000 ten
laste te brengen van de voorziening riolering.Deze voorziening bied de komende
jaren voldoende ruimte om deze extra afschrijvingslasten te kunnen dekken.
Bij het opstellen van het nieuwe vGRP 2022 - 2026 zullen wij deze extra lasten
meenemen en kunnen bij berekenen of dit consequenties heeft voor het tarief van
de rioolheffing.

4. Uit het lokaal fonds (bovenwijkse voorzieningen) is een bijdrage voor het project
mogelijk.

De subsidiemogelijkheden voor dit project zijn door een extern deskundige onderzocht.
De mogelijkheden blijken zeer beperkt. Vandaar dat er in het dekkingsvoorstel geen
subsidies zijn meegenomen. Vanuit de provincie is er wel een subsidiemogelijkheid voor
klimaatbestendige maatregelen, deze subsidie bedraagt maximaal 75.000 euro. Mocht
deze worden toegekend, dan leidt dit tot een verlaging van de bijdrage uit het GRP.

Structurele lasten
De extra onderhouds- en beheerskosten na oplevering van de openbare ruimte in 2025
worden geraamd op 10.000 euro per jaar. De exacte lasten worden in de begroting 2023
opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf 2025.

De extra verhoging van het krediet'Centrumontwikkeling Aalst'ad. € 900.000 zorgt voor
jaarlijkse kapitaallasten ad. € 30.000 vanaf 2025.In de begroting 2023 worden deze
lasten meegenomen in de meerjarenbegroting.

Duurzaamheid
In de visie is een duidelijke opgave uitgesproken om te verduurzamen in het dorpshart.
Meer groen, aantrekkelijke beplanting, meer biodiversiteit, waterbergen en
klimaatadaptief staan daarom ook centraal in het DO. Evenals circulair materiaal gebruik,
energie, mobiliteit en milieu (schone lucht), In de Ontwerptoelichting wordt verder in
gegaan op het vergroenen en de verduurzaming die is toegepast in het ontwerp.

Burgerparticipatie
Vanaf oktober 2O20 is een intensief participatieproces doorlopen om te komen tot het
DO. ïn de bijlage is een overzicht van het participatieproces opgenomen.

fnclusieve samenleving
In het DO en de verdere uitwerking is rekening gehouden met de toegankelijkheid van de
openbare ruimte voor iedereen. Zo is het ontwerp voornamelijk gelijkvloers en daar waar
dit niet is (Groene Kamer) wordt het zo ingericht dat het gemakkelijk te betreden is voor
rolstoelgebru ikers,
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Communicatie
Om het DO beleefbaar en voorstelbaar te maken is een 3D-visualisatie opgesteld, zowel
in beeld als video. De beelden en video zijn te vinden via de social media van de
gemeente.

Het besluit van de gemeenteraad over het ontwerp zal via de gebruikelijke
communicatiekanalen van de gemeente verspreid worden. Als ook via
www. d u u rzaa mdoorwaa I re. n I

Kernboodschap
Met het vaststellen van het definitief ontwerp voor de openbare ruimte in het
dorpshart Aalst en het deel van de Eindhovenseweg tussen de kruising
Raadhuisstraat/Brabantialaan en de kruising wordt een belangrijke mijlpaal gezet.
In 2022 worden de werkzaamheden verder voorbereid en treedt de gemeente in
overleg met ondernemers en inwoners over terras- en parkeerbeleid. In 2O23-
2025 worden de werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een levendig,
compact en klimaatbestendig dorpshart Aalst met een aantrekkelijke uitstraling

Vervolgprocedure en planning
Na vaststelling wordt het DO in 2022 verder uitgewerkt in tekeningen op uitvoerend
niveau, wordt de aanbesteding gestart voor het vinden van een aannemer en worden de
werkzaamheden voorbereid. Tegelijkertijd wordt 2022 gebruikt om samen met
horecaondernemers te komen tot terrassenbeleid, met ondernemers om afspraken te
maken over reclamebeleid en gezamenlijke ondergrondse bedrijfsafvalinzameling en
wordt een begin gemaakt met nieuw parkeerbeleid voor in en om het dorpshart. De
werkzaamheden in de openbare ruimte starten begin 2023 tot medio 2025. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in combinatie en afstemming met de
herinrichting van de Eindhovenseweg.

Uw raad wordt, zoals u gewend bent, periodiek door het Cotlege geïnformeerd en
betrokken bij alle ontwikkelingen in het dorpshart, waaronder de voortgang van de
realisatie van de openbare ruimte.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
- Definitief Ontwerp openbare ruimte Vitaal Dorpshart Aalst
- Ontwerptoelichting Definitief Ontwerp
- Toelichting oversteek langzaam verkeer Eindhovenseweg
- Vastgestelde uitgangspunten Visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0
- Financiëlescenario's
- Notitie onderzoek Witteveen + Bos: 30 km/u of 50 km/u Eindhovenseweg
- Reactie op onderzoek Witteveen + Bos
- Parkeerdrukonderzoek dorpshart Aalst e.o.
- Overzicht participatieproces ontwerp openbare ruimte

Bijlagen ter informatie
- Visle Vitaal Dorpshart Aalst 2.0
- Beeldkwaliteitsplan dorpshartAalst
- Overzicht fasering realisatie openbare ruimte dorpshart Aalst e.o.
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