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Bijlage 1 Omschrijving projectmanagement 

 

 

Status  

 Geld 

 De aanbieding ligt binnen de financiële kaders uit de ssk-raming. De 

niet voorziene prijsstijging leiden op dit moment in ieder geval tot 

€194.000 hogere kosten. Vanwege de onbekendheid met de 

ontwikkeling van de prijzen kan nog geen prognose worden 

afgegeven. Streven is om in de volgende kwartaalrapportage meer 

inzicht te bieden. 

Omdat er al een toezegging ligt van de provincie over de externe 

financiering is het feit dat de definitieve beschikking nog niet binnen 

is geen probleem. 

 Omgeving 

 De omgeving is nauw betrokken bij de uitvoering om overlast zo veel 

mogelijk te beperken. De aannemer neemt tijdens de werkzaamheden 

maatregelen tegen geluidoverlast, overlast van stof en dergelijke. 

Bovendien zijn de werktijden van de aannemer gelimiteerd. 

 Tijd 

 De planning voorziet in een looptijd die op dit moment binnen de 

gestelde termijn van 2 jaren valt voor het gehele werk. De 

werkzaamheden liggen op schema. 

 Informatie 

 Informatie voorziening over het werk wordt verzorgd door de 

aannemer (omgevingsmanager) en de gemeente. Er zijn momenteel 

geen bijzonderheden te noemen. 

 Communicatie 

 De communicatie van het project aan belanghebbenden loopt via de 

afdeling communicatie in samenwerking met de aannemer. 

 Kwaliteit 

 De kwaliteit van het werk is geborgd in de met de aannemer inmiddels 

gesloten raamovereenkomst. Op het werk is dagelijks toezicht 

geregeld. 

 

 

Legenda:   

 Situatie in control: geen actie noodzakelijk  

   

 Situatie vergt aandacht: actie wenselijk  

   

 Situatie ernstig: actie noodzakelijk  

 

 


