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Voorstel tot vaststellen van het definitief ontwerp van de
Eindhovenseweg (fase 4)
De raad stelt kaders voor de uitwerking van de
herinrichting van de Eindhovenseweg door een definitief
ontwerp vast te stellen.

1. Vast te stellen het definitief ontwerp van de Eindhovenseweg (fase 4).2' Het benodigd aanvullend krediet ter hoogte van € 1.200.000 beschikbaar te
stellen.

- Een bijdrage in de kostenstijging voor de riolering ter hoogte van
€ 670.000 te dekken uit de voorziening riolering

- voor het restantbedrag van € 530.000 de jaarlijkse rente en
afschrijvingskosten (3o jaar/4o/o) van € 38.867 op te nemen in de
begroting 2025.
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Onderwerp

Voorstel tot vaststelling definitief ontwerp van de Eindhovenseweg (fase 4)

Voorstel

1. Vast te stellen het definitief ontwerp van de Eindhovenseweg (fase 4).
2. Het benodigd aanvullend krediet ter hoogte van € 1.200.000 beschikbaar te

stellen,
- Een bijdrage in de kostenstijging voor de riolering ter hoogte van

€ 670.000 te dekken uit de voorziening riolering
- Voor het restantbedrag van € 530.000 de jaarlijkse rente en

afschrijvingskosten (30 jaar/4o/o) van € 38.867 op te nemen in de
begroting 2025.

Inleiding
Wij vragen u in te stemmen met het definitief ontwerp van het meest noordelijke deel
van de Eindhovenseweg. Het gaat om het gedeelte Eindhovenseweg vanaf de kruising
met de Tongelreep tot aan de gemeentegrens met de gemeente Eindhoven. Dit is tevens
het laatste deel van de herinrichting.

De herinrichting van de Eindhovenseweg is verdeeld in een aantal delen om afstemming
met alle aspecten van het ontwerp en omgevingsfactoren mogelijk te maken. Voor dit
laatste onderdeel (fase 4) is met name de regionale verkeersstructuur van belang.

Voorliggend definitief ontwerp is een uitwerking van het voorlopig ontwerp dat het
college op 6 februari 2024 vaststelde. U kreeg een raadsinformatiebrief hierover. Het
schetsontwerp stelde u op 11 december 2O79 al vast op basis van de Nota van
Uitgangspunten,

Op 5 oktober 2021stelde u het krediet ter beschikking voor de herinrichting van de
gehele Eindhovenseweg/valkenswaardseweg. vanwege meer dan voorziene
prijsstijgingen is het niet mogelijk om alle werkzaamheden binnen het gevoteerde krediet
van € 15 mln. te realiseren. In dit voorstel treft u daarom tevens een verzoek aan voor
een aanvullend krediet.

Beoogd resultaat
Het definitief ontwerp van het meest noordelijke deel van de Eindhovenseweg is de basis
voor de realisatie conform de al gesloten raamovereenkomst met de aannemer, Tevens is
het aanvullend krediet een randvoorwaarde voor start van de werkzaamheden.

Argumenten
1.1 Het vaststellen van het definitief ontwerp (DO) is aan uw raad.

Op 2 april 2019 heeft uw raad ingestemd met het proces en planning van het project
Duurzaam door Waalre, herinrichting Eindhovenseweg en Traverse (nr. 2019-26). Daarbij
hoorde een bijlage waarin is opgenomen dat de raad het schetsontwerp en het definitief
ontwerp vaststelt. Het college stelt het voorlopig ontwerp vast.

De fasering van de werkzaamheden en de eerste concepten van de herinrichting
bespraken we met u in de werksessie van 9 maart 2027.
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1.2 Het definitief ontwerp voldoet aan de uitgangspunten.

Het definitief ontwerp is een verfijning van het schets- en voorlopig ontwerp. De nota van
uitgangspunten Duurzaam door Waalre is de basis voor de opstelling van het definitief
ontwerp.

De inrichting van de weg is op onderdelen anders dan in het schetsontwerp. De inrichting
is gecontroleerd aan de hand van een landmeetkundige opname van de werkelijke
situatie. De verkeersmaatregelen en de kruisingen zijn verbeterd. In overleg met de
denktank Eindhovenseweg, aanwonenden en andere stakeholders voerden we een aantal
aanpassingen door. Deze ontwerpaspecten leest u verder in dit voorstel.

1.3 Het definitief ontwerp is zo veel mogelijk aangepast aan de wensen van de
bewoners en sta keholders.

De herinrichting van de Eindhovenseweg voldoet aan de wensen en kaders van uw raad,
maar raakt ook direct de bewoners aan de Eindhovenseweg. Deze bewoners, bedrijven,
leden van de denktank en andere stakeholders kregen de gelegenheid om hun mening te
geven op het ontwerp voor de weg.

De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het schetsontwerp worden
in dit voorstel toegelicht. Voor een verduidelijking van de tekst verwijzen we naar de
tekening van het definitief ontwerp dat als bijlage 1 bij dit voorstel is gevoegd.

1.4 Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en langzaam verkeer krijgt meer prioriteit
dan de auto.

De aanleg van een aparte infrastructuur voor het openbaar vervoel een goede
infrastructuur voor de fiets en het terugbrengen van het aantal rijstroken aan de
noordzijde van de kruising Burgemeester Mollaan/Voorbeeklaan/Eindhovenseweg, zorgen
ervoor dat de auto veel minder gefaciliteerd wordt dan nu het geval is. De bus krijgt ter
hoogte van de kruising op het onderhavige wegvak en bij de verkeerslichten prioriteit op
de auto. De betrouwbaarheid (punctualiteit) van het openbaar vervoer neemt daardoor
toe.

Door de combinatie van de vormgeving van de weg, de reductie van het aantal rijstroken
en de voorzieningen voor het HOV wordt de route via de Elndhovenseweg en
Valkenswaardseweg minder aantrekkelijk voor de auto. De verkeersintensiteit neemt
daardoor af. De luchtkwaliteit verbetert en de geluidsoverlast vermindert,

1.5 De fietsinfrastructuur is door meerdere wijzigingen in het ontwerp fors verbeterd.

De verkeerssituatie voor de fietser wordt met name op de kruising Burgemeester
Mollaan/ Eindhovenseweg/Voorbeeklaan fors verbeterd. Het is in de nieuwe situatie voor
de fietser mogelijk om op alle oversteken in beide richtingen gebruik te maken van de
verkeerregelinstallatie. Op die wijze wordt de fietser beter gefaciliteerd en krijgt deze
weggebruiker een veiligere plaats op de weg. Met de gewijzigde vormgeving sluiten we
aan bij de wensen uit het Fietsuitvoeringsplan 2020-2030 om logische en rechtstreekse
fietsverbindingen te creëren. Hierover bent u door middel van een RIB op 21 oktober
2020 geïnformeerd.
Daarnaast is in het ontwerp één centrale fietsenstalling opgenomen in de zuidoosthoek
van de kruising, die voldoende ruimte biedt voor de OV-reiziger. Hierdoor wordt de
loopafstand van en naar de halte voor zowel instappende als uitstappende reizigers
gelijk.
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Verder is de parallelweg aan de oostzijde van de Eindhovenseweg omgevormd tot een
fietsstraat. Door deze maatregel krijgt de fietser een beter zichtbare en veiligere plek op
de weg.

1.6 De wegindeling is afgestemd met aangrenzende wegbeheerders.

Aan de noordzijde sluit de Eindhovenseweg aan bij twee verschillende wegbeheerders:
De gemeente Eindhoven en Rijkswaterstaat,

In het schetsontwerp werd ervan uitgegaan dat onder het viaduct met de A2lN2 het
aantal rijstroken voor het autoverkeer richting het zuiden met één rijstrook werd
verminderd. Dit ten faveure van het openbaar vervoer. Ter controle zijn in een
verkeersstudie de effecten onderzocht van de afwikkeling van het autoverkeer op de
afritten van de N2 en de toeleidende rijstroken vanuit Eindhoven. Daaruit blijkt dat een
vermindering van het aantal rijstroken en het doortrekken van beide busbanen onder het
viaduct (gemeente Eindhoven) leidt tot congestie op de kruising en een mogelijke
terugslag van verkeer op de N2. Deze situatie is vanuit verkeersveiligheid voor
Rijkswaterstaat en gemeente Eindhoven niet aanvaardbaar.

In het huidige ontwerp worden de twee rijstroken in de gemeente Waalre, komende uit
noordelijke richting samengevoegd tot één rijstrook. Die beperking van het asfalt zorgt
voor een verminderde capaciteit van de Eindhovenseweg en ondersteunt de wens om het
verkeer op deze weg terug te dringen. Doorgaand verkeer wordt met de Nieuwe
Verbinding N69 een goed alternatief geboden.

1.7 Tegelijk met de herinrichting leggen we een duurzaam gescheiden rioolsysteem
aan,

In het definitief ontwerp van de Eindhovenseweg houden we rekening met de wens om
een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. We houden in het ontwerp rekening met het
feit dat een gedeelte van het riool in de 2S-jaarszone van een waterwingebied ligt. Door
de werkzaamheden aan de riolering te combineren met de herinrichting van de
Eindhovenseweg maken we werk met werk. De weg wordt in één werkgang heringericht
en krijgt tegelijk een duurzaam watersysteem.

1.8 Reizigers van het openbaar vervoer worden in de toekomst beter gei'nformeerd.

Bij iedere HOV-halte bij de kruising met de burgemeester Mollaan/Voorbeeklaan wordt
een abri en een dynamisch reizigers informatiesysteem (DRIS) geplaatst. Deze
aanduiding zorgt voor actuele reizigersinformatie. De provincie verzorgt de aanschaf, het
beheer en onderhoud van de zuilen en het informatiesysteem.
De vormgeving van de halte is gelijk aan de halte in het centrum van Aalst.

1.9 Het definitief ontwerp is qua materialisatie uitgewerkt in een beeldenboek.

De uitwerking van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp heeft vooral
betrekking op de invulling van elementen in de openbare ruimte. Om dat vorm te geven,
zijn de beplanting en inrichtingselementen belangrijk. In het bijgevoegde beeldenboek
(bijlage 2) beschrijven we de materialen die we gebruiken en de invulling van het groene
areaal, Door te kiezen voor verschillende soorten groen dragen we bij aan de
biodiversiteit in de groenstructuur. Ze sluiten aan bij de in de overige delen van de
Eindhovenseweg toegepaste materialen en groenvoorzieningen.
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Kanttekeningen
1.1 De verkeersafwikkeling vanuit het zuiden is geënt op een maximum aantal
voertuigen.

In de huidige situatie wordt het verkeer vanuit het zuiden richting de N2 en de gemeente
Eindhoven afgewikkeld op twee rijstroken. Bij de vaststelling van de Nota van
Uitgangspunten is gekozen om het openbaar vervoer en de fiets meer prioriteit te geven.
Hierdoor blijft er minder wegcapaciteit over voor de automobilist. Het aantal rijstroken
vanuit de kruising met de burgemeester Mollaan wordt namelijk gereduceerd van twee
naar één. Daardoor wordt de sluiproute vanuit Eindhoven via de Burgemeester Mollaan
ook minder aantrekkelijk. Mocht echter het autoverkeer verder toenemen dan de
geprognosticeerde groei, kan dit leiden tot congestie in de spits tussen de kruising
Voorbeeklaa n/Bu rgemeester Mol laa n/Ei nd hovenseweg en de gemeenteg rens.

Kosten en dekking
Toelichting kosten
Op 5 oktober 2021heeft uw raad bij de vaststelling van fase I en fase 2 van de
Eindhovenseweg/Valkenswaardseweg ook een krediet gevoteerd voor het gehele werk.
Dit krediet bedroeg € 15.000.000 en is gebaseerd op een SSK-raming. Bij de
aanbesteding van het werk op 10 maart 2022heeft de huidige aannemer op basis van de
economisch meest voordelige inschrijving het werk aangenomen. Het gevoteerde krediet
was op dat moment voldoende om het werk te gunnen.

De ontwikkelingen in de wereld, waaronder de oorlog in Oekraïne leiden tot meer dan
gewone prijsstijgingen. Omdat er sprake is van een stijging van de totaalprijs van 5o/o of
meeL komt de aannemer voor compensatie in aanmerking. Dit uitgangspunt is in lijn met
het advies dat BIZOB eerder heeft opgesteld voor alle deelnemende gemeenten.
Zonder de genoemde onvoorziene prijsstijging zou het werk binnen het gevoteerde
krediet uitgevoerd worden.

Om een beeld te geven van de opbouw van de kosten zijn de verschillende componenten
hieronder nader toegelicht:

- De aanneemsom ligt in lijn met de daadwerkelijke aanneemsom.
- De post'onvoorzien' bestaande uit meer- en minderwerk, huur tijdelijke

verkeersregelinstallatie en de hoogtebeperking met voorwaarschuwing ligt
in lijn met de prognose.

- De post'nader te detailleren' bestaande uit aanpassingen in het bestek, de
openbare verlichting, de bewegwijzering, aanpassingen en riolering,
bodemsanering en archeologische begeleiding ligt wat hoger dan verwacht.
Met name de aard van de bodemvervuiling valt tegen en dat heeft meer
impact op de te nemen maatregelen en de sanering.

- Alle groenvoorzieningen worden buiten de aannemingsovereenkomst
gerealiseerd en zijn hoger dan verwacht. Grotere groeiplaatsen
ondergronds en de werkzaamheden voor het behoud van de bomen nabij
de Brabantialaan zijn hÍer mede de oorzaak van. Daarnaast zit in deze prijs
een post beheer voor de komende 3 jaren ter hoogte van € 150.000,=

- De post'Voorbereiding, Advies en Toezicht (VAT)'valt hoger uit, omdat de
realisatie van het werk complexer is dan verwacht en in tijd daardoor ook
langer duurt. Met name de opgave om de doorstroming van het verkeer te
waarborgen en sluipverkeer te weren uit de woonstraten is hier debet aan.
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De werkzaamheden aan kabels en leidingen vallen lager uit. De kosten
voor de sanering van oude kabels en leidingen worden door derden
gedragen.

Over de mogelijke kredietoverschrijding (met de kennis van dat moment) bent u door
middel van de raadsinformatiebrief "Kwartaalrapportage Q3-2O23 herinrichting
Eindhovenseweg" van 30 november 2023 al geïnformeerd. Op basis van het nu
voorliggend definitief ontwerp zijn met de kosten beter in beeld gebracht.

Op 7 november 2023 heeft uw raad de motie "Besparing kosten op grote projecten"
aangenomen. Het ontwerp is getoetst aan die motie. Het huidige ontwerp is sober en
doelmatig en zorgt voor een in voldoende mate functionerende infrastructuur zonder de
Nota van Uitgangspunten geweld aan te doen, terwijl rekening is gehouden met de
strekking van de voornoemde motie.

Toelichting dekking
De prijsstijgingen leiden tot een tekort op het gevoteerde krediet van € 1,2 miljoen.
De opbouw van het gevoteerde krediet ziet er als volgt uit.

Externe f ina ncierin g: Subsidie Rijk verkeersveiligheidsm aatregelen
Bijdrage provincie voor overdracht N69

Bijdrage HOV

Bijdrage waterschap

490.057

1.230.460

4.400.000

200.000

6.320.517

4.L81.s24lnterne bijdragen :

Bestaande kredieten:
Eijdrage u it vGRP 2O22 en 2O23

Krediet wegenbeheersplan 2022

Krediet Duurzaam door Waalre

497.959

1.000.000

Níeuw Krediet Aanvullend kredíet gedekt uit in de begroting
opgenomen onderhoudsbudget nieuwe N69

1.497.959
3.000.000

15.000.m0

De toegekende externe financiering wordt ondanks de kostenstijgingen niet verhoogd,
Het terugbrengen van het ontstane tekort door een hogere externe bijdrage is dus niet
aan de orde.
De kostenstijging heeft ook betrekking op het gehele rioolsysteem. Het is derhalve
redelijk om de kostenstijging ook evenredig uit deze dekking te financieren, Gelet op de
kostenstijging van 160lo betekent dit een dekking uit het gemeentelijk rioleringsfonds van
€ 670.000.
Op 29 november 2022is de raad akkoord gegaan met het programma "Watel Riolering
en Klimaat". In dit programma worden op basis van de geraamde kosten het tarief voor
de rioolheffing voor 4 jaar vastgesteld.
In dit programma zijn ook de kosten voor de bijdrage aan het krediet Eindhovenseweg
vanuit de riolering van 4,7 miljoen meegenomen, De hier genoemde kostenstijging van €
670.000 is dus niet in het programma Water, Riolering en klimaat opgenomen en dus ook
niet meegenomen in de berekening van de tarieven van de rioolheffing. De
afschrijvingslasten (afschrijven in 50 jaar volgens onze financiële verordening) zullen nu
ten laste van de voorziening riolering worden gebracht en worden meegenomen bij de
update van het programma Water; Riolering en Klimaat in 2026.
Voor het resterende tekort van € 530.000 zou dekking gezocht kunnen worden uit het
bestaande krediet wegbeheer. Echter daardoor ontstaat een tekort om het huidig
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wegbeheer naar behoren uit te voeren en dat is onwenselijk. Dekking dient daarom
gezocht te worden door extra lasten in de begroting op te nemen. Dit betekent vanaf
2025 een jaarlijkse kostenpost in de begroting ter hoogte van € 38.867.

Na oplevering van het werk informeren wij u door middel van een raadsinformatiebrief
over het technisch en financieel resultaat.

Duurzaamheid
In de Nota van uitgangspunten heeft uw raad aangegeven dat duurzaamheid in het
project belangrijk is. Het ontwerp is getoetst aan deze uitgangspunten:
- Door afname van de verkeersintensiteit en / of gewijzigde samenstelling van het

verkeer vermindert de geluidsbelasting en verbetert de luchtkwaliteit. De volgende
maatregelen worden genomen :

o Verbod voor doorgaand vrachtverkeer;
. Weren van sluipverkeer;
o Invoeren 60km/u op de Valkenswaardseweg.

- We voegen groen en bomen toe voor een positievere beleving van de omgeving en
de afname van hittestress.

- Tegelijk met de herinrichting leggen we een duurzaam gescheiden rioolstelsel
inclusief infiltratievoorzieningen aan en stimuleren we het actief afkoppelen van
hemelwater. De aannemer heeft hiervoor een plan opgesteld.

- Bii de uitvoering van het project houden we zo veel als mogelijk rekening met het
gebruik van milieuvriendelijke materialen en het gebruik van elektrisch materieel.
Deze vereiste heeft meegewogen in de beoordeling tijdens de aanbesteding. Ten
slotte voldoet de aannemer aan de verplichting om 1,5olo vàrt de opdrachtwaarde
in te zetten voor social return.

Burgerparticipatie
Het project Duurzaam door Waalre kent een uitgebreide burgerparticipatie.
Vanaf het begin is er voor Aalst een denktank actief waarin geïnteresseerde en betrokken
inwoners meedenken en meepraten over een verantwoorde inrichting van de Eindhoven-
seweg en de gevolgen daarvan. De denktank en de bewoners van dit deel van de Eindho-
venseweg hebben in een aantal bijeenkomsten hun mening gegeven over het ontwerp.
Op basis van die bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp tot stand gekomen dat op 6
februari 2O24 door het college is vastgesteld.

De laatste stap in de voorbereiding om te komen tot een definitief ontwerp is de
inloopbijeenkomst op 5 maart 2024. De direct aanliggende woningen en bedrijven zijn
ook schriftelijk geïnformeerd over het concept definitief ontwerp.
De leden van de denktank zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op het definitief
ontwerp. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen gedaan.
Tijdens de inloopbijeenkomst op 5 maart zijn de inwoners in de gelegenheid gesteld
kennis te nemen van het definitief ontwerp en opmerkingen of aanvullingen te doen. Dat
heeft geresulteerd in een kleine aanpassing van de ventweg aan de zuidwestzijde van de
kruising. Enkele inwoners hadden nog vragen over de nu in uitvoering zijnde
herin richting.
Er is sprake van een gedragen ontwerp.
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Inclusieve sa menleving
Het definitief ontwerp sluit aan bij de beleidsmatige uitgangspunten van de gemeente en
valt binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Communicatie
Na vaststelling van het definitief ontwerp informeren we de inwoners van Waalre via de
gebruikelijke kanalen, aangevuld met een persbericht of persgesprek.
we zetten hier samen met de aannemer ook de "Bouwapp" in. op deze app worden
actuele berichten geplaatst en kunnen vragen aan de omgevingsmanager worden
gesteld.

Kernboodschap
Met vaststelling van het definitief ontwerp van dit laatste deel van de
Eindhovenseweg in Aalst wordt een belangrijke stap gezet in de doelstelling om te
komen tot een beter leefbare en veiligere woonomgeving voor de inwoners in de
kern Aalst en een gezonde, duurzame leefomgeving voor ons dorp.

Vervolgprocedure en planning
Na vaststelling van het definitief ontwerp wordt het werk nog verder technisch voorbereid
en wordt op korte termijn gestart. Er volgt dus geen aanbesteding meer. De huidige
aannemer zal ook de werkzaamheden in het meest noordelijke deel uitvoeren.
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden alle stakeholders geïnformeerd over de
werkzaamheden en worden afspraken gemaakt om mogelijke overlast tot een minimum
te beperken.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
1. Definitief ontwerp (1 tekening)
2. Beeldenboek centrumdeel

Bijlagen ter informatie
1. Raadsinformatiebrief vaststelling voorlopig ontwerp van 6 februari 2O24 (incl.

bijlage)

BURGEMEESÏER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecreta ris, burgemeester,

rs. R.L. Franken rveer
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