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Geachte leden van de raad,

Op 5 oktober 202L heeft uw raad het definitief ontwerp vastgesteld voor een gedeelte
van de herinrichting van de Eindhovenseweg, U heeft toen ook een krediet verleend
voor de gehele herinrichting, Aanvullend heeft uw raad een amendement
aangenomen. U draagt daarin het college op de voortgang van het project en de
besteding van het krediet te managen. Ook vraagt u het college ten minste éénmaal
per kwartaal te rapporteren over de (financiële) risico's. Met deze
raadsinformatiebrief informeren wij u over de laatste stand van zaken over het eerste
kwartaal (Q1) van 2023.

Verloop herinrichting Eindhovenseweg
Op 20 juni 2O22 is aannemingsbedrijf Den Ouden Groep Infra gestart met de
werkzaa mheden van de heri n richti ng Eind hovenseweg/valkenswaa rdseweg,

Valkenswaardseweo
De werkzaamheden op de Valkenswaardseweg zijn behoudens de definitieve
verkeersregelinstallatie en het vrachtwagenverbod gereed.
Realisatie van dat verbod is gepland begin oktober 2023. Op dat moment zijn de
werkzaamheden zo ver gevorderd dat ook het verkeer vanuit het noorden kan keren
op het verkeersplein op de kruising met de Raadhuisstraat en de Brabantialaan.
Daarmee wordt onnodige overlast voorkomen.



Eindhovenseweg tussen Brabantialaan/Raadhuisstraat en kruisinq onderdoorgang
Tongelreep
De werkzaamheden van deze fase zijn, conform planning, in de eerste week van mei
afgerond. De aanplant van de groenvoorzieningen zal in het najaar plaatsvinden. Dat
is de beste periode om het groen aan te leggen zonder dat daarbij uitgebreide nazorg
en watergeven noodzakelijk is.

Vervolgfase Ei nd hovenseweg
Uw raad heeft het definitief ontwerp van het centrumdeel op 13 december 2022
vastgesteld, De voorbereidingen voor deze fase van de werkzaamheden worden
momenteel door de aannemer opgepakt. De eerste werkzaamheden in deze fase
starten in mei 2023. Deze werkzaamheden bestaan uit de herinrichting van de
kruising Eindhovenseweg/Raadhuisstraat/Brabantialaan en het gedeelte
Eindhovenseweg vanaf de kruising tot aan de toekomstige verhoging in de nabijheid
van de oversteek bij Den Hof. De omvang van deze vervolgfase 3 (fietsoversteek tot
en met Kruising Eindhovenseweg/Wilhelminalaan/Kon. Julianalaan wordt nu
technisch uitgewerkt.
De uitwerking (definitief ontwerp) van het meest noordelijke gedeelte van de
Eindhovenseweg (fase 4) wordt u later dit jaar ter vaststelling voorgelegd.

Financiën
De financiële verantwoording in deze paragraaf is opgesplitst in drie delen:
- prijsstijgingen;
- kosten reguliere bouwwerkzaamheden;
- beschikking externe financiering.

Priisstijgingen
Er is in brede zin sprake van prijsstijgingen van brandstoffen en materialen. Dit leidt
ook voor de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg/Valkenswaardseweg tot hogere
kosten.
De niet voorziene prijsstijging leidt op dit moment tot € 194.000,- hogere kosten op
het gedeelte Valkenswaardseweg (fase 1). De definitieve indexatie is inmiddels
bekend. Op grond van de voorschriften uit de UAV2012gaan we in gesprek met de
aannemer over de definitieve verrekening van de indexatie. Op het weggedeelte
tussen de Brabantialaan en de kruising met de Tongelreep (fase 2) wordt rekening
gehouden met een voorlopige prijsstijging ter hobgte van € 145.000,-.

De prijsindex in de grond-, weg en waterbouw wordt door. het CBS per kwartaal
vastgesteld. Deze indexcijfers zijn de grondslag voor een definitieve vaststelling van
de indexering per fase. We gaan er op basis van de huidige prognoses vanuit dat de
prijsstijgingen van de nog uit te voeren fases enigszins afvlakken. Met de
prijsstijgingen is in het gevoteerde krediet geen rekening gehouden.

Kosten reguliere bouwwerkzaamheden
De kosten voor de technische werkzaamheden liggen op dit moment binnen de lijn
der verwachtingen.
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Beschikking externe financierino
De provincie heeft op 19 september 2O22 een beschikking toegekend voor de'aanleg
van HOV en de herinrichting van de oude N69' met een maximale bijdrage van
€ 4.400.000,-. Deze financiële bijdrage wordt in verschillende deeltermijnen in 2023
en 2024 uitgekeerd. De noodzakelijke jaarlijkse financiële voortgangsrapportage van
de werkzaamheden is op 21 maart 2O23 aan de provincie Noord-Brabant verzonden,

Risicomanagement
Deze paragraaf beschrijft een opsomming van de actuele belangrijkste risico's binnen
de herinrichting van de Eindhovenseweg.

Priisontwikkelingen
Aan het risico met betrekking tot de prijsontwikkelingen is nauwelijks iets gewijzigd.
Een inschrijving binnen de raming betekent op dit moment geen garantie dat het
werk binnen het beschikbare krediet uitgevoerd kan worden, Prijzen voor
bouwstoffen en energie blijven aan wijzigingen onderhevig.Wij blijven de
prijsontwikkeling volgen en doen dit in nauw overleg met BIZOB. In de
raadsinformatiebrief van het tweede kwartaal 2022 hebben wij u daarover
uitgebreider geïnformeerd. Zoals hiervoor al aangegeven was deze sterke
prijsontwikkeling niet voorzien bij het destijds door u voteren van het krediet.

Voorraad bouwstoffen
De moeilijke beschikbaarheid van bouwmaterialen en grondstoffen kan leiden tot
langere levertijden.
De afstemming in het inkoopproces is echter momenteel dermate goed geregeld dat
dit risico steeds kleiner wordt.

Bereikbaarheid en verkeer
Met uitzondering van een aantal weekeind-/nachtafsluitingen zal het wegverkeer op
de Eindhovenseweg in fase 3 ook van twee rijstroken gebruik kunnen maken.
Hierdoor wordt het risico op een slechtere bereikbaarheid kleiner, Tenslotte zou in de
oorspronkelijke plannen het verkeer in het centrumdeel op één rijstrook worden
afgewikkeld, Ondanks deze verbetering en het feit dat er een goed alternatief voor
de Eindhovenseweg is (Nieuwe Verbinding N69), blijft het risico op overlast door
verkeer bestaan. Ook werkzaamhedert in het invloedgebied van de Eindhovenseweg
kunnen elders voor overlast en vertraging zorgen. De hulpverleningsdiensten
faciliteren we in ieder geval zo goed mogelijk. Door intensieve communicatie trachten
we dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Verkeersbeslu iten
Voor de herinrichting van de Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg is een
aantal verkeersbesluiten nodig. De verkeersbesluiten voor de Valkenswaardseweg
zijn inmiddels onherroepelijk, Tegen het vrachtwagenverbod is een beroep ingediend
bij de bestuursrechter. De zitting heeft gediend op 31 maart 2023. Op 12 mei heeft
de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak kan hoger beroep
worden ingesteld.

-3- Koningin Julianalaan 19,, Postbus 1O.OOO, 5580 GA Waalre
T: O4O - 22 a2 5OO, E: gemeente@waalre.nl, W: wvyw.waalre.nl, t: @Waalregemeente



Voor de meest noordelijke fase van de Eindhovenseweg dient ook nog een
verkeersbesluit te worden genomen. Dat gebeurt zodra de herinrichting haar
definitieve vorm kent.

Vertragino vaststellinq ontwerp meest noordelijke fase
Voor het laatste, meest noordelijke deel, van de herinrichting van de Eindhovenseweg
is het noodzakelijk dat de verkeerstructuren op de Eindhovenseweg goed aansluiten
op de N2 en Aalsterweg in Eindhoven. Dat controleren we aan de hand van een
verkeersmodel van de provincie. Door een nu lopende nauwe afstemming met alle
partijen lijkt het risico op vertraging van vaststelling van het ontwerp
geminimaliseerd.

Wij vertrouwen erop u voorlopig over voornoemd onderwerp voldoende te hebben
geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

de ge de bu rl

R.L. Franken M.F
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