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Meer dan het 
aanleggen van een 
nieuwe weg: 
gebiedsontwikkeling!

Een gebied met grote landschappelijke, natuur en recreatieve 
betekenis voor de regio.
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Hoe?Hoe?Hoe?Hoe?

Gebiedsakkoord juni 2012; via 3 onderdelen:

1.Nieuwe N69 (aanleg van een nieuwe weg)

2.Lokale (nulplus)maatregelen

3.Gebiedsimpuls: investeringen in natuur, 
landschap, water, landbouw en recreatie.



NieuweNieuweNieuweNieuwe N69: procedure N69: procedure N69: procedure N69: procedure vaststellingvaststellingvaststellingvaststelling PIP PIP PIP PIP 

Provinciale Staten stelt PIP vast 31 oktober 2014

Raad van State schakelt Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu 
en Ruimtelijke Ordening (StAB) in; voorjaar 2015

Raad van State zitting16/17 nov. 2015,  15 appellanten



Tussenuitspraak Raad van State 20 april 2016: 
betogen appellanten falen bijna allemaal, bestuurlijke lus met 11 punten

Provinciale Staten stelt rapportage vast op 9 sept. 2016 en stuurt deze naar
Raad van State en betrokken appellanten.

Uitspraak Raad van State ??? Hopelijk voor einde van het jaar

Bij groen licht Raad van State: start aanbesteding (medio 2017)

Start bouw eind 2017, bouw Nieuwe N69 duurt 1,5 - 2 jaar

NieuweNieuweNieuweNieuwe N69: procedure N69: procedure N69: procedure N69: procedure vaststellingvaststellingvaststellingvaststelling PIP PIP PIP PIP 

1e Herziening PIP: januari 2017 in PS, daarna inspraak en mogelijk RvS.



Aansluiting Aansluiting Aansluiting Aansluiting op Kempenbaan in Veldhoven en A67op Kempenbaan in Veldhoven en A67op Kempenbaan in Veldhoven en A67op Kempenbaan in Veldhoven en A67



Lokale maatregelen (Lokale maatregelen (Lokale maatregelen (Lokale maatregelen (NNNNulplusulplusulplusulplus))))

• Lokale maatregelen dienen in 2020 totaal te zijn 
afgerond.

• Voor Waalre maatregelen afgerond, muv HOV



Opening fietspad Waalre – Valkenswaard (14 april 2016)



HOV in relatie tot huidige N69??HOV in relatie tot huidige N69??HOV in relatie tot huidige N69??HOV in relatie tot huidige N69??



Integraal Gebiedsplan

• Door de Bestuurlijke werkgroep 
Gebiedsimpuls op 3 juli 2014 als 
richtinggevend kader vastgesteld.

• Idem door de Stuurgroep 
Grenscorridor N69 op 8 juli 2014. 



Integraal Gebiedsplan

• Locatiegebonden gebiedsimpulsmaatregelen inclusief 
landbouwkundige maatregelen;

• Realisatie 120 ha provinciale en 500 ha rijks-EHS;

• Wateropgaven;

• Innovatieve projecten;

• Trekker/coördinatie: Waterschap de Dommel.



Waar staan we met Integraal Gebiedsplan?Waar staan we met Integraal Gebiedsplan?Waar staan we met Integraal Gebiedsplan?Waar staan we met Integraal Gebiedsplan?

Afspraken gemaakt over alle deelprogramma’s en trekkers:

• Beekdal Keersop; Waterschap de Dommel
• Beekdal de Run; Waterschap de Dommel
• Molenstraat – Einderheide; gemeente Bergeijk
• De Dommel; (onderdeel Dommeldal/de Hogt; gemeente Waalre.
• Elshouters ’t Heike: gemeente Valkenswaard
• De Malpie en omgeving: ntb
• Landbouwmaatregelen: ZLTO
• Fiets-, wandel-, paardrijroute’s/netwerk; gemeente Bergeijk 

Subsidieregeling tbv 12 mln in voorbereiding.

Planning: eind 2016 inrichtingsvisie en begroting gereed. 
Daarna (voorbereiding) uitvoering.



LeaderLeaderLeaderLeader

LAG (lokale actie groep) en LOS (lokale ontwikkel strategie) gereed

Voorbereiding eerste openstelling: 
Uitdaging: 
juiste projecten met balans tussen administratieve last en omvang projecten

Planning: najaar 2016 eerste openstelling.



Impuls - Uitvoeringsconvenant

• Oude akkoord blijft in tact

• Herbevestigen commitment

• Herijken organisatie voor uitvoeringsfase

• Opzet en bemensing Gebiedsbureau loopt

• Planning: oktober/november 2016 ondertekening




