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van Sambeek)

3. Toelichting op het ontwerp (L. Beusen)

4. Aandachtspunten in het plan (T. Hyams)
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Voorgeschiedenis 

• Medio juli 2016 eerste gesprek over realisatie van 
een gezondheidscentrum

– Verzoek om een centrale locatie op gemeentegrond 

• Eind 2016 principebesluit college locatie
– Locatie de Wilderen of locatie Hoeveland

– Bestaande bebouwing niet geschikt

• Medio 2017 uitgangspunten en randvoorwaarden 
opgesteld door college

• Begin 2018 vaststellen stedenbouwkundige 
voorkeursvariant 

• Maart 2018 ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst 
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Visie Westrand Waalre (2011)



1. Campus: deels openbare, parkachtige omgeving 
met incidentele bebouwing

2. Alle bebouwing in de campus dient een 
maatschappelijke functie te hebben

3. Uitbreiding met bebouwing tbv maatschappelijke 
functies mogelijk indien:
– De campusfunctie wordt versterkt (kostendrager) 

– Het gebouw is ingebed in de groene structuur 

4. Passende functies: sport, sauna, wellness, fitness: 
gezondheidscentrum zonder meer passend

5. Groene kamerstructuur versterken door aanplant 
bomen en hagen

6. Structuur van langzaamverkeerroutes versterken 

Uitgangspunten Groene campus



De locatie 1

De Wilderen (brede school)
• Net voldoende ruimte 
• Uitbreiding onmogelijk
• Net heringericht
• Zichtbaarheid van het 

centrum beperkt, ligt 
verstopt achter school

• Bereikbaarheid beperkt
• Parkeren beperkt
• Buffer tussen de school en 

woningen verdwijnt

• Groot voordeel: geen 
planologische procedure 
vereist



De locatie 2

Hoeveland (naast sporthal)
• Passend binnen de Visie 

Westrand Waalre 
• Voldoende ruimte, met 

uitbreidingsmogelijkheden
• Zichtbaarheid vanaf Mr. 

Slootsweg optimaal 
• Zeer goede bereikbaarheid
• Ruimte voor parkeren

• Nadeel: Planologische 
procedure vereist

• Aandachtspunt: Bestaande 
waardevolle bomenrij

Besluit college: locatie 2 heeft de voorkeur, verder uitwerken



De locatie 2



Beelden locatie



Gezondheidscentrum Waalre

Samen bouwen aan gezond Waalre in 2020!

Drs. C. van Sambeek



De noodzaak van een gezondheidscentrum

• Grote toegenomen druk op de eerstelijns zorg

( o.a. extra taken, complexere zorgvraag, vergrijzing)

• De huisartsenpraktijk is kwetsbaar

• Samen in 1 gebouw betekent een stimulans voor een 
multidisciplinaire aanpak en innoveren van zorg.

• Groot ruimte gebrek in bestaande praktijken



Wie doen er mee?

• De initiatiefnemers: 2 huisartsenpraktijken van Sambeek en van de 
Sande /Roelofsen, apotheek Waalre-dorp, fysiotherapie praktijk de 
Knegt en Bungelaar

• Maar er zijn er meer….

Zorgverleners die zich ook in het gezondheidscentrum zullen  vestigen:

diëtistenpraktijk, verloskundigen, psychologenpraktijken, Buurtzorg, 
logopedist, podotherapie.

• Totaal circa 1500 m2



Wat is er al gebeurd?

• Initiatiefnemers sinds 2016 bij elkaar 

• Verschillende opties in beeld geweest

• Huidige locatie: Prachtige plek aan in Waalre-dorp waar gebouwd kan 
gaan worden

• Begin 2018: Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Waalre: 
startsein voor realisatie!



Hoe nu verder?

• De urgentie neemt toe: er is nu onvoldoende ruimte om zorg voor de 
inwoners in de toekomst goed te kunnen leveren.

• Snelheid in benodigde procedures is noodzakelijk.



Wij hebben er zin in om samen 
te bouwen aan een gezond 

Waalre!



Het ontwerp

Presentatie Lex Beusen



Aandachtspunten

Het project
• Realisatie gezondheidscentrum, met mogelijkheid 

tot uitbreiding in de toekomst (komende 10 jaar)
• Opwaarderen kwaliteit openbare ruimte
• Creëren ca 30 extra parkeerplaatsen 
• Versterken campusstructuur
• Versterken groenstructuur
• Creëren nieuwe speelvoorziening en JOP (jongeren 

ontmoetingsplek)

Aandachtspunten
• Aanwezige waardevolle bomenstructuur
• Locatie nieuwe speelvoorziening en JOP



Bomenstructuur
Locatie is aan drie kanten ingesloten door bomen

De aanwezige bomen/kronen leveren uitdagingen op:
• Zicht vanaf de verdieping (je kijkt in de kroon)
• Daglichttoetreding en zonnepanelen
• Realisatie (zoals opmetselen) gevels zeer lastig
• Bomen blijven groeien, takken tegen de gevels
• Wat je boven de grond ziet, zit ook onder de grond
• Expert opinion: opkronen is geen reële optie
• Snoeien slechts tijdelijke oplossing
• Mogelijke oplossing: verplaatsen van de bomen

• Bomen blijven behouden
• Kosten (ca 30K per boom)
• Risico dat de boom niet aanslaat
• Planning (2 jaar voorbereidingstijd)



Bomenstructuur

3 varianten
1. Binnen de huidige contouren van de bomen zonder 

kap → niet realistisch

2. Binnen de huidige contouren van de bomen met 
kap (3-4 st) en verplaatsing van bomen (2 st)
→ Behoud van bestaande waardevolle bomen 
→ Risico op niet aanslaan van de bomen

3. Doorbreken van bomenrij met kap (5-6) en 
herplant met volgroeide bomen

De laanbeplanting langs het pad wordt gekapt of 
elders herplant en vervangen door hagen of bomen



Bomenstructuur

Variant 2:
Kap 3 bomen
Verplaatsen 2 bomen

te verplaatsen boom
te kappen boom
te handhaven boom

Bomen worden verplaatst 
eind 2020, gelijktijdig met 
opleveren gebouw → overlast 
tijdens bouw niet opgelost
Kans op aanslaan boom: 60%



Bomenstructuur
Variant 3a: Kap 5 bomen
Variant 3b: Kap 6 bomen
Herplant volgroeide bomen

te planten boom
te kappen boom
te handhaven boom

Doorbreken bomenrij, creëren 
nieuwe bomenrij (met garantie) 
ten zuiden van het pad
Geen planningsprobleem!

a

b



Speelvoorziening
Uitgangspunten:
- Hoeft niet zo groot als nu
- Meerdere sporten
- JOP, niet volledig uit het 
zicht ivm sociale controle

3 varianten:
A: naast sporthal
B: bij ingang voetbal
C: op P-plaats bij voetbal

A

C

B

A -Tegen sporthal
-Reeds verhard
-In het zicht
-Kleine afstand
tot gez.centrum

B -Kap extra bomen?
-Nog niet verhard
-Ligging verstopt
-Dicht bij zonnePV

C -Verlies P-plaatsen 
-Deels verhard
-Uit het zicht 
-Goed bereikbaar vanaf
Dreefstraat



Vervolgproces 

Raad informeren aug ‘18 

Uitwerken voorkeur tot inrichtingsplan sept - okt ‘18

Opstellen Bestemmingsplan sept - okt ‘18

Plan voorleggen aan de raad nov ‘18

Bestemmingsplan in procedure dec ‘18
- vaststellen bestemmingsplan 2e – 3e kwart ‘19
- vergunning 3e kwart ‘19
- start bouw 4e kwart ‘19
- oplevering 4e kwart ‘20 


