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ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

• Inleiding

• Proces ontwerp openbare ruimte

• Beeldkwaliteitsplan 

• Verwerving noordelijk poortgebouw

• Uitkomst haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen parkeerterrein

• Particuliere ontwikkelingen

• Communicatie & Participatie

• In de pijplijn

Noot: Na ieder deelproject is er ruimte voor het stellen van vragen



Realisatie Aalsterhof

Verwerving Noordelijk Poortgebouw

Eindhovenseweg 61B

Locatie De Meiboom

Realisatie kantoor
Herinrichting Openbare Ruimte

Onderzoek zonnepanelen parkeerplaats

Beeldkwaliteitsplan

Eindhovenseweg 54-56

De Tuinen



Herinrichting openbare ruimteHerinrichting openbare ruimteHerinrichting openbare ruimteHerinrichting openbare ruimte

• Komende jaren herinrichting openbare 
ruimte in de gebieden Het Plein, de 
Dorpstraat, Den Hof en de Tuinen.

• Globale uitgangspunten op gebied van 
groen, water, verlichting, terrassen, 
reclame, speelvoorzieningen en 
evenementen zijn vastgelegd in de visie

• Grote raakvlakken met ‘herinrichting 
Eindhovenseweg’ (2022) en 
‘herinrichting Michiel de Ruyterstraat’ 
(2021)



Ontwerp openbare ruimteOntwerp openbare ruimteOntwerp openbare ruimteOntwerp openbare ruimte

• Bureau Kragten geselecteerd

• Op 8 oktober bent u als gemeenteraad meegenomen door Kragten in 
ontwerpproces en eerste analyse van huidige situatie

• Startbijeenkomst op 29 oktober geweest in vorm van ‘webinar’



Ontwerpproces: ophalenOntwerpproces: ophalenOntwerpproces: ophalenOntwerpproces: ophalen

• Donderdag 29 oktober heeft online 
webinar plaatsgevonden (64 
aanwezigen)

• Webinar op duurzaamdoorwaalre.nl 
terug te kijken (116 weergaven)

• Van 29 oktober t/m 15 november 
mogelijkheid geweest om input te 
geven via belevingsscan Vitaal 
Dorpshart Aalst (113 ingevuld)

• Klankbordgroep (9 aanmeldingen)



Ontwerpproces: uitwerkenOntwerpproces: uitwerkenOntwerpproces: uitwerkenOntwerpproces: uitwerken

• Verschillende bijeenkomsten met 
klankbordgroep

• Online participatie middels stellingen

• Actief benaderen ondernemers

• Werksessie met gemeenteraad in 
februari

• Definitief ontwerp Den Hof klaar in 
maart 2021



Vragen over herinrichting openbare ruimte?Vragen over herinrichting openbare ruimte?Vragen over herinrichting openbare ruimte?Vragen over herinrichting openbare ruimte?



BeeldkwaliteitsplanBeeldkwaliteitsplanBeeldkwaliteitsplanBeeldkwaliteitsplan

• Raadsbesluit 7 januari 2020: beeldkwaliteitsplan als sturingsinstrument om 
regie op de beeldkwaliteit te voeren in de centrumgebieden

• Rho Adviseurs voor de zomer geselecteerd

• Inventarisaties en gesprek met kwaliteitsteam inmiddels geweest

• Werksessie raad op 8 oktober plaatsgevonden 

• Concept-BKP opgemaakt

• Tijdens webinar op 29 oktober gepresenteerd en terug te vinden op website

• Van 29 oktober t/m 15 november mogelijkheid voor inbreng reacties

• Kwaliteitsteam (o.a. Kragten) en reacties worden verwerkt

• Medio februari 2021 in gemeenteraad



Vragen over Beeldkwaliteitsplan?Vragen over Beeldkwaliteitsplan?Vragen over Beeldkwaliteitsplan?Vragen over Beeldkwaliteitsplan?



Verwerving noordelijk deel poortgebouwVerwerving noordelijk deel poortgebouwVerwerving noordelijk deel poortgebouwVerwerving noordelijk deel poortgebouw

• Taxaties en vervolggesprekken met eigenaren afgerond

• Verwachting: in december-januari meerdere panden te verwerven

• Na verwerving van een pand volgen gesprekken met huurder

• Grondverwerving is een tijdrovende activiteit, een doorlooptijd van 
minimaal 1 jaar is reëel

• Snelheid en soepelheid in het proces zijn van groot belang 



Vragen over noordelijk deel poortgebouw?Vragen over noordelijk deel poortgebouw?Vragen over noordelijk deel poortgebouw?Vragen over noordelijk deel poortgebouw?



Onderzoek zonnepanelen boven Onderzoek zonnepanelen boven Onderzoek zonnepanelen boven Onderzoek zonnepanelen boven 

parkeervakkenparkeervakkenparkeervakkenparkeervakken

• In de visie, als ook in amendement 4 februari 2020, staat opgenomen 
dat zonnepanelen in het centrum gestimuleerd moeten worden 

• Extern bureau heeft de financiële en technische haalbaarheid van 
zonnepanelen, in combinatie met laadpalen, boven de parkeerplaats 
bij de Albert Hein

• In onderzoek is rekening gehouden met beperkende aspecten 
(schaduwwerking, vandalisme, sociale veiligheid en reflectie naar 
omliggende panden)













Onderzoek zonnepanelen boven Onderzoek zonnepanelen boven Onderzoek zonnepanelen boven Onderzoek zonnepanelen boven 

parkeervakkenparkeervakkenparkeervakkenparkeervakken

• Technisch én financieel haalbaar

• Onderzoek wordt voor kerstreces met u gedeeld middels een 
uitgebreide raadsinformatiebrief

• Realisatie wordt meegenomen in ontwerp én proces herinrichting 
openbare ruimte, in samenspraak met ondernemers & omwonenden



Vragen over haalbaarheidsonderzoek Vragen over haalbaarheidsonderzoek Vragen over haalbaarheidsonderzoek Vragen over haalbaarheidsonderzoek 

zonnepanelen?zonnepanelen?zonnepanelen?zonnepanelen?



Particuliere ontwikkelingenParticuliere ontwikkelingenParticuliere ontwikkelingenParticuliere ontwikkelingen

• Aalsterhof (voormalig Blokkerpand): bouw in volle gang. Oplevering 
medio zomer 2021

• Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat: start bouw begin 2021. 
Oplevering medio eind 2021

• Locatie De Meiboom: geen nieuwe ontwikkelingen sinds mei 2020

• Eindhovenseweg 44a-46: verbouwing in afrondende fase. 



Eindhovenseweg 61BEindhovenseweg 61BEindhovenseweg 61BEindhovenseweg 61B

• Omzetten van een winkelpand (voormalige 
Lego-winkel) naar één appartement

• Principebesluit genomen

• Naar verwachting 1e kwartaal 2021 
vergunningsaanvraag



EindhovensewegEindhovensewegEindhovensewegEindhovenseweg 54545454----56565656

• Afgebrand hoekpand + voormalige fietswinkel (zorgoutlet)

• Zit nog in de idee- en schetsfase + verwerving 

• Gedacht wordt aan 6 studio’s

• Geen detailhandel meer

• Bouwhoogtes binnen bestemmingsplan

• Parkeren op eigen terrein

• Vergunningverlening naar verwachting

in 2021 



De TuinenDe TuinenDe TuinenDe Tuinen

• Gesprekken met parochiebestuur

• Ideefase woonblok plek ‘garageboxen’



Vragen over lopende ontwikkelingen Vragen over lopende ontwikkelingen Vragen over lopende ontwikkelingen Vragen over lopende ontwikkelingen 

in het dorpshart?in het dorpshart?in het dorpshart?in het dorpshart?



Communicatie & ParticipatieCommunicatie & ParticipatieCommunicatie & ParticipatieCommunicatie & Participatie

• De website 
duurzaamdoorwaalre.nl/dorpshart-aalst
is geactualiseerd

• Communicatie vooral gericht op 
ontwerp openbare ruimte

• Ophalen via website en social media

• Medio maart 2021 presentatie ontwerp 
openbare ruimte



In de pijplijnIn de pijplijnIn de pijplijnIn de pijplijn

• Uitwerken ontwerp openbare ruimte (raadssessie februari)

• Behandeling en vaststellen beeldkwaliteitsplan in gemeenteraad 
(februari)

• Verwerving panden noordelijk poortgebouw (december-mei)

• Uitwerken zonnecarports boven parkeerterrein in ontwerp

• (Ver)bouw Aalsterhof, Michiel de Ruyterstraat 71a en Eindhovenseweg
61B

• Verkennende gesprekken met eigenaren van o.a. zuidelijk poortgebouw, 
leegstaande panden, Eindhovenseweg 54-56, garageboxen De Tuinen 
en parochiebestuur



Nog vragen over de realisatie Nog vragen over de realisatie Nog vragen over de realisatie Nog vragen over de realisatie 

van het Dorpshart?van het Dorpshart?van het Dorpshart?van het Dorpshart?


