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Voortgang realisatie visie
Vitaal Dorpshart Aalst 2.0
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Geachte raadsleden,

Op 22 oktober 2019 heeft uw raad de'visie vitaal dorpshart Aalst 2.0'(hierna: visie)
met wijzigingen vastgesteld. In de visie is het streefbeeld voor de toekomstige
ontwikkeling van het dorpshart op hoofdlijnen uitgewerkt. Op 4 februari 2020 heeft
uw raad het procesvoorstel 'Op weg naar een Vitaal dorpshart Aalst' vastgesteld.
Daarbij is toegezegd om uw raad periodiek te informeren over de realisatie van de
visie.

Het project Vitaal Dorpshart Aalst is een van de deelprojecten binnen het project
Duurzaam Door Waalre (DDW). Naast het dorpshart zijn de herinrichting van de
Traverse in Waalre-dorp en de herinrichting van de Eindhovenseweg een deelproject
binnen DDW. Over de voortgang van 'visie vitaal dorpshart Aalst 2,0' hebben wij u
op 29 september jl. geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief voortgang
realisatie visie Vitaal dorpshart Aalst waaronder het vastgesteld voorlopig ontwerp
van de openbare ruimte.

In deze brief informeren wij u over de voortgang van de realisatie van de openbare
ruimte.

1. Ontwerp openbare ruimte
Het grootste deelproject waarvoor we als gemeente zelf aan de lat staan is de
herinrichting van de openbare ruimte in het dorpshart. Op 14 december 2021 stelde
uw raad het ontwerp voor de ooenbare ruimte dorpshart Aalst en het bijbehorende
uitvoeringskrediet vast. Zoals in het raadsvoorstel stond opgenomen wordt dit
ontwerp in 2022 verder gedetailleerd uitgewerkt in (besteks)tekeningen.
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Het door het college vastgestelde voorlopig ontwerp is verder technisch uitgewerkt
tot een definitief ontwerp met gedetailleerde uitwerking en materialisatie. Hierbij
heeft afstemming plaatsgevonden met de afdeling openbare ruimte en stakeholders
uit de omgeving. Daarnaast zijn nog diverse aanvullende onderzoeken uitgevoerd.
Dit heeft ertoe geleid dat de inrichting ten opzichte van het voorlopig ontwerp een
aantal wijzigingen heeft ondergaan.

I nfi ltratievoorzien ing
ïnfiltratie- en bergingsvoorzieningen worden toegepast in de vorm van een
infiltratieriool. Daarnaast is gebleken dat er ook een robuust en minder
onderhoudsgevoelige bergings-/infiltratievoorziening gerealiseerd kan worden.
Hiermee wordt voldaan aan de ambitie om het regenwater van het verhard
oppervlak zo veel mogelijk in het plan te bergen. Deze bergings-
/infiltratievoorziening wordt onder het horecaplein gerealiseerd. Deze voorziening is
vergu nningsplichtig.

Fontein
Gezien de extreem hoge investeringskosten en onderhoudskosten komt de fontein
op het horecaplein te vervallen. Hierdoor komt er meer ruimte voor waterberging.

I nfo rmatiebijee n ko mst
De informatie die we van de stakeholders hebben ontvangen is verwerkt in het
definitief ontwerp, Hiervoor was op 22 november jl. een inloopbijeenkomst
georganiseerd in het pand Den Hof 108. De belangrijkste wijzigingen en
aanvullingen ten opzichte van het eerder vastgestelde schetsontwerp treft u

hieronder aan. Als bijlage aan dit voorstel zijn de tekeningen van het definitief
ontwerp toegevoegd.

De gesprekken met de bewoners en de ondernemers hebben geleid tot de volgende
aanpassingen:

- Houten zitelementen op de betonnen randen zijn herverdeeld om ook wat
plaatsen in de zon te hebben.

- De opstelplaatsen voor de markt zijn herverdeeld. De marktlieden willen de
plaatsen onderling zelf verdelen. Hierover zijn we in gesprek met de
marktlieden.

- In samenwerking met de BfZ is het verlichtingsplan nader uitgewerkt. Zie
hiervoor de bijlage, Daarnaast worden voorzieningen getroffen om
geluidsboxen en verlichtingsornamenten aan de lichtmasten op Den Hof en
in de dorpsstraat te kunnen bevestigen. Exacte locatie en type wordt nog
nader afgestemd met de Bï2. De eigenaar van het voormalig klooster op de
hoek dorpsstraat Leesakker is erg enthousiast over het aanbrengen van
sfeerverlichting. Het verlichtingsplan wordt met hem nog nader besproken,

De wijzigingen zijn verwerkt in een definitief ontwerp (DO), Dit DO hebben wij in
onze collegevergadering van 20 december vastgesteld en is toegevoegd als bijlage.
Over dit DO communiceren we uitgebreid via onze communicatiekanalen. Reacties
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die dan nog binnen komen kunnen mogelijk nog leiden tot enkele wijzigingen op
detailniveau.

2. Planning
De komende maand worden bestek en tekeningen opgesteld. Begin 2023 start de
aanbesteding van dit werk. Start realisatie is voorzien in het derde kwartaal van
2023.

Vooruitlopend op de inrichting van de openbare ruimte worden begin 2023 de
glascontainers in de leesakker vervangen door een ondergrondse glascontainer.

Naar aanleiding van uitgevoerd flora en fauna onderzoek in november 2022 is een
vleermuisonderzoek nodig in de periode van april t/m september 2023. Dit is een
risico voor de sloop van het noordelijk poortgebouw dat conform de visie en kaders
gesloopt gaat worden tbv het centrale horecaplein. Er wordt een plan van aanpak
opgesteld om het risico op vertraging maximaal te beperken.

3. Kosten en dekking
De uitwerking van de plannen en de raming vindt plaats binnen het door de raad
vastgestelde krediet. Sinds het vaststellen van het krediet hebben zich extreme
prijsstijgingen in de grond- weg- en waterbouwsector voorgedaan. Deze
prijsstijgingen lijken nu te stabiliseren, We kunnen verdere (extreme) prijsstijgingen
echter niet uitsluiten. Mochten zich prijsstijgingen voordoen, dan handelen we
conform de eerder afgesproken richtlijnen zoals geformuleerd door BIZOB. Uiteraard
houden we uw raad periodiek op de hoogte van de voortgang van dit proces.

4. Participatie en communicatie
Participatie en communicatie zijn twee vaste onderdelen binnen het project Vitaal
Dorpshart Aalst en haar deelprojecten. We hebben de afgelopen jaren al veel
participatiemomenten gehad over onder meer de herinrichting van de openbare
ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen. Zoals u in deze brief heeft kunnen lezen, blijven
we daarmee doorgaan,

De website www.duurzaamdoorwaalre.nl/dorpshart-aalst en social media spelen een
belangrijke rol in onze communicatie. Daarnaast wordt periodiek een digitale
nieuwsbrief verstuurd per email (bijna 700 abonnees) over het project Duurzaam
Door Waalre waarin ook de actualiteiten over het Dorpshart Aalst worden
meegenomen. De actualiteiten worden ook vermeld in de etalage van het infopunt
op Den Hof 108. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,
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Bijlagen
Bijlage 1: Definitief ontwerp'Vitaal Dorpshart Aalst'

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

mr. . Franken

Ge Burg emeester
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