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Geachte leden van de raad,

Inleiding
Ïn de raadsvergadering van 2 december j.l. hebben wij u geïnformeerd over extra
uitgaven van € 700.000 - ca. € 900.000 bij het project herinrichting Molenstraat en
omgeving. Wij realiseren ons dat het gelet op de omvang van het bedrag bij nader
inzien passend was geweest u eerder te informeren. Onze aandacht is vooral gericht
geweest op de bereikbaarheid van Waalredorp. Door het naar voren halen in tijd van
investeringen voor onderhoudswerkzaamheden kunnen middelen efficiënt worden
ingezet. Bovendien hebben wij moeten omgaan met onvoorziene omstandigheden
als gevolg van Corona en het beperken van afsluitingsduur van de Molenstraat. Wij
trekken hier een les uit voor volgende projecten. Met deze raadsinformatiebrief
leggen wij verantwoording af over de door ons gemaakte keuzes en informeren wij
u over de voortgang van het project.

Onvoorziene werkzaamheden Corona
In maart werd de uitvoering van de Molenstraat geconfronteerd met de gevolgen van
het Corona-virus. Werkzaamheden aan het vuilwaterriool waren niet meer mogelijk
zonder maatregelen en ook de werkzaamheden buiten werden aangepast aan de
richtlijnen van het RIVM. Aanvullende maatregelen voor de veiligheid van het
personeel werden genomen in de vorm van extra beschermde bekleding. Gevolg was
dat de fasering van de werkzaamheden diende te worden aangepast om de voortgang
te garanderen. Gestart werd met de werkzaamheden in de Molenstraat vanaf de
Smeleweg richting Bergeijk.

Molenstraat binnen de bebouwde kom
Dit project is in juli 2019 gestart nadat uw raad hiervoor een krediet beschikbaar
heeft gesteld van € 3.100.000,-, Een aantal aanvullende reguliere werkzaamheden
hebben gezorgd voor een overschrijding van het krediet. Bovendien zijn er ook een



aantal onvoorziene omstandigheden geweest, zoals het aantreffen van een
verontreiniging in de bodem in de Molenstraat en de hoge grondwaterstanden met
bemaling tot gevolg.

De totale meerkosten van bovengenoemde werkzaamheden bedragen ca.
€ 700.000 - ca. € 900.000. welke worden gedekt uit de voorziening riolering. In de
tweede Turap van 2O27 zal hiervoor verantwoording worden afgelegd.

Afkoppelen regenwater Molenstraat en omgeving binnen de bebouwde kom
De inspanningen om ook de woningen in het project af te koppelen van het
vuilwaterriool is een groot succes. Bijna de helft van de bewoners heeft toestemming
gegeven de voorzijde van de woning op eigen terrein af te koppelen. Regenwater
wordt weer geïnfiltreerd in de bodem, waardoor droogte wordt tegengegaan en het
rioleringsstelsel meer bestendigd is tegen klimaatveranderingen.

Uitbreiding Kerkakkers
Gedurende de werkzaamheden is het werkgebied uitgebreid met het gedeelte van de
Kerkakkers ter hoogte van Kindcentrum de Wilderen en de Kerkstraat. Vervanging
van het oude riool en aanleg van een gescheiden rioolstelstelsel was met name de
reden om deze reguliere werkzaamheden in de tijd gezien naar voren te halen en
gelijktijdig met dit project uit te voeren. Dit voortkomend uit periodieke inspecties
van het bestaande riool, waaruit bleek dat de riolering slechter was dan eerder
aangenomen. Daarnaast gaf dit de mogelijkheid om bovengronds een door de
omgeving gewenste aanzienlijke verbetering aan te brengen voor het langzaam
verkeer; uitbreiding fietsstraat en aanleg oversteekvoorzieningen.

Fietsstraat Oude Kerkstraat
Ook voor dit gedeelte is, bij nader inzien en middels extra inspectie van het riool,
gebleken dat het verstandig was om vervanging van het riool in de Oude Kerkstraat
qua planning naar voren te halen (regulier werk). Gelijktijdig met vervanging van het
riool is in de Oude Kerkstraat een fietsstraat gerealiseerd, die aansluÍt op de
fietsverbinding door de Werenfriedstraat naar Kindcentrum de Wilderen. Dit
stimuleert ouders en kinderen om op een veilige manier met de fÍets naar school te
gaan,

Parkeerplaatsen Smeleweg en Dreefstraat
Gedurende de uitvoering van het project is ook het ontwerp van de Dreefstraat en
Smeleweg aangepast. In het oorspronkelijke ontwerp was een loopstrook voorzien.
Deze werd in de praktijk echter gezien als parkeerstrook. Op nadrukkelijk verzoek
van de bewoners worden daarom parkeerplaatsen van grasstenen gerealiseerd.

Molenstraat buiten de bebouwde kom
Aanvullend op het project Molenstraat binnen de bebouwde kom hebben wij het
project Molenstraat buiten de bebouwde kom aan u voorgelegd in de Turap
rapportage (TURAP mei 2020). U heeft daarbij u een krediet vrijgemaakt van €
300.000,-. Er zijn een aantal tegenvallers geweest als gevolg van milieuvervuiling in
de bodem en in het te verwijderen asfalt. Bij de tweede Turap van 2O2L vragen wij
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u het krediet aan te vullen met € 100.000,- ten laste van het krediet
Wegenbeheersplan.

Overige Werkzaamheden buiten de bebouwde kom
Gedurende de werkzaamheden in de Molenstraat konden zonder extra overlast
werkzaamheden aan de Molenstraat buiten de bebouwde kom worden uitgevoerd.
Middels een RIB hebben wij u daarna geïnformeerd over aanvullende werkzaamheden
uitgevoerd om de benodigde snelheid van 60 km/uur te benadrukken. Maatregelen
zoals aanleg van een tweetal drempelconstructies en extra markering en bebording.

Het werkvak is uitgebreid en er zijn tijdens het werk enkele aanvullende maatregelen
genomen om de zichtbaarheid van de fietser te vergroten zoals aanleg van rode
fietsstroken bij de overgang naar de bebouwde kom en ter hoogte van de
zijaansluitingen, Ook de bermen zijn opgeknapt en de bomen in de laanstructuur van
de Molenstraat zijn duurzaam behandeld, zodat deze nog lang gezond blijven,

Overkluizing Molenstraat
In verband met de woningbouwontwikkeling in De Smaragd is de bestaande sloot
langs de Molenstraat overkluisd door middel van een regenwaterriool. Tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden is in verband met langs het fietspad aanwezige
kabels en leidingen en persriool besloten de riolering te verplaatsen tot onder de weg.
De verontreiniging onder de Molenstraat is hierbij ook volledig gesaneerd.

Het in de Molenstraat aanwezige drukrioleringssysteem is vervangen voor een
vrijvervalriool. Dit bespaart de gemeente jaarlijks aan onderhouds- en energiekosten
van gemalen.

Planning
De werkzaamheden buiten vorderen gestaag. Ondanks alle aanvullende
werkzaamheden kunnen de werkzaamheden in de Molenstraat nog dit jaar worden
afgerond. De doorgaande verbinding naar Waalre Dorp is dan weer open en de
omleiding kan komen te vervallen. De werkzaamheden in de smeleweg,
waarschijnlijk de laatste de van het project, worden in het begin van 2027 uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Waarn d ntesecretaris, Waarnem

M.W. de dr. A.J,W lhouwertr
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