
I

GEMEENTE

I-RE
1923 

-Woolrere 
_2025

Raadsvoorstel

Waalre, 19 december 2O24

Voorgesteld besluit:

Vergaderdatum

rstelnummer

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Naam opsteller

Naam voorstel

Grondslag raadsbesluit

23 januari 2O24

2024-02

683385

P. van de Loo

Bart Coppelmans

Voorstel tot het vaststellen van het voorontwerp en
aanvullende kaders van de Gestelsestraat zuid

De raad stelt kaders voor de uitwerking van de
herinrichting van de Gestelsestraat zuid door het
voorontwerp vast te stellen.

1. Het voorontwerp en aanvullende kaders van de herinrichtÍng van de
Gestelsestraat zuid vast te stellen.

2. Een krediet van €70.000,- ter beschikking te stellen om aan de
planuitwerking invulling te kunnen geven. Dit bedrag kan ten laste
worden gebracht van het bestaande krediet "wegenbeheerplan 2org-
2028".

3. Het college op te dragen de realisatie van de herinrichting van de
Gestelsestraat zuid in 2025 uit te voeren.

Voorstelnr. 2024-02 pag.1 Datum vergadering: 23 januari 2024



Onderwerp
Vaststelling voorontwerp met aanvullende kaders voor de Gestelsestraat zuid

Voorstel
1. Het voorontwerp en aanvullende kaders van de herinrichting van de

Gestelsestraat zuid vast te stellen.
Een krediet van €70.000,- ter beschikking te stellen om aan de
planuitwerking invulling te kunnen geven. Dit bedrag kan ten laste
worden gebracht van het bestaande krediet "Wegenbeheerplan 2Ot9-
2028".
Het college op te dragen de realisatie van de herinrichting van de
Gestelsestraat zuid in 2025 uit te voeren.

Inleiding
Mede in relatie tot enkele woningbouwprojecten in de omgeving van de
Gestelsestraat is in 2018 en 2019, bij een aantal bewoners van dit gebied, onrust
ontstaan over de (toekomstige) verkeers- en parkeersituatie. Uit de onderzoeken
voor de verschillende individuele projecten én een onderzoek waarin alle
ontwikkelingen tegelijk zijn betrokken blijkt dat er in en om de Gestelsestraat geen

negatieve gevolgen te verwachten zijn op het gebied van verkeer en parkeren.

Ondanks het feit dat er als gevolg van de nieuwbouwprojecten geen noodzaak
bestaat voor het treffen van maatregelen zijn de zorgen van omwonenden zeer
serieus genomen. Gelet op de huidige verkeerssituatie in de Gestelsestraat zien wij
bovendien mogelijkheden om de bestaande verkeers- en parkeersituatie in de
Gestelsestraat te verbeteren en daarmee tegelijk een aantal van de zorgpunten van
bewoners weg te nemen.

Om deze reden is in juni 2019 in opdracht van de gemeenteraad een proces gestart
om, in overleg met inwoners, de mogelijkheid voor een herinrichting van de
Gestelsestraat te onderzoeken. Op 5 juni 2019 is een concept ontwerp
gepresenteerd en zijn de bewoners uit de directe omgeving van de Gestelsestraat in

de gelegenheid gesteld hierover met ons van gedachten te wisselen. Ook kon men
opmerkingen maken en suggesties geven via een reactleformulier.

In totaal zijn destijds 13 reacties ontvangen, Daarnaast is er een groep bewoners
van de Gestelsestraat 20 tot en met 34 die zich hebben verenigd en die ook via de
bestemmingsplanprocedure voor project De Keizer hun zorgen hebben geuit. Wij
zijn verschillende keren met hen in overleg gegaan, zelfs met de ontwikkelaar van
project De Keizer, om te kijken of we voor dit deel van de straat tot een voor alle
partijen werkbaar compromis zouden kunnen komen. Daarbij is steeds een strikte
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scheiding gehanteerd tussen de procedure van bestemmingsplan De Keizer en de
mogelijke herinrichting van de Gestelsestraat.

In dat traject is door de bewoners van Gestelsestraat 20 tot en met 34 een
alternatief aangedragen dat door Kragten is uitgetekend en beoordeeld. De
conclusie die hieruit volgt is dat het voorstel van de bewoners om verschillende
redenen ontraden wordt en onhaalbaar lijkt. De motivatie is terug te lezen in bijlage
'Collegeadvies'Vervolgstap onderzoek herinrichting Gestelsestraat'd.d. 6 december
2019"

Omdat wij er met de betreffende bewoners niet in geslaagd zijn tot een ontwerp te
komen waarin alle partijen zich kunnen vinden heeft het toenmalige college
ingestemd met het voorliggende ontwerp. Dit ontwerp heeft dan weliswaar niet de
voorkeur van een aantal bewoners, maar komt naar onze overtuiging wel tegemoet
aan de door hen geuite zorgen met betrekking tot verkeersdrukte, snelheid van het
verkeer en het beschikbaar aantal parkeerplaatsen. In januari 2020 is het ontwerp
aan de omgeving gepresenteerd middels een inloopbijeenkomst. Op het ontwerp is
destijds positief gereageerd door de aanwezigen.

Om de verkeersdrukte, parkeer- en wateroverlast aan te pakken, wordt dit als een
urgent project gezien wat in 2025 gerealiseerd kan worden,

Beoogd resultaat
De herinrichting heeft als primaire doelen de verkeersdruk en de parkeeroverlast te
verminderen. Hiervoor richten we de straat in als eenrichtingverkeer en realiseren
we parkeervoorzieningen. Daarnaast lossen we problemen met wateroverlast op
door de aanleg van een hemelwater riool en holle weg.

Argumenten
1. Het vaststellen van het voorontwerp is aan uw raad
Op basis van de door adviesbureau Kragten uitgevoerde analyse en bijkomende
positieve effecten van een eenrichtingsweg, is een voorontwerp (zie bijlage)
opgesteld, zie bijlage en zaaknummer 30620. In december 2019 heeft het
toenmalige college ingestemd met het opgestelde voorontwerp. De destijds
opgestelde adviezen en besluiten zijn als bijlage aan deze brief toegevoegd. Dit
voorontwerp is in januari 202o aan de omgeving gepresenteerd middels een
inloopbijeen komst,

De raad dient middels dit raadsvoorstel het besluit te nemen inzake het vaststellen
van het voorontwerp van de Gestelsestraat,
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2. Eenrichtingsverkeer heeft een positief effect op sluipverkeer en voorziet in extra
parkeerplaatsen

Uit een proef, uitgevoerd in november en december 2019, voor het instellen van
eenrichtingsverkeer kan de conclusie worden getrokken dat het instellen van
eenrichtingsverkeer in de Gestelsestraat in noordelijke richting tussen de
Prunellalaan/Schoonoordstraat en de Raadhuisstraat geen significatie effecten heeft
voor het aantal verkeersbewegingen op de Akkerstraat en in het Kosterhof. Het
instellen van eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat de overlast en
verkeersonveiligheid die met name in de avondspits wordt ervaren vanwege te hard
rijdend sluipverkeer verdwijnt, Daarnaast kunnen in de straat parkeervoorzieningen
worden toegevoegd waarmee een deel van de ervaren parkeeroverlast vanuit
bijvoorbeeld restaurant Lugar kan worden teruggedrongen. ïenslotte kan het
bestaande, rommelige aanzien van de straat worden verbeterd, meer groen worden
ingepast en een trottoir worden aangelegd zodat de situatie in de straat ook voor
voetgangers aa nzienlijk verbetert.

3. Wateroverlast kan met herinrichting van de Gestelsestraat opgelost worden
Bewoners van de woningen aan de Gestelsestraat 4 t/m 8 ervaren bij hevige
neerslag wateroverlast door oppervlakkig afstromend water. Middels een onderzoek
en berekeningen is hiervoor een advies opgesteld (zie bijlage). Om de
wateroverlast bij Gestelsestraat 4 t/m B op te lossen, bij een neerslaggebeurtenis
van een bui met een herhalingstijd van 1x per 100 jaar (T100), kunnen er
maatregelen genomen worden bij de herinrichting van de Gestelsestraat. Door de
weg hol aan te leggen kan er meer water worden geborgen op straat en door de
aanleg van een hemelwaterafvoer kan er meer water ondergronds geborgen
worden en is er geen wateroverlast meer bij de woningen. Bijkomend voordeel van
de aanleg van een (gescheiden) nieuwe hemelwaterafvoer is dat het hemelwater
van de weg na aanleg niet meer afgevoerd hoeft te worden via het vuilwaterriool en
de weg klimaat robuust en duurzaam is ingericht. Hiermee geven we invulling aan
onze duurzaamheidsdoelstellingen zoals door uw raad is vastgesteld in het
Programma'Water, Riolering en Klimaat Waalre 2023-2027'.

Bovenstaande maatregelen zijn een verbetering op het bestaande voorontwerp en
worden hierin nog verwerkt.

4. Het voorontwerp is en wordt afgestemd met de omgeving
Met een kleine groep bewoners is in 2019 op verschillende momenten zeer intensief
gesproken over de (on)mogelijkheden in hun deel van de straat. Ook hebben er op
5 juni 2019 en op 15 januari 2020 twee inloopbijeenkomsten plaats gevonden.
Tijdens de inloopbijeenkomst van 15 januari 2020 is het voorontwerp
gepresenteerd. Op het voorontwerp is destijds positief gereageerd door de
aanwezigen.
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In de afgelopen jaren zijn er nieuwe bewoners in de Gestelsestraat en omgeving
komen wonen. Zijzijn nog niet op de hoogte van de voorgenomen herinrichting.
Daarom gaan we het aangepaste voorontwerp in januari/februari 2024 aan de
omgeving presenteren en kunnen de huidige maar ook nieuwe bewoners van de
Gestelsestraat en omgeving meepraten en hun inbreng geven over de herinrichting
van de Gestelsestraat. Het definitief ontwerp zal later in 2024 gepresenteerd
worden.

5. Voor de planuitwerking worden kosten gemaakt waarvoor op dit moment geen
directe dekking is

Het benodigde voorbereidingskrediet voor de planuitwerking is geraamd op ca.
€95.000,- Er is sprake van een gepland project waarvoor nog een bestaand
voorbereidingsbudget van €25.000,- beschikbaar is. wij verzoeken dan ook om
aanvullend een bedrag van €70.000,- ter beschikking te stellen om aan het
vervolgtraject invulling te kunnen geven. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht
van het bestaande krediet "Wegenbeheerplan ZOI9-2028".

Kanttekeningen
1. Uitvoering Gestelsestraat kan opgestart worden nadat de Eindhovenseweg

gereed is
De Eindhovenseweg dient eerst gereed te zijn alvorens de Gestelsestraat zuid
heringericht kan worden. Dit omdat er anders te veel werkzaamheden gelijktijdig in
Aalst uitgevoerd worden en de overlast inzake sluipverkeer en parkeerdruk voor de
omgeving onnodig groot zal zijn. De huidige planning is dat de Eindhovenseweg
eind 2024 gereed. Start uitvoering van de Gestelsestraat zuid zal zijn eerste
kwartaal 2025.

Burgerparticipatie
Bij het proces rondom de mogelijke herinrichting van de Gestelsestraat zijn en
worden de bewoners van de Gestelsestraat en omliggende straten nadrukkelijk
betrokken.

Met een kleine groep bewoners is in 2019 op verschillende momenten zeer intensief
gesproken over de (on)mogelijkheden in hun deel van de straat, Ook hebben er op
5 juni 2019 en op 15 januari 2020 twee inloopbijeenkomsten plaats gevonden.

De laatste afstemming met de bewoners uit de Gestelsestraat en omgeving heeft in
januari 2020 plaatsgevonden. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe bewoners in de
Gestelsestraat en omgeving komen wonen. zij zijn nog niet op de hoogte van de
voorgenomen herinrichting. Daarom gaan we het aangepaste voorontwerp in
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januari/februari 2024 aan de omgeving presenteren en kunnen de huidige maar
ook nieuwe bewoners van de Gestelsestraat en omgeving meepraten en hun
inbreng geven over de herinrichting van de Gestelsestraat. Het definitief ontwerp
zal later in 2024 gepresenteerd worden.

Tijdens de uitvoering worden de bewoners aan de Gestelsestraat zorgvuldig
geïnformeerd over de gevolgen van de aanleg, bereikbaarheid en het zo veel
mogelijk voorkomen van overlast. De gevolgen voor de overige inwoners en de
afwikkeling van het verkeer wordt in de voorbereidingsfase nader uitgewerkt.

Kosten en dekking
Voor de kosten van de planuitwerking voor de herinrichting van de Gestelsestraat
wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van €70.000,- ter beschikking te
stellen uit het bestaande krediet "Wegenbeheerplan 2O!9-2O28".

Bij de eerstvolgende Turap in 2O24 wordt de €70.000 uÍt het krediet
wegen beheerspla n overgeboekt.

Het krediet voor de aanlegkosten (uitvoering) van het project wordt middels een
raadsvoorstel aangevraagd op basis van de raming welke bij het definitief ontwerp
wordt opgesteld. De aanlegkosten kunnen gefinancierd worden uit het
wegenbeheerplan en programma "Water, Riolering en Klimaat Waalre 2023-2027'.

Voor de financiering van het project wordt nog gekeken of er gebruik gemaakt kan
worden van subsidies.

Vervolgprocedure en planning
De planning ziet er als volgt uit:

- Januari 2024 raad vaststelling voorontwerp;
- Kwartaal 1 van 2024 inloopbijeenkomst omgeving;
- Kwartaal 2 van 2024 definitief ontwerp (raad vaststellen middels

raadsvoorstel);
- Kwartaal 3 van 2O24 uitvoerÍngsontwerp en contractfase;
- Kwartaal 4 van 2024 aanbestedingsfase;

- Kwartaal 1 en 2 van 2025 uitvoeringsfase. Om overlast van sluipverkeer en
extra verkeersdruk in Aalst te voorkomen wordt de uitvoeringsfase gestart
nadat de Eindhovenseweg gereed is.
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Bijlagen onderdeel van het voorstel
Bijlage 1: Memo waterprobleem Gestelsestraat, Kragten d.d. 31-10-2024

Bijlage 2: Ontwerp Gestelsestraat, Kragten

Bijlage 3: Collegeadvies'Vervolgstap onderzoek herinrichting Gestelsestraat'd.d. 6
december 2019

Bijlage 4: B&W vergadering 'Vervolgstap onderzoek herinrichting Gestelsestraat'd.d.
17 december 2019
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