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Voortgang realisatie visie
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Geachte raadsleden,

Op 22 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de 'visie vitaal dorpshart Aalst 2.0,
(hierna: visie) met wijzigingen vastgesteld. In de visie is het streefbeeld voor de
toekomstige ontwikkeling van het dorpshart op hoofdlijnen uitgewerkt . op 4 februari
2020 heeft uw raad het procesvoorstel 'op weg naar een Vítaal dorpshart Aalst,
vastgesteld' Daarbij is toegezegd om de gemeenteraad periodiek te informeren over
de realisatie van de visie.

Het project Vitaal Dorpshart Aalst is een van de deelprojecten binnen het project
Duurzaam Door Waalre (DDW). Naast het dorpshart zijn de herinrichting van de
Traverse in Waalre-dorp en de herinrichting van de Eindhovenseweg een deelproject
binnen DDW. over de voortgang van de Eindhovenseweg hebben wij u op 5
september jl. geïnformeerd middels de kwartaalrapportage en de vaststelling van het
voorlopig ontwerp Eindhovenseweq.

In deze brief informeren wij u over de voortgang van de realisatie van de ambities
uit de visie.

Voortgang
De realisatie van het vitaal dorpshart Aalst is op vele fronten in volle gang. Dit project
bestaat uit verschillende deelprojecten. Met binnen ieder deelpioject weer
verschillende rollen voor de gemeente. Op de volgende pagina ziet u de ambitiekaart
uit de visie, met daarin de deelprojecten waarover we in deze brief de voortgang
melden.

Ons kenmerk
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1. Verwerving noordelijk poortgebouw
Zoals in de visie opgenomen willen we van het noordelijk deel van het poortgebouw
een plein maken. Deze ambitie zal in verband met een negatieve exploitatie niet door
de markt worden opgepakt, Zoals opgenomen in het procesvoorstel nemen wij
daarom een initiërende rol om het gebouw te verwerven. Eerder is de gemeenteraad
al geïnformeerd over de verwerving van de panden Den Hof IO2, LO4, 106 en 108.
Inmiddels is ook het laatste winkelpand in het noordelijk poortgebouw door ons
verworyen, Dit betreft het pand Den Hof 100, waar voorheen een makelaar in was
gevestigd. Daardoor is het gehele noordelijk poortgebouw in eigendom van de
gemeente. Ook zijn alle huurders in de panden inmiddels verhuisd dan wel
schadeloosgesteld. De totale kosten van de verwerving van de panden komt op
970.000 euro. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de schadeloosstelling van de
huurders/gebruikers en voor de externe adviseur. In totaal komt daarmee de
verwerving van het noordelijk poortgebouw op 1 .27O.OOO,- euro en blijft het daarmee
binnen het geraamde bedrag van 1,3 miljoen euro.
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De sloop van het noordelijk poortgebouw is voorzien in het najaar van 2023. Om
leegstand tegen te gaan, is er in het najaar van 2027 een uitvraag gedaan voor
tijdelijke invulling van de panden. Hieruit is een speelgoed- en kinderkledingwinkel
(tijdelijk gevestigd in Den Hof 102) als ook een dameskledingwinkel (tijdelijk
gevestigd in Den Hof 106) voortgekomen.Zij geven tot en met de zomer van2023
invulling aan deze panden.

2, Ontwerp openbare ruimte
Het grootste deelproject waarvoor we als gemeente zelf aan de lat staan is de
herinrichting van de openbare ruimte in het dorpshart, Op 14 december 2021 stelde
de gemeenteraad het ontwerp voor de openbare ruimte dorpshart Aalst en het
bijbehorende uitvoeringskrediet vast. Zoals in het raadsvoorstel stond opgenomen
wordt dit ontwerp in 2022 verder gedetailleerd uitgewerkt in (besteks)tekeningen.
Over de voortgang van dit proces informeren wij u hieronder.

Begin dit jaar hebben we Royal Haskoning DHV (RHDHV) geselecteerd om het
vastgestelde ontwerp verder uit te werken in een gedetailleerd ontwerp. RHDHV heeft
het ontwerp nader uitgewerkt op basis van diverse onderzoeken zoals een
boomeffectanalyse, bodemkwaliteit, archeologie, kabels en leidingen en
geluidsemissie. Daarnaast heeft op 5 juli jl. een inloopbijeenkomst voor alle
ondernemers, inwoners en stakeholders in het dorpshart plaatsgevonden. De
onderzoeken en inbreng vanuit de omgeving hebben geleidt tot enkele wijzigingen in
het ontwerp. Zo zijn omwille van het beheer en onderhoud de verplaatsbare
boombakken vervangen door vaste groenvakken met zitranden, worden sommige
bomen toch behouden en andere op basis van de boomeffectanalyse gekapt, zijn de
groenbakken daar waar mogelijk vergroot, zijn de ondergrondse afvalcontainers
teruggebracht naar enkele plekken buiten het compacte dorpshart en is de
geluidwerende wand bij de Groene Kamer enkele meters naar het westen verplaatst
vanwege de aanwezige kabels en leidingen die er liggen. Dit gaat deels ten kosten
van het aantal vierkante meters terras (welke nog steeds ruim 400 m2 bedraagt op
dit plein), anderzijds ontstaat hier ruimte om meer fietsenstallingsplekken te creëren
nabij dit horecaplein.

Deze wijzigingen zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Dit VO hebben wij in
onze collegevergadering van 27 september vastgesteld en is hier te vinden. Over dit
VO communiceren we uitgebreid via onze communicatiekanalen. Reacties die dan
nog binnen komen kunnen mogelijk nog leiden tot enkele wijzigingen op detailniveau.
De komende maanden werken we dan ook het ontwerp verder technisch uit. In het
najaar 2022 verwachten wij het aanbestedingstraject voor een aannemer te starten.
Start realisatie is voorzien in het tweede kwartaal van 2023.

De uitwerking van de plannen en de raming vindt plaats binnen het door de raad
vastgestelde krediet. We kunnen echter niet uitsluiten dat de huidige forse
kostenstijgingen in de bouwsector gevolgen gaan hebben voor de planvorming van
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de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpshart. Uiteraard houden we de
gemeenteraad periodiek op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Naast het aanpassen van het ontwerp stellen we samen met de BIZ een integraal
verlichtingsplan op voor het dorpshart, waarbij de sfeerverlichting, kerstversiering en
geluidsvoorziening worden meegenomen. Daarnaast zijn we met ondernemers in
overleg over de (ondergrondse) afvalinzameling.

3. Terras- en reclamebeleid
Wanneer de openbare ruimte in 2024 is heringericht naar een intiem en sfeervol
dorpshart met een eigen Aalster sfeer, is het aantal vierkante meters terrasruimte in
het dorpshart verdrievoudigd. Om ervoor te zorgen dat de terrasinrichting dan ook
past bij de Aalster sfeer, gaan we samen met de horecaondernemers aan de slag met
het opstellen van een beeldkwaliteitsplan inclusief spelregels voor de terrassen. Zoals
ook in het Beeldkwaliteitsplan Dorpshart Aalst (vastgesteld op 2 maart 2021) staat
opgenomen willen we daarnaast ook samen met de ondernemers een strategie
ontwikkelen voor nieuwe reclame-uitingen en borden in het dorpshart passend bij de
gewenste Aalster sfeer. Hiervoor is budget beschikbaar binnen het bestaande krediet.

De komende maanden selecteren we een extern bureau die samen met de
ondernemers in het dorpshart terras- en reclamebeleid gaat opstellen. De eerste
bijeenkomst met ondernemers is medio november 2022.

Naar verwachting bieden wij u raad in het tweede kwartaal van 2O23 het terras- en
reclamebeleid ter besluitvorming aan. Waarna ruimschoots voor de herinrichting van
de terrasruimte in het dorpshart er duidelijkheid is over de terrasregels en
beeldkwaliteit.

4, Ruimtelijke ontwikkelingen
Binnen het dorpshart lopen er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen.
Ontwikkelingen waarbij vierkante meters aan detailhandelsfunctie en commerciële
ruimte buiten het compacte dorpshart worden omgezet naar woningen, Als ook
toevoegingen van woningen en kantoorruimte in het dorpshart. Hieronder de
afgeronde projecten, lopende ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen.

Opqeleverde projecten :

- Aalsterhof: Op de plek waar voorheen Blokker was gevestigd (Den Hof I44-
146) is inmiddels het pand 'Aalsterhof' met 5 appartementen op de verdiepingen
en een commerciële plint gerealiseerd. De commerciële plint is nog niet ingevuld
en staat momenteel nog in de verhuur. Bij voorkeur wordt hier horeca gevestigd.

- Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat: In het eerste kwartaal van dit jaar is
het kantoorpand van de Van Doormaelen Groep opgeleverd op de hoek van de
Michiel de Ruyterstraat/Den Hof.

- Eindhovenseweg 61B: op de begane grond van het pand aan de
Eindhovenseweg 618 (waar voorheen de Lego-winkel was gevestigd) is de
winkelruimte in het 3e kwartaal van 2022 omgezet naar één appartement.
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Hiermee is 77 m2 aan winkelvloeroppervlakte buiten het compacte dorpshart
omgezet naar wonen.

Lopende ontwikkelingen :

- Eindhovenseweg 29 (Locatie De Meiboom): op 20 september heeft uw raad
ingestemd het bestemmingsplan 'Eindhovenseweg 29'. Dit betekent dat de
realisatie van 14 appartementen (waarvan 4 sociaal) en L7 parkeerplaatsen op
eigen terrein (waarvan twee deelauto's) een stap verder gebracht. De
verwachting is dat in het najaar van 2022 de omgevingsvergunning wordt
aangevraagd, de bouw in 2023 start en oplevering in 2024 is voorzien.

- Eindhovenseweg 54-56: Het pand Eindhovenseweg 54 is in 2018 deels
afgebrand en onbewoonbaar verklaard. Op de plaats van het huidige afgebrande
pand en het naastgelegen pand Eindhovenseweg 56 (waar de Zorgoutlet was
gevestigd) komt een nieuw pand. Een pand met 6 appartementen op begane
grond en verdiepingen en parkeerplaatsen op eigen terrein. Met deze
ontwikkeling wordt er 310 m2 aan winkelvloeroppervlakte buiten het compacte
dorpshart omgezet naar wonen.
De omgevingsdialoog is gevoerd, de anterieure overeenkomst ondertekend en
de omgevingsvergunningsprocedure loopt. Naar verwachting start de sloop begin
2023 en is de realisatie voorzien in 2024.

Ontwikkeling Eindhovenseweg 54-56: 6 appartementen

Koningin Julianalaan 19,, Postbus IO,OOO, 5580 GA Waatre
T: O4O - 22 82 5OO, E: gemeente@waalre.nl, W: www,waalre.nl, t: @Waalregemeente

5



Brederode: op de begane grond van appartementencomplex Brederode staat
ongeveer 1100 m2 aan commerciële ruimte leeg. Woningcorporatie 'thuis wil
deze ruimte naar 10 middenhuur-appartementen transformeren. Het parkeren
kan voorzien worden in de parkeerkelder onder het complex. De
omgevi ngsd ia loog wordt momenteel gevoerd en med io o ktober 2O22 v erwachten
we de anterieure overeenkomst hierover te ondertekenen, waarna de
omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Realisatie is in 2023 voorzien.
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Transformatie van commerciële plint in complex Brederode naar 10 appaftementen,

Pastorietuin e.o.: op 12 januarijl. is de gemeenteraad per raadsinformatiebrief
geÏnformeerd over de stedenbouwkundige scenario's voor de bebouwing rondom
de pastorietuin in Aalst. De eigenaren van de naastgelegen garageboxen hebben
hun plan voor een wooncomplex, binnen de vastgestelde stedenbouwkundige
scenario's, verder uitgewerkt. we verwachten hierover dit najaar een
principeverzoek te ontvangen. Een woningbouwontwikkeling op de plek van de
garageboxen en mogelijk deels op gemeentelijke grond past niet binnen de
kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Afhankelijk van de
plannen beoordelen wij welke ruimtelijke procedure onder de nieuwe
Omgevingswet doorlopen moet worden. Wanneer de ruimtelijke procedure wordt
gestart informeren wij uw raad hierover.

De gesprekken met het parochie- en kerkbestuur en de eigenaren van de
garageboxen over het woningbouwplan, de inrichting en de semi-openbaarheid
van de pastorietuin en de herinrichting van het voorplein van de kerk (conform
ontwerp openbare ruimte) zijn inmiddels gaande. Begin volgend jaar verwachten
we met deze partijen afspraken te hebben gemaakt over het toekomstig gebruik
van de pastorietuin ín relatie tot aangrenzende panden,

Toekomstige ontwikkeli ngen :

Aan de oostzijde van de Eindhovenseweg zijn we met meerdere initiatiefnemers in
gesprek over herstructureringsplannen waarbij bedrijfs-, horeca- en
detailhandelsfuncties worden omgezet naar wonen. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit
van de Eindhovenseweg ten goede en levert het een bijdrage aan de grote
woningbouwopgave. Tevens past dit bij de Visie Vitaal Dorpsharst Aalst waarbij we
streven naar detailhandel en horeca enkel nog binnen het compacte dorpshart. Deze
ontwikkelingen bevinden zich momenteel in een ontwerp- en ideefase. In een
volgende raadsinformatiebrief hopen wij u hierover uitgebreider te informeren.
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De ruimtelijke ontwikkelingen en de investeringen in de openbare ruimte van ons
dorpshart, zorgen ervoor dat de leegstand in het dorpshart drastisch is afgenomen.
Nog enkel 3 panden waarop de bestemming 'Centrum' of 'Horeca, zit binnen het
dorpshart staan op dit moment leeg. Twee panden staan al geruime tijd leeg en
liggen op beeldbepalende locatíes, We zijn en blijven met de eigenaren van deze
panden in gesprek om deze leegstand terug te dringen en de ruimtelijke kwaliteit van
de panden waar mogelíjk te verbeteren.

5. Participatie en communicatie
Participatie en communicatie zijn twee vaste onderdelen binnen het project Vitaal
Dorpshart Aalst en haar deelprojecten. We hebben de afgelopen iaren al veel
participatiemomenten gehad over onder meer de herinrichting van de openbare
ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen. Zoals u in deze brief heeft kunnen lezen, blijven
we daarmee doorgaan.

De website en social media spelen een
belangrijke rol in onze communicatie. Daarnaast wordt periodiek een digitale
nÍeuwsbrief verstuurd per emaÍl (bijna 700 abonnees) over het project Duurzaam
Door Waalre waarin ook de actualiteiten over het Dorpshart Aalst worden
meegenomen' De actualiteiten worden ook vermeld in de etalage van het infopunt
op Den Hof 108. Deze worden regelmatíg geactualiseerd.

Vragen?
Heeft u nog technische vragen over de herinrichting van de openbare ruimte in het
dorpshart, neem dan contact op met projecileider de heer van Daal via
dvdaal@waalre.nl' Voor alle overige ontwikkelingen in het dorpshart, kunt u contact
opnemen met projectleider de heer R. van den Kerkhof via rvdkerkhof@waalre.nl.

wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke g roet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Gemeen ecreta Waarnemend burgemeester,

m drs. R.L. Franken dr. A.J.W. Boelhouwer
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