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ON DE R W E R P  E N BE H ANDE L I NG  

onderwerp  Voorste l  to t  beschikbaar  s te l l ing van  (aanvul lende) krediet (en)  u i tbre id ingen 

onderwi jshuisvest ing Joannesschool ,  De Ki jcker t  en de Diamant ,  a lsmede het  

funct ioneel  geschik t  maken van de  Ichtusschool  voor  gebru ik  door  de St ran d-

wacht  

ver t rouwel i jk  Nee 

portefeu i l lehouder  Wethouder Van der  Stee ,  B.P.M.  

b i j lagen Voorstel: Voorstel_38517.docx 

 

agendapunt  10.  

 

V O OR GE S T E LD  BE S L UI T  R A AD  

1. Voor de uitbreiding van de Kijckert in Wateringen een aanvullend krediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen; 
2. Voor de uitbreiding van de Joannesschool in Naaldwijk een aanvullend krediet van € 77.000,00 beschikbaar te 

stellen; 
3. Voor de uitbreiding van de Diamant in Naaldwijk een krediet van € 150.700,-- beschikbaar te stellen; 
4. Voor het gebruiksklaar maken van de Ichtusschool te Monster, ten behoeve van de Strandwacht een budget 

van €  100.000,-- beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit incidentele meeropbrengsten van de verkoop 
van vastgoed. 

 

 

AR GUM E N TE N  E N R IS IC O ’S  ( R AAD )  

1.1 De gerealiseerde investeringskosten zijn hoger dan in 2017 geraamd. 
2.1 De gerealiseerde investeringskosten zijn hoger dan in 2017 geraamd. 
3.1. Uitbreiding van  De Diamant is nodig.   
4.1 Het gebouw van de voormalige Ichtusschool dient functioneel geschikt gemaakt te worden voor De Strandwacht. 
  

 

 



 

  
 

  
 

 

R AADSVOORSTEL  

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar s te l len (aanvul lende)  krediet (en)  u i tbre id ingen onderwi jshuisvest ing Joannesschool ,   
De Ki jcker t  en de Diamant ,  a lsmede het  funct ioneel  geschik t  maken van de Ichtusschool  voor  ge-
bru ik  door De St randwacht .   

 

A A N L E I D I NG  

 
Op 19 december  2017 heef t  het  co l lege he t  Huisvest ings -  en  Ui tvoer ingsprogramma onderwi js  
2018 vastgeste ld .  Hie r in  waren onder meer opgenomen de u i tbre id ingsplannen van  de Joa n-
nesschool  in  Naaldwi jk  en de K i jcker t  in  W ater ingen.  Uw raad hee f t  voor  de u i tbre id ingsplannen 
van deze scholen op  12 jun i ,  respect ieve l i jk  24 apr i l  2018 de benodigde k redieten t .w.  
€ 611.507, - -  en €  468.273, - -  beschikbaar geste ld .  De schoolbestu ren  hadden h iervoor hun bouw-
plannen en begrot ingen voor deze  p lannen inged iend en deze zi jn  getoets t .  Voor  deze u i tbre id in-
gen zi jn  omgevingsvergunningen ver leend.   
 
Bi j  de aanbestedingen is  echter  gebleken,  da t  de  beschikbaar geste lde kredieten n ie t  toere ikend 
waren.  Hierover  heef t  de  wethouder  Onderwi jshuisvest ing u recent  geïnfo rmeerd.  De overschr i j -
d ingen hebben a ls  voornaamste  oorzaak de overspannen bouwmarkt ,  waarb i j  de pr i j zen voor 
bouwkosten s terk  onder druk zi jn  komen te  s taan .  
 
De normbedragen voor n ieuwbouw en u i tbre id ing  lopen a l  jaren achter  op  de werkel i jke p r i json t-
wikkel ing .  Het  co l lege heef t  b i j  de vasts te l l ing van het  Huisvest ingsprogramma 2018 a l  bes loten 
dat  om te vo ldoen aan het  Bouwbeslu i t  2015 en om b innenstedel i jke  u i tb re id ing in  bestaande g e-
bouwen mogel i jk  te  maken,  een hoger  budget  dan het  normbedrag  noodzakel i jk  is .  Daarvan heb-
ben  wi j  u  dest i j ds  in  kennis  geste ld .  In  sommige geval len luk t  u i tbre id ing wel  b innen he t  normb e-
drag

1
.  Da t  kan a ls  er  sprake is  van inbre id ing.  Over he t  a lgemeen en in  het  b i jzonder de laa ts te 

t i jd  z i jn  de normbedragen onvoldoende ,  met  name door de overspannen bouwmarkt .   
 
De schoolbesturen waren vanwege de  leer l ingenaanta l len genoodzaakt  om de u i tbre id ing reeds in  
de zomervakant ie  2018 te  rea l iseren,  zodat  de school  b i j  het  begin van het  school jaar  2018/2019  
over vo ldoende ru imte k on beschikken.  Hiervan hebben wi j  u  in  kennis  geste ld .  W i j  hebben de 
schoolbesturen,  daarna meegedeeld  dat  de bouwplannen in  u i tvoer ing genomen kunnen worden.  
Daarb i j   hebben wi j  r icht ing de schoolbesturen aangegeven da t  d i t  deels  voor e igen r is ico ge-
beurt ,  omdat  de  aanvul lende kredieten nog beschikbaar geste ld  moeten worden door de gemee n-
teraad.   
 
Naast  de h iervoor verme lde aanvul lende  kredieten s te l len wi j  u  tevens voor om een krediet  b e-
schikbaar te  s te l len voor :  
1 .  de u i tbre id ing  van SBO De Diamant  met  twee lokalen;  
2 .  Het  funct ioneel  gesch ik t  maken van he t  gebouw van de voormal ige Ichtusschool  t .b .v .  gebru ik  
door de school  voor  spec iaa l  onderwi js  De St randwacht .    
 
De St randwacht  b iedt  spec iaa l  onderwi js  voor  leer l ingen met  gedrags -  en psychiat r ische p roble-
mat iek in  de leef t i jd  van 4 to t  13 jaar  (c luster  4  onderwi js ) .  De hoofdvest ig ing van de school  s taat  
in  Den Haag.  De school  va l t  onder het  bestuur  van St icht ing Haagse Scholen.  Op verzoek van  de  
gemeente is  de St randwacht  in  2012 gestar t  met  een (neven)vest ig ing in  Naaldwi jk .  Hierdoor ku n-
nen W est landse leer l ingen in  W est land c luster  4 onderwi js  vo lgen.  Op de nevenvest ig ing zi t ten 
a l leen W est landse leer l ingen.  De nevenvest ig ing  is  gehuisvest  in  het  gebouw aan de Hoge W oer d 
van de spec ia le  school  voor  bas isonderwi js  (SBO) De Diamant  in  Naaldwi jk   en maakt  daar nu 
gebru ik  van  dr ie  les lokalen en een aanta l  over ige ru imten.   
 
Het  aanta l  leer l ingen van De St randwacht  in  Naaldwi jk  groei t  door onder andere een  ef f ic iëntere  
s ignaler ing op de bas isscholen en een ef f ic iënte  werkwi j ze tussen onderwi js  en jeugdzorg.  W es t-
landse leer l ingen voor w ie dat  noodzakel i jk  is  s t romen daardoor snel le r  door naar deze c luste r  4  
school .  In  het  komend school jaar  (2018/2019) s tar t  De Strandwacht  met  5  groepen.  De school  
groei t  in  2019 door naar  ru im 70 leer l ingen  en kan dan zes groepen leer l ingen formeren.  De voo r-

                                                           
1
 Di t  z i jn  de normbedragen voo r  u i t b re id i ng met  1  o f  2  loka len:  

1 lokaa l  u i tb re id ing €  261.278,83  

2 loka len u i t bre id i ng €  418 .031,54  
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geschreven g roepsgroot te  voor  c luster  4  onderwi j s  is  12 leer l ingen.  Naast  ext ra  les lokalen heef t  
de school  ook meer ondersteuningsru imtes nod ig (  o .a.  t ime -out  ru imte voor leer l ingen,  kantoo r-
ru imte voor de in terne begele ider ,  gedragswetenschapper en locat iecoörd inator) .  Verder  d ienen 
er  vo ldoende gespreksru imten voor oudergesprekken te  z i jn .    
 
 

DOE L S TE L LI N G  

Voldoen aan de  wet te l i jke taak van  de gemeente om te zorgen voor vo ldoende en adequate on-

derwi jshuisvest ing.   

 

AR GUM E N T AT IE  

 
1.1 De gereal iseerde  invester ingskosten zi jn  hoger dan in  2017 geraamd.  
 
Voor de inpandige u i tbre id ing met  twee lokalen van de Ki jcker t  in  W ater ingen heef t  uw raad op  24  
apr i l  2018 een krediet  van € 468.273, - -  beschikbaar geste ld .  Ti jdens de  aanbestedingsprocedure 
is  du ide l i jk  geworden,  dat  een overschr i jd ing van het  bouwbudget  onvermi jde l i jk  was.  
Het u i te indel i jke tekor t  was € 30.000, - -  waarvoor  nu aanvul lend kredie t  wordt  gevraagd.   
 
2.1 De gereal iseerde  invester ingskosten zi jn  hoger dan in  2017 geraamd  

 
Voor de u i tb re id ing van de Joannesschool  in  Naaldwi jk  met  twee lokalen  is  eveneens een  tekor t  
onts taan b i j  de aanbesteding.  Het  door uw raad op 12 jun i  2018  beschikbaar geste lde krediet  voor  
de u i tbre id ing bedroeg €  611.507, - - .  De  to ta le  kostenraming inc lus ie f  1

e
 i nr icht ing en kosten pa r-

keren en verkeer en  adv ies is  u i tgekomen op € 678.082, - - .  
Het oorspronkel i jk  beschikbaar geste lde krediet  wordt  dus met  €  77 .000, - -  overschreden.  Hiervoor 
wordt  nu  aanvul lend krediet  gevraagd.  
 
3 .1 .  Uitb re id ing van  De Diamant  is  nodig .    
 
Zeer recent  is  gebleken dat  De Diamant  u i tb re id ing nodig heef t .  Het  aanta l  leer l ingen van deze 
school  s t i jg t  met  ingang van het  school jaar  2018/2019 onverwacht  van  302 naar 340 leer l ingen.  
Di t  heef t  a l les  te  maken met  een toenemende gro tere ins t room van be tref fende leer l ingen vanui t  
het  regul ier  bas isonderwi js  naar het  spec iaa l  onderwi js .  De verwacht ing i s  dat  deze  s t i jg ing een 
s t ructureel  karakte r  heef t .  Ui tb re id ing met  twee les lokalen is  daardoor noodzakel i jk .  De u i tbre i -
d ing met  2  loka len  kan door middel  van een inpandige verbouwing (o.a.  overkapping pat io)  gere a-
l iseerd worden.  Een omgevingsvergunning is  daarvoor n ie t  vere is t .  Door de inpandige verbouwing 
onts taat  er  vo ldoende ru imte in  de Diamant  om zowel  de twee ext ra  groepen van de Diamant  a ls  
de 3 groepen leer l ingen van de Schakelk las te  hu isvesten.  De Schakelk las leer l ingen zi jn  t i jde l i jk  
gehuisvest  in  he t  gebouw van voormal ige Aloys iusschool  in  Monster .  Di t  gebouw staat  op de no-
minat ie  om te worden verkocht .  De Schakelk las kan to t  augustus 2019 in  d i t  gebouw b l i j ven,  maar  
moet  daarna verhuizen naar De Diamant .  
 
4 .1  Het  gebouw van de  voormal ige  Ichtusschool  d ient  funct ioneel  geschik t  gemaakt  te  worden  
voor De Strandwacht .  

 
De St randwacht  is  momenteel  gehuisvest  in  het  gebouw van de school  voor  spec iaa l  b as isonder-
wi js  De Diamant .  Het  gebouw van de Diamant  is  vanwege de u i tb re id ing van de Diamant  n ie t  groot  
genoeg om dan ook nog inpandig de ext ra les lokalen en over ige ru imten voor de St randwacht  te  
rea l iseren.  Een u i tbre id ing op het  school ter re in  i s  ook n ie t  mogel i jk  omdat  het  ter re in  n ie t  g root  
genoeg is .  
Een a l ternat ie f  voor  hu isvest ing van De Strandwacht  is  het  gebouw van de voormal ige Ichthu s-
school  in  Monster .  Di t  gebouw in  Monster  is  on langs vr i jgekomen.  Voor de school  is  n ieuwbouw  
(De Bl inkerd)  op een andere locat ie  in  Monster  gereal iseerd.  Het  schoolbestuur  heef t  he t  oude 
schoolgebouw, conform de W et op het  pr imai r  onderwi js ,  in  e igendom overgedragen aan  de g e-
meente.  Het  gebouw maakt  nu onderdeel  u i t  van  de gemeente l i jke vastgoedportefeu i l le .  In  d i t  
gebouw is  vo ldoende ru imte om De Strandwacht  te  hu isvesten.  De gemeente kan d i t  gebouw, con-
form de onderwi js regelgeving,  ( t i jde l i jk )  in  gebru ik  geven aan  de school .  Het  gebouw van de 
voormal ige Ichtusschool  d ient  nog wel  funct ioneel  geschik t  gemaakt  te  word en voor De St rand-
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wacht .  Gedacht  moet  worden aan b i j voorbeeld  schi lderwerk,  brandvei l igheidsmaatregelen,  over ig  
funct ionele aanpass ingen ,  e tc .  
 
Het  bestuur  van de St randwacht  (St icht ing Haagse Scholen)  s taat  pos i t i e f  tegenover een  ( t i jde l i j -
ke)  verp laats ing naar  de  Ichtus locat ie  in  Monster .  De school  heef t  in  d i t  gebouw meer mogel i jkh e-
den/ru imte om het  onderwi js  aan en de ondersteuning van de c luster  4  leer l ingen te  organiseren.   
Di t  in  a fwacht ing van de  ontwikkel ing van een expert isecentrum, waar in  de kennis  rond het  
kwetsbare k ind,  b i j  voorkeur op één n ieuwe loca t ie ,  In  W est land word t  samengebracht .  De  
schoolbesturen zi jn  bezig om b innen het  W est landse samenwerk ingsverband passend onderwi js  
een concept  ontwikkelen .  De Diamant  en de Schakelk las va l len onder  h e t  bestuur  van St icht ing 
Protestants  Chr is te l i jk  Pr imai r  Onderwi js  W est land .  Het  bestuur  is  akkoord met  de verp laa ts ing 
van de schakelk las leer l ingen naar het  gebouw van de Diamant  in  Naaldwi jk .   
 

 

RIS IC O ’S  E N  K AN T TE KE N IN GE N  

 

Niet  van toepass ing  

 

F IN ANC IË N  

 
Het  is  een bevoegdheid  van uw raad om (u i tbre id ings)kredieten beschikbaar te  s te l len.  
In  het  Meer jareninvester ingsplan (MIP) behorend  b i j  de begrot ing  2018-2021 is  rekening gehou-
den met  een u i tgave van  €  3 ,2  mi l joen voor de  u i tbre id ingen in  het  Huisvest ingsprogramma en  
Ui tvoer ingsprogramma onderwi jshuisvest ing 2018.  Hiervoor  is  to t  nu  toe een to ta le  kredietaa n-
vraag van  €  1 .896.058 ,- -  gevraagd,  waarover eerder  is  bes loten.   
Thans wordt  voorgeste ld  om 3 kredieten beschikbaar te  s te l len  ten las te  van he t  M IP 2018-2021.  
Het  betref t :  

  een aanvul lend  krediet  van € 30.000, - -  voor  de  K i jcker t  (W ater ingen)  

  een aanvul lend  krediet  van € 77.000, -  voor  de Joannesschool  (Naaldwi jk )  

  krediet  van € 150.700  voor de Diamant (Naaldwi jk )  
 
Kosten u i tbre id ing  Diamant  en St randwa cht  
De kosten om het  gebouw van SBO De Diamant  u i t  te  bre iden  met  twee lokalen worden geraamd 
op € 150.700,-  De kosten om het  Ichtusgebouw funct ioneel  geschik t  te  maken voor  gebru ik  door 
de Strandwacht  worden geraamd op c i rca € 100 .000, - .  Deze  kosten komen voor rekening van de  
gemeente,  omdat  de gemeente de wet te l i jke p l i cht  heef t  om voor de  bekost ig ing van adequate 
huisvest ing te  zorgen.  Het  bestuur  van De St randwacht  heef t  deze  kosten  op d i t  moment  betaald .  
De maatregelen  d ie  getrof fen moeten  worden om de Ichthus locat ie  func t ioneel  geschik t  te  maken,  
worden aangemerkt  a ls  ‘groot  onderhoud ’ .  Deze kosten worden n ie t  aangemerkt  a ls  investe r ing  en 
mogen n ie t  geact i veerd worden.  
 
Voorgeste ld  wordt  om de kosten  om de Ichtus locat ie  funct ioneel  geschik t  te  maken te  dekken u i t  
inc idente le  meeropbrengsten van de  verkoop van  vastgoed.  Het  Ichtusgebouw maakt ,  s inds kor t ,  
onderdeel  u i t  van de  gemeente l i jke vastgoedpor tefeu i l le .  In  he t  meer jarenonderhoudsplan is  geen 
rekening gehouden met  de kosten om het  gebouw funct ioneel  geschik t  te  maken.  Binnen de vas t -
goedportefeu i l le  is  echte r  door inc idente le  meeropbrengsten van de verkoop van vastgoed,  f ina n-
c ië le  ru imte om deze kosten te  kunnen opvangen.   

 

COM M U N IC AT IE P AR AG R AA F  

 
Er  za l  een persber icht  over  de  beschikbaarste l l i ng van de  kredieten worden opgeste ld .   

 

E X T E R N OV E R LE G  

 
Met  de schoolbestu ren i s  u i tgebre id over leg gevoerd,  waar in  o.m.  de  mogel i jkheden voor het  zo 
beperkt  mogel i jk  houden van de  overschr i jd ingen  op het  budget  z i jn  u i tgeput .   
Met  de huid ige voorgeste lde bedragen kan worden geste ld ,  dat  daarmee het  n iveau van u i tvoer ing 
to t  het  wet te l i jk  noodzakel i jke min imum is  beperkt .   
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V E RV O L G TR AJ E C T  

 
Waar d i t  aan de orde is  ontvangen s choolbesturen een br ie f  met  het  bes lu i t  en afspraken ov er  de 
beschikbaarste l l ing van  het  budget .   

 

Burgemeester  en  wethouders van  W est land,  
 
de secretar is ,    de burgemeester ,  
 
 
 
 
A.C.  Spind ler     A.M.A.  van Ardenne -van  der  Hoeven  



 

  
 

  
 

 

R AADSBESLUIT  

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente W est land;  

 

ge lezen he t  voors te l  van  burgemeester  en wethouders van  4 september 2018.  

 

ge let  op het  bepaalde in  ar t ike l  108 van Gemeentewet ;  

 

gehoord het  advies van de commiss ie Maatschappel i jke Ontwikkel ing  van 1 oktober 2018 en ge-

hoord de beraads lag inge n van onderhavige vergader ing;  

 

besluit: 

1.  Voor de  u i tbre id ing  van de Ki jcker t  in  W ater ingen een aanvul lend krediet  van   

    € 30.000 , - -  besch ikbaar te  s te l len;  

2 .  Voor de  u i tbre id ing  van de Joannesschool  in  Naaldwi jk  een aanvul lend krediet  van  

    € 77.000 ,00 beschikbaar te  s te l len;  

3 .  Voor de  u i tbre id ing  van de Diamant  in  Naaldwi jk  een krediet  van € 150 .700, - -   
    beschikbaar te  s te l len;  

4 .  Voor he t  funct ioneel  geschik t  maken van de Ichtusschool  te  Monste r ,  ten behoeve  van de  

Strandwacht  een budget  van €  100.000, - -  beschikbaar te  s te l len en d i t  te  dekken vanui t  inc i -

dente le  meeropbrengsten van de  verkoop van vastgoed.  

 

Begrotingswijziging      nr. 18036 
      Mutatie programma's: 

 
dienstjaar 2018 dienstjaar 2019 dienstjaar 2020 dienstjaar 2021 

  
 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Econ.& Ruimt.Ontw. 
 

100.000 100.000             

Sterke Samenleving 
 

                

Onderst., Zorg & Part. 
 

                

Fys. Leefomgeving 
 

                

Dienstverl. & Belasting 
 

                

Bestuur & Veiligheid 
 

                

Alg. dekkingsmidd. 
 

                
  

 
                

Totaal programma's 
 

100.000 100.000             

Mutaties reserves: 
 

                

Reserves 
 

                
  

 
                

Totaal   100.000 100.000             
                    

 

A ldus bes loten door  de raad in  z i jn  openbare  vergader ing van  16 oktober  2018 ,  

 

 

de gr i f f ier ,  

 

 

 

 

A.P.M.A.F.  Bergmans  

 de voorzi t ter ,  

 

 

 

 

A.M.A.  van Ardenne -van  der  Hoeven  

 

 

 

 


