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De u i tgangspunten  d ie  in  de koers  van de Vis ie  centrum Monste r  z i jn  beschreven,  z i jn  in  d i t  u i t -

voer ingsplan u i tgewerkt  naar verschi l lende s t ra teg ieën,  be le idsvoornemens of  maatregelen.  De 

gemeente s te l t  a ls  doel  deze in  3  fases op te  sp l i tsen en te  verweze nl i jken,  namel i jk ;  vóór  2025,  

tussen 2025 en 2030 en na 2030.  In  sommige geval len is  de u i tvoer ing nog n ie t  spec i f iek  genoeg,  

omdat  d i t  verder  u i tgewerkt  d ient  te  worden .  Deze u i tvoer ingsparagraaf  i s  ind icat ie f  en geef t  i n-

z icht  in  de  vo lgordel i jke s tappen d ie  gezet  moeten worden.   

 

Per  u i tgangspunt  u i t  de vis ie  z i jn  vaak meerder act ies  d ie  ondernomen d ienen te  worden.  Ook 

andersom dragen ontwikkel ingen zoals  de herontwikkel ing van  het  gemeentekantoor  b i j  aan d ive r-

se u i tgangspunten.  Deze  zi jn  daarom ook weer gegeven in  onderstaande tabel len.   

 

Momenteel  is  a l leen  voor de kosten van de herontwikkel ing van de locat ie  van he t  voormal ig  g e-

meentekantoor  en her inr icht ing van de aangrenzende openbare ru imte dekk ing.  Voor de andere 

u i tgangspunten za l  naar  dekk ing word en gezocht  b innen bele idsontwikkel ing en u i tvoer ingspr o -

gramma’s.    
 

B i j  onderhoudsopgave,  daarmee dus ook in  het  centrum van Monster ,  wordt  gestreefd naar  het  

u i tvoer ingspr inc ipe van werk met  werk te  maken.  Op d i t  moment  s taat  g rootschal ig  onderhoud 

voor de Choorst raat  in  2025 in  de p lanning.  Di t  z i jn  koppelkansen.  Als  de  verhard ing of  r io ler ing 

in  een s t raat  in  het  centrum wordt  aangepakt ,  zou b i jvoorbeeld vergroening kunnen meel i f ten met  

deze u i tvoer ing.  

 

Di t  u i t voer ingsplan  is  op  hoofd l i jnen opgeste ld .  Door nadere verkenningen worden maatregelen 

geconcret iseerd .  Zo za l  de op te  s te l len de ta i lhandelsvis ie  o.a.  ingaan op de vraag hoe om te 

gaan met  het  kerkp le in  en de p l in ten in  he t  kernwinkelgebied.  Ui te raard is  het  b i j  deze verdere 

u i twerk ingen van belang  de in tegra l i te i t  in  het  oog te  houden.   

 

Fase 1 tot  2025  

 Periode  Uitgangspunt  Dekking  Grondslag  

Sloop voormal ig  gemeentekantoor  

-  Aanvraag onthef f ing W et natuurbescher-

ming 

-  Aanbesteding s loop  

-  Sloop  

 

2020-

2021 

Bes lu i t  raad 

21-05-2019  

 √ gemeente l i jke 

begrot ing  

Herontwikkel ing voormal ig  gemeentekantoor  

-  Vasts te l len grondexplo i ta t ie  

-  Tenderen en keuze voor  ontwikkel ing  

-  Bestemmingsplanwi j z ig ing  

-  Real isat ie  appar tementencomplex  

 

2020-

2023 

7,  8   √   MIP  

 (onderdelen op   

 te  nemen in  nog  

 op te  s te l len  

 grondexplo i ta t ie)   

Her inr icht ing  openbare ru imte aangrenzend aan 

het  voormal ig  gemeentekantoor  

-  Ontwerpen n ieuwe inr ich t ing  

-  Real iseren Kloosterpak  

 

2020-

2024 

1,  2 ,  3   √   MIP  

 (wel  wi j z ig ing  

 benodigd van  

 beschikbare  

 middelen naar  

 ander doel )   

Verbeter ing  parkeers i tua t ie  

-  Vasts te l l ing maatregelenpakket  

-  Kredietaanvraag  gemeenteraad  

2020 -  

2022 

5  √   MIP  
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 Periode  Uitgangspunt  Dekking  Grondslag  

-  Ui tvoeren maat regelenpakket  

 

Ui tbre id ing f ie tsparkeren   

-  Verkenning  

-  Ui tvoer ing  

 

2021 Opnemen in  

f ie tsbele ids-

p lan 

-   f ie tsbele idsplan  

en/of  explo i ta t ie-

budget  centrum-

plannen 

Reta i lbe le id  /  Deta i lhandelsvis ie  

-  Bele ids inventar isat ie  

 

2020-

2021 

4,  7  

 

Dekk ing 

wordt  

gezocht  

n .a.v.  

het  nog 

op te  

s te l len 

s tappen-

p lan 

 

Deta i lhandelsv i -

s ie  en/of  explo i -

ta t iebudget  cen-

t rumplannen  

 
 

Fase 2 tot  2030  

 Periode  Uitgangspunt  Dekking  Grondslag  

Herinr icht ing  W inkels t ra ten a lgemeen (rad ia len)  

-  Verkenning (o .a.  obstakels  en mogel i jkh e-

den voor vergroening in  kaar t  brengen)  

-  Ui tvoer ing  

 

2020-

2030 

2,  3  -    

Opwaarder ing Molenst raat  

-  Verkenning voor op t imaal  bewandelbaar  

en bef ie tsbaar  

-  Ui tvoer ing  

 

2020-

2030 

2,  3  -    

Opwaarder ing Molenst raat  –  Molenbr ink  

-  Verkenning voor op t imaal  bewandelbaar  

-  Ui tvoer ing  

 

2020-

2030 

2 -    

Vergroenen over ige openbare ru imte  

-  Verkenning poten t ië le  locat ies  ha l fve rha r-

d ing 

-  Verkenning toevoegen van bomen  

-  u i tvoer ing  

2020-

2030 

1,  3  -    

 

 

Fase 3 na 2030  

 Periode  Uitgangspunt  Dekking   Grondslag  

Locat ies  ident i f iceren waar een regenwater r ioo l  

overbodig  kan worden gemaakt ,  door meer in f i l t r a-

t iemogel i jkheden te  creëren  

 

Na 2030  3 -    

 


