
  
 

 

P A G I N A  1  V A N  1 2  

A
L
G

 P
W

 0
0
1

 
1

8
-0

0
4

9
0

9
6  *

1
8
-
0
0
4
9
0
9
6
*

 

  

 

 

CENTRUMPLAN POELDIJK 
  

 

 

STARTNOTITIE 

 

 

 

   

   

   

  Pro jectnummer   

  Pro jectmanager  H.  van den Biggelaar  

  Datum 21 september  2018  

  Vers ie  1.8 

  Status  Concept  

  Opste l ler  M.  Peen  

 



CE NT RU MP LA N P OE L D IJK     B E L E ID  

S T E DE NB OUW  

 

 

 

 

 

P A G I N A  2  V A N  1 2  

1
8

-0
0

4
9

0
9

6
 

 

Inhoudsopgave 

 

1.  INHOUD VAN HET VRAAGSTUK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

1.1.  Aanle id ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

1.2.  Doelen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

1.3.  Resul taat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

1.4.  Afbakening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

2.  AANPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

2.1.  Stappenplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

3.  BEHEERSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

3.1.  Ti jd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

3.2.  Geld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

3.3.  Ris ico ’s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3.4.  Kwal i te i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3.5.  In format ie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3.6.  Organisat ie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3.7.  Communicat ie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10  

4.  BESLISMOMENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10  

5.  BIJLAGEN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11  

5.1.  Bi j lage 1 Bele idskaders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11  

5.2.  Bi j lage 2 Urenraming Pro jectgroep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12  

 
  



CE NT RU MP LA N P OE L D IJK     B E L E ID  

S T E DE NB OUW  

 

 

 

 

 

P A G I N A  3  V A N  1 2  

1
8

-0
0

4
9

0
9

6
 

1. INHOUD VAN HET VRAAGSTUK 

1.1.  Aanleiding  

In  de raadsvergader ing van 12 december 2017 heef t  de raad  ingestemd met  de u i twerk ing van de  

Stedenbouwkundige  Vis ie  voor Poeld i jk  Centrum .  Deze vis ie  geef t  een  beeld van de  

mogel i jkheden om soc iaa l -maatschappel i jke voorzien ingen  te  c lusteren  in  het  centrum van 

Poeld i jk .  De aanle id ing voor deze  vis ie  was de zoektocht  naar een a l ternat ie f  voor  funct ies  u i t  he t  

( toen) door asbest  besmette cu l tureel  cent rum  De Leuningjes  (2015) .  De wens om act i v i te i ten  in  

het  dorpscentrum te  c lusteren ze l f ,  komt voor t  u i t  het  rappor t  van (burger)werkgroep Hart  van 

Poeld i jk  (november 2016).  De s tedenbouwkundige vis ie  geef t  twee scenar io ’s :  o fwel  c luste r ing 
van act i v i te i ten  in  n ieuwbouw op locat ie  W i t te  Brug ofwel  het  benut ten van b estaand 

(gemeente l i jk )  vastgoed ( in  de Voorst raa t) .  De  raad heef t  het  co l lege  de opdracht  gegeven de 

vis ie  verder  u i t  te  werken  in  twee cent rumplannen,  danwel  één  concreet  p lan (op bas is  van de 

gemaakte opmerk ingen in  de commiss ie EFO d.d .  29  november 2017 ).  De  inzet  is  om d i t  samen 

met  de Poeld i jkse  burgers ,  ve renig ingen en ondernemers  te  doen en daarb i j  ook  eventueel  nog 

n ieuwe nu wel l icht  n ie t  bekende gezichtspunten  te  betrekken .  

1.2.  Doelen  

Het doel  is  om te  komen to t  een levendig en  vi taa l  dorpshart  van Poeld i j k  met  een kwal i ta t ie f  

hoogwaard ige openbare ru imte,  een pre t t ige verb l i j fskwal i te i t  en een  goed en duurzaam aanbod 

van voorzien ingen  d ie  aans lu i ten op de huid ige vraag en f lexibe l  z i jn  ten  aanzien van  mogel i jke 

toekomst ige behoef ten.  

1.3.  Resultaat  

Het resul taa t  van d i t  p ro ject  is  een in tegraal  en breed gedragen  centrumplan dat  een ru imte l i jk  en 

funct ioneel  kader b iedt  om deelp lannen op door  te  kunnen ontwikkelen  en waaraan (bouw)plannen 

kunnen worden getoets t .  Het  centrumplan is  een u i twerk ing van de  ontwikkel r icht ingen zoals  in  de  

s tedenbouwkundige vis ie  geschets t ,  en komt in  een par t ic ipat ie f  p roces to t  s tand.  Di t  p lan wordt  

u i te indel i jk  vastgeste ld  door de raad  en vormt vervo lgens de  bas is  voor het  op te  s te l len 

bestemmingsplan (ofwel  omgevingsplan zie  1.4 ) .  

1.4.  Afbakening  

In  d i t  pro ject  z i jn  er  twee zaken van belang:   

1)  Enerzi jds  is  het  zaak de in tegra l i te i t ,  samenhang en cont inuï te i t  te  bewaken tussen de 

inhoudel i jke ( ru imte l i jke en programmat ische )  keuzes d ie  gemaakt  worden voor  de 

toekomst  van he t  centrum van Poeld i jk .   

2)  Anderzi jds  is  het  van belang procesmat ig  zorgvuld ig  te  werk te  gaan om te komen to t  een 

maatschappel i jk  gedragen en u i tvoerbaar  p lan.  Om di t  laats te  te  bewerkste l l igen wordt  in  

de p lanvorming gezamenl i jk  opgetrokken met  he t  u i tgebre ide par t ic ipat ieproces  dat  

p laatsvindt  b innen de Pi lo t  Omgevingsplan Centrum Poeld i jk .  Het  resul taat  van  deze  p i lo t  

is  een n ieuw ru imte l i jk - jur id isch kader,  een omgevingsplan ,  voor  het  cen trum.  

 

Pi lo t  omgevingsplan Centrum Po eld i jk  

Om ervar ing op te  doen met  de implementat ie  van de n ieuwe Omgevingswet  is  in  maar t  2017 de 

Pi lo t  Omgevingsplan Centrum Poeld i jk  opgesta r t .  De gemeente  heef t  z ich h ierb i j  ten doel  geste ld  

om, met  het  Hoogheemraadschap van Del f land,  de Omgevingsdienst  en de Vei l igheidsregio 

Haaglanden én Poeld i jkse burgers ,  to t  een gedragen en compleet  omgevingsplan te  komen.  

Binnen de p i lo t  z i jn  v i j f  i nhoudel i jk  thema ’s benoemd d ie terugkomen in  de u i twerk ing van  het  

centrumplan.  Ook  in  de p lanning en u i twerk ing za l  a fs temming  p laats  v inden zodat  deelpro jecten  
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ui t  het  centrumplan in  het  u i te indel i jke Omgevingsplan Centrum Poeld i jk  mogel i jk  kunnen worden 

gemaakt  (verwacht  e ind 2019 of  begin 2020).  In  deze s ta r tnot i t ie  is  deze  afs temming nader 

ingevuld .   

 

1)  Inhoudel i jk  integraal  en samenhangend ruimtel i jk  plan  

Inhoudel i jk  z i jn  een aanta l  inventa r isat ies  ver t rekpunt  van en insp i ra t iebron voor  het  cen trumplan:  

  Stedenbouwkundige  Vis ie  Poeld i jk  Centrum (2017)  

  Vers lag Hart  van Poeld i j k  (2016)  

  Stedenbouwkundig  Raamwerk  en Beeldkwal i te i t sp lan Poeld i jk  Dorp  (OBWZ, 2015)  

  Quickscan Voorst raat  Poeld i jk  (2015)  

 

 
 Begrenzing cent rumplan en re levante doss iers  ( nummering  zie  onder ) .  

 

De re levante doss iers  u i t  de s tedenbouwkundige  vis ie  worden meegenomen in  de p lanvorming.  De 

actuele s tand van zaken (augustus 2018):  

 

  Bartho lomeuskerk  (Voorst raat  109) en  pastor ie  (Voorst raat  111)  (1)  

In  2017 heef t  het  bestuur  van  de Bartho lomeusparochie p lannen gepresenteerd.  In  de  

toekomst  verwacht  de parochie minder ru imte  nodig te  hebben door teruglopend  

kerkbezoek.  De p lannen voorzagen in  medegebru ik  van de kerk  door  mul t i funct ionele   
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ru imtes aan te  b ieden,  de pastor ie  te  herontwikkelen en de voortu in  van  de pastor ie  to t  

een dorpsple in  te  t ransformeren .  Onlangs heef t  het  bestuur  de gemeente  opnieuw 

benaderd (z ie  W i t tebrug ) .  

  Locat ie  Wi t tebrug  (Wi t tebrug 1-2)  (2)  

Voor de zomer  2018 hebben Middin  en St .  Pie te r  van Foreest  ( reg ionale woonzorg -

organisat ies)  en het  parochiebestuur  b i j  de gemeente aangegeven dat  z i j  graag een snel le  

s tar t  van het  cent rumplan zien.  Hierb i j  zou wat  hen betref t  de focus moeten l iggen op de 

herontwikkel ing van de  W it tebruglocat ie  (W i jkcentrum De Backerhof  van Vi t is  W elzi jn  en 

voormal ig  verzorg ingshu is  De W i t te  Brug) .  He t  gebouw van St .  Piete r  van Foreest  s taat  

deels  leeg,  de locat ie  is  te  koop.  In  de s tedenbouwkundige vis ie  is  de herontwikkel ing 

benoemd a ls  voors te lbaar scenar io  met  een focus op een soc iaa lmaatschappel i jk  c luster .  

Verb ind ing met  be le idsopgaven ten aanzien van wonen en zorg  (o.a.  de f inanc ië le  

scheid ing van wonen en zorg en tekor t  aan  levens loopwoningen) b ied t  kansen voor  de 

ontwikkel ing van een woonzorgc luste r  dat  met  welzi jn -  en ontmoet ingsfunct ies  kan 

funct ioneren a ls  een k loppend har t  voor  het  cent rum van Poeld i jk .  

  Sociaal  Cul tu reel  centrum De Leuningjes  (Ju l ianastraat  49) (3)  

Eind 2017 heef t  de  raad  ingestemd met  het  t i jde l i jk  gebru ik  van  De Leuningjes.  Er  is   

een krediet  van €1,8  mi l joen beschikbaar geste ld  om de za len  in  basale vorm terug te   

bouwen en de inr icht ing middels  decorbouw vorm  te geven.  Daarb i j  heef t  de  raad het   

co l lege verzocht  om de mogel i jkheden van een  verhuiz ing  van  W OS Media naa r  het  pand  

te  onderzoeken.  Di t  onderzoek is  inmiddels  b i jna afgerond en wi js t  voor lop ig  u i t  dat  de 

W OS ru imte l i jk  ingepast  kan worden.  Echter ,  over  een gezonde,  duurzame explo i ta t ie  van 

De Leuningjes  wordt  nog  door  be ide bestu ren met  de por te feu i l lehouder  gesproken.  

  Voormal ige Bartho lomeusschool  (Verburghlaan 24b) (4)  

De oude Bartho lomeusschool  is  recent  herontwikkeld naar bedr i j fsverzamelgebouw en is  in  

de s tedenbouwkundige  v is ie  betrokken omdat  het  mogel i jk  ingezet  k on worden om  

commerc ië le  funct ies  u i t  de  Leuning jes te  hu isvesten.  Hoewel  het  pand geen e igendom is  

van de gemeente  wordt  het  voora lsnog ook in  he t  centrumplanproces bet rokken .  Het  l i jk t  

echter  te  ver  van  het  centrum ges i tueerd om ech t  een ro l  van be tekenis  te  kunnen spelen,  

een woningbouw invul l ing l ig t  meer voor de hand .  

  Pand Dar io  Fo  (Voors t raat  88 -88a) (5)  

Het  pand waar eens  Dar io  Fo was gevest igd  is  gemeente l i jk  e igendom en wordt  op d i t  

moment  ant i -k raak verhuurd.  Het  s taat  s inds 2015 leeg en l ig t  s t ra teg isch met  het  oog op 

toekomst ige centrumontwikkel ingen .  In  2017 ,  in  het  doss ier  De Leuningjes,  zag de  raad 

geen mogel i jkheden om het  pand te  gebru iken voo r soc iaa l  maatschappel i jk  leven.  

  Restaurantcomplex Vr ienden (Voorst raat  71 -75)  (6)  

In  de vis ie  is  deze locat ie  onderzocht  a ls  mogel i j k  a l ternat ie f  voor  De Leuningjes omdat  

het  ter  overname werd  aangeboden.  Het  co l lege heef t  met  de gedachte  gespeeld het  pand 

s t ra teg isch  aan te  kopen,  maar door he t  t i jde l i jk  in  hergebru ik  nemen van De Leuningjes,  

z i jn  er  geen in i t ia t ieven  ondernomen.  Het  pand l i g t  op een s t ra teg ische locat ie  in  het  

centrum en het  is  het  z invol  de e igenaar a ls  s takeholder  in  de p lanvorming te  betrekken.  

  Gante lhof  (Poeld i jksevaart  38 -58)  (7)  

De Gante lhof  is  een wooncomplex dat  ingek lemd l ig t  tussen de centrumbebouwing aan de  

Voorst raat  en de n ieuwbouwwi jk  Poeld i jk  Dorp  (OBW Z).  Het  complex l ig t  aan  de openbare  

ru imte tussen het  dorpshart  en de Gante l  ( de toekomst ige dorpsweide en passanten -

haven) ,  en h iermee op een cruc ia le  p laats  in  de centrumontwikkel ing.  He t  complex is  in  

bezi t  van de  gemeente.  Tot  e ind 2019 wordt  t i jde l i jk  soc ia le  verhuur voortg eze t .  Daarna 

l iggen –  hoewel  soc ia le  woningbouw mogel i jk  opnieuw voor de  hand l ig t  -  a l le  opt ies  open.  
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De genoemde doss iers  en betrokken s takeholders  worden afzonder l i jk  en  vr i j  i n  het  p lanproces 

meegenomen,  dus n ie t  b i j  voorbaat  in  samenhang of  gere la tee rd aan de  twee scenar io ’s  u i t  de 
vis ie .  Daarnaast  za l  ook  de gebiedsontwikkel ing Poeld i jk  Dorp  (8)  van  OBW Z (de inr icht ing van de 

openbare ru imte en  rea l i sat ie  van appartementen  vo lgt  nog) in  he t  centrumplan betrokken worden.  

 

Er  z i jn  d iverse bele idskaders  d ie  a ls  u i tgangspunt  d ienen voor het  centrumplan of  randvoor -

waardel i jk  z i jn .  Binnen de Pi lo t  Omgevingsplan  heef t  het  a fge lopen jaar  in tern b i j  de gemeente 

een inhoudel i jke verkenning per  be le idsgebied p laatsgevonden.  Deze kaders zu l len  gebru ik t  

worden b i j  de  centrumplanvorming.  De belangr i j ks te documenten zi jn  opgenomen in  Bi j lage 1.  

 

2)  Open part ic ipat ief  planproces  van coproductie  

Het is  van groo t  be lang de p lanpart ic ipat ie  goed op te  zet ten.  Het  succes ,  de u i tvoerbaarheid en  

houdbaarheid van het  centrumplan hangen af  van  het  draagvlak  b i j  be langhebbenden,  en d i t  

draagvlak hangt  onder  meer af  van hoe de par t ic ipat ie  ver loopt .  Het  par t i c ipat ieproces word t  

inger icht  a ls  een open,  u i tnodigend proces.  Dat  wi l  zeggen dat  iedereen d ie  een idee of  ambi t ie  

heef t  o f  wi l  b i jdragen mee kan doen.  Deelnemers  hebben een construct ieve en act ieve ro l .  

 

We beginnen in  Poeld i jk  n ie t  op ‘nu l ’ .  Afge lopen jaren hebben verschi l lende par t i jen zich la ten  
horen.  Deze s takeholders  worden spec i f iek  u i tgenodigd deel  te  nemen:  Verenig ing Hart  van 

Poeld i jk ,  St icht ing  De Leuningjes,  het  bestuur  van de Bartho lomeusparochie,  Bib l io theek 

West land,  Vi t is  W elzi jn ,  St .  Pie ter  van Foreest ,  zorgaanbieder Middin,  Muziekverenig ing Pius X,  

Toneelverenig ing St .  Genesius,  Zangkoren Deo Sacrum,  KBO Afdel ing Poeld i jk ,  Kinde rdagverb l i j f  

S imba,  Zen & Zo,  W OS Media  en p r i vate par t i jen met  (cruc ia le)  g rond -  en/of  vastgoedposi t ies .   

 

Binnen de Pi lo t  Omgevingsplan is  de mate van betrokkenheid van Poeld i j kse burgers  in  de 

p lanvorming g root  (z ie  Raadsvoorste l  Pi lo t ) .  Burgers  worden geconsul teerd,  maar z i j  oefenen ook 

invloed u i t  door  act ie f  te  adviseren  en er  v indt  -  b innen bepaalde voorwaarden -  coproduct ie  

p laats .  De cent rumplanvorming haakt  aan op d i t  par t ic ipat ieproces dat  b innen hetze l f de 

t i jdsbestek p laats  v ind t .  Het  wordt  een u i tdaging om met  a l le  be langhebbenden én betrokken 

burgers ,  wiens belangen u i teen lopen,  gezamenl i jk  to t  één gedragen cent rumplan te  komen.   

De wi j ze waarop de coproduct ie  p laats  v indt  en i s  a fgebakend is  beschrev en in  2 .1  en 3.6 .  

2. AANPAK 

2.1.  Stappenplan  

 

Fase 1 Oriënteren  en inspireren |  Periode oktober  -  december  2018  

Deze or iënte rende fase heef t  a ls  doel  een werks tudio in  het  cent rum (zie  3.6)  op te  s tar ten,  

be langhebbenden aan e lkaar  te  in t roduceren en ro l len en inhoudel i jke kaders vast  te  s te l len:  

  Startbi jeenkomst  stakeholders (nov.  2018) en oprichting Studio  Centrumplan Poeldi jk  

Er wordt  een b rede s tar tb i jeenkomst  georganiseerd voor s takeholders  (z ie  1.4)  waar in  men 

e lkaar van  de e igen wensen en in i t ia t ieven op de  hoogte brengt .  Iedere  s takeholder  

presenteer t  he t  e igen be lang  en hun ro l  in  de samenleving en gezamenl i j k  wordt  verkend 

wat  de gemeenschappel i jke waarden en  b i jdragen aan de vi ta l i te i t  van  Poeld i jk  z i jn .   

Er  worden afspraken  gemaakt  over  ro lverdel ing e n prec ieze  p lanning (eventueel  vast  te  

leggen in  een in tent ieovereenkomst) .  

  Verdiepingsslag vastgestelde bele idskaders  
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De inhoudel i jke be le idsverkenning ,  u i tgevoerd  in  het  kader van de Pi lo t  Omgevingsplan 

Centrum Poeld i jk ,  wordt  verd iep t  in  he ldere  ontwerpui tgangspunten ten behoeve van 

verdere p lanvorming.  Op bas is  van d i t  be le id  en b i jbehorende analyses (b i jv.  de 

parkeerproblemat iek en  toekomst ige parkeerbehoef te ,  verkeersknelpunten,  deta i lhandel -

perspect ieven) worden onderzoekskaders ge formuleerd,  zodat  het  onderzoek naar de 

ef fecten van p lanvar ianten in  Fase 2 ef fect ie f  en  ef f ic iënt  kan p laatsvinden.   

  Brede burgerpart ic ipat ie  Pi lot  Omgevingsplan  (onafhankel i jk  t raject )  

Fase 1 van  de Pi lo t  Omgevingsplan wordt  gestar t  met  zeer  u i tgebre ide burgerpart ic ipat ie .  

Deze  is  ger icht  op  het  insp i reren van bewoners om zich een mening te  vormen over het  

centrum van  Poeld i jk  en een  zo d ivers  en groo t  mogel i jke doelgroep te  mot iveren  om deel  

te  nemen aan de p lanvorming  voor  het  centrum.  Di t  gebeur t  door burgers  op een lud ieke 

wi j ze  te  pr ikke len na  te  denken over  het  toekomst ige centrum.  Deze  burgers  worden 

u i tgenodigd hun ideeën te  geven voor het  cent rum en/of  een b i jdrage te  l everen  aan de 

u i twerk ing e rvan .  

 

Fase 2 Planvorming in coproductie  |  Periode januari  –  mei  2019  

Het resul taa t  van deze fase is  een concept  centrumpl an ( in  maximaal  4  var ianten)  dat  is  voorzien  

van een e f fectonderzoek  met  voor -  en nadelen en een waarder ing van deze aspecten.  

Achtereenvolgens worden de vo lgende onderde len door lopen:  

  Planvorming in  werkplaatsen Studio Centrumplan Poeldi jk  

In  werkplaatsen  in  Studio Centrumplan Poeld i jk  wordt  door betrokkenen en ambtenaren 

gewerkt  aan p lannen voor het  centrum.  Vanui t  het  pro ject  Centrumplan in  e lk  geval  door 

s takeholders ,  maar  er  wordt  naar gest reefd om d i t  te  combineren met  de  werkplaatsen 

voor burgers  u i t  de Pi lo t  Omge vingsplan.  Deze  worden begele id  door een  exte rn en 

onafhankel i jk  communicat iebureau.  De inzet  is  coproduct ie  in  een open p lanproces.  Di t  

resul teer t  hoogstwaarschi jn l i jk ,  gezien de brede doelgroep en het  beoogde grote aanta l  

deelnemers,  in  een aanta l  p lanvar ianten.  

  (Externe) beoordel ing planvarianten d .m.v.  ef fectonderzoek  

Naast  een in te rne gemeente l i jke toets  aan bele idskaders,  worden  d e geschets te 

p lanvoorste l len  door middel  van onafhankel i jk ,  extern  onderzoek  beoordeeld op  pos i t ieve 

en negat ieve  ef fecten ten aanzien van  zaken a ls  parkeergelegenheid,  ve rkeersc i rcu lat ie ,  

het  voorzien ingenbestand,  woon -  en zorgprogramma en recreat ie .  Deze toets  maakt  

se lect ie  van var ianten mogel i jk  in  het  vervo lgproces.  

  Presentat ie  p lanvar iant (en) door burgers en s takeholders   

De dorpswerkplaatsen Studio Cent rumplan Poeld i jk  worden afges loten met  een presentat ie  

van de resul ta ten,  in  maximaal  4  var ian t  centrumplannen  inc lus ie f  e f fectanalyse ,  aan de 

betrokken wethouder,  raads leden en dorpsgenoten.  

 

Fase 3 Bestuur l i jke vaststel l ing centrumplan  |  Periode juni  –  september 2019  

Deze fase resul teer t  in  een bestuur l i jk  vastgeste ld  centrumplan,  waarb i j  de vo lgende s tappen 

worden door lopen:  

  Uitwerking planvarianten in één concept centrumplan  

Het ambte l i jke pro ject team werkt  de p lanvar ianten u i t  het  par t ic ipat ieproces ( resul taat  fase 

2)  verder  u i t  to t  b i j  voorkeur één (maximaal  2)  centrumplan,  inc lus ie f  benodigde 

p lankaarten en tekst redact ie .  Di t  document  wordt  ook in tern gedeeld met  

be le idsmedewerkers .  

  Presentat ie  concept p lan aan col lege,  stakeholders  en dorp ( inc l .  gemeenteraad)  

Het concept  cent rumplan wordt  voorgelegd aan het  co l lege.  W aar nodig of  wensel i jk  wordt  

het  centrumplan  b i jgeste ld .  Daarnaast  v indt  in  he t  dorp  een terugkoppel ing,  een 
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afs lu i tende in format ieavond ,  voor  de hele gemeenschap ( inc l .  raads leden) p l aats .  

  Vaststel l ing col lege en gemeenteraad  

.   Het  co l lege b iedt  het  centrumplan ter  vasts te l l ing aan de gemeenteraad aan.  

 

Juridische uitwerking en vervolg |  Periode september 2019 –  augustus 2020  

Het centrumplan za l  a ls  p lankader  jur id isch verwerkt  en ver taa ld  moeten worden in  een 

bestemmingsplan.  Di t  wordt  in  de Pi lo t  Omgevingsplan  opgepakt  in  de vormgeving van een n ieuw 

omgevingsplan voor het  centrum (apart  pro ject ) .  Verder  za l  concre t iser ing p laatsvinden in  

b i jvoorbeeld  inr icht ings -  o f  bouwplannen,  aanvul lend ru imte l i jk  be le id  (b i jvoorbeeld  in  de 

wels tandsnota of  in  een samenhangend beeldkwal i te i tp lan ) .  Ook kunnen k le inschal ige 

(deel )pro jecten  worden gedef in ieerd waarvan  de  u i tvoer ing in  2020 kan  s tar ten.  Deze 

vervo lgstappen va l len bui ten d i t  pro ject .  

3. BEHEERSING 

3.1.  Ti jd  

De t i jdsp lanning is  a ls  vo lgt :  

 

Fase 1 Oriënteren en inspireren |  oktober -  december 2018  

  Star tb i jeenkomst  s takeholders  en opr icht ing Studio Centrumplan  Poeld i j k  |  november 2018  

  Verd iep ingss lag vastges te lde bele idskaders |  ok tober  –  december 2018  

  Brede burgerpart ic ipat ie  Pi lo t  Omgevingsplan  |  onafhankel i jk  t ra ject  na jaar  2018  

Fase 2 Planvorming in coproductie |  januari  –  mei  2019  

  P lanvorming in  werkplaa tsen Studio Centrumplan  Poeld i jk  |  januar i  –  maart  2019  

  (Externe)  beoordel ing p l anvar ian ten d.m.v.  e f fec tonderzoek |  maart  –  me i  2019 

  B i jeenkomst  presentat ie  p lanvar ian t(en)  door burgers /s takeholders  |  mei  2019 

Fase 3 Bestuur l i jke vaststel l ing centrumplan |  ju ni  –  september  2019  

  Ui twerk ing p lanvar ianten  in  één concept  centrumplan |  jun i  –  ju l i  2019  

  Presentat ie  concept  p lan aan co l lege,  s takeholders  en dorp ( inc l .  raad) |  augustus 2019  

  Vasts te l l ing co l lege en gemeenteraad  |  september 2019  

 

Geadviseerd wordt  deze  p lanning n ie t  te  ver t ragen,  omdat  het  voor  de betrokkenheid van 

s takeholders  be langr i jk  i s  resul ta ten te  rea l iseren.  Een snel lere  door loop t i jd  is  echter  ook n ie t  

wensel i jk ,  aangezien een zorgvuld ig  afwegingsproces ( inc lus ie f  onafhankel i jk  onderzoek)  met  

d iverse par t i jen wensel i j k  is  en er  aan za l  moeten worden  ges lo ten b i j  de  jur id ische veranker ing in  

de Pi lo t  Omgevingsplan.  Di t  bespaar t  u i te indel i jk  t i jd  in  bestemmingsplanprocedures en d e 

p lanning is  h ierop afgestemd.  

3.2.  Geld  

De kosten voor he t  opste l len van het  centrumplan worden geraamd op € 70.000, - .  Hiervoor   

wordt  de  p lanvorming procesmat ig  mogel i jk  gemaakt  (huur ru imte,  cater ing,  begele id ing en 

communicat ie) ,  worden  door onafhankel i jke exte rne bureaus ef fect onderzoeken u i tgevoerd ( t .a .v .  

parkeren,  verkeer  en deta i lhandel )  en wordt  he t  rapport  van het  cen trumplan opgeste ld  (d tp,  

tekst - ,  beeldredact ie  en reproduct ie ) .  Per  raadsbes lu i t  (e ind 2017)  is  een  voorbere id ingsbudget  

beschikbaar geste ld  van  een overeenkomst ig  bedrag.  De de kk ing van  de  kosten is  ju l i  j . l .  

meegenomen b i j  de 1e actual isat ie  van de begrot ing 2018.  Pro ject  Cen trumplan Poeld i jk  heef t  

budgetnummer 68100015 .  
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Participatieproces & communicatie  €            5.000  

Parkeeronderzoek  €          10.000  

Verkeerscirculatie  €          10.000  

DPO (detailhandel)  €          10.000  

Centrumplan (inclusief redactie)  €          28.000  

Onvoorzien  €            7.000  

Totaal kosten  €          70.000  
 

3.3.  Risico’s  

Gesorteerd op vo lgorde  van groot te  en bedre ig ing is  er  een aanta l  r is ico ’s  te  onderscheiden:  

  Technisch inhoudel i jk :  de p lanvorming betref t  gedeel te l i jk  een open p lanproces in  

coproduct ie  met  burgers  en ondernemers.  Hierdoor is  op voorhand re la t ie f  wein ig  inzicht  in  

de inhoudel i jke afwegingen d ie  gemaakt  zu l len worden en het  u i te indel i jke resul taat .  Het  

voornemen is  d i t  r is ico te  beheersen door  de par t ic ipat ie  goed voor te  bere iden,  te  werken 

met  s terke (door  in terne  deskundigen aangedragen) kaders  en (beperkte)  inhoudel i jke 

b i js te l l ing achteraf  b innen het  proces mogel i jk  te  maken.  

  Procesmat ig  en organisa tor isch:  b i j  het  p ro ject  z i jn  veel  s takeholders  en (mogel i jk )  veel  

be langste l lenden betrokken.  De bas is  voor he t  bere iken van  resul taat  is  het  managen van 

de verwacht ingen en behoef ten.  Het  in tegraal  inventar ise ren van a l le  be langen en 

behoef ten van par t i jen kost  t i jd  en veel  personele inzet .  Daarb i j  z i jn  nog n i e t  a l le  

deelnemende doelgroepen bekend.  Belangenafweging lever t  mogel i jk  onvoorziene 

ver t rag ing op.  

 

Mogel i jke f inanc ië le  en jur id ische r is ico ’s  hangen af  van de inhoudel i jk  te  maken keuzes en he t  
procesmat ige r is ico van u i t loop in  de p lanning,  waardoor mo gel i jk  in i t ia t ieven van derden 

gefrust reerd  worden.  Maatschappel i jke en pol i t ieke r is ico ’s  spelen evenwel .  Het  s t reven is  echter  
het  r is ico van onvoldoende draagvlak of  tegenwerk ing to t  een min imum te  beperken door zowel  

burgers  a ls  bestuurders  in tens ief  i n  het  p ro ject  te  betrekken en zo t ransparant  en helder  mogel i j k  

te  communiceren.  

3.4.  Kwal i te i t  

De kwal i te i t  van het  beoogde centrumplan zi t  enerzi jds  in  het  proces :  in tegra l i te i t ,  bet rokken 

belanghebbenden,  (ona fhankel i jk )  deskundigen  en draagvlak  in  het  dorp ) .  Anderzi jds  mani festeer t  

de kwal i te i t  van he t  p lan  zich op  inhoud en zorgvuld ige beargumentat ie :  i n  o .a.  he lderheid ,  

doelger ichtheid,  in tegra l i te i t ,  f lexib i l i te i t  en  toekomstbestendigheid.   

3.5.  Informatie  

Per iod ieke  rapportage van de voortgang aan  ambte l i jk  o pdrachtgever  en  het  bestuur .   

3.6.  Organisatie  

Bestuur l i jk  opdrachtgever:    Wethouder Cobie Gard ien-Reinders   

Ambte l i jk  opdrachtgever :   Cluster  Bele id  –  Teammanager Bele id  

Pro ject le ider :     Cluster  Bele id  –  S tedenbouwkundige   

Procesmanager:    Cluster  Ruimte –  Procesmanager Gebiedsontwikkel ing  

 

Interne  projectgroep  

Project le ider :      Cluster  BE/A –  Stedenbouwkundige   
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Procesmanager:     Cluster  RU/GO –  Procesmanager  Gebiedsontwikkel ing  

Pro jectondersteuner:    Cluster  RU/GO –  Pro ject  ass is tent  

Vastgoed:     Cluster  RU/S&P –  Bele idsmedewerker  Vastgoed  

Woonzorgopgave:     Cluster  BE/G –  Pro ject le ider  woonzorgopgave  

Pi lo t  Omgevingsplan:    Cluster  BE/BE –  Pro ject le ider  Pi lo t  Omgevingsplan  

Verkeer :     Cluster  RU/S&P –  Vakspec ia l is t  Verkeer en  Vervoer  

3.7.  Communicatie   

De communicat ies t ra teg ie is  ger icht  op ‘naming en f raming’  van Studio Centrumplan Poeldi jk .  

Nu samen een nog mooier  Poeld i jk  maken  (Frame) .  Het  is  van belang het  proces pos i t ie f  en 

voora l  u i tnodigend neer te  zet ten zodat  mensen u i t  Poeld i jk  betrokken wi l len z i jn .  Een kans om 

het  centrum gezamenl i jk  grondig aan te  pakken doet  z ich n ie t  vaak voor.  

 

Het  idee is  om t i jde l i jk  S tudio  Cent rumplan Poeld i jk  (Name) cent raa l  te  ze ten.  Een fys ieke p lek –  

leegstaand vastgoed van de gemeente,  wi j  denken aan Dar io  Fo -  een open huis  waar  mensen en 

ideeën samen komen in  een zichtbaar en t ransparant  proces in  een  loka le set t ing.  Studio Poeld i j k  

is  een werkplaats ,  ru imte voor  ontmoet ing,  tentoonste l l ing en presentat ie  van de  centrumplannen .  

De Studio  word t  beschikbaar geste ld  door  de gemeente en moet  worden geadopteerd door de 

Poeld i jkse samenleving.    

 

De mate van invloed en  betrokkenheid van burgers  in  het  p lanvormingsproces is  groot .  De  

par t ic ipat ie  concentreer t  z ich op adviser ing  en er  v indt  coproduct ie  p laats .  Burgers  mogen op 

onderdelen meebesl issen (z ie  Pi lo t  Omgevingsplan) ,  maar de bes lu i tvo rming over  het  centrumplan 

ze l f  v indt  p laats  b i j  de vo lksver tegenwoord ig ing  van a l le  Poeld i jkse en West landse burgers :  in  de  

gemeenteraad.  

 

De aanpak van de communicat ie  za l  in  de eers te  fase van  het  pro ject  verder  worden u i tgewerkt .  

Het  organiseren van het  communicat ie t ra ject  l ig t  in  eers te ins tant ie  b i j  de  betrokken 

procesmanager.  Team Communicat ie  ondersteun t  en adviseert ,  evenals  het  externe bureau dat  b i j  

het  par t ic ipat ieproces van de Pi lo t  Omgevingsplan betrokken is .  W ethouder Cobie Gard ien -

Reinders  is  eers te  woordvoerder.  Perscontacten  ver lopen via  het  Team Communicat ie .  De inhoud 

wordt  a l t i j d  eers t  a fgestemd met  de in terne p ro jectgroep.  

4. BESLISMOMENTEN 

 

Bes l ismoment  per  fase:  

  Concept  s tar tnot i t ie     BO Leefomgeving  d.d.  17/09/2018  

  Star tnot i t ie      Bes lu i t  B&W  d.d.  2 /10/2018  

  Fase 1 Or iënteren  en  insp i reren   BO Leefomgeving  (per iod iek )  in formeren  

  Fase 2 Planvorming in  coproduct ie   BO Leefomgeving /raad (per iod iek)  in formeren  

  Fase 3 Bestuur l i jke vasts te l l ing   Bes lu i t  B&W /raad jun i  –  september 2018  
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5. BIJLAGEN 

5.1.  Bi j lage 1  Bele idskaders  

 

Er  z i jn  d iverse (be le ids)documenten en p lannen d ie  a ls  kader,  u i tgangspunt  o f  insp i ra t iebron 

d ienen,  waarvan  de belangr i jks te z i jn :  

  Vis ie  Ru imte en Mobi l i te i t ,  Provinc ie  Zuid -Hol land (2018)  

  Ui tvoer ingsprogramma Woonzorg Gewoon Thuis  (2017)  

  Soc iaa l  be le idskader Kernacht ig  Soc iaa l  (2016)  

  Woonvis ie  West land 2030  (2016)  

  Welstandsnota West land (2016)  

  Structuurv is ie  West land 2025;  Perspect ie f  2040  (2013)  

  Deta i lhandelsst ructuurvis ie  Kle ine Kernen kordaat  (2009)  

  Waterp lan W est lands Water ,  nu en la ter ,  W est land (2008)  

  ROKK -  Ui tgangspunten Ruimte l i jke Ontwikkel ingskaders voor de Kernen  (2007)  

  West lands Verkeer -  en Vervoerp lan  (2006)  

  Nota Cul tuurh is tor isch Erfgoed West land  (2005)  

  Vis ie  Greenport  2020+ (2005)  
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5.2.  Bi j lage 2  Urenraming Projectgroep  
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Fase 1 Oriënteren en inspireren | okt- dec 2018  (12 weken) 
        

Participatietraject en oprichting Studio Poeldijk 10 16 16 4 4 8 
 

8 

Startbijeenkomst stakeholders (incl. voorbereiding/verslag) 20 40 32 4 4 4 4 4 

Verdiepingsslag vastgestelde beleidskaders 40 8 
 

4 4 4 16 
 

Overleg projectgroep (3) (incl. voorbereidingen/verslag) 6 6 6 6 6 6 6 
 

Bestuurlijk overleg (2) 4 4 
      

Subtotaal  80 74 54 18 18 22 26 12 

 
        

Fase 2 Planvorming | jan - mei 2019  (20 weken)         

Planvorming in werkplaatsen Studio Poeldijk 100 62 16 
 

8 
 

8 4 

Beoordeling planvarianten d.m.v. effectonderzoek 70 20 
 

4 4 4 4 
 

Presentatie planvariant(en) door burgers en stakeholders 12 20 4 2 2 2 2 4 

Overleg projectgroep (5) (incl. voorbereidingen/verslag) 10 10 10 10 10 10 10 
 

Bestuurlijk overleg (4) 8 8 
      

Subtotaal 200 120 30 16 24 16 24 8 

 
        

Fase 3 Vaststelling | juni - sept 2019  (14 weken)         

Uitwerking planvarianten in concept centrumplan(nen) 80 24 
 

8 8 8 38 
 

DTP en tekstredactie (afbeeldingen, begeleiding en controle) 40 16 
     

16 

Informatie avond: presentatie aan college en dorp (incl. raad) 32 24 8 4 4 4 4 4 

Overleg projectgroep (4) (incl. voorbereidingen/verslag) 8 8 8 8 8 8 8 
 

Bestuurlijk overleg (4) 8 8 
      

Subtotaal 168 80 16 20 20 20 50 20 

 
        

Totaal 448 274 100 54 62 58 100 40 

 
        

Cluster BE RU RU BE BE RU RU BV 

Team A GO GO G BE SP SP - 
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