
Optimalisatie Metropolitaan fietspad Naaldwijk Rotterdam deel Westland, RJ de Bruijn d.d. 7

Betreft wijzigingen ten opzichte van de verkenning opgesteld door Sweco d.d. 24 september 20

Uitgangspunten:

1 Verkenning met kostenraming Sweco d.d. 25 september 2019.

2 Prijspeil 2019.

3 Indicatieve eenheidsprijzen op basis van het schetsontwerp.

4 Vrijliggend als het kan, gemengd als het moet.

5 Voorrang als het kan, vri als het moet.

6 Fietspad in rood asfalt, afwijken als het moet (bijvoorbeeld rode epoxylaag, buitengebied vrijlig

7 Verbreden waar het kan naar minimaal 4,5 meter, smaller waar het moet (intensitieten, brug, ru

8 Verhardingen en grond zijn niet verontreinigd.

9 Kabels en leidingen hoeven niet aangepast te worden.

Conform Sweco rapportage en raming 25 september 2019

Wegvak Lengte Materiaal Breedte Breedte wordt

1 Vlietweg 800 Zwart asfalt 3 4,8

2 Vlietpad 300 Rood asfalt 3,5 4

3 Kloosterpad 200 Rode tegels 3,3 4

4 Monnikkenlaan 120 Zwart asfalt 4 4,8

5 Trambaanpad Oost 800 Beton platen 2 5

6 Galgenweg/Oranjesluisweg 900 Rode tegels 2,5 4,5

7 Fietstunnel 0 Rood asfalt 3,5 3,5

8 Pettendijk 100 Zwart asfalt 6,5 6,5

9 Maasdijk onderlangs 2500 Zwart asfalt 6 6

10 Maasdijk bovenlangs 750 Zwart asfalt 3,5 4,5

11 Maasdijk/Schenkeldijk 300 Zwart asfalt 0 4,5

6770 Bouwkosten

21,7%

Indirecte bouwkosten

Engineering 16%

Onvoorzien 25%

Investeringskosten



.d. 7 mei 2020  en bijlage van de SOK MFR

er 2019

rijliggend, easypath bij kbels en leidingen.

rug, ruimte ontbreekt).

Optimalisaties d.d. 7 mei 2020

Bouwkosten Optimalisatie Bouwkosten

1.085.000€      Wegvak vervalt -€                         
148.000€         Wegvak vervalt -€                         
100.000€         Wegvak vervalt -€                         
64.000€           Wegvak vervalt -€                         

4.353.000€      Via Galgenweg 1800 meter lengte 4,5 meter breed Easypath 666.000€              
466.000€         Easypath in plaats van asfalt dit ivm kabels en leidingen 333.000€              

-€                     -€                         
56.000€           56.000€               

1.421.000€      Rabatstrook wordt niet aangelegd 880.000€              
290.000€         In rood asfalt  326.250€              
297.000€         297.000€              

8.280.000€      2.558.250€           

1.793.448€      554.117€              
10.073.448€     3.112.367€           
1.611.752€      Engineering 16 % 497.979€              
2.518.362€      Onvoorzien 25% 778.092€              

14.203.562€     4.388.437€           
1.000.000€      Subsidie PZH maximaal € 1 mln. 1.000.000€           
9.242.493€      Subsidie MRDH maximaal 70 % 2.371.906€           
3.961.069€      Kosten voor Westland minimaal 30% 1.016.531€           


