Bijlage 6: Uitgangspunten Governance

De uitvoering van de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe vraagt een governance structuur,
omdat er meerdere partijen betrokken zijn.
Er wordt geen afzonderlijke rechtspersoon opgericht.
Er is sprake van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke handelingen. De provincie voert deze
handelingen uit, mede namens de andere partijen. Hiervoor is het nodig dat er bindende
afspraken worden gemaakt. Hiervoor wordt een convenant opgesteld.
In het convenant worden onder andere afspraken gemaakt over:

Besluitvorming

o Financién
o Verantwoording
o Betrokkenheid van Raden en Staten (zowel bij besluitvorming, informatieverstrekking

en verantwoording)
o Mandatering

In onderstaande afbeelding wordt inzicht gegeven in de dagelijkse aansturing en uitvoering door de
regio van de activiteiten die vallen onder de Regio Deal.
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Toelichtende tekst

Provinciale staten en gemeenteraden worden tweemaal per jaar geinformeerd over het
jaarplan en de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal.

De stuurgroep stelt ieder jaar een Uitvoeringsplan vast.

De stuurgroep besluit over de projecten op basis van de door provinciale staten en
gemeenteraden vastgestelde begroting.

Per pijler (werken, wonen en welzijn) wordt een inhoudelijke trekker aangewezen.

Per pijler zal jaarlijks een plan gemaakt worden door inhoudelijke ambtenaren en
stakeholders.

Dit plan zal worden voorgelegd aan de vak-bestuurders en stakeholders (bestuurlijk).

De integraliteit wordt bewaakt door de regiomanager en de drie pijlertrekkers (= Regioteam).



* Het Regioteam en het Kernteam bereiden gezamenlijk de besluitvorming voor de stuurgroep
voor.

De komende periode wordt een verdere operationaliseringslag gemaakt over de uitvoering.



