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Onderwerp 

Beschikbaar stellen aanvullend krediet Triade 

 
Gevraagd besluit 

1. een aanvullend krediet van € 420.000 ten behoeve van de nieuwbouw van Triade 

beschikbaar te stellen. 

2. ter structurele dekking van de kapitaallasten de kredietverhoging op te nemen op het 

investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste worden gebracht 

van de stelpost kapitaallasten tranche 2019. 

3. de incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 te verwerken met de 

eerste begrotingswijziging 2018-1 in de programmabegroting. 

 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN  

 
Wat willen we bereiken (effectindicatoren) 

Mogelijk maken nieuwbouw Integraal KindCentrum (IKC) Triade. 

 
Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren) 

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet. 

 
 

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN 

 
Programma (speerpunt) 

programma 2 onderwijs en ontplooiing 

 
Aanleiding 

Uw raad heeft op 30 juni 2016 besloten een krediet van € 4.859.000 beschikbaar te stellen voor de 

realisatie van de nieuwbouw van de basisschool Triade, onderdeel van het gelijknamige Integraal 

Kindcentrum, de aanleg van een buitenterrein inclusief avontuurlijk speelterrein en 

verkeersmaatregelen op en nabij het voormalige hoofdveld van de Voetbalvereniging Aalsmeer 

(VVA) in Hornmeer. Eerder was een bouwvoorbereidingskrediet van € 220.000 beschikbaar gesteld. 

Het blijkt dat het niet mogelijk is met dit krediet de gewenste nieuwbouw voor de school te 

realiseren. Een eerste aanbestedingsronde leverde geen inschrijvingen op. In een tweede 

aanbestedingsronde zijn gericht aannemers aangeschreven. De laagste inschrijving bleek echter 

nog ruim boven het beschikbare budget te zijn. In een raadsbrief van 25 juli jl. bent u van deze 

ontwikkeling op de hoogte gebracht. Het schoolbestuur heeft vervolgens in overleg met aannemer 

en architect onderzocht welke bezuinigingen op het ontwerp en bestek mogelijk zijn, zonder 

onevenredig op de gewenste duurzaamheid en overige kwaliteiten in te boeten. Het resultaat 

hiervan is verwerkt in de opbouw van het gevraagde aanvullende krediet. 

 

 

RAADSVOORSTEL 
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Argumenten 

Om de nieuwbouw alsnog mogelijk te maken is het onontkoombaar een aanvullend krediet 

beschikbaar te stellen.  

Voor de totale stichtingskosten is een aanvullend krediet nodig van € 359.000. Rekening houdende 

met onvoorziene uitgaven tijdens het bouwproces is het aanvullend krediet opgehoogd met  

€ 61.000 tot een totaalbedrag van € 420.000. Deze post onvoorzien gaat geen deel uitmaken van 

de beschikking. Mocht blijken dat dit budget niet nodig is, zal dit bij sluiting van het project weer 

vrijvallen. 

 
Kanttekeningen 

- 

 
Financiën 

Ter structurele dekking van de kapitaallasten wordt voorgesteld de kredietverhoging van € 420.000 

op te nemen op het investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste zal worden 

gebracht van de stelpost kapitaallasten tranche 2019. 

De incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 worden met de eerste 

begrotingswijziging 2018-1 verwerkt in de programmabegroting (zie bijlage 1). 

Voor de investeringen worden, conform de afschrijvingstabel in de jaarrekening, verschillende 

afschrijvingstermijnen gehanteerd. Voor het schoolgebouw 40 jaar en voor de installaties 15 jaar. 

 
Communicatie 

Beschikking zenden aan het schoolbestuur (bouwheer). 

 
Procedure 

Zo spoedig mogelijk na de beschikbaarstelling van het aanvullende krediet zal worden begonnen 

met de realisatie van het Integraal Kindcentrum. 

 
Bijlagen 

  1e begrotingswijziging 2018 

 
 

De secretaris, De voorzitter, 

 

 

 

 

mr. F.L. Romkema J.J. Nobel 

 

 

 

BEHANDELING RAAD 
 

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie 

 

 
Het voorstel aan de raad is Aanvaarde amendementen / moties 

 Ongewijzigd aanvaard 

Gewijzigd aanvaard 

Verworpen 
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RAADSBESLUIT 
 

Besluit 

1. een aanvullend krediet van € 420.000 ten behoeve van de nieuwbouw van Triade beschikbaar te 

stellen. 

2. ter structurele dekking van de kapitaallasten de kredietverhoging op te nemen op het 

investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste worden gebracht van de 

stelpost kapitaallasten tranche 2019. 

3. de incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 te verwerken met de 

eerste begrotingswijziging 2018-1 in de programmabegroting. 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

O. van Kolck J.J. Nobel 


