
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

Verantwoording gemeente Almelo over 1 januari tot en met 31 december 2018

Project Kenmerk brief 

verlenings-

beschikking 

Ontwikkel Agenda

Project 

afgerond / 

eindverant

woording 

Ja-nee

In beschikking 

opgenomen 

subsidie voor 

dit project

Besteed tlv 

bijdrage KVO in 

2018 (cf baten/ 

lasten stelsel)

besteed tlv 

bijdrage 

gemeente in 

2018 (cf 

baten/lasten

stelsel)

besteed tlv 

bijdrage partners 

in 2018 (cf 

baten/lasten 

stelsel)

Cumulatief 

besteed tlv 

bijdrage KVO tm 

2018 (cf baten/ 

lasten stelsel)

Cumulatief 

besteed tlv 

bijdrage gemeente 

t/m 2018 (cf 

baten/ lasten 

stelsel)

Cumulatief besteed 

tlv bijdrage partners 

t/m 2018 (cf baten/ 

lastenstelsel)

Geplande 

einddatum 

project

Optionele toelichting op 

één van de voorgaande 

kolommen

Aard controle D1 D1 R R R R R R D1 D1

01 - Stationsgebied Almelo 1500024793 nee 1.900.000 276.755 0 1.646.054 2.255.500 31-12-2019

02 - Verbinding Waagplein - Stadsplein Almelo 1500003235 nee 3.100.000 775.500 0 2.969.299 773.451 7.730.481 31-12-2019 Totale aanvraag € 

10.700.000. 

Cofinanciering bij 

afsluiting project 

getekende verklaring 

Urban Intrest en Beter 

Wonen.

           

Duurzaam Veilig

Beschikkings-

nummer provincie

Project 

afgerond / 

eindverant

woording 

Ja-nee

In de 

verlenings-

beschikking 

opgenomen 

subsidie voor 

dit project

Werkelijk 

besteed tlv 

provinciale 

middelen jaar 

2018 (conform 

baten/lastenstel

sel)

Werkelijk 

besteed tlv 

gemeentelij

ke middelen 

jaar 2018 

(conform 

baten/lasten

stelsel)

Werkelijk besteed 

tlv middelen 

derden jaar 2018 

(conform 

baten/lastenstelse

l)

Cumulatief 

besteed tlv 

provinciale 

middelen t/m 

jaar 2018 

(conform 

baten/lastenstels

el)

Cumulatief 

besteed tlv 

gemeentelijke 

middelen t/m jaar 

2018 (conform 

baten/lastenstelsel

)

Cumulatief besteed 

tlv middelen derden 

t/m jaar 2018 

(conform 

baten/lastenstelsel)

Geplande 

einddatum 

project

Optionele toelichting op 

één van de voorgaande 

kolommen

Aard controle D1 D1 R R R R R R R D1 D1

 

HFT deeltrace F35, Plesmanweg, traject Schuilenburgsingel - Kolhofsingel2016/0151459 nee 500.000 27.901 27.901 27.901 27.901 43556 cf beschikking

2018/0004340 uitstel is 

aangevraagd


