
Proces Kolkschool 

1 . Op 12 september 2017 heeft de raad besloten niet in te stemmen met de verkoop aan 

Kloos 2 t.b.v. de ontwikkeling van 16 woningen in de Kolkschool. Redenen hiervoor 

waren de volgens de raad te lage koopprijs zijnde € 320.000, -- voor 16 woningen 

inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en de positie van Paco Plumtrek en Atib. 

2. Hierna vindt er overleg plaats met Kloos 2 waarin deze initiatiefnemer in oktober 2017 

naast wonen ook de optie zorg (huisvesting Tactus en RIBW) in beeld brengt. 

3. Na een periode van intern (ambtelijk/bestuurlijk) overleg wordt op 4 april 2018 aan Kloos 

2 medegedeeld dat er geen bezwaar is om deze optie mee te nemen in de planvorming. 

4. Op 15 mei 2018 doet de werkgroep Nieuwe Kolkschool in de raad een oproep om ruimte 

te krijgen voor het aanbieden van een plan voor de ontwikkeling van de Kolkschool waarin 

ook Atib en Paco Plumtrek worden meegenomen. 

5. Na een gesprek van de werkgroep met betrokken wethouders wordt hen de gelegenheid 

geboden hun plannen verder uit te werken waarbij de afspraak wordt gemaakt om deze 

voor 1 december 2018 af te ronden. 

6. Op 30 november 2018 doet Kloos 2 een nieuwe bieding voor de ontwikkeling van 

Kolkschool .Hierin wordt uitgegaan van de ontwikkeling van 16 (loft woningen met een 

bieding van € 280.000,-- en een variant waarin Tactus/RIBW worden gehuisvest in de 

Kolkschool met een bieding van € 420.000,--

7. Op 1 december 2018 biedt de werkgroep de verder uitgewerkte plannen aan. Hierin wordl 

uitgegaan van een ontwikkeling van de Kolkschool met daarbij inbegrepen de ontwikkeling 

van het gymlokaal. Het betreft een ontwikkeling met daarin ondergebracht o.a. wonen, 

cultuur, economie en waarin Atib en Paco Plumtrek worden meegenomen. De bieding 

komt hier op een bedrag van € 353.000,-- . 

8. In de periode van 18 december 2018 tot eind februari 2019 is er veelvuldig contact 

tussen de gemeente en beide partijen. Er vindt overleg plaats en er worden vragen 

beantwoord om een helder beeld te krijgen van de voorgestelde planontwikkeling. Het 

gaat hierbij o.a. om de exploitatie, financiering, functies, typologie woningen en positie 

Atib en Paco Plumtrek. 

9. Vanuit de gemeente wordt in deze periode aangegeven dat er nu plannen voor liggen die 

niet gelijk zijn. Immers, de werkgroep heeft mede het gymlokaal bij de ontwikkeling 

betrokken. Na instemming van de betrokken wethouders wordt besloten partijen een gelijk 

speelveld te bieden waardoor een meer gelijkwaardige beoordeling kan ontstaan van de 

plannen van partijen. 

10. Hierop volgend stelt de gemeente in een mail van 29 januari 2019 aan Koos 2 vragen 

over de ontwikkeling/bieding en de vraag waarom het gymlokaal niet is meegenomen en 
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of men ook mogelijkheden ziet om Paco en Atib mee te nemen. Hiermee werd het 

speelveld voor beide partijen gelijk zodat er ook een zorgvuldige beoordeling en 

vergelijking van de plannen mogelijk werd gemaakt. 

1 1. Op 1 1 februari 2019 geeft Kloos 2 antwoorden op de gestelde vragen en geeft aan dat 

het gymlokaal in de gesprekken met ..........en ook latere gesprekken niet is aangeboden 

en bereid te zijn om in de uitwerking van de plannen te onderzoeken of beide partijen 

Paco en Atib) in het gymlokaal zouden kunnen passen. Tenslotte geeft Kloos 2 in de mail 

aan dat bij wonen in de gymzaal een extra waarde van € 100.000,-- tot €120.000, -- kan 

worden behaald. 

12. Op 12 februari 2019 geeft de gemeente in een mail een antwoord op de mail van Kloos 2 

van 11 februari. Hierin geeft men aan dat de werkgroep Atib en Paco in hun plan 

meeneemt en om een goede vergelijking te kunnen maken het goed zou zijn om deze 

optie ook vanuit hun zijde in beeld te krijgen. In deze mail maakt men de fout om hierin 

ook de bieding van de werkgroep te noemen. 

13. Op 18 februari 2019 doet Kloos 2 een nieuwe bieding waarin ook het gymlokaal is 

meegenomen. Hierin staan de volgende varianten met bijbehorende biedingen, 

a. Loftwonen/Atib/Paco € 360.000,--

b. Loftwonen/gymzaal wonen € 400.000,--

c. Tactus/RIBW/Atib/Paco € 460.000,--

d. Tactus/RIBW/wonen € 500.000,--

14. Eind 2018 was op verzoek van de betrokken wethouders twee makelaars gevraagd om de 

planontwikkeling op waarde te taxeren. 

15. Medio februari 2019 worden de taxaties ontvangen waarbij er een aanmerkelijk hoger 

bedrag wordt aangegeven dan de taxatie van mei 2017. In 2017 was er volgens een 

aantal raadsleden sprake van een te laag bod. Gelet op deze geschiedenis en het feit dat 

er nu taxaties lagen die beduidend hoger waren en de biedingen nagenoeg gelijk waren 

aan 2017 werd het niet zorgvuldig geacht om een voorstel aan het college/raad voor te 

leggen waarbij opnieuw discussie zou ontstaan over de verkoopprijs. De gemeente heeft 

hierop volgend begin maart 2019 partijen in de gelegenheid gesteld hun biedingen aan te 

passen. 

16. Hierna worden er vanuit het college via de mail vragen gesteld over het hoe en waarom 

van dit verzoek aan partijen. Ambtelijk wordt het hoe en waarom aangegeven en hierop 

volgend wordt besloten partijen uit te nodigen voor een gesprek over de stand van zaken. 

17. Op 15 april 2019 vindt er een (afzonderlijk) overleg plaats met beide partijen en 

betrokken wethouders waarbij aan partijen de gelegenheid wordt geboden hun biedingen 

— gelet op de hogere taxatie- aan te passen. 

18. Op 15 en 16 mei 2019 delen partijen mee dat zij geen aanleiding zien om hun biedingen 

aan te passen. 
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19. Dinsdag 1 1 juni 2019 besluit het college om in te stemmen met de verkoop van de 

Kolkschool aan Kloos 2 t.b.v. de ontwikkeling van wonen en de raad in een brief hierover 

te informeren. 

20. Beide partijen worden nog dezelde dag zijnde 1 1 juni 2019 in een overleg door betrokken 

wethouders geïnformeerd. 

21 . Naar aanleiding van dit besluit en raadsbrief komt er op 23 juni 2019 een schriftelijke 

reactie van een aantal fracties waarin men het college verzoekt geen onomkeerbare acties 

te ondernemen gelet op de vragen die er leven en aangeeft een politiek beraad aan te 

vragen rondom de verkoop. 

22. In de brief van 25 juni 2019 antwoord het college beargumenteerd dat het besluit zal 

worden uitgevoerd. 

23. Maandag 17, 24 en 26 juni 2019 komen er brieven binnen waarin Schoonebeek 

Vastgoed/werkgroep Nieuwe Kolkschool en een lid van de werkgroep hun ongenoegen 

uiten over het besluit en de gevolgde procedure. 

24. Naar aanleiding van het geplande politiek beraad op 27 augustus 2019 verzoeken 

betrokken wethouders om dit voor te bereiden en een dossier op te stellen. 

25. Op woensdag 31 juli 2019 komt de projectleider in de voorbereiding van het politieke 

beraad een mail tegen van 12 februari 2019 aan Kloos 2 waarin de bieding van de 

werkgroep wordt genoemd. Een fout. 

26. Onmiddellijk hierna op donderdag 1 augustus maakt de projectleider deze fout bekend bij 

de algemeen directeur en volgend daarop aan de wethouder. 

27. Direct hierop volgend besluit het college op vrijdag 2 augustus 2019 de (notariële) 

afwikkeling van de verkoop "on hold" te zetten, de raad te informeren via een raadsbrief 

en de betrokken partijen te informeren. . 

28. Op 13 en 16 augustus 2019 vindt er op directieniveau een overleg plaats met Kloos 2 en 

de werkgroep. 
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Bijlage: Stappen ontwikkeling Kolkschool 

Datum/periode Acties 

2015 Gemeente verzoekt Kloosterman/Kloos 2 te kijken naar de Kolkschool om 

deze te ontwikkelen i.v.m. gewenste verkoop 

16/02/2016 1 e schetsen worden door architect toegelicht 

2016-2017 Verdere onderhandelingen over planvorming en bieding. 

22/02/2017 Overleg gemeente/Kloos 2 over planvorming 

05/04/2017 Overleg gemeente/Kloos 2 planontwikkeling 

15/05/2017 Overleg directie en projectleider bijpraten proces. 

22/05/2017 Overleg gemeente/Kloosterman 

05/07/2017 Overleg ontwikkeling Kolkschool in po wethouder 

12/09/2017 Raad besluit om niet in te stemmen met verkoop Kolkschool i.v.m. te lage 

koopprijs en positie Atib eb Paco Plumtrek 

21 /09/2017 Overleg Kloos 2/wethouder en projectleider t.a.v. stand van zaken en hoe 

nu verder 

3/10/2107 Kloos 2 geeft aan component zorg mee te willen nemen in de ontwikkeling 

01 /1 1 /2017 Overleg Kloos 2 en gemeente 

06/11/2017 Overleg Kloos2 gemeente inzake Tactus/RIBW 

04/12/2017 Overleg in po wethouder over Kolkschool 

16/01 /2018 Overleg wethouders en ambtenaren over vestigen Tactus/RIBW in 

Kolkschool 

22/02/2018 Telefonisch overleg over de voortgang met Kloos 2 waarbij het advies van 

Samenleving moet worden ingewacht. 

04/04/2018 Kloos 2 medegedeeld dat Samenleving i.h.a. positief staat t.a.v. de 

huisvesting van Tactus/RIBW 

05/04/2018 Overleg Kloos 2/gemeente 

17/04/2018 Ambtelijk intern overleg inzake Tactus/RIBW 

15/05/2018 Presentatie plannen van de Werkgroep Kolkschool in de raad. 

21 /08/2018 Na collegevorming wethouder bijgepraat over Kolkschool 

22/08/2018 Overleg wethouder/projectleider en en Kloos 2 

Pagina 4 van 6 



6/09/2018 Gesprek betrokken wethouders met werkgroep Behoud Kolkschool 

/afspraak om voor 1 december 2018 de plannen verder uit te werken. 

16/1 1 /2018 Gesprek Kloos 2 en ambtenaren over Tactus/RIBW 

30/1 1 /2018 Aanbieding plan Kolkschool door Kloos 2 

01 /12/2018 Aanbod plannen werkgroep Nieuwe Kolkschool 

05/12/2018 Overleg wethouders en ambtenaren met bestuur Tactus. 

06/12/2018 Toelichting exploitatie Kloos 2 ontvangen 

10/12/2018 Optie verkoop en woningen boven huurtoeslaggrens door Kloos 2 

aangegeven 

12/12/2018 Overleg wethouders en projectleider stand van zaken Kolkschool 

18/12/2018 Mail naar werkgroep Nieuwe Kolkschool met vragen over plan 

07/01 /2019 Overleg ambtelijke interne projectgroep Kolkschool 

07/01/2018 Antwoord op vragen door werkgroep Níeuwe Kolkschool 

28/01 /2019 Overleg met werkgroep Kolkschool. 

29/01 /2019 Aanvullende vragen aan werkgroep gesteld door gemeente 

29/01 /2019 Aanvullende vragen gesteld aan Kloos 2 en aangegeven mogelijkheid 

gymlokaal ook mee te nemen in ontwikkeling (gelijk speelveld) 

05/02/2019 Overleg met werkgroep Nieuwe Kolkschool n.a.v. aanvullende vragen 

gemeente 

Werkgroep overlegt voorlopige begroting. 

Gemeente verwerkt de antwoorden onder de vragen en verzoekt 

werkgroep of de antwoorden correct zijn verwerkt. 

07/02/ 2019 Werkgroep geeft in een mail aan gemeente een gecorrigeerde versie van 

beantwoording van de vragen. 

11/02/2019 Bij werkgroep aangegeven dat het college streeft naar een kwalitatieve 

verbetering t.a.v. de woningbouwprogrammering en het toevoegen van 

woningen onder de huurtoeslaggrens niet wenselijk is. 

1 1 /02/2019 Antwoord Kloos 2 op vragen en geeft aan dat bij het betrekken van het 

gymlokaal dit zal leiden tot een verhoging van de bieding van november 

2018 met € 100.000,-- tot €120.000,--. 

12/02/2019 Van gemeentewege antwoord op reactie van Kloos 2 en hierin wordt de 

bieding van de werkgroep genoemd 

14/02/2019 Kloos 2 geeft bevestigt nogmaals het gymlokaal mee te nemen. 
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15/02/2019 Aanvullende vragen aan werkgroep gesteld 

Later telefonisch overleg over de vragen 

18/02/2019 Bieding door Kloos 2 aangepast n.a.v. gelijk speelveld 

19/02/2019 Door de betrokken wethouders gevraagde actuele taxatierapporten 

ontvangen. 

21 /02/2019 Overleg wethouders en projectleider stand van zaken en afspraken over 

vervolgstappen 

15/04/2019 Bestuurlijk gesprek met partijen t.a.v. verzoek om nogmaals naar hun 

biedingen te kijken. 

15/05/2019 Partijen geven aan bij hun biedingen te blijven 

1 1 /06/2019 Besluit college verkoop Kolkschool 

17/06/2019 Inkomende brief werkgroep met uiting van ongenoegen. 

23/06/2019 Inkomende brief raadsfracties (verzoek om politiek beraad) 

24/06/2019 Inkomende brief lid werkgroep met bezwaar/ongenoegen 

25/06/2019 Antwoordbrief college aan raadsfracties 

26/06/2019 Inkomende brief lid van de werkgroep met ongenoegen en verwijten 

31 /07/2019 Projectleider ontdekt fout in mail aan Kloos 2 

01 /08/2019 Mededeling van fout aan wethouder 

02/08/2019 College besluit afwikkeling verkoop on hold te zetten 

13/08/2019 Gesprek met Kloos 2 

16/08/2019 Gesprek met Werkgroep 

27/08/2019 Gepland politiek beraad 
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