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1 Projectomschrijving 

1.1 Van belang zijnde documenten 

In Tabel 1.1 is een overzicht opgenomen van alle voor deze haalbaarheidsstudie van belang 

zijnde documenten van TenneT en Gemeente Almelo die hebben geleid tot het opstellen van deze 

haalbaarheidsstudie. 

 

Ref Document Meridiannummer Kenmerk derden Onderdeel 

[1] Haalbaarheidsstudie verkabelen 110 kV 

bovengrondse verbinding Almelo 

Mosterdpot – Almelo Tusveld van mast 

005 tot aan mast 015 

002.612.19 S10.002 AM-PRM 19- 085 Vraagspecificatie 

[2] Regionale Bodemkwaliteitskaart 

Twente, versie defintiief 1, d.d. 22 maart 

2018, ontgravingskaart bovengrond en 

ondergrond 

 Projectcode ES349  

[3] Historisch onderzoek explosieven uit 

WOII, status defnitiief, d.d. 22-10-2009 

(deelvakken 7, 8 en 11) 

 Leemans is opsteller 

(niet WSCS-OCE 

gecertificeerd) 

 

[4] 
Shapefile eigendomskaart 

 Ontvangen 6 

september 2019 

 

[5] Bomenstructuurplan, gemeente Almelo, 

januari 2010, opgesteld door eco 

consult. 

 Dwg bestand  

[6] Riool Almelo_ontwerp    

[7] Kunstwerken uit BGT_ontwerp    

[8] Cultuurhistorische waarden 

kaart_Ontwerp 

   

[9] Archeologische waarden kaart_ontwerp    

[10] Bomenkaart_Ontwerp    

Tabel 1.1 | Van belang zijnde documenten 

1.2 Introductie, achtergronden en historie 

Op 3 oktober 2018 is een besluit gepubliceerd waarin artikel 22a van de Elektriciteitswet nader is 

uitgewerkt. Dit besluit houdt in dat een aantal bevolkingskerngebieden (CBS-definitie), waarin een 

50 kV, 110 kV of 150 kV bovengrondse hoogspanningsverbinding is gelegen, door de minister 

EZK (Economische Zaken en Klimaat) zijn aangewezen waarvoor de zogenaamde verplaatsing en 

verkabelingsregeling van toepassing is. De gemeenten waarin deze gebieden zijn gelegen, komen 

vanaf 1 januari 2019 in aanmerking voor deze regeling en kunnen zo met behulp van een 

rijksbijdrage het aangewezen deel van de lijnverbinding op eigen verzoek door TenneT laten 

verplaatsen of verkabelen. Voor de gemeente Almelo geldt dit voor de lijnverbinding van TenneT 

station Mosterdpot naar Tusveld tussen de masten 005 en 015. Halverwege 2019 heeft gemeente 

Almelo, derhalve besloten dat er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd kan worden naar de 

verkabeling van dat deel van de lijnverbinding, inclusief een doortrekking tot aan mast 019 bij 

station Tusveld. De wet VET stelt dat een netbeheerder op verzoek van een college van 

burgemeester en wethouders de technische haalbaarheid, de ruimtelijke aspecten en 

investeringskosten van het vervangen van een deel van het hoogspanningsnet dient te 

onderzoeken. 
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Deze haalbaarheidsstudie is een onderzoek naar - en de analyse van - een viertal kansrijke 

alternatieven voor de verkabeling van de hoogspanningslijnverbinding tussen de masten 005 en 

015 in de lijn Almelo-Mosterdpot – Almelo-Tusveld, inclusief een eventuele doortrekking van deze 

verkabeling naar 110 kV-Station Tusveld (Figuur 1.1 | Onderzoeksgebied verkabeling 110 kV-

lijnverbinding Mosterdpot – Tusveld ALMELO (circuits Wit en Zwart)). Een haalbaarheidsstudie 

leidt op basis van een integrale afweging van de vier kansrijke alternatieven tot één 

voorkeursalternatief en een keuze of het nuttig is om de verkabeling door te trekken tot aan 110 

kV-station Tusveld. 
 

 

Figuur 1.1 | Onderzoeksgebied verkabeling 110 kV-lijnverbinding Mosterdpot – Tusveld ALMELO (circuits Wit en Zwart) 

In bovenstaande figuur is het lijngedeelte tussen de masten 5 en 15 te Almelo weergegeven, 

binnen de rode ovale lijn. De gele lijn geeft een eventueel gewenste verlenging van de verkabeling 

weer tot aan 110 kV Station Almelo-Tusveld. Het zoekgebied ligt grotendeels binnen deze 

gebieden (rood en geel) voor een nieuw kabeltracé voor de circuits wit en zwart Mosterdpot-

Tusveld, waarbij tevens een alternatief parallel aan de lijnverbinding 380 kV wordt bekeken (Rode 

lijn). De lijnverbinding van de 110 kV (zwarte lijn) en de 380 kV (rode lijn parallel aan kanaal en 

Rijksweg) bestaat uit vakwerkmasten. 

1.3 Betrokken stations/verbindingen 

In Tabel 1.2 is een overzicht opgenomen van de TenneT assets die binnen het gebied van deze 

haalbaarheidsstudie vallen. 
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Asset Spanningsniveau  Station Lijn Kabel ZRO [m] 

AMLM-AMLT 110 kV wit 110 kV  X  2x 17 m 

AMLM-AMLT 110 kV zwart 110 kV  X  2x 17 m 

Station Tusveld (AMLT110) 110 kV X    

Station Mosterdpot (AMLM110) 110 kV X    

Tabel 1.2 | Betrokken stations/verbindingen 

1.4 Bestaande situatie (algemeen) 

In figuur 1.1 is de bestaande situatie in de wijken Ossenkoppelerhoek, Windmolenbroek en Nijrees 

te Almelo in hoofdlijnen weergegeven. De hoogspanningslijn bevat twee circuits Almelo 

Mosterdpot - Almelo Tusveld wit en zwart, welke van noordwest naar zuidoost lopen.  

1.5 Gewenste situatie (algemeen) 

In Figuur 1.2 is schetsmatig de gewenste situatie in Almelo in hoofdlijnen opgenomen. Aan de 

hand van deze optionele tracés is geoptimaliseerd op basis van veldinspecties om maakbare 

tracés te verkrijgen, welke vervolgens in deze haalbaarheidsstudie met elkaar zijn vergeleken. 

Na realisatie van het voorkeursalternatief in de woonwijken te Almelo komt de lijnverbinding van 

TenneT, die thans over en langs de woonwijken, aan de Schöppe, Ossenkoppelerhoek, 

Windmolenbroek en Nijrees loopt ondergronds te liggen. De hoogspanningslijn is dan niet langer 

zichtbaar. Er zijn binnen het zoekgebied (zie rode lijn in Figuur 1.2 en 1.3) vier alternatieven 

mogelijk om de gewenste situatie te bereiken (zie paragrafen 1.5.1 t/m 1.5.4). Gemeente Almelo 

wil nog beoordelen of het nuttig is de verkabeling volgens alternatief 4 door te trekken naar station 

Tusveld sub alternatief 4a (zie paragraaf 1.5.5). 

 

 

Figuur 1.2 | Gewenste situatie TenneT assets (alternatief 1 = oranje, alternatief 2 = groen, alternatief 3 = blauw, alternatief 
4 = paars). 
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Alternatief 4 kan worden doorgetrokken naar 110 KV station Tusveld, de verlenging is alternatief 

4A.  

 

Figuur 1.3 | Gewenste situatie TenneT assets (alternatief 4 = paars, verlenging naar station Tusveld is alternatief 4A = 
geel). 

1.5.1 Alternatief 1 

Alternatief 1 (zie figuur 1.2 oranje) start bij mast nr. 5 en eindigt bij mast nr 15.  

In dit alternatief wordt mast 5, gelegen in het weiland ten noorden van de Kooikersweg en ten 

westen van het hoofdkantoor van waterschap De Vechtstromen, vervangen door een eindmast 

met kabel opstijgpunt (OSP). Het kabeltracé gaat dan richting Kooikersweg, wat nu een fietspad 

betreft langs “De Schöppe”. Vanaf het weiland gaat het tracé langs de Kooikersweg in oostelijke 

richting onder de Windmolenbroeksweg door richting het terrein van de Almelose Wielervereniging 

“De Zwaluwen” aan De Sumpel. Het tracé volgt vervolgens de Weezebeek richting de “Henriëtte 

Roland Holstlaan”. Vervolgens loopt het beoogde kabeltracé in zuidelijke richting langs de 

“Henriëtte Roland Holstlaan” tot het bedrijf van “Schipper Classic & Sportscars”, waarna het tracé 

afbuigt in oostelijke richting de Ambachtstraat in richting Bornerbroeksestraat. Het tracé ligt dan in 

de westelijke berm van de Bornerbroeksestraat tot aan de groenstrook tussen de Pergola en 

Priëel, onder de huidige lijnverbinding. Vervolgens loopt het tracé in zuidoostelijke richting naar 

een nieuw te plaatsen eindmast met opstijgpunt bij mast 15 aan de Pastoor Ossestraat nabij het 

Dikkersbosch.  
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Foto 1.1 | Mast 5 noordzijde Kooikersweg  Foto 1.2 | Kruising Windmolenbroeksweg t.h.v. Kooikersweg  

 

 

Foto 1.3 |Terrein Wielervereniging “De Zwaluwen”    Foto 1.4 | Weezebeek achter topsportcentrum IISPA 

     t.h.v. Maardijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.4a | Weezebeek achter Stadion Heracles 
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Foto 1.5 | Grasveld Jan Vermeerstraat - Weezebeek Foto 1.6 | Henriëtte Roland Holstlaan hoek Weezebeeksingel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.7 | Onderdoorgang fietspad Henriëtte Roland Holstlaan Foto 1.8 | Henriëtte Roland Holstlaan parallelweg  

        Ambachtstraat 

Foto 1.9 | Hoek Bornerbroeksestraat – Ambachtstraat  Foto 1.10 | Westelijke fietspad Bornerbroeksestraat 
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Foto 1.11 |Groenstrook Prieel - Pergola   Foto 1.12 | Mast 15 Pastoor Ossestraat achter groene zone 

 

Voor de assets van TenneT betekent dit alternatief het volgende: 

 Er wordt 2,9 km aan hoogspanningslijn verkabeld; 

 Er worden 11 masten verwijderd; 

 Er wordt 2,9 km aan bovengrondse hoogspanningslijn geamoveerd; 

 Er worden 2 opstijgpunten gerealiseerd (nieuwe eindmast 5 en nieuwe eindmast 15); 

 Er worden twee kabelcircuits (elk 3 kabels) aangelegd met een lengte van ca 3,203 km. 

Een nadere omschrijving en detail uitwerking van dit alternatief is opgenomen in paragraaf 3.2. 

1.5.2 Alternatief 2 

Alternatief  2 (zie figuur 1.2 groen) start eveneens bij mast nr. 5 (eindmast met opstijgpunt) en ligt 

tot aan het topsportcentrum IISPA aan de Maardijk gelijk aan Alternatief 1, Daarna buigt dit 

kabeltracé in zuidelijke richting af over de Maardijk/Stadionlaan naar de Weezebeeksingel, waarna 

het tracé in oostelijke richting in de zuidelijke berm van de Weezebeeksingel richting Henriëtte 

Roland Holstlaan loopt, waarna deze zich weer samenvoegt met Alternatief 1 tot aan mast nr 15, 

welke vervangen wordt door een eindmast met opstijgpunt.  

Foto 2.1 | Maardijk en Stadionlaan   Foto 2.2 | Zuidelijke berm Weezebeeksingel langs Stadion 

 

Voor de assets van TenneT betekent dit alternatief het volgende: 

 Er wordt 2,9 km aan hoogspanningslijn verkabeld; 

 Er worden 11 masten verwijderd; 

 Er wordt 2,9 km aan hoogspanningslijn geamoveerd; 

 Er worden 2 opstijgpunten gerealiseerd (nieuwe eindmast 5 en nieuwe eindmast 15); 
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 Er worden twee kabelcircuits (elk 3 kabels) aangelegd van ca 3.037 km lengte. 

Een nadere omschrijving en detail uitwerking van dit alternatief is opgenomen in paragraaf 3.3. 

1.5.3 Alternatief 3 

Alternatief  3 (zie figuur 1.2 blauw) start bij mast nr. 5 (eindmast met opstijgpunt) en gaat vanuit 

deze mast direct naar de Weezebeeksingel door de Bakspieker, vervolgens volgt het tracé de 

Weezebeeksingel tot aan de Henriëtte Roland Holstlaan waarna hetzelfde tracé weer wordt gevold 

als Alternatief 1 tot aan de nieuw te plaatsen eindmast 15 met opstijgpunt. Alternatief 3 volgt 

grotendeels het bestaande bovengrondse tracé. In die situatie is al sprake van 

gewenning/acceptatie van de aanwezigheid van hoogspanning nabij de woonomgeving. Dit 

alternatief leidt niet tot nieuwe situaties waarbij het magneetveld woningen/voortuinen raakt. 

 

  

Foto 3.1 | Mast 5 gezien door De Bakspieker Foto 3.2 | Mast 6 kruising Weezebeeksingel – Windmolenbroeksweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.3 | Berm noordzijde Weezebeeksingel  Foto 3.4 | Voetbrug Weezebeeksingel 

 

Voor de assets van TenneT betekent dit alternatief het volgende: 

 Er wordt ca 2,9 km aan hoogspanningslijn verkabeld; 

 Er worden 11 masten verwijderd; 

 Er wordt 2,9 km aan bovengrondse hoogspanningslijn geamoveerd; 

 Er worden 2 opstijgpunten gerealiseerd (nieuwe eindmast 5 en 15); 

 Er worden twee kabelcircuits (elk 3 kabels) aangelegd van ca 2.935 km lengte. 
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Een nadere omschrijving en detail uitwerking van dit alternatief is opgenomen in paragraaf 3.4. 

1.5.4 Alternatief 4 

In dit alternatief (zie figuur 1.3 paars) gaat volledig rond de bevolkingskern van Almelo heen langs 

de westrand van de stad. Ten westen van mast 5 bevindt zich de Groeneveldseweg met enkele 

boerderijen en landhuizen en woonwijk “De Delle”. Om richting zijkanaal Almelo van het 

Twentekanaal te komen wordt mast 4 als eindmast met opstijgpunt genomen en het tracé langs de 

“Nieuwe Gravenweg” in westelijke richting gelegd. Aangezien de vogelbuurt tot aan het zijkanaal 

richting Almelo is gebouwd is er geen tracé aan de oostzijde van het Zijkanaal te vinden, zodat het 

tracé langs de westzijde van het Zijkanaal komt te liggen. Hierdoor dient het Zijkanaal wel 

tweemaal gekruist te worden middels gestuurde boringen. Ten westen van het zijkanaal komt het 

tracé oostelijk van het 380 kV lijnverbinding te liggen, waarbij de Leemslagenweg vanwege de 

hoge ligging ter plaatse middels een gestuurde boring wordt gekruist. Voor de Rijksweg A35 wordt 

het Zijkanaal weer gekruist en komt het tracé ten noorden van de Rijksweg A35 en ten zuiden van 

de 380 kV lijnverbinding te liggen. De bedrijventerreinen “Twentepoort West en Twentepoort Oost” 

nabij op- en afrit 30 “Almelo-Zuid”, worden middels een gestuurde boring gekruist. Ten oosten van 

de Pastoor Ossestraat komt deze boring in de belemmerde strook van de 380 kV lijnverbinding ten 

noorden van boerderij Pastoor Ossestraat 44 boven, waarna het tracé in open ontgraving richting 

mast 15 loopt, over de percelen van zorgboerderij `t Klein Wierke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1 | Mast 4 zicht richting Zijkanaal  Foto 4.2 | Kruising Weezebeek met Zijkanaal Almelo 

 

 

Foto 4.3 | Tracé langs Buitenhavenwestzijde en Breesegge  Foto 4.4 | Breesegge beoogde kruising Zijkanaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.5 | Twentepoort west vanaf Pastoor Ossestraat Foto 4.6 | Twentepoort nabij aansluiting Almelo-Zuid 
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Foto 4.7 | 380 kV lijn ten oosten van Pastoor Ossestraat  

 

Voor de assets van TenneT betekent dit alternatief het volgende: 

 Er wordt 3,26  km aan hoogspanningslijn verkabeld; 

 Er worden 12 masten verwijderd; 

 Er wordt 3,26 km aan bovengrondse hoogspanningslijn geamoveerd; 

 Er worden 2 opstijgpunten gerealiseerd (nieuwe eindmast  4 en nieuwe eindmast 15); 

 Er worden twee kabelcircuits (elk 3 kabels) aangelegd van ca 5.480 km lengte. 

Een nadere omschrijving en detail uitwerking van dit alternatief is opgenomen in paragraaf 3.5. 

1.5.5 Sub-alternatief 4a 

Dit sub alternatief (zie figuur 1.3 geel) betreft een doortrekking van de verkabeling naar 110 kV 

Station Almelo Tusveld aan de Maatkampsweg 7b. Dit omdat een tracé verbinding richting mast 

15 weer terug zou zijn en bij doortrekking van het 110 kV station de gehele 110 kV lijnverbinding 

richting Tusveld kan worden verwijderd. Vanaf de belemmerde strook van de 380 kV lijnverbinding 

vlak ten noorden van de Pastoor Ossestraat 44 (betreft een oude Twentse hoeve uit omstreeks 

1500) loopt het tracé eerst richting Rijksweg A35 en vervolgens parallel aan de Rijksweg A35 in 

oostelijke richting tot vlak voor een bosperceel langs de Rijksweg. Vandaaruit wordt een boring 

ingezet parallel aan de rijksweg A35 tot voorbij de Maatkampsdwarsweg. Tussen de 

Maatkampsdwarsweg en de Maatkampsweg, die de Rijksweg A35 bovenlangs kruist worden de 

circuits in open ontgraving aangelegd. Parallel aan de Maatkampsweg wordt tot een het 110 kV 

Station weer een gestuurde boring ingezet.  

Foto 5.1 | Weiland tussen Rijksweg 35 en Pastoor Ossestraat 44 Foto 5.2 | Weiland west van Maatkampdwarsweg 
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Foto 5.3 | Maatkampsdwarsweg parallel aan Rijksweg A35    Foto 5.4 | Maatkampsdwarsweg 

 

Foto 5.5 | Tuin Maatkampsdwarsweg 1 langs de Maatkwampsweg Foto 5.6 | Maatkampsweg vanaf voorzijde 110 kV-

        Station Tusveld 

Foto 5.7 | Aansluiting lijnverbinding op lijnveld 110 kV-Station Tusveld Foto 5.8 | Lijnverbinding 110 kV vanaf  

         Tusveld richting noordwesten 

Voor de assets van TenneT betekent dit sub alternatief het volgende: 

 Er wordt 1,54 km aan hoogspanningslijn extra verkabeld (totaal 4,8 km) en dus 

geamoveerd na in bedrijfname (IBN) kabelcircuits; 

 Er worden 16 masten verwijderd; 
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 Er wordt 1 opstijgpunt gerealiseerd (nieuwe eindmast 4 met opstijgpunt voor twee 

kabelcircuits); 

 Er dienen twee lijnvelden op 110 kV-Station Almelo-Tusveld te worden omgebouwd naar 

kabelvelden; 

 Er worden twee kabelcircuits (elk 3 kabels) aangelegd van ca 6.868 m; 

 1.120 m lengte extra in gestuurde boring en 268 m extra lengte in open ontgravingen ten 

opzichte van variant 4. 

Een nadere omschrijving en detail uitwerking van dit alternatief is opgenomen in paragraaf 3.6. 

1.6 Uitgevoerd vooronderzoek 

De Gemeente Almelo heeft zich niet eerder georiënteerd op het mogelijk verwijderen van de 

lijnverbinding van TenneT door de bevolkingskern van Almelo. 

1.7 Raakvlakken en grenzen 

1.7.1 Raakvlakken  

1.7.1.1 Projecten TenneT 

Binnen en in de nabijheid van het onderzoeksgebied heeft TenneT verschillende projecten lopen, 

welke mogelijk impact kunnen hebben op de verkabeling van de lijnverbinding tussen mast 5 en 

15 door de bevolkingskern van Almelo. 

 

Projectnr. Projectnaam Consequenties Impact op 

haalbaarheidsstudie 

Gate 2 Gate 4 

002.991 Pocket Almelo 110kV Grid 

Aanleg nieuwe ondergrondse 

verbindingen AMLM-

HGLW110, HGLW-HGLO110 

en opwaarderen van 

bestaande bovengrondse 

verbindingen: HGLW-

HGLO110 en AMLT-HGLW110 

Tracé loopt langs de 

A35, deels parallel 

aan alternatief. Bij dat 

alternatief en 4a dient 

derhalve rekening te 

worden gehouden 

met dit project. 

2018-

Q4 

2023-

Q3 

002.503 

GDO-gebied 110kV, 1 en 3 

fase kortsluitstroom 

beperken ivm veiligheid Activiteiten op stations 

Geen impact te 

verwachten 2017-

Q4 

2020-

Q4 

002.832 

RenSec 110/150kV 15 no-

regret stations (fase 1) Activiteiten op stations 

Geen impact te 

verwachten 

2017-

Q1 

2021-

Q4 

002.874 

Verv. Bev. div. 110/150kV 

stations Activiteiten op stations 

Geen impact te 

verwachten 

2018-

Q1 

2021-

Q2 

301.400 

Programma Primair 110-

150kV outlook Activiteiten op stations 

Geen impact te 

verwachten 

2018-

Q2 

2028-

Q4 

301.401 

Programma Primair 110-

150kV veldvervanging Activiteiten op stations 

Geen impact te 

verwachten 

2018-

Q2 

2028-

Q1 

301.500 

Programma Secundair 110-

150kV Outlook Activiteiten op stations 

Geen impact te 

verwachten 

2020-

Q1 

2030-

Q4 

301.501 

Prog Secundair 110-150kV 

Outlook via Veldvervanging Activiteiten op stations 

Geen impact te 

verwachten 

2020-

Q1 

2030-

Q4 

Tabel 1.3 | Projecten TenneT in de omgeving 
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1.7.1.2 Projecten derden 

In het zoekgebied van de verkabeling hebben wij één initiatief van derden aangetroffen, welke 

mogelijk impact heeft op alternatief 2 van de verkabeling. Dit initiatief is opgenomen in tabel 1.4. 

 

Projectnr. Impact op haalbaarheidsstudie Consequenties 

Waterverbinding Weezebeek naar 

Weezebeeksingel via de Stadionlaan, 

initiatief De Vechtstromen. 

Mogelijke impact op beoogde tracé van 

Alternatief 2 

Bij evt uitwerking alternatief 2 

potentiële knelpunten 

beschouiwen 

Verbreding van Twentekanaal, Zijkanaal 

Almelo door Rijkswaterstaat 
Interactie met alternatief 4 

Eventuele HDD-boringen 

onder kanaal door verlengen 

Aanleg van zonnevelden door gemeente 

Almelo, met een in 2030 tenminste 150 

MW extra aan duurzame energie 

Capaciteit van de aan te leggen 

kabelcircuits dienen geschikt te zijn om dit 

extra vermogen aan te kunnen 

Mogelijk rekening houden met 

extra capaciteit 

Tabel 1.4 | Projecten van derden in de omgeving 

1.7.1.3 Antenne sites te Amoveren Masten 

In mast 5, alsmede de masten 12 en 13 zijn antennesites opgenomen. Het contract met de 

betreffende telecom provider dient tijdig te worden opgezegd voordat de bovengrondse lijn en de 

masten verwijderd kunnen worden. Eventueel kan in de nieuwe eindmast 5 weer een antennesite 

worden opgenomen.  

1.7.2 Grenzen 

1.7.2.1 Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Voor de verkabeling is een zoekgebied gedefinieerd, waarbinnen een viertal haalbare tracés 

gevonden zijn. Dit zoekgebied is in samenspraak tussen de gemeente, TenneT en Movares 

vastgesteld, waarbij de gemeente heeft aangegeven naast te zoeken in de directe nabijheid van 

de bestaande lijnverbinding ook een vierde alternatief om de kern heen mee te nemen, en TenneT 

zich richt op het goedkoopste tracé dat zoveel mogelijk voldoet aan de traceringsprincipes van 

TenneT. In de onderhavige haalbaarheidsstudie is beoordeeld wat de impact is van het beoogde 

tracé op de in tabel 1.5 opgenomen ruimtelijke ordening- en milieuaspecten, alsmede welke 

aanpassingen aan het tracé kunnen worden doorgevoerd om deze impact te beperken, door 

bijvoorbeeld gestuurde boringen langer door te zetten of tracé ietsje te verleggen. 

 

Aspect 

 

Onderdeel 

haalbaarheidsstudie? 

Toelichting  

Archeologie en cultuurhistorie 

Y 

Er is gekeken wat de impact van de 

verkabeling is op mogelijke archeologische 

en cultuurhistorische waarde. 

Beheerzones (water)wegen 

Y 

Er is mede in het kader van de 

vergunningeninventarisatie beoordeeld of 

alternatieven zich binnen beheerzones 

bevinden 

Bodem (verontreiniging, zetting, monumenten) 

Y 

Beoordeeld is met welke grondsoorten er 

rekening gehouden dient te worden bij de 

verkabeling en of er vooraf bekende 

verontreinigde locaties zijn 

EM velden (gevoelige objecten) Y Globale check gedaan op gevoelige 

objecten rondom de verkabeling 
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Explosieven (NGCE) Y Er is gekeken of bekend is dat er wel/geen 

verdachte gebieden aanwezig zijn voor 

NGCE 

Geluid (zones/richtafstanden) N N.v.t. kabelcircuits zijn geen geluidsbronnen 

Natuur (NNN/Natura 2000/monumenten/etc.) Y Er is gekeken wat de impact is op 

natuurgebieden en soorten van de 

verkabeling 

Ruimtelijke beïnvloeding en veiligheid Y Dit aspect wordt verondersteld altijd 

oplosbaar te zijn en komt aan de orde in de 

vervolgfase Basisontwerp. Er bevinden zich 

geen BRZO-bedrijven in de nabijheid van de 

kabelcircuits. 

Water Y Er is gekeken wat de impact is op 

watersystemen van de verkabeling 

Windturbines N In het zoekgebied bevinden zich geen 

windturbines dus N.v.t. 

Bestemmingsplannen (of vergelijkbaar) Y Er is beoordeeld of er een aanpassing aan 

het bestemmingsplan geregeld moet worden 

Omgevingsvergunningen  Y Er is geinventariseerd welke 

publiekrechtelijke toestemmingen geregeld 

moeten worden voor een verkabeling 

Planschaderisicoanalyse Y Er is beoordeeld of belanghebbende 

mogelijk inkomensschade ondervinden van 

de verkabeling 

Tabel 1.5 | Overzicht grenzen ROM 

1.7.2.2 Techniek 

Bij het verkabelen van de lijnverbinding dienen aanpassingen plaats te vinden aan de 

techniekvelden genoemd in tabel 1.6 

 

Aspect 

 

Onderdeel 

haalbaarheidsstudie? 

Toelichting  

Hoogspanningstations 

Y 

Het te verkabelen deel in de lijnverbinding 

van mast 5 tot 15 heeft geen aansluitingen 

op een Station. Bij het doortrekken van de 

kabels in alternatief 4A lopen de circuits tot 

station Almelo Tusveld.  

Hoogspanningslijnen 

Y 

Amoveren lijnverbinding tussen de masten 5 

en 15, eventueel tot aan station Almelo 

Tusveld in alternatief 4A.  

Hoogspanningskabels 

Y 

Aanleg nieuwe kabelcircuits tussen de 

masten 5 en 15 eventueel doorgetrokken tot 

station Almelo Tusveld. 

Tabel 1.6 | Overzicht grenzen techniek 

1.7.2.3 Eisen en wensen met betrekking tot een kabeltracé 

Voor een geschikt kabeltracé zijn er meerdere eisen/wensen vanuit TenneT waaraan voldaan 

moet worden: 
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 Alle aspecten zoveel als mogelijk vermijden die volgens vigerende wet- en regelgeving 

en/of beleid van TenneT een belemmering kunnen zijn; 

 Zo min mogelijk kruisingen met waterwegen/-gangen en overige infra;  

 Parallel ligging met spoorwegen en hoge druk gasleidingen vermijden; 

 Bij voorkeur worden kabels gelegd in open ontgraving; 

 voldoende breedte voor de aanleg twee circuits; 

 Kabeltracé dient goed beheerd en onderhouden te kunnen worden 

 Zo kort mogelijk lengte van de kabelcircuits, om netverliezen te beperken. 

1.8 Uitgangspunten techniek kabels 

In deze paragraaf worden de technische uitgangspunten op basis van de van toepassing zijnde 

Programma van Eisen en de Projectspecifieke Programma van Eisen vermeld ten aanzien van het 

tracé en de betreffende assets. In deze haalbaarheidsstudie wordt slechts een opsomming en 

kader aangegeven van het Projectspecifieke Programma van Eisen, hetgeen nader uitgewerkt zal 

worden in een eventueel vervolg (het Basisontwerp). 

 

De relevante technische uitgangspunten zijn: 

 Het hoogspanningskabeldeel moet voldoen aan de vigerende TenneT standaard 

Programma van Eisen: 

PVE.06.000 Kabels; 

PVE 00.002 Planologische en tracerings-uitgangspunten en locatie-eisen; 

PVE 00.003 Publieke en Private rechten; 

De breedte van de belemmerende strook in open ontgraving of HDD-boring is 5 m buiten 

de buitenzijde kabels, hetgeen bij een dubbelcircuit neerkomt op een breedte van tussen 

de 10 m en 17 m; 

 De huidige transportcapaciteit moet gehandhaafd blijven. Het vermogen van de bestaande 

verbinding is 228 MVA. De transportcapaciteit komt neer op: 110 kV-verbinding Almelo 

Mosterdpot – Almelo Tusveld, 228 MVA, 1195 Ampère (continu); 

 Aantal moffen (kabelverbindingen) in de circuits minimaal houden; 

 Voorziene Niet Beschikbaarheid (VNB) tijdens de uitvoering. Voor de uitvoering moeten de 

VNB’s beperkt worden in aantal maar ook in tijdsduur; 

 EMC beïnvloeding naar omliggende infrastructuur minimaliseren; 

 Masten en fundaties moeten voor wat betreft de mechanische belastingen voldoen aan de 

huidige wettelijke eisen; Deze eis is van belang indien er essentiële uitbreidingen of 

aanpassingen aan bestaande masten plaats vindt. De toets is dan volgens de vigerende 

constructie normen. Deze zijn over het algemeen strenger dan de historische normen ten 

tijde van de aanleg van de verbinding; 

 Bij het bepalen van de belastbaarheid van de kabel rekening houden met de thermische 

geleiding van de grond (g-waarden van de grond). 

 

De maatregelen tijdens de reconstructie (Denk hierbij aan bv. werkterreinen, wegafzettingen, 

omleidingen, noodvoorzieningen of tijdelijke constructies) moeten haalbaar zijn. 

1.8.1.1 Kabelligging 

De kabels kunnen worden gelegd in open ontgraving of met een horizontaal gestuurde boring, 

HDD (Horizontal Direct Drilling). In beide gevallen heeft TenneT voorwaarden voor de kabelligging 

(zie de genoemde PvE’s in paragraaf 1.8). Hoewel TenneT altijd een zakelijk recht overeenkomst 

vestigt op het tracé worden particuliere percelen met een woonbestemmingen bij voorkeur 
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gemeden, vanwege verhoogde risico’s dat ongestoorde en bereikbare ligging van de kabels wordt 

geschonden. Hiermee wordt voorkomen dat er beschadiging aan de kabels kan optreden indien 

onverhoopt zonder vergunning een verticale boring plaats vindt voor een waterput of een 

bodemwarmtepomp op particulier terrein en hiermee wordt tevens overlast tijdens aanleg beperkt.  

 

Open ontgraving met kabel in horizontale ligging. 

Elk circuit bestaat uit 3 kunststofkabels (fasen) horizontaal naast elkaar met 35 cm tussenafstand 

(hart op hart) en in stedelijk gebied een dekking van 1,20 meter ten opzichte van maaiveld. (In 

agrarische gebieden moet de gronddekking minimaal 1,80 meter zijn.) In dit geval betreft het een 

dubbelcircuit en bij ligging in een plat vlak dienen deze te worden gelegd met een vrije 

tussenruimte van minimaal 3 meter; de hart op hart afstand van de circuits is dan 3,70 meter. Op 

30 cm boven de kunststofkabels worden kunststof beschermplaten aangelegd, met twee stuks 

glasvezel-beschermbuizen net onder de zijkant, bedoeld voor de interne communicatie TenneT.  

 

Figuur 1.4 |  Dwarsprofiel van kabels in horizontale ligging.  

 

Voor de aanleg is minimaal een breedte nodig van ruim 20 meter. In deze breedte moet er ruimte 

zijn voor zandopslag. Deze breedte kan voor korte afstanden enigszins worden beperkt door te 

werken met sleufbekisting of door de kabels per circuit aan te leggen. De hoeveelheid zandopslag 

kan dan gereduceerd worden, maar de doorlooptijd van de uitvoering neemt toe en daarmee ook 

de periode van hinder tijdens de uitvoering. Een standaard profiel met werkstrook en zandopslag 

staat weergegeven in figuur 1.5. 

 

 

Figuur 1.5 | Dwarsprofiel van kabels in plat vlak met werkstrook en zandopslag.  

 

Open ontgraving met kabels in driehoek ligging. 
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Indien de kabels per circuit worden gebundeld is er minder ruimte nodig. In onderstaand figuur 

wordt dit zichtbaar gemaakt.  

 

 

Figuur 1.6 |  Dwarsprofiel van kabels in driehoek ligging  

 

Op 30 cm boven de kunststofkabels worden kunststof beschermplaten aangelegd, met twee stuks 

glasvezel-beschermbuizen net onder de zijkant voor de interne communicatie TenneT. 

 

 

Figuur 1.7 | Dwarsprofiel van kabels in ligging in driehoek verband.  

 

Een aanlegbreedte van minimaal 17 meter is gewenst. Ook in deze situatie is de aanlegbreedte te 

verkleinen, bijvoorbeeld door zandopslag op een andere locatie of door het toepassen van 

sleufbekisting.  
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Figuur 1.8 | Dwarsprofiel van kabels met ligging in driehoek verband.  

Horizontaal gestuurde boring.  

Bij een gestuurde boring worden de kabels in mantelbuizen getrokken waarbij de mantelbuizen 

met een boring diep onder de grond worden aangebracht. Een diepte tussen 8 en 40 meter is 

zonder meer haalbaar tenzij in de ondergrond een ondoordringbare laag aanwezig is zoals 

bijvoorbeeld een grindlaag. De voorkeur voor kabelligging is een zandlaag met een goede 

warmteafdracht (lage thermische weerstand, g-waarde). 

Voor de mantelbuizen wordt HDPE toegepast type HDPE SDR 11, Ø 200 mm of 250 mm voor 

zwaardere kabels. Per circuit worden vier mantelbuizen toegepast, drie voor de kabels en één buis 

voor telecommunicatie doeleinden.  

Bij een horizontaal gestuurde boring (HDD = Horizontal Directional Drilling) moet er voldoende 

ruimte zijn voor het opstellen van de boormachine en voor het uitleggen van de mantelbuizen die 

in het boorgat worden getrokken. Voor het gebied boven de tracédelen met een boring is geen 

werkterrein nodig voor de aanleg. Met een dergelijke boring kunnen wegen en watergangen 

worden gekruist.  
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Figuur 1.9 | Kabelligging bij horizontale boringen, de diepte is locatieafhankelijk. 

 

De onderlinge afstand tussen de boorgaten van beide circuits is vijf meter en de boringen worden 

bij voorkeur naast elkaar gelegd, maar zouden ook boven elkaar aangelegd kunnen worden. In 

principe is voor een HDD boring geen bovengrondse ruimte of voorzieningen voor de aanleg 

nodig, er zijn uiteraard wel werkterreinen bij het intredepunt en het uittredepunt van de boring. Met 

name de mantelbuizen moeten in de volledige lengte van de boring gereed liggen zodat deze in 

één slag in de gemaakte boring kunnen worden ingetrokken. Dit vergt een langgerekt werkterrein 

voor de uitleg van de mantelbuizen.  

1.9 Kabelkeuze en belastbaarheid van de kabels 

Voor belastbaarheidsberekeningen van de kabels is de aardingsmethodiek van belang. De 

kabelverbinding is voldoende lang om crossbonding toe te passen om de kabelmantelstromen te 

minimaliseren. Eventueel kan enkelzijdige mantelaarding worden toegepast op een enkel 

tracédeel. 

De thermische weerstand van de grond wordt uitgedrukt in K.m/W, de zogenaamde g-waarde. 

Omdat er geen metingen zijn verricht gaan we uit van een waarde die ligt tussen 0,5 en 1,0 

K.m/W. Dit is een gebruikelijke thermische weerstand die in dit gebied kan worden verwacht. Dit is 

gebaseerd op de grondsamenstellingen die te vinden zijn in de database van het DINO-loket.  

Er zijn belastbaarheidsberekeningen uitgevoerd met een kabel type XLPE 64/110 kV met 

aluminium geleider type Milliken.   

Met betrekking tot de ligging van de kabels gaat de voorkeur uit naar ligging in horizontaal vlak. 

Indien de benodigde breedte hiervoor ontbreekt kunnen de kabels in driehoek worden gelegd. Als 

laatste optie wordt een horizontaal gestuurde boring toegepast.  

Bij kabels in plat vlak is de belastbaarheid het hoogst. De kabels kunnen beter hun warmte 

overdragen aan de omgeving in vergelijking met een boring of kabelligging in driehoek. Maar voor 

de aanleg van de circuits is veel breedte nodig en in stedelijke omgeving is deze ruimte niet altijd 

aanwezig. Er zal daarom altijd wel een gedeelte van het tracé moeten worden aangelegd in een 

horizontaal gestuurde boring. Met betrekking tot de kabeldiameter zijn daarom horizontaal 

gestuurde boringen bepalend. Bovendien kan in een boring geen grondverbetering worden 
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toegepast, wat wel mogelijk is bij open ontgraving. In het basisontwerp wordt de detaillering 

uitgevoerd met betrekking tot kabel type en kabelligging volgens de TenneT-richtlijnen.  

 

In onderstaande tabel staan de resultaten van enkele belastbaarheidsberekeningen van HDD’s op 

10 meter diepte, twee circuits op 5 meter afstand en mantelbuizen gevuld met water. Zie figuur 1.8 

met kabelligging met horizontale boringen. De kabel met een aluminium geleider van 2500 mm2 

wordt in mantelbuizen Ø 250 mm gelegd, de overige kabels in mantelbuizen Ø 200 mm 

 

De stroomwaarden die lager liggen dan 1195 A zijn met rode letters weergegeven, deze situaties 

voldoen niet aan de eisen van TenneT met betrekking tot de transportcapaciteit.  

 

G-waarde 0,6 K.m/W 0,8 K.m/W 1.0 K.m/W 

Kabel XLPE Al Mil    

1600 mm2 1175 A 1041 A 948 A 

2000 mm2 1236 A 1105 A 1009 A 

2500 mm2 1459 A 1298 A 1179 A 

Tabel 1.7  |  Kabels in HDD 10 m diep. Continu belastbaarheid in A. 

 

Op een vergelijkbare wijze zijn belastbaarheidsberekeningen uitgevoerd voor kabels in 

driehoekligging.  

 

 

G-waarde 0,6 K.m/W 0,8 K.m/W 1.0 K.m/W 

Kabel XLPE Al Mil    

1600 mm2 1412 A 1260 A 1149 A 

2000 mm2 1577 A 1405 A 1279 A 

2500 mm2 1748 A 1554 A 1413 A 

Tabel 1.8  |  Kabels in driehoek. Continu belastbaarheid in A. 

 

Met bovenstaande uitgangspunten kan op basis van deze verkennende berekeningen worden 

verwacht dat een kabel met een aluminium geleider met doorsnede van 2000 mm2 of 2500 mm2 

zal voldoen aan de gewenste transportcapaciteit van 228 MVA, 1195 A. In de kostenraming wordt 

de kabel met een geleider doorsnede van 2000 mm2 Al gehanteerd (het kostenverschil tussen 

beide doorsnedes is gering).  
 

1.10 Magneetvelden 

Het beleidsadvies magneetvelden is alleen van toepassing op bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen. Andere elektrische infrastructuur of voorzieningen zoals 

ondergrondse hoogspanningsverbindingen, hoogspanningsstations, transformatorhuisjes, 

spoorlijnen, tramwegen en dergelijke vallen niet onder het beleidsadvies. Desondanks wordt het 

door mensen die nabij het tracé wonen vaak op prijs gesteld om inzage te hebben in de ligging 

van de 0,4-microteslacontour. Op verzoek van het bevoegd gezag maakt TenneT deze inzichtelijk. 
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In deze paragraaf is bepaald hoe breed de zogenaamde 0,4-microteslacontour is (in analogie met 

bovengrondse verbindingen), conform de Randstadnotitie ("Afspraken over de rekenmethodiek 

voor "magneetveldzone" bij ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de 

Randstad 380 kV verbinding" d.d. 3 november 2011). Buiten deze zone zullen de magneetvelden 

lager zijn dan de genoemde waarde. Bij kabelaanleg in plat vlak ligt de 0,4-microteslagrens op 1 

meter boven maaiveld op 20 meter uit het hart van het kabeltracé, dat wil zeggen dat op een 

strook van 2x20 meter = 40 meter de magneetvelden boven 0,4 μT kunnen uitstijgen. Bij de 

aanleg van kabels in driehoek is deze strook 2x10m = 20 meter.  

Bij kabels in horizontaal gestuurde boring liggen de kabels zo diep dat op 1 meter boven maaiveld 

het magneetveld ruim onder de waarde van 0,4 μT valt. Bij een HDD-boring is er derhalve geen 

0,4-microteslacontour behalve bij de in- en uittredepunten. De 0,4-microteslacontour zijn per 

variant geprojecteerd in bijlage B3.1.20.1 t/m B3.1.20.4 en 4a. 

1.11 Aansluitingen op de bovengrondse lijn 

De alternatieven 1, 2, 3 en 4 van de kabeltracés lopen vanaf mast 5 aan de noordwestzijde tot 

mast 15 aan de zuidoostzijde.  

 

 

 Figuur 1.10 | Overzicht hoogspanningslijn Almelo 

 

Zowel mast 5 als mast 15 zijn zogenaamde steunmasten. Indien de bovengrondse lijn daar eindigt 

worden dat eindmasten en omdat deze dan eenzijdig worden belast door de bovengrondse 

geleiders neemt de belasting toe en zullen deze verstevigd moeten worden. In de praktijk blijkt dat 

Mast 5 

Mast 15 
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het verzwaren van de mast en de fundering in de meeste gevallen duurder uitvalt dan het 

vervangen van de mast. Bovendien zijn bij de vervanging minder VNB’s nodig. Een VNB 

(voorziene niet beschikbaarheid) is het tijdelijk spanningsloos maken van één circuit om veilig te 

kunnen werken in de buurt van de geleiders.  

Om vervanging van masten te realiseren zijn er tijdelijke voorzieningen nodig om de lijn in bedrijf 

te houden. De nieuw te plaatsen eindmast moet ook geschikt zijn voor de overgang van de 

bovengrondse lijn naar de kabel, de zogenaamde opstijgpunten.  

De masten 5 en 15 zijn gefundeerd op een plaatfundering van 6,5 m breedte.  

 

 

Figuur 1.11 | Dwarsdoorsnede beton fundering mast 5 en mast 15. 

 

De plaatfundering is niet eenvoudig te verzwaren en daarom ligt een nieuwe fundering voor de 

nieuwe eindmasten voor de hand. Voor mast 5 kan deze naast de bestaande mast worden 

gebouwd, iets ten noorden van de mast en voor mast 15 ten zuidoosten van de bestaande mast. 

 

 

  

Figuur 1.12 | positie van eindmasten.. 
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Figuur 1.13 | Voorbeelden van een eindmast met kabelovergang (opstijgpunt voor kabel) 

 

Voor de eindmast met opstijgpunt zijn er twee mogelijkheden. Er kan worden gekozen voor 

kabeleindsluitingen op een bordes in de mast (figuur aan de rechterzijde) of kabeleindsluitingen op 

een constructie op maaiveld (linker figuur). In het laatste geval vindt afscherming plaats met een 

hekwerk rondom de installatie.  

 

In sub alternatief 4A loopt de kabel door naar het 110 kV station Tusveld. Voor de aansluiting op 

Tusveld worden overspanningsafleiders en kabeleindsluitingen op het station toegevoegd. Er is 

voldoende ruimte hiervoor.  

 

 

  

 Figuur 1.14 | Station Almelo Tusveld. Lijnvelden richting Almelo Mosterdpot.  

 

Als voorbeeld voor deze uitbreiding wordt de veldopbouw van de kabels naar Almelo Urenco 

genomen.  

Nieuwe eindmast  
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Figuur 1.15 | Station Almelo Tusveld. Kabelvelden richting Almelo Urenco.   

 

Nadat de kabels inbedrijf zijn genomen kunnen de tussenliggende masten en geleiders worden 

verwijderd.  

 

Samenvattend: 

Aan de noordzijde: 

Kabel tot mast 5: Nieuwe eindmast 5 gecombineerd met een opstijgpunt voor de kabels. 

Aan de zuidoostzijde:  

Kabel tot mast 15: nieuwe eindmast 15 bouwen ten zuiden van bestaande mast. Dit is tevens 

opstijgpunt voor de kabels. 

Voor sub alternatief 4A: overspanningsafleiders en kabeleindsluitingen toevoegen in de bestaande 

lijnvelden in station Tusveld.  
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2 Algemene eisen 

2.1 Projectrisico's 

Om de realisatie van een project effectief te kunnen verzorgen, dient er zicht te zijn op factoren die 

dit proces kunnen verstoren. Aan de hand van een risico-inventarisatie kan worden vastgesteld 

welke risico`s zich zouden kunnen voordoen bij dit project en wat de mogelijke oorzaken daarvan 

zouden kunnen zijn. Om deze risico`s effectief te kunnen beheersen en de gevolgen zo klein 

mogelijk te krijgen kunnen eventueel beheersmaatregelen worden ingezet. In onderstaande tabel 

is een aantal risico’s opgenomen die kunnen spelen bij een verkabeling van een hoogspanningslijn 

in Almelo. Aanbevolen wordt deze lijst in het BO-fase met betrokken projectteams aan te vullen, 

om verrassingen zo veel mogelijk te beperken. 

 
Risiconr. Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg Mitigerende maatregel 

R.1 

gegevens van de 
toekomstige 
veldonderzoeken wijken 
sterk af van de 
bureauonderzoeken.  

Resultaten 
veldonderzoeken geven 
andere uitkomsten dan op 
basis van de 
bureauonderzoeken 
verwacht 

Herziening ontwerp, 
mogelijk hogere 
uitvoeringskosten 

Na de haalbaarheidsstudie vervolg 
starten met basisontwerp EN 
veldonderzoeken.  

R.2 

Communicatie met 
belanghebbenden 
(grondeigenaren) verloopt 
stroef.  

belanghebbenden hebben 
geen baat bij verkabeling. 
Grondeigenaren en 
grondgebruikers werken 
niet mee aan het maken 
van afspraken die worden 
geborgd in de zakelijk 
recht overeenkomsten 
(eigenaren) en 
gebruikersovereenkomsten 
(gebruikers) 

Vertraging, mogelijk extra 
kosten 

Opstellen goed communicatieplan. 
Gemeente Almelo als initiatiefnemer 
intensief betrekken bij de 
publiekscommunicatie 

R.3 

benodigde VNB's (voorziene 
niet beschikbaarheid) worden 
niet verleend.  

te laat aangevraagd of het 
net is te zwaar belast om 
een VNB toe te laten 

vertraging, extra 
voorzieningen treffen.  

In het basisontwerp de benodigde 
VNB's afstemmen met de VNB 
groep TenneT.  

R.4 

Bezwaren uit de omgeving 
waardoor werkzaamheden 
niet kunnen starten.  

algemeen risico (planning 
en communicatie)  

Vertraging Tijdig communiceren en informeren.  

R.5 

Fietstunnels onder de 
Weezebeeksingel en de 
Henriëtte Roland Holstlaan 
zijn voorzien van lange 
trekpalen, waardoor 
gestuurde boringen kunnen 
stuitten 

Trekpalen reiken tot in de 
bodemlaag van de 
gestuurde boringen  

Vertraging en extra kosten In basisontwerpfase de fundaties 
van de fietstunnels en de 
voetgangersbrug uitzoeken. 

R.6 

Knelpunt met aan te leggen 
kabelcircuits Almelo-Hengelo 
en hernieuwde BP-procedure 

Varianten 4 en 4a liggen in 
de nabijheid van het 
beoogde kabelcircuit 
Almelo-Hengelo en langs 
de Rijksweg 

Twee keer ingrepen bij 
dezelfde stakeholders, 
knelpunten en mogelijke 
vertragingen 

Bij keuze 4 en / of 4a zorgen voor 
samenloop met project Almelo-
Hengelo (in één keer goed!!) 

Tabel 2.1 | Risico's 

2.2 Veiligheid, gezondheid en milieu 

De eisen vanuit TenneT ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu die van toepassing zijn 

voor alle alternatieven zijn opgenomen in diverse voorschriften en processen. In deze 

haalbaarheidsstudie zijn hierop geen afwijkingen voorzien. 

2.3 TenneT standaarden 

De volgende TenneT standaarden zijn van toepassing (geactualiseerd op 27 nov 2019): 
 
Document 
type 

Vakgebied Name Versie 
Datum 
Publicatie 

PVE 00 - Algemeen 
PVE.00.002 Planologische traceringsuitgangspunten en locatie-eisen 
(Excel format).zip  3.0 25-1-2019 

PVE 00 - Algemeen 
PVE.00.002 Planologische traceringsuitgangspunten en locatie-
eisen.pdf  3.0 25-1-2019 

PVE 00 - Algemeen PVE.00.003 Publieke en Private rechten (Excel format).zip  3.0 25-1-2019 

PVE 00 - Algemeen PVE.00.003 Publieke en Private rechten.pdf  3.0 25-1-2019 

https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.00.002%20Planologische%20traceringsuitgangspunten%20en%20locatie-eisen%20(Excel%20format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.00.002%20Planologische%20traceringsuitgangspunten%20en%20locatie-eisen%20(Excel%20format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.00.002%20Planologische%20traceringsuitgangspunten%20en%20locatie-eisen.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.00.002%20Planologische%20traceringsuitgangspunten%20en%20locatie-eisen.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.00.003%20Publieke%20en%20Private%20rechten%20(Excel%20format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.00.003%20Publieke%20en%20Private%20rechten.pdf
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PVE 00 - Algemeen PVE.00.060 Meetbestek inmeten assetdata TenneT TSO.pdf  2.2 19-6-2018 

SPE 00 - Algemeen SPE.00.905 Conservering Mastverzwaring.pdf  1.3 29-8-2016 

SPE 00 - Algemeen SPE.00.907 Conservering Nieuwbouw Vakwerkmasten.pdf  1.3 14-7-2015 

PVE 01 - Primair PVE.01.000 Primair (Excel Format).zip  2.1 19-6-2018 

PVE 01 - Primair PVE.01.000 Primair.pdf  2.1 19-6-2018 

SPE 01 - Primair 
SPE.01.100 Specificatie Staalwerk primaire ondersteuningen portalen 
en bliksempieken.pdf  2.0 3-9-2019 

PVE 03 - Telematica PVE.03.000 Telecom (Excel Format).zip 2.0 25-4-2017 

PVE 03 - Telematica PVE.03.000 Telecom.pdf  2.0 25-4-2017 

PVE 04 - Bouwkundig/ Civiel PVE.04.000 Bouwkunde (Excel Format).zip  2.1 30-10-2019 

PVE 04 - Bouwkundig/ Civiel PVE.04.000 Bouwkunde.pdf  2.1 30-10-2019 

SPE 04 - Bouwkundig/ Civiel SPE.04.008 Hergebruik bestaande betonconstructies.pdf  2.0 3-9-2019 

SPE 04 - Bouwkundig/ Civiel SPE.04.002 Specificatie hekwerken en poorten.pdf  2.0 3-9-2019 

SPE 04 - Bouwkundig/ Civiel SPE.04.002 Hekwerken en poorten.pdf  2.0 3-9-2019 

SPE 04 - Bouwkundig/ Civiel 
SPE.04.003 Tijdelijke afscherming componenten met verhoogd 
explosiegevaar.pdf  2.0 3-9-2019 

SPE 04 - Bouwkundig/ Civiel SPE.04.009 (Paal)Funderingen.pdf  2.0 3-9-2019 

PVE 05 - Lijnen PVE.05.000 Lijnen (Excel Format).zip  3.2 3-9-2019 

PVE 05 - Lijnen PVE.05.000 Lijnen.pdf  3.2 3-9-2019 

SPE 05 - Lijnen SPE.05.346 Algemene Specificatie stalen hoogspanningsmasten.pdf  2.0 3-9-2019 

PVE 06 - Kabels PVE.06.000 Kabels (Excel Format).zip  2.1 30-10-2019 

PVE 06 - Kabels PVE.06.000 Kabels.pdf  2.1 30-10-2019 

SPE 06 - Kabels 
SPE.06.359 Technical Specifications for 110 and 150kV AC 
Cables.pdf  2.2 30-10-2019 

PVE 07 - EMC/ Aarding PVE.07.000 EMC en aarding (Excel Format).zip  2.2 16-5-2018 

PVE 07 - EMC/ Aarding PVE.07.000 EMC en aarding.pdf  2.2 16-5-2018 

PVE 09 - Security PVE.09.002 Security (Excel Format).zip 2.0 25-4-2017 

PVE 09 - Security PVE.09.002 Security.pdf  2.0 25-4-2017 

Tabel 2.2 | Relevante TenneT standaarden. 

2.4 Topeisen 

Vanuit de in paragraaf 1.1 (van belang zijnde documenten) en paragraaf 1.6 (uitgevoerd 

vooronderzoek) benoemde documenten zijn de volgende topeisen relevant voor de alternatieven: 
Eisnr. Bron Object Eis Toelichting / informatie Referentie 

H2.4-1 projecteis kabels 

Beheer- en onderhoud aspecten 
Alle nieuw en eventueel her te gebruiken assets 
zijn tijdens hun totale "levenscyclus" op een 
veilige, doelmatige en onderhoudsvriendelijke 
wijze volgens de vigerende Technische 
Onderhoud Richtlijnen van TenneT TSO B.V. te 
onderhouden en te inspecteren. 

    

H2.4-2 
projecteis kabels De belastbaarheid per circuit dient minimaal 228 

MVA te zijn (1195 A continu)  
    

H2.4-3 

  

Het Werk dient veilig te worden uitgevoerd en 
dient te resulteren in een veilig te bedrijven en 
veilig te onderhouden installatie. 

  

H2.4-4 

  

Het Werk dient te worden gerealiseerd conform 
de verleende vergunningen en planologische 
randvoorwaarden. 

  

H2.4-5 
  

Het Werk dient te voldoen aan de TenneT 
standaarden. 

  

H2.4-6 

  

TenneT Standaarden (AMN documenten) 
Project is uitgevoerd conform vastgestelde 
TenneT Standaarden (ook wel 'AMN 
documenten' genoemd) welke  in gerefereerde 
bijlage zijn opgenomen 

  

H2.4-7 

SPVE.06.001 kabels Uitgangspunten open ontgraving 
-Hartafstand tussen kabels (fasen in een 
circuit):. 0,35m 
-Belemmeringenzone aan weerszijden: 2m 
(dagmaat; buitenkant kabels)    

  AM-Req-1166  

https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.00.060%20Meetbestek%20inmeten%20assetdata%20TenneT%20TSO.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.00.905%20Conservering%20Mastverzwaring.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.00.907%20Conservering%20Nieuwbouw%20Vakwerkmasten.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.01.000%20Primair%20(Excel%20Format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.01.000%20Primair.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.01.100%20Specificatie%20Staalwerk%20primaire%20ondersteuningen%20portalen%20en%20bliksempieken.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.01.100%20Specificatie%20Staalwerk%20primaire%20ondersteuningen%20portalen%20en%20bliksempieken.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.03.000%20Telecom%20(Excel%20Format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.03.000%20Telecom.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.04.000%20Bouwkunde%20(Excel%20Format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.04.000%20Bouwkunde.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.04.008%20Hergebruik%20bestaande%20betonconstructies.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.04.002%20Specificatie%20hekwerken%20en%20poorten.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.04.002%20Hekwerken%20en%20poorten.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.04.003%20Tijdelijke%20afscherming%20componenten%20met%20verhoogd%20explosiegevaar.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.04.003%20Tijdelijke%20afscherming%20componenten%20met%20verhoogd%20explosiegevaar.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.04.009%20(Paal)Funderingen.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.05.000%20Lijnen%20(Excel%20Format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.05.000%20Lijnen.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.05.346%20Algemene%20Specificatie%20stalen%20hoogspanningsmasten.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.06.000%20Kabels%20(Excel%20Format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.06.000%20Kabels.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.06.359%20Technical%20Specifications%20for%20110%20and%20150kV%20AC%20Cables.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/SPE.06.359%20Technical%20Specifications%20for%20110%20and%20150kV%20AC%20Cables.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.07.000%20EMC%20en%20aarding%20(Excel%20Format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.07.000%20EMC%20en%20aarding.pdf
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.09.002%20Security%20(Excel%20Format).zip
https://portals.tennet.eu/sites/TennetStandaarden/TenneTStandaarden/PVE.09.002%20Security.pdf
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H2.4-8 

SPVE.06.001 kabels Uitgangspunten boringen (HDD) 
-Boorconfiguratie: per circuit 4 gebundelde 
mantelbuizen 
-Hartafstand tussen twee boringen: minimaal 
5m (dagmaat; buitenkant kabels) 

    

H2.4-10 

SPVE.06.001 kabels HDPE glasvezelbuis t.b.v. 
temperatuurmonitoring 
Voor temperatuurmetingen dienen er twee 
glasvezelkabels (één Multimode vezel en één 
Single mode glasvezel) te worden geïnstalleerd 
in de thermisch meest belaste fasekabel onder 
en/of tussen de metaalmantel. 

 
AM-Req-1142 

H2.4-11 

  telecom-
municatie 

Telecombuizen 
Per verbinding worden twee telecombuizen 
HDPE 40 mm mee gelegd 

    

Tabel 2.3 | Topeisen 

2.5 Overige eisen en planologische- en vergunningsrandvoorwaarden 

De verkabeling van het trajectdeel tussen de masten 5 en 15 en het amoveren van het uit bedrijf 

genomen lijngedeelte valt geheel binnen de gemeentegrenzen van Almelo. Uitgangspunt van 

TenneT is dat assets juridisch planologisch zijn verankerd in bestemmingsplannen. Als gevolg van 

de voorgenomen aanpassingen aan het netwerk is derhalve een aanpassing van het 

bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente Almelo dient deze aanpassing aan het 

bestemmingsplan te faciliteren. In het kader van deze verkabeling dient een partiële aanpassing 

van het bestemmingsplan georganiseerd te worden, waarbij in deze haalbaarheidsstudie de 

risico’s bij de verschillende alternatieven in kaart zijn gebracht. Voor de opstijgpunten nabij mast 5 

en 15 zal een enkelbestemming vastgelegd moeten worden en zal TenneT de benodigde gronden 

aankopen. 

Het aangepaste bestemmingsplan maakt het mogelijk voor TenneT om een ondergrondse 

hoogspanningskabel aan te leggen, te beheren en te exploiteren en te voldoen aan het verzoek 

van de gemeente om de lijnverbinding in de bevolkingskern te amoveren. 

 

TenneT heeft voor planologie de relevante uitgangspunten voor het hoogspanningskabeldeel 

verwoord in de vigerende TenneT standaard Programma van Eisen: 

 

 PVE 00.002 Planologische en tracerings-uitgangspunten en locatie-eisen 

 PVE 00.003 Publieke en Private rechten 

 

Bestemmingsplan 

Uitgangspunt is dat in principe de hoogspanningsinfrastructuur door aanvrager / opdrachtgever 

meegenomen wordt in het bestemmingsplan op een dusdanige wijze dat de bestemming van de 

hoogspanningsinfrastructuur voor het desbetreffende gebied juridisch is vastgelegd en mogelijk 

conflicterende zaken buiten werking zijn gesteld. Wat dat betreft kan een dubbelbestemming 

volstaan. De huidige bestemmingen en dubbelbestemmingen zijn respectievelijk opgenomen in 

bijlage B3.1.1. en B3.1.2. 

 

Privaatrechtelijke afspraken 

(o.m. zakelijke rechtspositie (ZRO’s) en betredingstoestemmingen gronden). Uitgangspunt bij de 

realisatie van de reconstructie is, dat de gemeente gehouden is aan het verlenen van 

medewerking aan het vestigen van een opstalrecht of enig ander zakelijk recht op zijn grond. 

Voor zover het tracé gronden kruist die in eigendom van derden zijn, dienen de grondeigenaren en 

gebruikers te hebben ingestemd met het verrichten van werkzaamheden op die gronden en dienen 

zij, voor zover TenneT op die gronden zaken en eigendommen zal aanbrengen en in stand zal 
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houden, te hebben ingestemd met de vestiging van een (nieuw) zakelijk recht ten gunste van 

TenneT overeenkomstig de daartoe door TenneT gehanteerde voorwaarden.  

 

TenneT vangt de realisatie-werkzaamheden niet eerder aan, dan nadat alle grondeigenaren 

hebben ingestemd door middel van de vestiging van een zakelijk recht en nadat het 

bestemmingsplan is vastgesteld.  

Mocht TenneT eventueel genoodzaakt zijn om juridische procedure(s) te voeren zoals in het kader 

van de gedoogplicht (Belemmeringenwet Privaatrecht) zal dit opgepakt worden na 

overeenstemming met de gemeente Almelo. 

 

Betreding van gronden in de voorliggende fases van de realisatie zullen in de regel afgestemd 

worden met de gemeente Almelo om tot een passende taakverdeling en werkwijze te komen zodat 

communicatie naar grondeigenaren en gebruikers eenduidig is en zodoende eventuele 

verstoringen te beperken. De bij betreding van gronden eventueel verschuldigde 

schadevergoedingen zijn gebaseerd op de LTO-TenneT overeengekomen tarieven en afspraken. 

 

Planologische en Ruimtelijke Ordening aspecten 

Om te voorkomen dat bij elk alternatief, bij de behandeling van een ruimtelijke ordening aspect, 

teksten verhaald worden, zijn in de onderstaande sub paragrafen per aspect algemene aspecten 

per thema, zoals de onderzoeksmethodiek, gebruikte bronnen etc eenmaal beschreven voor het 

zoekgebied  

2.5.1 Archeologie 

De gemeente Almelo beschikt over een Archeologische waarden- en verwachtingskaart voor haar 

grondgebied. Op de kaart zijn alle archeologische waarden en verwachtingen opgenomen van de 

gemeente Almelo. 

In de bijlage B3.1.3 (Archeologische waarden- en verwachtingenkaart) zijn de kaartlagen 

weergegeven met de kabeltracés. 

Qua aardkundige waarde ten zuiden van de Weezebeek hebben wij de tracé alternatieven 

voornamelijk liggen in dekzandruggen en dekzandlaagte en alternatief 4 in beekdalen. Het station 

110 kV Almelo Tusveld ligt op stuwwalglooiingen. 

De hoge archeologische verwachtingen vallen veelal samen met hoge zwarte enkeerdgronden uit 

het Reggedal gebied. 

In hoofdstuk 3, paragrafen 3.2 t/m 3.6 is per (sub) alternatief weergegeven of de beoogde 

grondroerende activiteiten voor dat betreffende alternatief leidt tot archeologische 

onderzoeksverplichtingen. 

2.5.2 Cultuurhistorie 

De gemeente Almelo heeft voor haar grondgebied een Cultuurhistorisch waardenkaart laten 

opstellen. Op de kaart zijn alle cultuurhistorische waarden opgenomen van de gemeente Almelo. 

In de bijlage B.3.1.4 (Cultuurhistorische waarden) is deze kaartlaag weergegeven met alle 

(sub)alternatieven voor de kabeltracés. 

2.5.3 Water 

De vier alternatieven voor het verkabelen van de lijnverbinding 110 kV door de bevolkingskern van 

Almelo liggen alle in het beheersgebied van waterschap “De Vechtstromen”, waarbij alternatief 4 

tevens het beheersgebied van Rijkswaterstaat, district waterstaatwerken doorkruist. 



 
Haalbaarheidsstudie Almelo 110 kV kabel, projectnummer 002.612.19.S10.002 

28 januari 2020, versie 3.0 

34 

 

Bij de aanleg van een kabeltracé is het van belang of er oppervlaktewateren gekruist dienen te 

worden en of je gezien de diepteligging van 1,2 m minus maaiveld of 1,8 m minus maaiveld op 

agrarische percelen, rekening dient te houden met grondwater.  

De aanwezige oppervlaktewateren in het zoekgebied voor de alternatieve kabeltracés zijn 

opgenomen in bijlage B3.1.5. Dit betreft met name De Weezebeek en het Zijkanaal Almelo, het 

“Grand Canal” in de wijk Nijrees en bermsloten en kleinere beken. 

Per alternatief wordt op basis van deze bijlage in hoofdstuk 3, paragrafen 3.2 t/m 3.6 aangegeven 

in welke mate er oppervlaktewateren worden geraakt c.q. gekruist. Dat geldt tevens voor de 

waterkeringen en de daarbij behorende kernzones en beschermingszones en de 

waterstaatkundige kunstwerken, welke zijn opgenomen in de bijlage B3.1.6. 

Het waterniveau in Almelo wordt gereguleerd middels een aantal stuwen in de verschillende beken 

en bermsloten. Waar de Weezebeek de Henriëtte Roland Holstlaan (N349) kruist wordt het peil op 

NAP + 9,32 m gehouden. Het oppervlaktewater op het terrein van Wielervereninging “De 

Zwaluwen” wordt op NAP + 9,38 m gehouden middels een stuw, die afvoert op de Weezebeek. 

Ten noorden van woonwijk “De Delle” vloeit de Almelose Aa samen in de Weezebeek, die 

vervolgens het Zijkanaal middels een Sifon kruist. Ter plaatse is het peil NAP + 8,8 m (zomerpeil) 

en + 8,7 m (winterpeil). Ter hoogte van de Twentse Poort, nabij de Rijksweg A35 wordt het peil 

gehouden op NAP + 9,94 m. De grondwaterspiegel voor de verschillende kabeltracés zal dus 

ergens tussen de NAP + 8,5 m en + 10 m liggen. 

Verder onderhoudt waterschap De Vechtstromen een aantal gemalen in het gebied, zie figuur 2.1. 

 

 

Figuur 2.1 | Drietal gemalen; Stadion, Wielerbaan en Maardijk in projectgebied 
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In het projectgebied bevinden zich geen rioolgemalen van het waterschap. Het centrale deel van 

de wijk Windmolenbroek gerealiseerd tussen 1988 en 2000 betreft een inzijgingsgebied, terwijl er 

rond de waterlopen, Twentekanaal en de Weezebeek wat kwel voorkomt in het voorjaar meer dan 

in het najaar. De grondwatertrap is VII, zodat verwacht mag worden dat de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG) rond de meter minus maaiveld ligt en de gemiddelde laagste 

grondwaterstand (GLG) waarschijnlijk dieper van 2 m. Het Twentekanaal, zijkanaal Almelo wordt 

aan weerszijden begrensd door waterkeringen in beheer van Rijkswaterstaat. 

2.5.4 Bodem 

Bodemkwaliteit 

Met betrekking tot bodemkwaliteit zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Atlas van Overijssel (www.geo.overijssel.nl; database met o.a. bodeminformatie); 

 Bodeminformatiesysteem gemeente Almelo (omgevingsrapportage). 

In de bijlage B.3.1.7 zijn de bodemlocaties weergegeven op kaart in relatie tot het kabeltracé. Er 

worden verschillende bodemlocaties doorkruist. 

 

In de bijlagen zijn thema’s met betrekking tot bodemverontreiniging weergegeven op kaarten met 

de kabeltracés en zijn de omgevingsrapportages bijgevoegd.  

De gedetailleerde bodeminformatiesystemen bevatten o.a. de volgende gegevens: 

 Bodemlocaties; 

 Bodemonderzoeken; 

 Verontreinigingscontouren van grond, grondwater en waterbodem; 

 Saneringscontouren van grond, grondwater en waterbodem; 

 Zorgmaatregelcontouren; 

 Asbestverdachte locaties; 

 Dempingen. 

 

Uit de geraadpleegde bronnen komt een aantal bodemlocaties naar voren waar sprake is van 

bodemverontreiniging. Deze staan weergegeven in bijlage B3.1.8. Per alternatief is in de volgende 

hoofdstukken opgenomen of het alternatief raakvlakken heeft met deze locaties.  

 

PFAS  

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 

6.000 chemische stoffen, waaronder PFOA en PFOS. Ze zijn door de mens gemaakt en komen 

van nature niet in het milieu voor. Het zijn in het verleden veel gebruikte stoffen met talloze 

toepassingen, bijvoorbeeld anti-aanbaklagen in pannen en vuil- en vochtwerende coating voor 

kleding, tapijt en meubelstoffen en brandblusschuimen. Daardoor zijn deze stoffen in het milieu 

terechtgekomen en zitten ze nu onder meer in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. 

Omdat PFAS een bedreiging vormt voor het milieu zijn er dit jaar normen gepubliceerd. Op 8 juli jl. 

heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik 

van PFAS-houdende grond en bagger’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf dat moment 

worden partijen geacht conform dit tijdelijk handelingskader te handelen. 

 

Beleid PFAS gemeente Almelo   

Om de Twentse bouwsector weer op gang te brengen laten de veertien Twentse gemeenten en 

waterschap Vechtstromen de landelijke PFAS-norm tijdelijk los. De overheden staan voorlopig toe 
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dat de sector mag werken met grond waarin een hoger gehalte van de stoffen PFOA en PFOS zit 

dan de landelijke norm voorschrijft. 

De Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen nemen de tijdelijke maatregel om verdere 

stagnatie van de bouwsector te voorkomen. Er is in Twente nauwelijks PFAS-vrije grond 

beschikbaar, de stoffen PFOA en PFOS worden in nagenoeg alle partijen grond in lage 

concentraties gemeten. 

De belangrijkste maatregel is de afspraak om regionaal voor de gebruiksfunctie 'landbouw en 

natuur' af te wijken van de landelijke norm. Voor deze functies hebben de Twentse gemeenten en 

het waterschap de norm voor de stoffen PFOA en PFOS verhoogd naar respectievelijk 0,4 en 0,6 

microgram per kilo grond. 

 

Bodemgesteldheid 

Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland (schaal 

1:50.000) geraadpleegd. In de bijlage B3.1.9 is deze weergegeven. Ter plaatse van het 

projectgebied wordt de grondsoort: fijn zand, leemarm, zwak lemig tot lemig aangetroffen. Het 

betreft podzolgronden en kalkloze eerdgronden. Nabij de Pastoor Ossestraat betreft het dikke 

enkeerdgronden, evenzo ten noorden van de Nieuwe gravenweg. 

 

Voor de diepere ondergrond, relevant voor de HDD-boringen is in de onderstaande tabel  2.4 de 

regionale geohydrologische bodemopbouw schematisch weergegeven. 

 

Diepte (t.o.v. 

NAP) 

Geohydrologische 

eenheid 

Formatie Grondsoort 

+8 - +5 Watervoerend pakket Boxtel Zand, zeer fijn tot matig grof en leem, zwak tot 

sterk zandig, soms veenlagen 

+5 - 0 Watervoerend pakket Drente Zand, matig grof tot uiterst grof en klei en 

leem, sterk zandig tot uiterst siltig 

0 - 15 Scheidende laag/ 

Watervoerend pakket 

Peize , Waalre Zand, matig grof tot uiterst grof, zwak tot matig 

grindig en 

Klei, sterk zandig tot zwak siltig en  

Zand, uiterst fijn tot uiterst grof 

15- 25 Watervoerend pakket Oosterhout Klei en zandige klei met schelpen en Zand, 

zeer fijn tot zeer grof 

25 - 58 Slecht doorlatend pakket  Breda Zand, zeer fijn tot matig fijn en klei, sterk 

zandig tot matig siltig 

58 - 135 Slecht doorlatend pakket  Rupel Klei en zand, matig fijn tot matig grof 

135 - 325 Slecht doorlatend pakket  Dongen Klei en zand, uiterst en zeer fijn 

Tabel 2.4 | Regionale geohydrologische opbouw   

 

Bovengenoemde geohydrologisch opbouw is vigerend voor het gehele zoekgebied van de 

beschouwde 4 alternatieven en is middels een dwarsprofiel met diepte-aanduidingen 

weergegeven in onderstaande figuur 2.2. 
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Figuur 2.2 | Regionale Bodemgesteldheid en opbouw (ondergrondmodel REGISII, DINOLOKET) 

 

Gezien deze geologische bodemgesteldheid wordt voorgesteld om de HDD-boringen in het 

freatisch watervoerende pakket te leggen, de dekzandruggen, met voldoende gronddekking om 

blow-out te voorkomen. De aanlegdiepte zal rond de 10 m minus maaiveld komen te liggen, e.e.a. 

afhankelijk van nog uit te voeren veldonderzoeken ter plaatse van het voorkeurstracé. Deze laag 

heeft vermoedelijk de gunstigste warmteafdracht voor de kabels (g-waarde). 

2.5.5 Niet Gesprongen Conventionele Explosieven 

Op de VEO (Vereniging voor Explosieven Opsporing) Bommenkaart zijn onderzoeksgebieden 

aangegeven welke conform WSCS-OCE onderzocht zijn.  

Opgemerkt moet worden dat het alleen de onderzoeken betreft van de bij de branchevereniging 

VEO aangesloten leden. De gebieden langs de Twentekanalen zijn middels een WSCS-OCE 

vooronderzoek gerapporteerd. Van de overige gebieden binnen het zoekgebied in de gemeente 

Almelo zijn geen NGCE-onderzoeken bekend conform WSCS-OCE. 

De gemeente Almelo beschikt wel over een historisch onderzoek explosieven opgesteld door 

Leemans in 2009. Dit onderzoek voldoet echter niet aan de vigerende wetgeving voor 

explosievenonderzoek, de WSCS-OCE. In dit onderzoek worden wel enkele oorlogshandelingen 

beschreven welke in het huidige onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om 

een bombardement en een vliegtuigcrashlocatie. Bij grondroerende activiteiten in verdachte 

gebieden is in het kader van de ARBO wetgeving nieuw onderzoek noodzakelijk. 

In bijlage B3.1.10 is het projectgebied geprojecteerd op de VEO Bommenkaart. 

2.5.6 Natuur en ecologie 

Om een indruk te krijgen van de beschermde natuurwaarden betreffende de vijf verschillende 

tracévarianten (Bijlage 2) is een bureaustudie uitgevoerd. Bij de aanleg van bekabeling is sprake 

van ondergrondse boringen, bovengrondse ontgravingen en de aanleg van werkterreinen. Bij open 

ontgravingen en de aanleg van werkterreinen is het vanuit natuurwetgeving van belang om na te 

gaan of de werkzaamheden effect hebben op beschermde gebieden en beschermde soorten flora 

en fauna. Om inzicht te krijgen in de effecten op beschermde natuurwaarden is het volgende 

wettelijk kader gehanteerd: 
 Wet natuurbescherming, beschermde soorten en beschermde gebieden van het Natura 

2000-netwerk; 
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 Provinciaal beleid, beschermde gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). 

Beschermde gebieden: 

Omdat alle tracéalternatieven dicht bij elkaar liggen, wordt de ligging ten opzichte van de 

beschermde natuurgebieden voor alle tracéalternatieven samengevat. In Bijlage B3.1.11 zijn de 

beschermde gebieden in de omgeving van de tracéalternatieven weergeven. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied is het Wierdense Veld en ligt op ongeveer 6,7 kilometer van de verschillende 

tracéalternatieven. Op ongeveer 8 kilometer ligt het Natura 2000-gebied De Borkeld. Het 

dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op ongeveer 30 meter afstand van het tracéalternatief 4a. De 

ondergrondse boringen, aanleg van werkterreinen en bovengrondse ontgravingen leiden bij alle 

alternatieven niet tot ruimtebeslag op beschermde natuurgebieden. Directe negatieve effecten op 

beschermde natuurgebieden als gevolg van ruimtebeslag kunnen hiermee worden uitgesloten. 

Indirecte effecten als gevolg van verstoring door geluid, licht, trillingen en optische verstoring 

worden gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden niet verwacht voor alle tracéalternatieven.  

Het NNN heeft binnen de provincie Overijssel geen externe werking op naastliggende gronden. 

Voor deze gronden geldt geen beperkende bepalingen vanwege de ligging naast NNN.  

Ten aanzien van de beschermde gebieden is geen nadere toetsing nodig in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Uitzondering vormt een toetsing voor stikstofdepositie. Gezien de aard van de 

werkzaamheden en de afstand van 6,7 kilometer tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, wordt 

de kans klein geacht dat negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie door de 

werkzaamheden plaatsvinden. Gezien de recente uitspraak van de Raad van State omtrent 

stikstofdepositie kunnen negatieve effecten echter niet geheel worden uitgesloten. Het wordt 

daarom aanbevolen om een AERIUS berekening te doen.  

Er is geen nadere NNN-toetsing nodig.  

 

Beschermde soorten: 

Er is een inventarisatie gedaan naar bestaande verspreidingsgegevens van beschermde soorten 

flora en fauna, zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming. Als bron zijn hiervoor de 

verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) gebruikt. Bij de selectie 

van gegevens voor vogels is specifiek geselecteerd op vogelsoorten met een jaarrond beschermd 

nest. Voor informatie over alle tracétrajecten zijn gegevens van de afgelopen 5 jaar gebruikt. Als 

plangebied is een rechthoek van ongeveer 5 bij 3 kilometer aangehouden waarin de 

tracévarianten liggen. Deze gegevens worden per tracéalternatief beschreven. In Bijlage B3.1.12, 

t/m B3.1.15 zijn de locaties van waarnemingen van beschermde soorten nabij de tracévarianten 

weergegeven. 

De NDFF is de meest complete databank met verspreidingsgegevens van (beschermde) flora en 

fauna. Er kan echter niet van worden uitgegaan dat als er geen waarnemingen in de NDFF staan, 

er ook geen beschermde soorten aanwezig zijn. Het is namelijk goed mogelijk dat het betreffende 

gebied niet is onderzocht op alle mogelijke soortgroepen. Om uitspraak te kunnen doen over het 

wel/niet aanwezig zijn van beschermde soorten is altijd een veldbezoek noodzakelijk. De  

beschrijvingen van de verschillende tracéalternatieven, in de afzonderlijke hoofdstukken, is 

uitsluitend gebaseerd op gegevens uit de bureaustudie. Voor alle alternatieven geldt dat er 

uiteindelijk nog een veldbeoordeling moet plaatsvinden om te bepalen of er sprake is van 

aanwezigheid van beschermde soorten.  

Om de belangen van de natuur en milieuorganisaties tijdig te onderkennen is een advies van de 

Stichting Natuurhus Almelo aan te bevelen. Hierin werken 5 natuur- en milieuorganisaties samen. 
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Bron:  

Nationale Databank voor Flora en Fauna (1 oktober 2019) 

2.5.7 Bomen 

De bomeninventarisatie zoals verkregen van de gemeente Almelo is weergegeven in Bijlage 

B3.1.16, waarop tevens de verschillende alternatieven zijn geprojecteerd. Daar waar de tracédelen 

in open ontgraving worden aangelegd is beoordeeld in hoeverre de aanwezige bomen een 

belemmering vormen voor de aanleg van de kabelcircuits en waar bomen verwijderd zullen 

moeten worden. De gestuurde boringen liggen allemaal dieper dan de bewortelingszone en 

hebben derhalve geen impact op de bomen.  

Naast de bomeninventarisatie heeft de gemeente Almelo een Bomenstructuurplan uit 2010, waarin 

een bepaalde waarde aan de aanwezige bomen en groenstructuren is gegeven, zoals bijvoorbeeld 

daar zijn; eenzijdige bomenrij cultuurlijk karakter, 2 zijdige bomenrij met een natuurlijk karakter 

(oude linten), groene longen (gevarieerd beeld van bos, landschapselementen, weiland en akkers 

Natuurlijk) etc. In figuur 2.3 zijn de tracés van de vier alternatieven, alsmede van de doortrekking 

volgens alternatief 4a geprojecteerd op dit bomenstructuurplan. In de paragrafen van hoofdstuk 3, 

welke het thema bomen behandelen is per alternatief aangegeven welke impact de betreffende 

variant heeft op de aanwezige bomen en op dit bomenstructuurplan.  

 

 

Figuur 2.3 | Bomenstructuurplan Almelo (eco-consult, januari 2010) 

2.5.8 Beheersgebieden en grondeigendommen 

De kabelcircuits van TenneT liggen bij voorkeur niet in woonpercelen. Met elke grondeigenaar 

wordt een zakelijk recht overeenkomst (ZRO) gesloten. Daarnaast heeft het ook niet de voorkeur 

om parallel binnen de beheersgebieden van Rijkswaterstaat te liggen, waarvoor in principe een 

WBR-vergunning moet worden aangevraagd. In figuur 2.4 zijn de beheers grenzen van district 



 
Haalbaarheidsstudie Almelo 110 kV kabel, projectnummer 002.612.19.S10.002 

28 januari 2020, versie 3.0 

40 

 

Oost-Noord-Oost Nederland van Rijkswaterstaat weergegeven. Het zijkanaal richting Almelo van 

het Twentekanaal valt onder het beheersgebied waterstaatwerken van Rijkswaterstaat, kruising 

hiervan is eveneens WBR-plichtig. 

 

 

Figuur 2.4 | Beheers grenzen Rijkswaterstaat, district ONO 

 

Naast de beheersgebieden heeft elk perceel een eigenaar. De grondeigendomsposities zijn 

verkregen van de gemeente Almelo. TenneT ligt bij voorkeur in grond van andere 

overheidsdiensten, gemeente grond, of landbouwgronden, maar niet in woonpercelen van 

particulieren. Ligging van kabeltracés binnen beheersgebied van rijkswegen en spoorwegen heeft 

ook niet te voorkeur.  

De vier alternatieven zijn tevens geprojecteerd op een eigendommenkaart, welke is opgenomen in 

Bijlage B3.1.17. 

Met elke grondeigenaar, waarin de kabelcircuits worden aangelegd, zal TenneT een zakelijk Recht 

overeenkomst afsluiten. De overeenkomst wordt vervolgens middels een notariële akte 

gepasseerd en opgenomen in de kadastrale registratie. Tevens maakt TenneT afspraken met 

grondgebruikers in de vorm van gebruiksovereenkomsten.  

2.5.9 Overige ondergrondse kabels en leidingen 

Voor het zoekgebied heeft er een KLIC-oriëntatiemelding plaatsgevonden op 28 augustus 2019 

(nrs 19O071690 t/m 19O071693, 19O071695, 19O071698, 19O071770), welke gegevens zijn 

opgenomen in een zogenaamde “Alle Media” tekening in Bijlage B3.1.18.  
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De beoogde alternatieven voor de kabelcircuits van TenneT zijn hier eveneens op geprojecteerd, 

zodat beoordeeld kan worden in hoeverre er zich raakvlakken voordoen met overige ondergrondse 

infrastructuur. Het aantal raakvlakken en de grootte van de voorziene knelpunten bepaald of een 

alternatief gunstig of ongunstig is op basis van aanwezige ondergrondse infrastructuur. Leidingen 

die parallel liggen aan de kabelcircuits kunnen elektromagnetisch beïnvloed worden door de 

stroom die door de HS-kabels komt te lopen. Daartoe zal middels onderzoek conform de 

NEN3654 moeten worden aangetoond of dat acceptabel is, of dat er aan de betreffende leidingen 

mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld extra aardingen. 

2.6 Basisvoorwaarden reconstructies 

De basisvoorwaarden vanuit TenneT ten aanzien van reconstructies die generiek van toepassing 

zijn voor alle reconstructies zijn opgenomen in bijlage B.2.6-a1. 
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3 Inventarisatie en haalbaarheid alternatieven 
 

3.1 Inventarisatie Ruimtelijke Ordening en Milieu 

In dit hoofdstuk is voor elk alternatief beoordeeld wat de impact is op de verschillende ruimtelijke 

ordeningsaspecten en vice versa, alsmede op de technische aspecten, planning en 

kostenaspecten. 

3.2 Alternatief 1 

 

Figuur 3.2.1 | Tracé alternatief 1 (oranje) 

Alternatief 1 gaat vanaf mast  5 in open ontgraving richting de rand van het weiland aan de 

Kooikersweg. Vandaaruit wordt een gestuurde boring ingezet richting het terrein van de  

wielervereniging “De Zwaluwen”, langs het hoofdkantoor van waterschap De Vechtstromen. Over 

het terrein van de wielervereniging kunnen de circuits in open ontgraving worden aangelegd tot 

vlak voor het topsportcentrum IISPA. Hier wordt een gestuurde boring ingezet onder de 

Weezebeek door langs het Topsportcentrum en Stadion Heacles richting grasveld aan de Jan 

Vermeerstraat. Vandaaruit volgt weer een gestuurde boring onder de Henriëtte Roland Holstlaan 

en de fietstunnel door richting Ambachtstraat. Langs de Ambachtstraat, de Bornerbroeksestraat en 

de groenstrook tussen Pergola en Priëel worden de circuits weer in open ontgraving aangelegd. 

Voor de waterpartij ten zuidoosten van deze woonwijk wordt een gestuurde boring ingezet richting 

een eindmast 15 aan de Pastoor Ossestraat. 

De circuits tussen mast  5 en mast 15 hebben bij alternatief 1 een lengte van ca 3.203 m waarvan 

ongeveer 1.473 m in open ontgraving op een diepte van m.v. – 1,2 m. 

In dit alternatief zitten 4 HDD-boringen, met een lengte van 200 m, 650 m, 580 m en 300 m. In 

totaal een lengte van 1.730 m aan gestuurde boringen. Deze HDD-boringen zijn noodzakelijke om 

drukke verkeersaders of waterpartijen te kruisen. 
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3.2.1 Haalbaarheid t.a.v. Ruimtelijke Ordening en Milieu 

3.2.1.1 Planologische haalbaarheid, huidig gebruik 

Alternatief 1 ligt vanaf mast 5 richting mast 15 van noordwesten wijk Windmolenbroek naar zuiden 

wijk Nijrees, achtereenvolgens in de volgende bestemmingsplannen.  

- Windmolenbroek – Groeneveld , onherroepelijk 8 juni 2011. Met de volgende 

bestemmingen: Agrarisch, Groen en Verkeer, deels dubbelbestemming leiding 

Hoogspanning en Riool. 

- Woonboulevard eo, onherroepelijk 5 september 2012. Met de volgende bestemmingen: 

Sport 

- Ossenkoppelerhoek, onherroepelijk 9 mei 2012. Met de volgende bestemmingen: “Water”, 

de Weezebeek en “Groen” langs de Jan Vermeerstraat. 

- Zuidentree, onherroepelijk 18 juni 2013. Met de volgende bestemmingen: Sport, Verkeer-

1, Groen, alsmede met dubbelbestemmingen Leiding “Water” en Leiding “Riool” in de 

Ambachtstraat en een Wro-zone. 

- Nijrees, deels onherroepelijk vastgesteld op 12 juni 2012. Met de volgende 

bestemmingen: Groen, Water en Bos. 

- Buitengebied Almelo, Buitengebied correctieve herziening geconsolideerd op 13 

september 2017. Met de volgende bestemmingen; Bos en Agrarisch met waarden en de 

dubbelbestemmingen leiding “Water” en “Hoogspanning”. 

Er worden geen archeologische dubbelbestemmingen gekruist. 

Voor dit alternatief dient een dubbelbestemming met belemmerde strook te worden vastgesteld. 

3.2.1.2 Archeologie en cultuurhistorie 

De volgende categorieën van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart worden door 

alternatief 1 van het kabeltracé doorkruist: 

 Lage archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 50.000 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Afgegraven of grootschalig geroerd: geen archeologische onderzoek vereist. 

 

Het bovenstaande betekent dat voor alternatief 1 geen verplichting is tot het doen van 

archeologische onderzoek.  

Aanbevolen wordt deze conclusie aan de hand van bovenstaande te laten accorderen door de 

stadsarcheoloog. 

 

Op de Cultuurhistorische waardenkaart is bij alternatief 1 het meest noordelijke opstelterrein 

aangegeven als een ‘Jonge broekontginningen na 1900’. Bij het meest zuidelijke opstelterrein zijn 

op de kaart twee categorieën weergegeven: ‘Oud hoevenlandschap en essen’ en ‘Bos oud / nieuw 

(na ca. 1800 - 1850)’.   

3.2.1.3 Water 

Alternatief 1 loopt parallel aan de Weezebeek en de waterpartijen op het terrein van de 

Wielervereniging “De Zwaluwen”, waarna de circuits in gestuurde boringen onder de Weezebeek 

komen te liggen tot vlak ten westen van de N349. Vervolgens passeren de circuits wegbermsloten 

en de waterpartij “Grand Canal” in de wijk Nijrees.  

Op het terrein van “De Zwaluwen” bevindt zich een gemaal dat water uit de Weezebeek in de 

waterpartijen op het terrein pompt, middels enkele duikers. Bij de aanleg van de circuits in open 
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ontgraving dient met dit gemaal en de duikers rekening gehouden te worden. Verder heeft dit 

alternatief geen interactie met oppervlaktewateren (B3.1.5). 

Voor de open ontgraving is hoogstwaarschijnlijk bronbemaling noodzakelijk, over een lengte van 

ca 1.473 m, gezien de grondwaterstanden. 

Daarnaast hoeft er geen rekening gehouden te worden met waterkeringen en hun bijbehorende 

beschermingszones (B3.1.6). 

3.2.1.4 Bodem 

3.2.1.4.1 Bodemkwaliteit 

Uit de inventarisatie komen enkele bodemlocaties naar voren waar sprake is of is geweest van 

sterk verontreinigde grond, grondwater en/of waterbodem.  

De bodemlocatie ‘Waterlopen Weezebeek en deel Nieuwe Graven’ betreft een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (Wbb-geval). Ter plaatse is zowel de grond als de waterbodem sterk 

verontreinigd. In het kader van onderhoudsbaggerwerk is verontreinigde waterbodem reeds 

gesaneerd. Voor de bodemlocatie geldt actieve nazorg.   

De bodemlocatie Tankstation Leus betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging (volume 

sterk verontreinigde grond < 25m3; volume sterk verontreinigd grondwater < 100 m3). Ter plaatse 

is wel een sterke verontreiniging aanwezig geweest van beperkte omvang deze is inmiddels 

gesaneerd.  

Voor de bodemlocatie ‘Bedrijventerrein Vlaskamp en Morsink’ geldt eveneens dat het geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging betreft. Op de locatie is een verontreiniging gesaneerd (spot 

van beperkte omvang).  

 

Code Naam Status Vervolg 

AA014105784 101.030; Waterschap Vechtstromen Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102974 C0141001816; demping -1081 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100710 102.030; Meubelboulevard Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100214 Waterlopen Weezebeek en deel 

Nieuwe Graven 

Ernstig, spoed, risico's 

wegnemen en uiterlijk 

saneren voor 2015 

Uitvoeren actieve nazorg 

AA014105659 071.021; Maardijk - Koedijk Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103470 C0141002349; demping -1092 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101947 102.104; Sportaccommodatie ISSPA 

Maardijk/Stadionlaan 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100643 102.020; Woonwagenstandplaats Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105629 072.057; Jan Vermeerstraat ong. Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105793 102.117; Stadionlaan ong. Onbekend Voldoende onderzocht 

AA014103043 C0141001892; demping -929 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101410 131.009; Trace Nijreessingel Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103166 C0141002026; demping -653 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103578 C0141002461; demping -868 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100585 102.007; Windmolenbroek Niet ernstig, licht tot matig Voldoende onderzocht 
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Code Naam Status Vervolg 

Dienstengebied verontreinigd 

AA014101264 102.072; Kees Smit Tuinmeubelen 

BV 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100499 102.025; Voskamp Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103077 C0141001928; demping -857 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014102246 102.135 Ambachtstraat 16 Pot. verontreinigd Uitvoeren OO 

AA014102247 C0141000199; Ambachtstraat 18 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100748 102.034; Riooloverstort CT Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102242 C0141000189; Ambachtstraat 11 Niet ernstig Hbb-cluster-inactief (nog geen 

bodemonderzoek op locatie 

uitgevoerd) 

AA014101170 102.063; Tankstation Leus Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014105929 102.134 Ambachtstraat 15 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102243 C0141000190; Ambachtstraat 13 Niet ernstig Hbb-cluster-inactief (nog geen 

bodemonderzoek op locatie 

uitgevoerd) 

AA014101335 102.076; Van Essen Glas - 

uitbreiding 

Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105638 102.122 Bornerbroeksestraat 457 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101972 102.028; Bedrijventerrein Vlaskamp 

en Morsink 

Urgent, san binnen 4 jaar Voldoende gesaneerd 

AA014100916 102.031; VIO Bedrijfshal + Woning Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105307 102.110; Bornerbroeksestraat 

reconstructie 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100974 132.004; Locatie Holsbrink Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100727 132.002; VINEX-Nijrees Vak Zuid Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101704 132.010; Bestemmingsplan Nijrees Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100980 132.005; Locatie Reefman Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

Tabel 3.2.1 | Overzicht verdachte locaties t.p.v. kabeltracé alternatief 1 

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat er een groot aantal verdachte bodemlocaties ter plaatse 

van het kabeltracé aanwezig zijn. Een aantal van de verdachte locaties betreft de categorie 

‘dempingen’. Veelal gaat het hier om gedempte sloten. Deze zijn in tegenstelling tot de andere 

verdachte bodemlocaties vaak nog niet milieukundig onderzocht.  

 

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de bodem voornamelijk licht verontreinigd is ter 

plaatse van het tracé.  

3.2.1.4.2 Bodemgesteldheid 

Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland (schaal 

1:50.000) geraadpleegd. In de bijlage B3.1.10 is deze weergegeven. 
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Uit de bijlage blijkt dat het kabeltracé gelegen is in gebied aangegeven als: 

 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21); 

 Beekeerdgronden; lemig fijn zand (code pZg23); 

 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21); 

 Bebouwd; bodemopbouw mogelijk gewijzigd als gevolg van menselijke invloed.  

 

De geohydrologische bodemopbouw staat beschreven in paragraaf  2.5.4 bij alternatief 1 en is in 

principe gelijk voor alle vijf de alternatieven, gezien de beperkte afstand in regionale ligging van 

deze alternatieven. 

3.2.1.5 Niet gesprongen conventionele explosieven 

Uit de VEO Bommenkaart blijkt dat er ter plaatse van het projectgebied en alternatief 1 er nog 

geen vooronderzoek naar niet-gesprongen conventionele explosieven is uitgevoerd conform de 

vigerende wetgeving voor explosievenonderzoek (WSCS-OCE).  

In het historisch onderzoek explosieven conform BRL-OCE van de gemeente Almelo worden geen 

oorlogshandelingen beschreven ter plaatse van alternatief 1. In de nabijheid van alternatief 1 zijn 

wel beschreven een bombardement en is er sprake van een vliegtuigcrashlocatie. 

 

Ter plaatse van voorgenomen grondroerende activiteiten waar het kabeltracé van alternatief 1 in 

open ontgraving wordt aangelegd, is WSCS-OCE onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er 

verdachte locaties zijn met betrekking tot niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog. Voor alternatief 1 betreft dit dus een vijftal locaties, dat betrekking heeft op een 

gebied van in totaal ca 1.500 m lengte bij ca 8 m breedte is dat ca 12.000 m2. 

3.2.1.6 Natuur en ecologie 

Waarnemingen van beschermde soorten in de directe omgeving van tracévariant 1 zijn weergeven 

in Tabel 3.2.2. Gierzwaluw, huismus en roek zijn beschermde soorten vogels die vallen onder 

artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Daarnaast zijn het soorten waarvan de nesten jaarrond 

beschermd zijn. Gierzwaluwen en huismussen zijn gebouw bewonende soorten terwijl roeken hun 

nesten in bomen maken. Voor tracévariant 1 is er sprake van een groot stuk open ontgravingen. 

Het overige gedeelte vindt plaats door middel van ondergrondse boringen. Er hoeven geen 

gebouwen te worden gesloopt of watergangen te worden gedempt voor de open ontgravingen. In 

de omgeving van tracévariant 1 is een waarneming van een eekhoorn gedaan. De eekhoorn is 

een nationaal beschermde soort onder de Wnb (Art 3.10).De geplande open ontgravingen en 

aanleg van werkterreinen van dit tracé overlappen op meerdere plaatsen met de standplaats van 

bomen. Dit betekent dat deze bomen hier gekapt moeten worden, waarbij negatieve effecten op 

vogelsoorten van de Vogelrichtlijn met een jaarrond beschermd nest (roek) en eekhoorns niet zijn 

uit te sluiten. Ook mogelijke verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen, beschermd onder de 

Habitatrichtlijn, kunnen daarbij niet worden uitgesloten. 

Nabij tracévariant 1 (Polman Stadion) zijn meerdere waarnemingen van steenmarter bekend, wat 

kan betekenen dat in ieder geval een deel van het plangebied een leefgebied vormt voor de 

steenmarter. De begroeiing langs de Weezebeek is potentieel foerageergebied voor de 

steenmarter. Een deel van tracé 1 loopt langs de Weezebeek en staat gepland als open 

ontgraving. Hierdoor zou potentieel geschikt foerageergebied voor de onder de Habitatrichtlijn 

beschermde steenmarter verdwijnen. Omdat er in de directe omgeving niet veel foerageergebied 

aanwezig is, kan er essentieel foerageergebied verdwijnen als gevolg van open ontgravingen. 

Voor de overige soorten die in de directe omgeving van tracévariant 1 worden verwacht, geldt 
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binnen de provincie Overijssel een algemene vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen. Bij open 

ontgravingen dient wel rekening worden gehouden met deze soorten vanuit de zorgplicht (artikel 

1.11 Wnb). Omdat de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten, vliegroutes en 

verblijfplaatsen van vleermuizen en leefgebied van steenmarter niet kunnen worden uitgesloten op 

basis van een bureaustudie, wordt een veldbezoek aanbevolen. 

 

Soort Categorie Wnb 

Roek V 

Gierzwaluw V 

Huismus V 

Steenmarter Andere 

Eekhoorn Andere 

Ree Andere* 

Egel Andere* 

Rosse vleermuis H 

Kleine watersalamander Andere* 

Tabel 3.2.2 | Soorten die in de directe omgeving van alternatief 1 zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar (bron NDFF). 

Legenda categorie Wet natuurbescherming (Wnb): H= soorten habitatrichtlijn en/of Verdrag van Bonn of Bern (artikel 3.5 

Wnb), V= vogels (artikel 3.1 Wnb), Andere = andere soorten beschermd volgens Wnb (artikel 3.10 Wnb). Andere*= soorten 

waarvoor binnen de betreffende provincie een algemene vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. 

3.2.1.7 Bomen 

De geplande open ontgravingen en aanleg van werkterreinen van dit tracé overlappen op 

meerdere plaatsen met de standplaats van bomen. Dit betekent dat deze bomen hier gekapt 

moeten worden. 

Vanaf het weiland aan de Kooikersweg wordt middels een gestuurde boring onder de boomwortels 

door het terrein bereikt van Wielervereniging “De Zwaluwen”. Op dat sportterrein wordt het traject 

in open ontgraving aangelegd, maar bevinden zich geen bomen die deze beoogde aanleg 

belemmeren. Vervolgens gaat het tracé richting groenstrook ten zuiden van de Jan Vermeerstraat 

in de wijk Ossenkoppelerhoek. De solitaire bomen nabij de Henriëtte Roland Holstlaan (N349), 

waar een werkterrein ten behoeve van een gestuurde boring parallel aan deze N349 wordt ingezet 

kunnen gespaard worden. Echter langs de Ambachtstraat, waar de gestuurde boring boven komt 

staan bomen welke mogelijk verwijderd moeten worden om het tracé te kunnen aanleggen, omdat 

hier ook GAS, water en riool ligt. Dit geldt tevens voor de bomen langs de Bornerbroeksestraat 

tussen de Ambachtstraat en de Pergola, vanwege de beperkte ruimte. Verder hoeven er geen 

bomen verwijderd te worden.  

Om alternatief 1 te realiseren is de inschatting dat er max 25 kapvergunningsplichtige bomen 

verwijderd dienen te worden. 

3.2.1.8 Beheersgebieden (water)wegen 

Alternatief 1 valt niet binnen beheersgebieden van Rijkswaterstaat district ONO en 

Waterstaatwerken van Rijkswaterstaat 

3.2.1.9 Overige kabels en leidingen 

Alternatief 1 ligt bij de gestuurde boringen op diepte en kruist daarbij alle overige ondergrondse 

infrastructuur onderlangs. Getoetst dient te worden of er andere Netbeheerders ook in gestuurde 

boringen liggen om eventueel dieper gelegen knelpunten te ondervangen. Daar waar de 
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kabelcircuits in open ontgraving liggen is het van belang te toetsen of dit conflicteert met de al 

aanwezige ondergrondse infrastructuur. 

In het weiland aan de Kooikersweg ligt geen overige OI. Over het terrein van de Almelose 

Wielervereniging “De Zwaluwen”, liggen ongeveer in het midden een deel van een HD Gasleiding 

van Coteq Netbeheer BV parallel aan de circuits daarnaast kruist het kabelcircuit hier een aantal 

duikers en een gemaaltje.  

Langs de Ambachtstraat ligt tevens de HD Gas van Coteq Netbeheer BV deels parallel aan de 

circuits, alsmede gas LD en een middenspanningscircuit van dezelfde beheerder, daarnaast liggen 

hier riool van de gemeente Almelo en waterleiding van Vitens parallel.  

Verder liggen er databundels langs dit tracé. Bij de aanleg door de Ambachtstraat en de 

Bornerbroeksestraat dient derhalve rekening gehouden te worden met tijdelijke maatregelen om 

overige ondergrondse infrastructuur te handhaven. De breedte van de Ambachtstraat is voldoende 

om een tracé te vinden dat op voldoende afstand ligt van met name de waterleiding om geen 

thermische beïnvloeding te krijgen. Daarnaast zou de gestuurde boring langer in zuidelijke richting 

kunnen worden doorgezet, opdat de parallelligging op dezelfde diepte beperkt wordt. De overige 

ondergrondse infrastructuur in de ambachtstraat is planologisch beschermd en heeft daarmee 

recht op een ongestoorde ligging. In beginsel is het niet mogelijk om de 110 kV kabelcircuits in de 

andere dubbelbestemming te traceren, tenzij er toestemming is verleend door de 

leidingbeheerders. Aangetoond zal dan moeten worden dat hun leidingen ongestoord blijven 

liggen als de kabelcircuits worden aangelegd en geëxploiteerd. 

Voor alle objecten dient conform de NEN3654 bepaald te worden of er EM-beïnvloeding mogelijk 

is door de HS-kabelcircuits van TenneT. 

3.2.1.10 Private rechten 

Een groot deel van het tracé conform alternatief 1 valt in gemeentelijke gronden, met uitzondering 

van de Weezebeek, welke eigendom is van Waterschap De Vechtstromen, en het weiland aan de 

Kooikersweg waarop mast 5 staat, welke in particuliere handen is. De N349 is tevens eigendom 

van de gemeente Almelo, ondanks dat het een N-weg betreft is dit geen provinciale weg. Het 

aantal grondeigenaren voor alternatief 1 is dus  3. 

3.2.1.11 Publieksrechtelijke vergunningen/toestemmingen/etc. 

Aan de hand van alternatief 1 en de uitgevoerd bureauonderzoeken is een 

vergunningeninventarisatie uitgevoerd, welke is opgenomen in bijlage 3.1.19.  Naast deze aan te 

vragen vergunningen dient rekening gehouden te worden met een aanpassing van het 

bestemmingsplan, omdat de zone wijzigt ten opzichte van de lijnverbinding op specifieke punten. 

3.2.1.12 Strategisch omgevingsmanagement 

Het alternatief 1 ligt voor het overgrote deel in wijk 19 van Almelo; “Windmolenbroek”. Mast 15 

staat ten zuidoosten van deze wijk in de wijk Bornerbroek (wijk 21). 

Binnen deze wijken loopt het tracé achtereenvolgens door de volgende buurten: Groeneveld, 

Ossenkoppelerhoek-midden-zuid, Maardijk en Nijrees. 

De volgende stakeholders hebben direct te maken met de wijzigingen conform alternatief 1: 

- Grondeigenaar weiland Kooikersweg; 

- Bewoners wijk Groeneveld; 

- Waterschap De Vechtstromen; 

- Wielervereniging “De Zwaluwen”; 

- IISPA; 

- Heracles Almelo; 
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- Bewoners Ossenkoppelerhoek midden-zuid; 

- Provincie Overijssel; 

- Kees Smit tuinmeubelen; 

- Brezan Automaterialen; 

- Van Kooten dak en Installatietechniek; 

- Loxam Workx; 

- Munsterhuis Renault Almelo; 

- Foto Studio Smit BV; 

- RWB; 

- Auto Schiphorst; 

- Autohandel Rensink; 

- Vossebeld Vaatwastechniek; 

- Bewoners Bornerbroeksestraat; 

- Zalpak&Straatman B.V. ; 

- Fysiotherapie Engbersen; 

- Wissink auto`s; 

- Bewoners Pergola en Priëel, wijk Nijrees; 

- Netbeheerders; 

- Stichting Natuurhus Almelo; 

- Gemeente Almelo. 

Aanbevolen wordt het voorkeursalternatief voor de plannen voor de verkabeling in een vroegtijdig 

stadium kenbaar te maken aan de bovenstaande stakeholders, zodat tijdig inzicht wordt verkregen 

in hun belangen en houding. In de basisontwerpfase wordt voor het voorkeurstracé onderzocht of 

bewoners verenigd zijn in bewonersverenigingen. 

3.2.1.13 Planschaderisico analyse 

De tracédelen waar de kabelverbinding in een HDD-boring worden aangelegd, veroorzaken geen 

inkomensschade tijdens de aanleg noch gedurende de exploitatie van de kabelverbinding. Voor de 

benodigde werkterreinen en de delen waar in open ontgraving wordt aangelegd kan daar wel 

sprake van zijn.  

Het terrein waarop mast 5 (thans steunmast) staat is in agrarisch gebruik en particulier eigendom. 

Tijdens de realisatiefase wordt hierop een werkterrein ingericht en worden de kabels in open 

ontgraving aangelegd tussen het intredepunt van de HDD-boringen en de kabeleindsluitingen in 

de omgebouwde eindmast 5. 

Verder ligt het tracé van alternatief 1 in gemeentelijke gronden. Bij de aanleg van dit tracé over het 

terrein van Wielervereniging “De Zwaluwen” kan deze vereniging tijdelijk niet gebruik maken van 

deze sportfaciliteiten. Dat leidt voor deze vereniging mogelijk tot planschade.  

Bij de aanleg van het tracé langs de Ambachtstraat en door de Bornerbroeksestraat wordt de 

bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven beperkt, wat mogelijk planschade oplevert voor deze 

bedrijven.  

Het tijdelijk gebruik van het grasland en de aankoop van de grond voor de OSP (eindmast 5) aan 

de Kooikersweg, leidt mogelijk tot planschade voor de betreffende grondeigenaar. De aanleg in 

open ontgraving langs de Ambachtstraat leidt mogelijk tot planschade voor de belendende 

bedrijven bij dit alternatief 1. 
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3.2.2 Haalbaarheid t.a.v. techniek 

3.2.2.1 Hoogspanningsstations 

In dit alternatief komen geen hoogspanningsstations voor. 

3.2.2.2 Hoogspanningslijnen 

Behalve bij de overgang van de hoogspanningslijn naar het kabeltracé zijn er geen wijzigingen 

nodig in de hoogspanningslijn. De aanpassingen of vernieuwingen bij de overgangen is 

beschreven in de algemene paragraaf 1.11 Aansluitingen op de bovengrondse lijn.  

Na de realisatie van het kabeltracé en nadat deze in bedrijf is genomen kan de hoogspanningslijn 

worden geamoveerd. Het bestaande gedeelte tussen mast 5 en 15 bestaat uit steunmasten en 

hoekmasten. Nadat alle geleiders zijn verwijderd kunnen ook de masten worden geamoveerd. De 

mast wordt in delen ontmanteld en met een mobiele kraan worden de delen naar beneden 

gebracht. De plaatfunderingen worden compleet verwijderd, eventuele paalfunderingen worden 

verwijderd tot een diepte van 2 meter onder maaiveld. Voorafgaand aan het verwijderen van de 

masten dienen voor de antennesites alternatieve locaties gevonden te zijn. Daartoe dienen door 

TenneT de Antennesites tenminste 1 jaar voorafgaand aan de verwijdering te worden opgezegd. 

3.2.2.3 Hoogspanningskabels 

Om de gewenste capaciteit (228 MVA) te realiseren zijn kabels nodig met een aluminium geleider 

van 2000 mm2 of 2500 mm2. Dit hangt af van de thermische geleidbaarheid van de grond. Deze 

kabels hebben een doorsnede van 105 tot 110 mm en de te leveren lengte op een haspel is 

beperkt tot circa 1000 meter. Dit betekent dat in het tracé meerdere mofverbindingen nodig zijn en 

dat de HDD boringen niet langer kunnen zijn dan 1000 meter.  

3.2.2.4 Magneetvelden 

De 0,4 microteslacontour rond kabelverbindingen zijn geen criterium voor traceringskeuzen voor 

alternatieven. Zie voor magneetvelden paragraaf 1.10 Magneetvelden. Alleen bij de open 

ontgravingen (waarbij de kabels tegen elkaar in driehoekverband liggen) zal in een strook van 10 

meter aan weerszijden van het hart van het tracé het magneetveldniveau boven 0,4 µT uitstijgen. 

Bij de in- en uittredepunten van HDD-boringen lopen die via 10 m aan weerszijden van het hart 

tracé af naar 5 m en vervolgens naar 0 op het moment dat de kabels dieper dan 5 m beneden 

maaiveld liggen. De 0,4 µT contour op 1 m boven maaiveld is weergegeven in de tracétekeningen 

in de bijlage. Als gevolg van de 0,4 microteslacontour worden geen gevoelige objecten geraakt. 

3.2.2.5 VNB, noodvoorzieningen en ombouwmogelijkheden 

De mogelijkheden en voorzieningen zijn afhankelijk van de mast waar de overgang van 

bovengronds naar kabel plaats vindt, in dit alternatief bij mast 5 en 15. In de haalbaarheidsstudie 

wordt alleen beoordeeld of de ombouw haalbaar is. Bij de detaillering van het ontwerp zullen alle 

VNB’s en eventueel tijdelijke voorzieningen moeten worden bepaald.  
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Om mast 5 en mast 15 te kunnen vervangen zijn tijdelijke masten nodig die de geleiders uit het 

hart van het tracé houden (rode en groene lijnen in bovenstaande figuur) zodat er een nieuwe 

fundering en mast gebouwd kan worden. Bij mast 5 is er voldoende ruimte. Bij mast 15 is het 

misschien noodzakelijk aan de noordzijde van de mast om enkele bomen te toppen of te kappen. 

Na de uitvoering kunnen nieuwe bomen worden geplant.  

 

Enkele algemene opmerkingen: 

Bij het in bedrijf nemen van de kabelverbinding zal aan beide zijden tegelijkertijd de overname 

plaats moeten vinden. De lengte van de benodigde VNB wordt bepaald door de zijde met de 

langste VNB.  

3.2.3 Planning 

Voor u ligt de haalbaarheidsstudie waarin onderzocht is of de bovengrondse hoogspanningslijn 

verbindingen door de bevolkingskern van Almelo kunnen worden vervangen door ondergrondse 

kabelverbindingen. Om deze ondergrondse kabelverbindingen daadwerkelijk in gebruik te kunnen 

nemen, dient nog een aantal processtappen te worden doorlopen. Deze processtappen zijn 

verwerkt in een doorlooptijdenplanning voor alternatief 1, welke is opgenomen in onderstaande 

tabel 

 

Item Omschrijving Doorlooptijd 

1 Besluitvorming gemeente Almelo, opdracht BO 0 mnd 

2 Basisontwerp 13 mnd 

3 Besluitvorming financiering gemeente Almelo 2 mnd 

4 Verkrijgen definitief investeringsbesluit TenneT 2 mnd 

5 Opstellen uitvraag tbv DO en werkomschrijving plus aanbesteding 2 mnd 

6 Uitwerken DO plus veldonderzoeken, parallel opstarten planologische procedure 8 mnd 

7 Opstellen vraagspecificatie plus aanbesteding  4 mnd 

8 Vaststelling BP 0 mnd 

9 Uitwerking UO 4 mnd  

10 Realisatieperiode kabelcircuit aanleg en ombouw masten 10 mnd 

11 Amoveren lijnen en masten 2 mnd 

12 Nazorg (toelevering as-built) 1 mnd 
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Tabel 3.2.3 | doorlooptijden Planning alternatief 1 

Uit bovenstaande doorlooptijden planning blijkt dat mocht de gemeente Almelo een keuze maken 

voor een voorkeursalternatief en besluit deze uit te laten werken tot een basisontwerp rekening 

gehouden moet worden dat de kabelcircuits conform alternatief 1 pas op zijn vroegst worden 

opgeleverd na tenminste 48 maanden oftewel 4 jaar. 

3.2.4 Kosten 

Voor de verkabeling van de lijnverbindingen binnen de bevolkingskern Almelo, zijn voor de lijnen 4 

alternatieve tracés onderzocht en een sub alternatief, een doortrekking van alternatief 4 richting 

110 kV Station Almelo Tusveld aan de Maatkampsweg. 

Op basis van de onderzochte tracés, de beschikbare ruimte en de gekozen aanlegmethodiek, 

open ontgraving, persing of HDD-boring is van elk alternatief een raming gemaakt van de 

realisatiekosten.  

De kostenramingen hebben betrekking op de totale scope van de werkzaamheden. 

De volgende werkzaamheden dienen te worden verricht: 

 Opstellen basis- en detailontwerp; 

 Allerlei onderzoeken: 

o Bodemonderzoeken 

o G-waarden onderzoek 

o Ecologisch onderzoek 

o NGE onderzoek 

o EM-beïnvloeding NEN3654 

o Bemalingenonderzoek 

o Watertoets 

o Cultuurtechnisch onderzoek 

 Aanbestedingsprocedures; 

 Realiseren boringen; 

 Open ontgravingen (met mogelijk grondtransport, sleufbekisting en bemaling); 

 Kappen bomen; 

 Aanpassen masten, realiseren van eindmasten of afspanportalen, kabeleindsluitingen; 

 Intrekken en aansluiten kabels; 

 Verwijderen van de overbodige masten en de bijbehorende geleiders; 

  Herstellen maaiveld en afwerking; 

 Opstellen opleverdossier met As-Built tekeningen; 

Daarnaast zal er juridisch het een en ander vastgelegd en georganiseerd moeten worden, zoals: 

 Bestemmingsplanwijzigingen; 

 Verkrijgen vergunningen; 

 Zakelijk recht overeenkomsten regelen; 

 

De kostenraming is beperkt geschikt voor een kredietvastlegging. Bij het vaststellen van het 

benodigde budget wordt geadviseerd rekening te houden met de onzekerheid in de ramingen. De 

geraamde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2019. De ramingen van alle varianten zijn 

opgenomen in bijlage B3.2.1. 
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3.3 Alternatief 2 

 

Figuur 3.3.1 | Tracé alternatief 2 

Alternatief 2 gaat vanaf mast  5 in open ontgraving richting de rand van het weiland aan de 

Kooikersweg. Vandaaruit wordt een gestuurde boring ingezet richting het terrein van de  

wielervereniging “De Zwaluwen”, langs het hoofdkantoor van waterschap De Vechtstromen. Over 

het terrein van de wielervereniging kunnen de circuits in open ontgraving worden aangelegd tot 

vlak voor het topsportcentrum IISPA (Internationale Indoor Sport Accommodatie). Hier kruist het 

tracé de Weezebeek om vanuit een werkterrein aan de Maardijk een gestuurde boring in te 

kunnen zetten onder de Maardijk en Stadionlaan door richting de brede zuidelijke berm van de 

Weezebeeksingel tegenover het Stadion van Heracles. In deze berm kunnen de circuits weer in 

open ontgraving worden aangelegd tot aan de kruising met de Henriëtte Roland Holstlaan. In deze 

hoek wordt weer een gestuurde boring ingezet naar de Ambachtstraat, parallelweg van de 

Henriëtte Roland Holstlaan, onder de fietstunnel door. Langs de Ambachtstraat, de 

Bornerbroeksestraat en de groenstrook tussen Pergola en Priëel worden de circuits weer in open 

ontgraving aangelegd. Voor de waterpartij ten zuidoosten van deze woonwijk wordt een gestuurde 

boring ingezet richting een eindmast 15 aan de Pastoor Ossestraat.  

De circuits tussen mast  5 en mast 15 hebben bij alternatief 2 een lengte van ca 3.037 m waarvan 

ongeveer 2.010 m in open ontgraving op een diepte van m.v. – 1,2 m. 

In dit alternatief zitten 4 HDD-boringen, met een lengte van 200 m, 280 m, 247 m en 300 m, in 

totaal een lengte van 1.027 m aan HDD-boringen. Deze HDD-boringen zijn noodzakelijk om 

drukke verkeersaders of waterpartijen te kruisen. 

3.3.1 Haalbaarheid t.a.v. Ruimtelijke Ordening en Milieu 

3.3.1.1 Planologische haalbaarheid, huidig gebruik 

Alternatief 2 ligt vanaf mast 5 richting mast 15 van noordwesten wijk Windmolenbroek naar zuiden 

wijk Nijrees, achtereenvolgens in de volgende bestemmingsplannen: 

- Windmolenbroek – Groeneveld , onherroepelijk 8 juni 2011. Met de volgende 

bestemmingen: Agrarisch, Groen en Verkeer, deels dubbelbestemming leiding 

Hoogspanning en Riool; 
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- Woonboulevard eo, onherroepelijk 5 september 2012. Met de volgende bestemmingen: 

Sport; 

- Ossenkoppelerhoek, onherroepelijk 9 mei 2012. Met de volgende bestemmingen: “Water”, 

de Weezebeek en “Sport” bij voetbalvereniging A.v.c. La Premiera; 

- Zuid IISPA Locatie, onherroepelijk 5 september 2007. Met de volgende bestemming: 

gemengde doeleinden; 

- Bedrijvenlocatie Weezebeeksingel 97-XII, vastgesteld 8 april 1999. Met de volgende 

bestemming: Verkeer en gemengde doelen; 

- Windmolenbroek – Groeneveld , onherroepelijk 8 juni 2011. Met de volgende 

bestemmingen: Groen en Verkeer, deels dubbelbestemming leiding Hoogspanning en 

Water; 

- Zuidentree, onherroepelijk 18 juni 2013. Met de volgende bestemmingen: Sport, Verkeer-

1, Groen, alsmede met dubbelbestemmingen Leiding “Water” en Leiding “Riool” in de 

Ambachtstraat en een Wro-zone; 

- Nijrees, deels onherroepelijk vastgesteld op 12 juni 2012. Met de volgende 

bestemmingen: Groen, Water en Bos; 

- Buitengebied Almelo, Buitengebied correctieve herziening geconsolideerd op 13 

september 2017. Met de volgende bestemmingen; Bos en Agrarisch met waarden en de 

dubbelbestemmingen leiding “Water” en “Hoogspanning”. 

Er worden geen archeologische dubbelbestemmingen gekruist. 

Voor dit alternatief dient een dubbelbestemming met belemmerde strook te worden vastgesteld. 

3.3.1.2 Archeologie en cultuurhistorie 

De volgende categorieën van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart worden door 

alternatief 2 van het kabeltracé doorkruist: 

 Lage archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 50.000 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Afgegraven of grootschalig geroerd: geen archeologische onderzoek vereist. 

 

Het bovenstaande betekent dat voor alternatief 2 geen verplichting is tot het doen van 

archeologische onderzoek.  

Aanbevolen wordt deze conclusie aan de hand van bovenstaande te laten accorderen door de 

stadsarcheoloog. 

 

Op de Cultuurhistorische waardenkaart is bij alternatief 2 het meest noordelijke opstelterrein 

aangegeven als een ‘Jonge broekontginningen na 1900’. Bij het meest zuidelijke opstelterrein zijn 

op de kaart twee categorieën weergegeven: ‘Oud hoevenlandschap en essen’ en ‘Bos oud / nieuw 

(na ca. 1800 - 1850)’. 

3.3.1.3 Water 

Alternatief 2 loopt parallel aan de Weezebeek en de waterpartijen op het terrein van de 

Wielervereniging “De Zwaluwen”. Daarna buigt het tracé af in zuidelijke richting naar zuidberm 

Weezebeeksingel. Deze gestuurde boring passeert in dit traject gemaal Stadion met bijbehorende 

duikers.  

Op het terrein van “De Zwaluwen” bevindt zich een gemaal dat water uit de Weezebeek in de 

waterpartijen op het terrein pompt, middels enkele duikers. Bij de aanleg van de circuits in open 

ontgraving dient met dit gemaal en de duikers rekening gehouden te worden.  
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Vervolgens passeren de circuits wegbermsloten en de waterpartij “Grand Canal” in de wijk Nijrees. 

Verder heeft dit alternatief geen interactie met oppervlaktewateren (B3.1.5). 

Voor de open ontgraving is hoogstwaarschijnlijk bronbemaling noodzakelijk, over een lengte van 

ca 2.010 m, gezien de grondwaterstanden. 

Daarnaast hoeft geen rekening gehouden te worden met waterkeringen en hun bijbehorende 

beschermingszones (B3.1.6). 

3.3.1.4 Bodem 

3.3.1.4.1 Bodemkwaliteit 

Uit de inventarisatie komen enkele bodemlocaties naar voren waar sprake is of is geweest van 

sterk verontreinigde grond, grondwater en/of waterbodem.  

De bodemlocatie ‘Waterlopen Weezebeek en deel Nieuwe Graven’ betreft een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (Wbb-geval). Ter plaatse is zowel de grond als de waterbodem sterk 

verontreinigd. In het kader van onderhoudsbaggerwerk is verontreinigde waterbodem reeds 

gesaneerd. Voor de bodemlocatie geldt actieve nazorg.   

De bodemlocatie Tankstation Leus betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging (volume 

sterk verontreinigde grond < 25m3; volume sterk verontreinigd grondwater < 100 m3). Ter plaatse 

is wel een sterke verontreiniging aanwezig geweest van beperkte omvang deze is inmiddels 

gesaneerd.  

Voor de bodemlocatie ‘Bedrijventerrein Vlaskamp en Morsink’ geldt eveneens dat het geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging betreft. Op de locatie is een verontreiniging gesaneerd (spot 

van beperkte omvang). 

 

Code Naam Status Vervolg 

AA014105784 101.030; Waterschap Vechtstromen Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102974 C0141001816; demping -1081 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100710 102.030; Meubelboulevard Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100214 Waterlopen Weezebeek en deel 

Nieuwe Graven 

Ernstig, spoed, risico's 

wegnemen en uiterlijk 

saneren voor 2015 

Uitvoeren actieve nazorg 

AA014105659 071.021; Maardijk - Koedijk Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103470 C0141002349; demping -1092 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101947 102.104; Sportaccommodatie 

ISSPA Maardijk/Stadionlaan 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100643 102.020; Woonwagenstandplaats Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103043 C0141001892; demping -929 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100850 102.038; Heraclesstadion Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101290 102.075; Weezebeeksingel, bij 

kruising Maardijk/Wiekslagen 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100591 102.013; Windmolenbroek Vak 33 + 

34 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100854 102.039; Kwik-Fit Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105101 C0141004760; Windmolen 9 Onbekend Uitvoeren OO 
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AA014103581 C0141002465; demping -860 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105640 102.123; MK Products Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105619 102.120; Windmolen 16 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Monitoring 

AA014105103 C0141004764; Windmolen 17 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103073 C0141001924; erfverharding met 

puin en/of bouw en sloopafval 

Niet ernstig Voldoende onderzocht 

AA014103578 C0141002461; demping -868 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100585 102.007; Windmolenbroek 

Dienstengebied 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101264 102.072; Kees Smit Tuinmeubelen 

BV 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100499 102.025; Voskamp Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103077 C0141001928; demping -857 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014102246 102.135 Ambachtstraat 16 Pot. verontreinigd Uitvoeren OO 

AA014102247 C0141000199; Ambachtstraat 18 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100748 102.034; Riooloverstort CT Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102242 C0141000189; Ambachtstraat 11 Niet ernstig Hbb-cluster-inactief 

AA014101170 102.063; Tankstation Leus Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014105929 102.134 Ambachtstraat 15 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102243 C0141000190; Ambachtstraat 13 Niet ernstig Hbb-cluster-inactief 

AA014101335 102.076; Van Essen Glas - 

uitbreiding 

Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105638 102.122 Bornerbroeksestraat 457 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101972 102.028; Bedrijventerrein Vlaskamp 

en Morsink 

Urgent, san binnen 4 jaar Voldoende gesaneerd 

AA014100916 102.031; VIO Bedrijfshal + Woning Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105307 102.110; Bornerbroeksestraat 

reconstructie 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100974 132.004; Locatie Holsbrink Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100727 132.002; VINEX-Nijrees Vak Zuid Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101704 132.010; Bestemmingsplan Nijrees Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100980 132.005; Locatie Reefman Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

Tabel 3.3.1 | Overzicht verdachte locaties t.p.v. kabeltracé alternatief 2 

Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat er een groot aantal verdachte bodemlocaties ter 

plaatse van het kabeltracé aanwezig zijn. Een aantal van de verdachte locaties betreft de 

categorie ‘dempingen’. Veelal gaat het hier om gedempte sloten. Deze zijn in tegenstelling tot de 

andere verdachte bodemlocaties vaak nog niet milieukundig onderzocht.  
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Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de bodem voornamelijk licht verontreinigd is ter 

plaatse van het tracé. 

3.3.1.4.2 Bodemgesteldheid 

Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland (schaal 

1:50.000) geraadpleegd. In de bijlage B3.1.10 is deze weergegeven. 

 

Uit de bijlage blijkt dat het kabeltracé gelegen is in gebied aangegeven als: 

 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21); 

 Beekeerdgronden; lemig fijn zand (code pZg23); 

 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21); 

 Bebouwd; bodemopbouw mogelijk gewijzigd als gevolg van menselijke invloed. 

 

De geohydrologische bodemopbouw staat beschreven in paragraaf 2.5.4, welke voor alle vijf 

beschouwde alternatieven gelijk is, gezien de beperkte afstand in regionale ligging van deze 

alternatieven. 

3.3.1.5 Niet gesprongen conventionele explosieven 

Uit de VEO Bommenkaart blijkt dat er ter plaatse van het projectgebied en alternatief 2 er nog 

geen vooronderzoek naar niet-gesprongen conventionele explosieven is uitgevoerd conform de 

vigerende wetgeving voor explosievenonderzoek (WSCS-OCE).  

In het historisch onderzoek explosieven conform BRL-OCE van de gemeente Almelo worden geen 

oorlogshandelingen beschreven ter plaatse van alternatief 2. In de nabijheid van alternatief 2 zijn 

wel beschreven een bombardement en is er sprake van een vliegtuigcrashlocatie. 

 

Ter plaatse van voorgenomen grondroerende activiteiten waar het kabeltracé van alternatief 2 in 

open ontgraving wordt aangelegd, is WSCS-OCE onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er 

verdachte locaties zijn met betrekking tot niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog. Voor alternatief 2 betreft dit dus een vijftal locaties, dat betrekking heeft op een 

gebied van in totaal ca 2.000 m lengte bij ca 8 m breedte is dat ca 16.000 m2. 

3.3.1.6 Natuur en ecologie 

Waarnemingen van beschermde soorten in de directe omgeving van tracévariant 2 zijn weergeven 

in Tabel 3.3.2. Tracé 2 loopt voor een groot gedeelte langs dezelfde plekken als tracé 1. 

Gierzwaluw, huismus en roek zijn beschermde soorten vogels die vallen onder artikel 3.1 van de 

Wet natuurbescherming. Daarnaast zijn het soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. 

Gierzwaluwen en huismussen zijn gebouw bewonende soorten terwijl roeken hun nesten in bomen 

maken. Voor tracévariant 2 is er sprake van een groot stuk open ontgravingen. Het overige 

gedeelte vindt plaats door middel van ondergrondse boringen. Er hoeven geen gebouwen worden 

gesloopt of watergangen te worden gedempt voor de open ontgravingen. In de omgeving van 

tracévariant 2 is een waarneming van een eekhoorn gedaan. De eekhoorn is een nationaal 

beschermde soort onder de Wnb (Art 3.10). De geplande open ontgravingen en werkterreinen van 

dit tracé overlappen op meerdere plaatsen met de standplaats van bomen. Dit betekent dat deze 

bomen hier gekapt moeten worden, waarbij negatieve effecten op vogelsoorten van de 

Vogelrichtlijn met een jaarrond beschermd nest (roek) en eekhoorns niet zijn uit te sluiten. Ook 

mogelijke verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen, beschermd onder de Habitatrichtlijn, 

kunnen niet daarbij niet worden uitgesloten.  
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Net als bij tracévariant 1 (Polman Stadion) zijn er meerdere waarnemingen van steenmarter 

bekend rondom het Polman Stadion, wat kan betekenen dat in ieder geval een deel van het 

plangebied een leefgebied vormt voor de steenmarter. De begroeiing langs de Weezebeek is 

potentieel foerageergebied voor de steenmarter. Een deel van tracé 2 loopt langs de Weezebeek 

en staat gepland als open ontgraving. Hierdoor zou potentieel geschikt foerageergebied voor de 

onder de Habitatrichtlijn beschermde steenmarter verdwijnen. Omdat er in de directe omgeving 

niet veel foerageergebied aanwezig is, kan er essentieel foerageergebied verdwijnen als gevolg 

van open ontgravingen. Voor de overige soorten die in de directe omgeving van tracévariant 2 

worden verwacht, geldt binnen de provincie Overijssel een algemene vrijstelling voor ruimtelijke 

ingrepen. Bij open ontgravingen dient wel rekening worden gehouden met deze soorten vanuit de 

zorgplicht (artikel 1.11 Wnb). Omdat de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten, 

vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen en leefgebied van steenmarter niet kunnen worden 

uitgesloten op basis van een bureaustudie, wordt een veldbezoek aanbevolen. 

 

Soort Categorie Wnb 

Roek V 

Gierzwaluw V 

Huismus V 

Eekhoorn Andere 

Egel Andere* 

Ree Andere* 

Steenmarter Andere 

Rosse vleermuis H 

Kleine watersalamander Andere* 

Tabel 3.3.2 |  Soorten die in de directe omgeving van alternatief 2 zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar (bron NDFF). 

Legenda categorie Wet natuurbescherming (Wnb): H= soorten habitatrichtlijn en/of Verdrag van Bonn of Bern (artikel 3.5 

Wnb), V= vogels (artikel 3.1 Wnb), Andere = andere soorten beschermd volgens Wnb (artikel 3.10 Wnb). Andere*= soorten 

waarvoor binnen de betreffende provincie een algemene vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. 

3.3.1.7 Bomen 

Vanaf het weiland aan de Kooikersweg wordt middels een gestuurde boring onder de boomwortels 

door het terrein bereikt van Wielervereninging “De Zwaluwen”. Op dat sportterrein wordt het traject 

in open ontgraving aangelegd, maar bevinden zich geen bomen die deze beoogde aanleg 

belemmeren. Om de gestuurde boring door de Stadionlaan / Maardijk in te zetten, dient de 

Weezebeek gekruist te worden voor een werkterrein langs de zuidrand van voetbalvereniging 

A.V.C. La Premiere. Deze hoek staat vol bomen en struiken die gedeeltelijk verwijderd moeten 

worden om voldoende werkruimte voor de RIG (boorstelling) en materialen te creëren. De solitaire 

bomen in de zuidwesthoek van de kruising Weezebeeksingel - Henriëtte Roland Holstlaan (N349), 

waar een werkterrein ten behoeve van een gestuurde boring parallel aan deze N349 wordt ingezet 

kunnen gespaard worden. Echter langs de Ambachtstraat, waar de gestuurde boring boven komt 

staan bomen welke mogelijk verwijderd moeten worden om het tracé te kunnen aanleggen, omdat 

hier ook GAS, water en riool ligt. Dit geldt tevens voor de bomen langs de Bornerbroeksestraat 

tussen de Ambachtstraat en de Pergola, vanwege de beperkte ruimte. Verder hoeven er geen 

bomen verwijderd te worden.  

Om alternatief 2 te realiseren is de inschatting dat er max 35 kapvergunningsplichtige bomen 

verwijderd dienen te worden. 
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3.3.1.8 Beheersgebieden (water)wegen 

Alternatief 2 valt niet binnen beheersgebieden van Rijkswaterstaat district ONO en 

Waterstaatwerken van Rijkswaterstaat. 

3.3.1.9 Overige kabels en leidingen 

Ten opzichte van Alternatief 1 komt alternatief 2 niet onder de Weezebeek te liggen, maar via de 

stadionlaan richting de zuidelijke berm van de Weezebeeksingel.  

Naast de interacties die alternatief 1 heeft met ondergrondse infrastructuur heeft alternatief 2 

tevens interactie met de aanwezige kabels en leidingen langs de Stadionlaan/Maardijk en in de 

zuidelijke berm van de Weezebeeksingel tussen de N349 en de Wiekslagen.  

Hier ligt strak langs de wegverharding van de Weezebeeksingel een HD Gasleiding van Coteq 

Netbeheer BV, en langs de bermsloot een waterleiding van Vitens. 

Voor alle objecten dient conform de NEN3654 bepaald te worden of er EM-beïnvloeding mogelijk 

is door de HS-kabelcircuits van TenneT. 

3.3.1.10 Private rechten 

Een groot deel van het tracé conform alternatief 2 valt in gemeentelijke gronden, met uitzondering 

van de 2 kruisingen van de Weezebeek, welke eigendom is van Waterschap De Vechtstromen, en 

het weiland aan de Kooikersweg waarop mast 5 staat, welke in particuliere handen is. De N349 is 

tevens eigendom van de gemeente Almelo, ondanks dat het een N-weg betreft is dit geen 

provinciale weg. Het aantal grondeigenaren voor alternatief 2 is dus  3. 

3.3.1.11 Publieksrechtelijke vergunningen/toestemmingen/etc. 

Aan de hand van alternatief 2 en de uitgevoerd bureauonderzoeken is een 

vergunningeninventarisatie uitgevoerd, welke is opgenomen in bijlage 3.1.19.  Naast deze aan te 

vragen vergunningen dient rekening gehouden te worden met een aanpassing van het 

bestemmingsplan, omdat de zone wijzigt ten opzichte van de lijnverbinding op specifieke punten 

3.3.1.12 Strategisch omgevingsmanagement 

Het alternatief  2 ligt voor het overgrote deel in wijk 19 van Almelo; “Windmolenbroek”. Mast 15 

staat ten zuidoosten van deze wijk in de wijk Bornerbroek (wijk 21). 

Binnen deze wijken loopt het tracé achtereenvolgens door de volgende buurten: Groeneveld, , 

Maardijk en Nijrees. 

Voor dit alternatief gelden dezelfde stakeholders als bij alternatief 1. 

Met dien verstande dat voetbalvereniging A.C.V. La Premiere tevens direct belanghebbende is. 

Aanbevolen wordt het voorkeursalternatief voor de plannen voor de verkabeling in een vroegtijdig 

stadium kenbaar te maken aan de bovenstaande stakeholders, zodat tijdig inzicht wordt verkregen 

in hun belangen en houding.  

3.3.1.13 Planschaderisico analyse 

De tracédelen waar de kabelverbinding in een HDD-boring worden aangelegd, veroorzaken geen 

inkomensschade tijdens de aanleg noch gedurende de exploitatie van de kabelverbinding. Voor de 

benodigde werkterreinen en de delen waar in open ontgraving wordt aangelegd kan daar wel 

sprake van zijn.  

Het terrein waarop mast 5 (thans steunmast) staat is in agrarisch gebruik en particulier eigendom. 

Tijdens de realisatiefase wordt hierop een werkterrein ingericht en worden de kabels in open 

ontgraving aangelegd tussen het intredepunt van de HDD-boringen en de kabeleindsluitingen in 

de omgebouwde eindmast 5. 
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Verder ligt het tracé van alternatief 2 in gemeentelijke gronden. Bij de aanleg van dit tracé over het 

terrein van Wielervereniging “De Zwaluwen” kan deze vereniging tijdelijk niet gebruik maken van 

deze sportfaciliteiten. Dat leidt voor deze vereniging mogelijk tot planschade. Dit geldt mogelijk ook 

voor een beperkter deel voor Voetbalvereniging A.C.V. La premiere. 

Bij de aanleg van het tracé langs de Ambachtstraat en door de Bornerbroeksestraat wordt de 

bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven beperkt, wat mogelijk planschade oplevert voor deze 

bedrijven.  

Het tijdelijk gebruik van het grasland en de aankoop van de grond voor de OSP (eindmast 5) aan 

de Kooikersweg, leidt tot planschade voor de betreffende grondeigenaar. De aanleg in open 

ontgraving langs de Ambachtstraat leidt mogelijk tot planschade voor de belendende bedrijven bij 

dit alternatief 2. 

3.3.2 Haalbaarheid t.a.v. techniek 

Voor de technische haalbaarheid wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2 bij alternatief 1.  

3.3.3 Planning 

Voor de planning van de verkabeling conform alternatief 2 wordt verwezen naar paragraaf 3.2.3 bij 

alternatief 1.  

3.3.4 Kosten 

Voor de aanleg van de kabelcircuits conform alternatief 2 is een begroting opgesteld, waarbij 

rekening is gehouden met de aspecten zoals genomen in paragraaf 3.2.4.. De begroting is 

opgenomen in bijlage B.3.2.2.  
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3.4 Alternatief 3 
 

 

Figuur 3.4.1 | Tracé alternatief 3 

Alternatief 3 gaat vanaf mast  5 in open ontgraving tot rand weiland met de Kooikersweg en van 

daar in een gestuurde boring via de bestaande belemmerde strook naar de noordelijke berm van 

de Weezebeeksingel. Tot aan ongeveer de Mac Donalds kunnen in deze berm de circuits in open 

ontgraving worden aangelegd, waarna een gestuurde boring volgt schuin onder de 

Weezebeeksingel door de Voetbrug richting brede zuidelijke berm van de Weezebeeksingel 

tegenover stadion van Heracles. In deze berm kunnen de circuits weer in open ontgraving worden 

aangelegd tot aan de kruising met de Henriëtte Roland Holstlaan. In deze hoek wordt weer een 

gestuurde boring ingezet naar de Ambachtstraat, parallelweg van de Henriëtte Roland Holstlaan, 

onder de fietstunnel door. Langs de Ambachtstraat, de Bornerbroeksestraat en de groenstrook 

tussen Pergola en Priëel worden de circuits weer in open ontgraving aangelegd. Voor de 

waterpartij ten zuidoosten van deze woonwijk wordt een gestuurde boring ingezet richting een 

eindmast 15 aan de Pastoor Ossestraat.  

De circuits tussen mast  5 en mast 15 hebben bij alternatief 3 een lengte van ca 2.935 m waarvan 

ongeveer 1.628 m in open ontgraving op een diepte van m.v. – 1,2 m. 

In dit alternatief zitten 4 HDD-boringen, met een lengte van 280 m, 480 m, 247 m en 300 m in 

totaal 1.307 m. Deze HDD-boringen zijn noodzakelijke om drukke verkeersaders of waterpartijen 

te kruisen. Een tracé welke langer doorloopt langs de H.R. Holstlaan tot aan de Pastoor 

Ossestraat is om meerdere redenen ongunstig, waardoor hiervoor niet geopteerd is. Dat betreft 

onder andere de passage van een Tankstation (LPG) langs de H.R. Holstlaan, lange tracé met 

veel overige ondergrondse infrastructuur en cultuurhistorische waarde laan Pastoor Ossestraat 

met hoge beukenbomen. Dit maakt dat de varianten 1 t/m 3 ten oosten van de H.R. Holstlaan 

gelijk zijn. 
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3.4.1 Haalbaarheid t.a.v. Ruimtelijke Ordening en Milieu 

3.4.1.1 Planologische haalbaarheid, huidig gebruik 

Alternatief 3 ligt vanaf mast 5 richting mast 15 van noordwesten wijk Windmolenbroek naar zuiden 

wijk Nijrees, achtereenvolgens in de volgende bestemmingsplannen: 

- Windmolenbroek – Groeneveld , onherroepelijk 8 juni 2011. Met de volgende 

bestemmingen: Agrarisch, Groen en Verkeer, deels dubbelbestemming leiding 

Hoogspanning en Riool; 

- Woonboulevard eo, onherroepelijk 5 september 2012. Met de volgende bestemmingen: 

Groen en Verkeer; 

- Windmolenbroek – Groeneveld , onherroepelijk 8 juni 2011. Met de volgende 

bestemmingen: Groen en Verkeer, deels dubbelbestemming leiding Hoogspanning en 

Water en Riool; 

- Zuidentree, onherroepelijk 18 juni 2013. Met de volgende bestemmingen: Sport, Verkeer-

1, Groen, alsmede met dubbelbestemmingen Leiding “Water” en Leiding “Riool” in de 

Ambachtstraat en een Wro-zone; 

- Nijrees, deels onherroepelijk vastgesteld op 12 juni 2012. Met de volgende 

bestemmingen: Groen, Water en Bos; 

- Buitengebied Almelo, Buitengebied correctieve herziening geconsolideerd op 13 

september 2017. Met de volgende bestemmingen; Bos en Agrarisch met waarden en de 

dubbelbestemmingen leiding “Water” en “Hoogspanning”. 

Er worden geen archeologische dubbelbestemmingen gekruist. 

Voor dit alternatief dient een dubbelbestemming met belemmerde strook te worden vastgesteld. 

3.4.1.2 Archeologie en cultuurhistorie 

De volgende categorieën van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart worden door 

alternatief 3 van het kabeltracé doorkruist: 

 Lage archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 50.000 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Afgegraven of grootschalig geroerd: geen archeologische onderzoek vereist. 

 

Het bovenstaande betekent dat voor alternatief 3 geen verplichting is tot het doen van 

archeologische onderzoek.  

Aanbevolen wordt deze conclusie aan de hand van bovenstaande te laten accorderen door de 

stadsarcheoloog. 

 

Op de Cultuurhistorische waardenkaart is bij alternatief 3 het meest noordelijke opstelterrein 

aangegeven als een ‘Jonge broekontginningen na 1900’. Bij het meest zuidelijke opstelterrein zijn 

op de kaart twee categorieën weergegeven: ‘Oud hoevenlandschap en essen’ en ‘Bos oud / nieuw 

(na ca. 1800 - 1850)’. 

3.4.1.3 Water 

Alternatief 3 loopt parallel aan de belemmerde strook van de hoogspanningslijn en de 

Weezebeeksingel richting N349. Vervolgens passeren de circuits wegbermsloten en de waterpartij 

“Grand Canal” in de wijk Nijrees.  

Bij de aanleg van de circuits in open ontgraving dient met duikers rekening gehouden te worden, 

die wegbermsloten met elkaar verbinden. Verder heeft dit alternatief geen interactie met 

oppervlaktewateren (B3.1.5). 
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Voor de open ontgraving is hoogstwaarschijnlijk bronbemaling noodzakelijk, over een lengte van 

ca 1.628 m, gezien de grondwaterstanden. Deze hoge grondwaterstanden zijn gunstig voor de 

belastbaarheid van de kabels. 

Daarnaast hoeft er geen rekening gehouden te worden met waterkeringen en beschermingszones  

(B3.1.6). 

3.4.1.4 Bodem 

3.4.1.4.1 Bodemkwaliteit 

Uit de inventarisatie komen enkele bodemlocaties naar voren waar sprake is of is geweest van 

sterk verontreinigde grond, grondwater en/of waterbodem.  

Op de bodemlocatie ‘De Sumpel 3’ waren 2 spots met asbest aanwezig die inmiddels zijn 

gesaneerd.  

De bodemlocatie Tankstation Leus betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging (volume 

sterk verontreinigde grond < 25m3; volume sterk verontreinigd grondwater < 100 m3). Ter plaatse 

is wel een sterke verontreiniging aanwezig geweest van beperkte omvang deze is inmiddels 

gesaneerd.  

Voor de bodemlocatie ‘Bedrijventerrein Vlaskamp en Morsink’ geldt eveneens dat het geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging betreft. Op de locatie is een verontreiniging gesaneerd (spot 

van beperkte omvang). 

 

Code Naam Status Vervolg 

AA014100598 101.001; Woningbouw/ vm, 

dierenkliniek 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102448 101.026; De Bakspieker 2 Pot. verontreinigd Hbb-cluster-inactief 

AA014100494 101.006; Het Groeneveld Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100710 102.030; Meubelboulevard Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105435 102.108; De Sumpel 3 Ernstig, urgentie niet 

bepaald 

Voldoende onderzocht 

AA014101598 102.091; Fietsbrug Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101290 102.075; Weezebeeksingel, bij 

kruising Maardijk/Wiekslagen 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100588 102.010; Windmolenbroek Vak 24 Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103655 C0141002545; demping -694 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100591 102.013; Windmolenbroek VAK 33 + 

34 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100854 102.039; Kwik-Fit Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105101 C0141004760; Windmolen 9  Uitvoeren OO 

AA014103581 C0141002465; demping (niet 

gespecificeerd) Naamloos -860 

Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105640 102.123; MK Products Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105619 102.120; Windmolen 16 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Monitoring 

AA014105103 C0141004764; Windmolen 17 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 
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AA014103073 C0141001924; erfverharding met 

puin en/of bouw en sloopafval 

Niet ernstig Voldoende onderzocht 

AA014103578 C0141002461; demping (niet 

gespecificeerd) Naamloos -868 

Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100585 102.007; Windmolenbroek 

Dienstengebied 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101264 102.072; Kees Smit Tuinmeubelen 

BV 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100499 102.025; Voskamp Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103077 C0141001928; demping -857 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014102246 102.135 Ambachtstraat 16 Pot. verontreinigd Uitvoeren OO 

AA014102247 C0141000199; Ambachtstraat 18 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014100748 102.034; Riooloverstort CT Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102242 C0141000189; Ambachtstraat 11 Niet ernstig Hbb-cluster-inactief 

AA014101170 102.063; Tankstation Leus Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014105929 102.134 Ambachtstraat 15 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102243 C0141000190; Ambachtstraat 13 Niet ernstig Hbb-cluster-inactief 

AA014101335 102.076; Van Essen Glas - 

uitbreiding 

Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105638 102.122 Bornerbroeksestraat 457 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101972 102.028; Bedrijventerrein Vlaskamp 

en Morsink 

Urgent, san binnen 4 jaar Voldoende gesaneerd 

AA014100916 102.031; VIO Bedrijfshal + Woning Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105307 102.110; Bornerbroeksestraat 

reconstructie 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100974 132.004; Locatie Holsbrink Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100727 132.002; VINEX-Nijrees Vak Zuid Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101704 132.010; Bestemmingsplan Nijrees Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100980 132.005; Locatie Reefman Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

Tabel 3.4.1 | Overzicht verdachte locaties t.p.v. kabeltracé alternatief 3 

Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat er een groot aantal verdachte bodemlocaties ter 

plaatse van het kabeltracé aanwezig zijn. Een aantal van de verdachte locaties betreft de 

categorie ‘dempingen’. Veelal gaat het hier om gedempte sloten. Deze zijn in tegenstelling tot de 

andere verdachte bodemlocaties vaak nog niet milieukundig onderzocht.  

 

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de bodem voornamelijk licht verontreinigd is ter 

plaatse van het tracé. 

3.4.1.4.2 Bodemgesteldheid 

Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland (schaal 

1:50.000) geraadpleegd. In de bijlage B3.1.10 is deze weergegeven. 
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Uit de bijlage blijkt dat het kabeltracé gelegen is in gebied aangegeven als: 

 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21); 

 Beekeerdgronden; lemig fijn zand (code pZg23); 

 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21); 

 Bebouwd; bodemopbouw mogelijk gewijzigd als gevolg van menselijke invloed. 

 

De geohydrologische bodemopbouw staat beschreven in paragraaf 2.5.4, welke voor alle vijf 

beschouwde alternatieven gelijk is, gezien de beperkte afstand in regionale ligging van deze 

alternatieven. 

3.4.1.5 Niet gesprongen conventionele explosieven 

Uit de VEO Bommenkaart blijkt dat er ter plaatse van het projectgebied en alternatief 3 er nog 

geen vooronderzoek naar niet-gesprongen conventionele explosieven is uitgevoerd conform de 

vigerende wetgeving voor explosievenonderzoek (WSCS-OCE).  

In het historisch onderzoek explosieven conform BRL-OCE van de gemeente Almelo worden geen 

oorlogshandelingen beschreven ter plaatse van alternatief 3. In de nabijheid van alternatief 3 zijn 

wel beschreven een bombardement en is er sprake van een vliegtuigcrashlocatie. 

 

Ter plaatse van voorgenomen grondroerende activiteiten waar het kabeltracé van alternatief 3 in 

open ontgraving wordt aangelegd, is WSCS-OCE onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er 

verdachte locaties zijn met betrekking tot niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog. Voor alternatief 3 betreft dit dus een vijftal locaties, dat betrekking heeft op een 

gebied van in totaal ca 1.700 m lengte bij ca 8 m breedte is dat ca 13.600 m2. 

3.4.1.6 Natuur en ecologie 

Waarnemingen van beschermde soorten in de directe omgeving van tracévariant 3 zijn weergeven 

in Tabel 3.4.2. Gierzwaluw, huismus en roek zijn beschermde soorten vogels die vallen onder 

artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Daarnaast zijn het soorten waarvan de nesten jaarrond 

beschermd zijn. Gierzwaluwen en huismussen zijn gebouw bewonende soorten terwijl roeken hun 

nesten in bomen maken. Voor tracévariant 3 is er sprake van een groot stuk open ontgravingen. 

Het overige gedeelte vindt plaats door middel van ondergrondse boringen. Er hoeven geen 

gebouwen worden gesloopt of watergangen te worden gedempt voor de open ontgravingen. De 

geplande open ontgravingen en aanleg van werkterreinen overlappen op meerdere locaties met 

standplaatsen van bomen. Dit betekent dat bomen voor aanleg van dit tracé gekapt zouden 

moeten worden, waarbij negatieve effecten op vogelsoorten van de Vogelrichtlijn met een jaarrond 

beschermd nest (roek) niet zijn uit te sluiten. Ondanks dat er geen waarnemingen van vleermuizen 

bekend zijn in de buurt van dit tracé zouden bomenrijen als vliegroute gebruikt kunnen worden. 

Alle vleermuizen zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn en effecten op vliegroutes kunnen door 

middel van een bureaustudie niet worden uitgesloten. Langs tracévariant 3 staan op meerdere 

locaties bomen die als gevolg van open ontgravingen gekapt moeten worden in de toekomst. Deze 

bomen kunnen, verblijfplaatsen van vleermuizen en/of horsten van vogels met jaarrond beschermd 

nest bevatten.  

Nabij tracévariant 3 (Polman Stadion) zijn meerdere waarnemingen van steenmarter bekend, wat 

kan betekenen dat in ieder geval een deel van het plangebied een leefgebied vormt voor de 

steenmarter. Mogelijk verdwijnt als gevolg van open ontgravingen geschikt foerageergebied voor 

de onder de Habitatrichtlijn beschermde steenmarter.  Omdat er in de directe omgeving niet veel 

foerageergebied aanwezig is, kan er essentieel foerageergebied verdwijnen als gevolg van open 
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ontgravingen. Voor de overige soorten die in de directe omgeving van tracévariant 3 worden 

verwacht, geldt binnen de provincie Overijssel een algemene vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen. 

Bij open ontgravingen dient wel rekening worden gehouden met deze soorten vanuit de zorgplicht 

(artikel 1.11 Wnb). Omdat de aanwezigheid van jaarrond beschermde vogelnesten, vliegroutes en 

verblijfplaatsen van vleermuizen en leefgebied van steenmarter niet kunnen worden uitgesloten op 

basis van een bureaustudie, wordt een veldbezoek aanbevolen. 

 

Soort Categorie Wnb 

Roek V 

Huismus V 

Eekhoorn Andere 

Egel Andere* 

Ree Andere* 

Steenmarter Andere 

Kleine watersalamander Andere* 

Rosse vleermuis H 

Tabel 3.4.2 | Soorten die in de directe omgeving van alternatief 3 zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar (bron NDFF). 

Legenda categorie Wet natuurbescherming (Wnb): H= soorten habitatrichtlijn en/of Verdrag van Bonn of Bern (artikel 3.5 

Wnb), V= vogels (artikel 3.1 Wnb), Andere = andere soorten beschermd volgens Wnb (artikel 3.10 Wnb). Andere*= soorten 

waarvoor binnen de betreffende provincie een algemene vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. 

3.4.1.7 Bomen 

Vanaf het weiland aan de Kooikersweg wordt middels een gestuurde boring onder de boomwortels 

door via de Bakspieker de noordwestelijke bermhoek van de kruising Windmolenbroeksweg met 

de Weezebeeksingel bereikt. Deze noordberm tot aan de Mac Donalds is breed genoeg om de 

kabelcircuits in open ontgraving aan te leggen. Wel staat er in deze berm een viertal grote 

populieren die voor dit alternatief gekapt dienen te worden.  De Berm voor de Mac Donalds is 

vervolgens groot genoeg om een werkterrein in te richten voor een gestuurde boring richting 

zuidelijke berm van de Weezebeeksingel tegenover het stadion. De solitaire bomen in de 

zuidwesthoek van de kruising Weezebeeksingel - Henriëtte Roland Holstlaan (N349), waar een 

werkterrein ten behoeve van een gestuurde boring parallel aan deze N349 wordt ingezet kunnen 

gespaard worden. Echter langs de Ambachtstraat, waar de gestuurde boring boven komt staan 

bomen welke mogelijk verwijderd moeten worden om het tracé te kunnen aanleggen, omdat hier 

ook GAS, water en riool ligt. Dit geldt tevens voor de bomen langs de Bornerbroeksestraat tussen 

de Ambachtstraat en de Pergola, vanwege de beperkte ruimte. Verder hoeven er geen bomen 

verwijderd te worden.  

Om alternatief 2 te realiseren is de inschatting dat er max 30 kapvergunningsplichtige bomen 

verwijderd dienen te worden. 

3.4.1.8 Beheersgebieden (water)wegen 

Alternatief 3 valt niet binnen beheersgebieden van Rijkswaterstaat district ONO en 

Waterstaatwerken van Rijkswaterstaat. 

3.4.1.9 Overige kabels en leidingen 

Ten opzichte van Alternatief 2 komt alternatief 3 niet langs het terrein van de Wielervereniging 

naar gaat via een gestuurde boring onder de Bakspieker direct richting Weezebeeksingel eerste 

via de noordberm en na de wiekslagen via de zuidberm.  

De interacties op het terrein van de Wielervereniging gelden derhalve niet voor alternatief 3 
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Naast de overige interacties die alternatief 2 heeft met ondergrondse infrastructuur heeft alternatief 

3 tevens interactie met de aanwezige kabels en leidingen langs de noordberm van de 

Weezebeeksingel tussen de kruising met de Windmolenbroekweg de Wiekslagen.  

Hier ligt een MS-kabelcircuit van Coteq Netbeheer BV, en datakabels van KPN en Ziggo, 

Gemeente Almelo en laagspanningskabels. Bij de open ontgraving komen deze kabels tijdelijk vrij 

te liggen en zullen opgevangen moeten worden.  

Voor alle objecten dient conform de NEN3654 bepaald te worden of er EM-beïnvloeding mogelijk 

is door de HS-kabelcircuits van TenneT. 

3.4.1.10 Private rechten 

Een groot deel van het tracé conform alternatief 3 valt in gemeentelijke gronden, met uitzondering 

van het weiland aan de Kooikersweg waarop mast 5 staat, welke in particuliere handen is. De 

N349 is tevens eigendom van de gemeente Almelo, ondanks dat het een N-weg betreft is dit geen 

provinciale weg. Het aantal grondeigenaren voor alternatief 3 is dus  2. 

3.4.1.11 Publieksrechtelijke vergunningen/toestemmingen/etc. 

Aan de hand van alternatief 3 en de uitgevoerd bureauonderzoeken is een 

vergunningeninventarisatie uitgevoerd, welke is opgenomen in bijlage 3.1.19.  Naast deze aan te 

vragen vergunningen dient rekening gehouden te worden met een aanpassing van het 

bestemmingsplan, omdat de zone wijzigt ten opzichte van de lijnverbinding op specifieke punten. 

3.4.1.12 Strategisch omgevingsmanagement 

Het alternatief  3 ligt voor het overgrote deel in wijk 19 van Almelo; “Windmolenbroek”. Mast 15 

staat ten zuidoosten van deze wijk in de wijk Bornerbroek (wijk 21). 

Binnen deze wijken loopt het tracé achtereenvolgens door de volgende buurten: Groeneveld, 

langs wijk Leemslagen Oost en door Maardijk en Nijrees. 

Voor dit alternatief gelden dezelfde stakeholders als bij alternatief 1. 

Met dien verstande dat de bewoners aan het Schöppe en de bedrijven aan de woonboulevard 

langs de Weezebeeksingel tevens direct belanghebbende zijn. 

Aanbevolen wordt het voorkeursalternatief voor de plannen voor de verkabeling in een vroegtijdig 

stadium kenbaar te maken aan de bovenstaande stakeholders, zodat tijdig inzicht wordt verkregen 

in hun belangen en houding.  

3.4.1.13 Planschaderisico analyse 

De tracédelen waar de kabelverbinding in een HDD-boring worden aangelegd, veroorzaken geen 

inkomensschade tijdens de aanleg noch gedurende de exploitatie van de kabelverbinding. Voor de 

benodigde werkterreinen en de delen waar in open ontgraving wordt aangelegd kan daar wel 

sprake van zijn.  

Het terrein waarop mast 5 (thans steunmast) staat is in agrarisch gebruik en particulier eigendom. 

Tijdens de realisatiefase wordt hierop een werkterrein ingericht en worden de kabels in open 

ontgraving aangelegd tussen het intredepunt van de HDD-boringen en de kabeleindsluitingen in 

de omgebouwde eindmast 5. 

Verder ligt het tracé van alternatief 3 in gemeentelijke gronden. Bij de aanleg van het tracé langs 

de Ambachtstraat en door de Bornerbroeksestraat wordt de bereikbaarheid van de aanliggende 

bedrijven beperkt, wat mogelijk planschade oplevert voor deze bedrijven.  

Het tijdelijk gebruik van het grasland en de aankoop van de grond voor de OSP (eindmast 5) aan 

de Kooikersweg, leidt tot planschade voor de betreffende grondeigenaar. De aanleg in open 
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ontgraving langs de Ambachtstraat leidt mogelijk tot planschade voor de belendende bedrijven bij 

dit alternatief 3 

3.4.2 Haalbaarheid t.a.v. techniek 

Voor de technische haalbaarheid wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2 bij alternatief 1.  

3.4.3 Planning 

Voor de planning van de verkabeling conform alternatief 3 wordt verwezen naar paragraaf 3.2.3 bij 

alternatief 1.  

3.4.4 Kosten 

Voor de aanleg van de kabelcircuits conform alternatief 3 is een begroting opgesteld, waarbij 

rekening is gehouden met de aspecten zoals genomen in paragraaf 3.2.4.. De begroting is 

opgenomen in bijlage B.3.2.3.  
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3.5 Alternatief 4 
 

  

Figuur 3.5.1 | Tracé alternatief 4 

Alternatief 4 gaat vanaf mast 4 ten noorden van de Nieuwe Gravenweg in westelijke richting door 

de weilanden richting Twentekanaal Zijkanaal Almelo. Daarbij kruist het tracé de Weezebeeksingel 

en vervolgens het kanaal. Parallel aan het kanaal gaat de circuits in open ontgraving richting 

Rijksweg 35, waarbij de Leemslagenweg in boring wordt gekruist. De circuits buigen weer in 

oostelijke richting onder het kanaal door parallel langs de noordkant van rijksweg 35 tot aan de 

Huttenweg, waarna de circuits in gestuurde boring de Twentepoort west en oost passeren, 

bedrijventerreinen. Vervolgens gaat het tracé in open ontgraving langs de Pastoor Ossenstraat 

richting mast 15. 

De circuits tussen mast 4 en mast 15 hebben bij alternatief 4 een lengte van ca 5.480 m waarvan 

ongeveer 2.855 m in open ontgraving op diepten variërend van m.v. – 1,2 m tot m.v. – 1,8 m op 

agrarische percelen. 

In dit alternatief zitten 5 HDD-boringen, met een lengte van respectievelijk 750 m,  375 m, 210 m, 

400 m en 890 m, totale lengte van 2.625 m. Deze HDD-boringen zijn noodzakelijke om drukke 

verkeersaders of waterpartijen te kruisen, alsmede het Twentekanaal tweetal. 

3.5.1 Haalbaarheid t.a.v. Ruimtelijke Ordening en Milieu 

3.5.1.1 Planologische haalbaarheid, huidig gebruik 

Alternatief 4 ligt vanaf mast 4 richting mast 15 van de wijk Wierdense Hoek in het noordwesten  

naar de wijk Bornerbroek in het zuidoosten, via een westelijke omweg rond de bevolkingskern, 

achtereenvolgens in de volgende bestemmingsplannen: 

- Westelijke Groen Long, onherroepelijk 20 juni 2013. Met de volgende bestemmingen: 

Agrarisch, Groen, Verkeer-1 met dubbelbestemmingen Archeologie (hoge 
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verwachtingswaarde), en Leiding hoogspanning en water (langs de Weezebeeksingel 

westberm), Water (Twentekanaal, met dubbelbestemming waterstaatkundige werken); 

- Windmolenbroek – Groeneveld , onherroepelijk 8 juni 2011. Met de volgende 

bestemmingen: Agrarisch en mogelijk een deel Verkeer-2, deels dubbelbestemming 

leiding Hoogspanning; 

- Zuidentree, onherroepelijk 18 juni 2013. Met de volgende bestemmingen: bedrijven, 

Verkeer-2 en -1, Groen, alsmede met dubbelbestemmingen Leiding “Riool” en 

“Hoogspanning”; 

- Buitengebied Almelo, Buitengebied correctieve herziening geconsolideerd op 13 

september 2017. Met de volgende bestemmingen; Agrarisch en Agrarisch met waarden 

en de dubbelbestemmingen Archeologie (hoge verwachtingswaarde) en leiding “Water” en 

“Hoogspanning”. 

Voor dit alternatief dient een dubbelbestemming met belemmerde strook te worden vastgesteld. 

3.5.1.2 Archeologie en cultuurhistorie 

De volgende categorieën van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart worden door 

alternatief 4 van het kabeltracé doorkruist: 

 Hoge archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 2.500 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Lage archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 50.000 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Attentiezone rond historisch boerderij (nummers 18, 24, 26 en 57): bij bodemingrepen 

dieper dan 40 cm -mv en plangebieden groter dan 2.500 m²: archeologisch onderzoek 

vereist; 

 Vrijgegeven na archeologische onderzoek: geen archeologische onderzoek vereist. 

 

Voor eventueel aanvullend archeologisch veldonderzoek dient rekening gehouden te worden met 

de locaties waar voor deze alternatief open ontgravingen plaatsvinden, tussen de HDD-boringen 

in.  

 

De open ontgravingen ter plaatse van de attentiezones van de historische boerderijen nummers 

18, 24 en 26 zijn opgesomd groter dan 2.500 m2. Hiervoor is derhalve aanvullend archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 

Aanbevolen wordt deze conclusie aan de hand van bovenstaande te laten accorderen door de 

stadsarcheoloog. 

 

Op de Cultuurhistorische waardenkaart is bij alternatief 4 sprake van de volgende categorieën: 

‘Oud hoevenlandschap en essen’ en ‘Oude broekontginningen’. Daarnaast passeert alternatief 4 

een locatie aangeduid als ‘Karakteristiek erf’ met nummer 268.  

3.5.1.3 Water 

Alternatief 4 begint ten noorden van de nieuwe gravenweg, langs de noordzijde van de 

Weezebeek, nadat de Almelose Aa is samengevloeid. Kruist de bermsloten van de 

Weezebeeksingel. Bij het kruisen van het Zijkanaal dient rekening gehouden te worden met de 

sifon, welke in de Weezebeek ligt. Ten westen van het Zijkanaal ligt het circuit tussen de 

Buitenhaven westzijde en de waterpartij “Leemslagen”, in gebied met hoge grondwaterstanden.   
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Langs de Rijksweg A35 bevinden zich eveneens bermsloten langs de agrarische percelen. Ten 

oosten van de Twentse Poort loopt door de agrarische percelen met waarde een beek, welke 

gekruist wordt.  

Bij de aanleg van de circuits in open ontgraving dient met de duikers rekening gehouden te 

worden, die de bermsloten met elkaar verbinden. Verder heeft dit alternatief geen interactie met 

oppervlaktewateren (B3.1.5). 

Voor de open ontgraving is hoogstwaarschijnlijk bronbemaling noodzakelijk, over een lengte van 

ca 2.855 m, gezien de grondwaterstanden. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met 

waterkeringen en hun beschermende zones, met uitzondering bij de twee kruisingen van zijkanaal 

Almelo van het Twentekanaal dat aan weerszijden wordt begrensd door waterkeringen (zie bijlage 

B3.1.6). 

3.5.1.4 Bodem 

3.5.1.4.1 Bodemkwaliteit 

 

Uit de inventarisatie komen enkele bodemlocaties naar voren waar sprake is of is geweest van 

sterk verontreinigde grond, grondwater en/of waterbodem.  

Op de bodemlocatie ‘Boven Regge, Exosche Aa en Nieuwe Graven’ is sprake van sterk 

verontreinigde waterbodem die inmiddels is gesaneerd.  

Verder zijn in het buitengebied verschillende bodemlocaties aanwezig waar sprake is geweest van 

een asbestverontreiniging in met name puinpaden. Het gaat hierbij om de bodemlocaties: ‘Trace 

A35’,  ‘Grensweg 6’ en ‘Derksweg/ Hoeselderdijk (Trace A35) Locatie 9’. 

 

Code Naam Status Vervolg 

AA014103051 C0141001900; demping -913 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103479 C0141002358; demping -1074 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103481 C0141002360; demping -1070 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014102980 C0141001822; demping -1069 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103479 C0141002358; demping -1074 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014102975 C0141001817; erfverharding met 

puin en/of bouw en sloopafval 

Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103684 C0141002574; demping -636 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101046 150.002; Nieuwe Graven Niet ernstig, plaatselijk 

sterk verontreinigd 

Opstellen SP 

AA014100291 Boven Regge, Exosche Aa en 

Nieuwe Graven 

Urgent, start san voor 

2015 

Voldoende gesaneerd 

AA014100728 142.001; VINEX Leemslagen Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102977 C0141001819; demping -1075 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103625 C0141002513; demping -758 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101842 142.004; Tijdelijk Baggerdepot Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Uitvoeren aanvullend onderzoek 

AA014103628 C0141002516; demping -752 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101816 182.009; Trace A35 Niet ernstig, plaatselijk 

sterk verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014103779 C0141002672; demping -338 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103780 C0141002673; demping -336 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105974 103.002 Grensweg 6 Niet ernstig, licht tot matig Voldoende gesaneerd 
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verontreinigd 

AA014103771 C0141002664; demping -370 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101418 128.025; Gemeente Almelo, 

Hoeselderdijk 2 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101287 182.003; Maatschap Harink - vml. 

veehouderij 

Niet ernstig, plaatselijk 

sterk verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014105412 212.004; Twentepoort West ong. 

(Percelen N5161 Ged. en N5187) 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100771 102.036; Twentepoort Vak V Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103264 C0141002132; demping -341 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105997 212.013 Twentepoort West 16 Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105967 212.012 Twentepoort West Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103629 C0141002517; demping -75 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105716 C0141001972; demping -761 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103778 C0141002671; demping -340 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105354 182.015; Derksweg/ Hoeselderdijk 

(Trace A35) Locatie 9 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Opstellen SP 

AA014100496 211.004; Twentepoort, toekomstig 

industrieterrein 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101932 211.006; Calamiteit 1 (auto-ongeluk 

A35) 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014105413 211.008; Twentepoort oost ong Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105448 211.010; Twentepoort-oost ong Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

Tabel 3.5.2 | Overzicht verdachte locaties t.p.v. kabeltracé alternatief 4 

Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat er een groot aantal verdachte bodemlocaties ter 

plaatse van het kabeltracé aanwezig zijn. Een groot aantal van de verdachte locaties betreft de 

categorie ‘dempingen’. Veelal gaat het hier om gedempte sloten. Deze zijn in tegenstelling tot de 

andere verdachte bodemlocaties vaak nog niet milieukundig onderzocht.  

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de bodem voornamelijk niet tot hooguit licht 

verontreinigd is ter plaatse van het tracé. 

3.5.1.4.2 Bodemgesteldheid 

Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland (schaal 

1:50.000) geraadpleegd. In de bijlage B3.1.10 is deze weergegeven. 

 

Uit de bijlage blijkt dat het kabeltracé gelegen is in gebied aangegeven als: 

 Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand (code zEZ23); 

 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21); 

 Beekeerdgronden; lemig fijn zand (code pZg23); 

 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21). 
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De geohydrologische bodemopbouw staat beschreven in paragraaf 2.5.4, welke voor alle vijf 

beschouwde alternatieven gelijk is, gezien de beperkte afstand in regionale ligging van deze 

alternatieven. 

3.5.1.5 Niet gesprongen conventionele explosieven 

Uit de VEO Bommenkaart blijkt dat er ter plaatse van het projectgebied en alternatief 4 er deels 

vooronderzoek naar niet-gesprongen conventionele explosieven is uitgevoerd conform de 

vigerende wetgeving voor explosievenonderzoek (WSCS-OCE). Het gaat hier om verschillende 

explosievenonderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van onderhoud aan de Twentekanalen. 

Uit de rapportage: ‘Actualisatie OCE-onderzoeken Twentekanalen Fase 2’, opgesteld door 

Bombsaway BV met kenmerk 13P035, d.d. 16 juli 2014 blijkt dat de Twentekanalen parallel aan 

alternatief 4 verdacht zijn op het voorkomen van geschutsmunitie. Aangenomen moet worden dat 

dit ook geldt voor de aangrenzende oevers.  

In het historisch onderzoek explosieven conform BRL-OCE van de gemeente Almelo worden geen 

oorlogshandelingen beschreven ter plaatse van alternatief 4. In de nabijheid van alternatief 4 zijn 

wel beschreven een bombardement en is er sprake van een vliegtuigcrashlocatie. 

 

Ter plaatse van voorgenomen grondroerende activiteiten waar het kabeltracé van alternatief 4 in 

open ontgraving wordt aangelegd, is WSCS-OCE onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er 

verdachte locaties zijn met betrekking tot niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog. Voor alternatief 4 betreft dit dus een zestal locaties, dat betrekking heeft op een 

gebied van in totaal ca 2.900 m lengte bij ca 8 m breedte is dat ca 23.200 m2. 

3.5.1.6 Natuur en ecologie 

Waarnemingen van beschermde soorten in de directe omgeving van tracévariant 4 zijn weergeven 

in Tabel 3.5.2. 

Roek, steenuil en ooievaar zijn beschermde soorten vogels die vallen onder artikel 3.1 van de Wet 

natuurbescherming. Daarnaast zijn het soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. 

Roeken nestelen voornamelijk in bomen terwijl ooievaars een voorkeur voor hoge nestlocaties 

hebben (hoogspanningsmasten, houten platforms, bomen schoorstenen). Steenuilen broeden in 

holtes van bomen of in en rondom bebouwing op boerenerven. Voor tracévariant 4 is er sprake 

van een groot stuk open ontgravingen. Het overige gedeelte vindt plaats door middel van 

ondergrondse boringen. Er hoeven geen gebouwen worden gesloopt of watergangen te worden 

gedempt voor de open ontgravingen. De geplande open ontgravingen overlappen voor dit tracé 

niet met de standplaats van bomen. De geplande werkterreinen overlappen wel met de 

standplaats van bomen. Dit betekent dat bij aanleg van dit tracé bomen gekapt moeten worden, 

waarbij negatieve effecten op vogelsoorten van de Vogelrichtlijn met een jaarrond beschermd nest 

(Roek en steenuil) niet zijn uit te sluiten. Waarnemingen van de gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger in de buurt van dit tracé duiden erop dat bomenrijen zowel als vliegroute als 

verblijfplaats gebruikt kunnen worden. Alle vleermuizen zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn en 

effecten op vliegroutes en verblijfplaatsen kunnen door middel van een bureaustudie niet worden 

uitgesloten.  

Nabij tracévariant 4 zijn meerdere waarnemingen van steenmarter bekend, wat kan betekenen dat 

in ieder geval een deel van het plangebied een leefgebied vormt voor de steenmarter. Mogelijk 

verdwijnt als gevolg van open ontgravingen geschikt foerageergebied voor de onder de 

Habitatrichtlijn beschermde steenmarter. Voor andere soorten verdwijnt mogelijk geschikt 

foerageergebied. Er zijn echter voldoende alternatieven foerageergebieden in de omgeving van 

het plangebied. Voor de overige soorten die in de directe omgeving van tracévariant 1 worden 
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verwacht, geldt binnen de provincie Overijssel een algemene vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen. 

Bij open ontgravingen dient wel rekening worden gehouden met deze soorten vanuit de zorgplicht 

(artikel 1.11 Wnb). Omdat de aanwezigheid van nesten van jaarrond beschermde vogels (roek & 

steenuil), vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen niet kunnen worden uitgesloten op basis 

van een bureaustudie, wordt een veldbezoek aanbevolen. 

 

Soort Categorie Wnb 

Roek V 

Ooievaar V 

Steenuil V 

Bunzing Andere* 

Bosmuis Andere* 

Haas Andere* 

Eekhoorn Andere 

Egel Andere* 

Konijn Andere* 

Ree Andere* 

Steenmarter Andere 

Gewone dwergvleermuis H 

Laatvlieger H 

Kleine watersalamander Andere* 

Bruine kikker Andere* 

Tabel 3.5.2 | Soorten die in de directe omgeving van alternatief 4 zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar (bron NDFF). 

Legenda categorie Wet natuurbescherming (Wnb): H= soorten habitatrichtlijn en/of Verdrag van Bonn of Bern (artikel 3.5 

Wnb), V= vogels (artikel 3.1 Wnb), Andere = andere soorten beschermd volgens Wnb (artikel 3.10 Wnb). Andere*= soorten 

waarvoor binnen de betreffende provincie een algemene vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. 

3.5.1.7 Bomen 

Vanaf het weiland aan de Noordzijde van de Nieuwe Gravenwerg wordt middels een gestuurde 

boring onder de Weezebeeksingel en vervolgens een tweede gestuurde boring onder het Zijkanaal 

door richting Leemslagen de kabelcircuits aangelegd. Langs het beoogde tracé in open ontgraving 

ten westen van het Zijkanaal bevinden zich geen bomen. De bomen langs de Leemslagenweg 

worden middels een gestuurde boring gekruist.  Het traject parallel aan de rijksweg A35 is tevens 

aan te leggen zonder bomen te raken. Dit geldt tevens voor het tracé in open ontgraving langs de 

Pastoor Ossestraat richting mast 15. 

Om alternatief 4 te realiseren is de inschatting dat er max 5 kapvergunningsplichtige bomen 

verwijderd hoeven te worden, welke staan langs een houtsingel tussen de weilanden tussen de 

grensweg en de Rijksweg A35 en langs de Buitenhaven westzijde. 

3.5.1.8 Beheersgebieden (water)wegen 

Het gedeelte van alternatief 4 waar het Twentekanaal wordt gekruist, Zijkanaal Almelo, is in 

beheer bij Rijkswaterstaat, district waterstaatwerken.  

Waar het tracé parallel ligt aan de Rijksweg A35 dient rekening gehouden te worden met het 

beheersgebied van Rijkswaterstaat, district ONO. Delen van alternatief 4, met name bij afrit 30 

Almelo-Zuid, vallen binnen beheersgebied van RWS. Voor deze variant geldt derhalve een WBR-

vergunningsplicht. 
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3.5.1.9 Overige kabels en leidingen 

Alternatief 4 start bij mast 4  ten noorden van de Nieuwe Gravenweg door de weilanden richting 

Zijkanaal. Ter hoogte van het werkterrein waar de gestuurde boring onder het Zijkanaal door wordt 

ingezet kruist het tracé een belemmerde leidingenstrook van de NV Gasunie met gevaarlijke 

inhoud. Deze leiding loopt langs de oostzijde van Zijkanaal. Nabij de Rijksweg A35 dient deze 

buisleiding opnieuw gekruist te worden. Dat gebeurd middels een gestuurde boring onder het 

Zijkanaal door. Verder liggen er waterleidingen van Vitens welke veelal gekruist worden. De OI in 

de Twentepoort, afrit Almelo-Zuid worden middels een gestuurde boring gekruist. In de te 

doorkruisen agrarische gebieden liggen geen parallelle kabels en leidingen richting mast 15.  

Voor alle objecten dient conform de NEN3654 bepaald te worden of er EM-beïnvloeding mogelijk 

is door de HS-kabelcircuits van TenneT. Alternatief 4 lijkt daarmee voor de OI gunstiger dan de 

alternatieven 1 t/m 3. 

3.5.1.10 Private rechten 

Een groot deel van het tracé conform alternatief 4 ligt in particuliere gronden en slechts een 

beperkt deel valt in gemeentelijke gronden. Langs de noordzijde van de Nieuwe Gravenweg loopt 

het tracé door tenminste 4 particuliere percelen. Aan de andere zijde van het Zijkanaal doorkruist 

het traject in gestuurde boring ten noorden van de Weezebeek eveneens een particulier perceel. 

De percelen aan de westzijde van het Zijkanaal tussen de Weezebeek en de Leemslagenweg is 

van de gemeente, maar ten zuiden van de Leemslagenweg worden 2 particuliere percelen 

gekruist. Tussen de Grensweg en de Rijksweg A35 worden ook meerdere particuliere agrarische 

percelen gekruist. Het traject door de Twentsepoort ligt op staatsgrond (Rijkswaterstaat) of 

gemeentegrond. Ten oosten van de Pastoor Ossenstraat worden weer particuliere gronden 

gekruist, tenminste 5 percelen. Het aantal grondeigenaren voor alternatief 4 ligt daarmee boven de 

22, vele malen hoger dan bij de alternatieven 1 t/m 3. 

3.5.1.11 Publieksrechtelijke vergunningen/toestemmingen/etc. 

Aan de hand van alternatief 4 en de uitgevoerd bureauonderzoeken is een 

vergunningeninventarisatie uitgevoerd, welke is opgenomen in bijlage 3.1.19.  Naast deze aan te 

vragen vergunningen dient rekening gehouden te worden met een aanpassing van het 

bestemmingsplan, omdat de zone wijzigt ten opzichte van de lijnverbinding op specifieke punten 

3.5.1.12 Strategisch omgevingsmanagement 

Het alternatief 4 ligt voor het overgrote deel in wijk 19 van Almelo; “Windmolenbroek”. Mast 15 

staat ten zuidoosten van deze wijk in de wijk Bornerbroek (wijk 21) en mast 4 staat ten 

noordwesten van deze wijk in de wijk Wierdense Hoek (wijk 14). 

Binnen deze wijken loopt het tracé achtereenvolgens door de volgende buurten: Groeneveld, 

Wierdense Hoek verspreide huizen, Kanaalzijde, Zeven Bosjes, Huttenveld, De Grens en 

Bornerbroek verspreide huizen. 

De volgende stakeholders hebben direct te maken met de wijzigingen conform alternatief 4: 

- Bewoners aan de Nieuwe Gravenweg; 

- Waterschap De Vechtstromen; 

- RWZI Almelo aan de Bosuil; 

- Rijkswaterstaat, district waterstaatwerken; 

- Bewoner Stokkelersweg 1; 

- Grondeigenaren tussen Leemslagenweg en Rijksweg A35; 

- Rijkswaterstaat, district ONO; 

- Bewoners Grensweg 6 en 10; 
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- Provincie Overijssel; 

- Bedrijven Twentse poort; 

- Bewoners Pastoor Ossenstraat 44; 

- Zorgboerderij t Klein Wierke; 

- Stichting Natuurhus Almelo; 

- Netbeheerders; 

- Gemeente Almelo. 

- Rijkswaterstaat 

Aanbevolen wordt het voorkeursalternatief voor de plannen voor de verkabeling in een vroegtijdig 

stadium kenbaar te maken aan de bovenstaande stakeholders, zodat tijdig inzicht wordt verkregen 

in hun belangen en houding 

3.5.1.13 Planschaderisico analyse 

De tracédelen waar de kabelverbinding in een HDD-boring worden aangelegd, veroorzaken geen 

inkomensschade tijdens de aanleg noch gedurende de exploitatie van de kabelverbinding. Voor de 

benodigde werkterreinen en de delen waar in open ontgraving wordt aangelegd kan daar wel 

sprake van zijn.  

Het terrein waarop mast 4 (thans steunmast) staat is in agrarisch gebruik en particulier eigendom. 

Tijdens de realisatiefase wordt hierop een werkterrein ingericht en worden de kabels in open 

ontgraving aangelegd tussen het uittredepunt van de HDD-boringen en de kabeleindsluitingen in 

de omgebouwde eindmast 4. 

De open ontgravingen aan de westzijde van het Zijkanaal en parallel aan de Rijksweg A35, liggen 

in agrarisch gebied, waarbij de gebruikers eigenaren mogelijk planschade ondervinden tijdens de 

aanleg.  

Het tijdelijk gebruik van het grasland/akkerland en de aankoop van de grond voor de OSP, leidt 

mogelijk tot planschade voor de betreffende grondeigenaar bij dit alternatief 4. 

3.5.2 Haalbaarheid t.a.v. techniek 

Voor de technische haalbaarheid wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2 bij alternatief 1. Omdat in 

dit alternatief voldoende ruimte is om de kabels in plat vlak te leggen met onderlinge afstanden zal 

de 0,4 microteslacontour wat breder zijn. De 0,4 microteslacontour is 20 meter aan weerszijden 

van het hart van het tracé, die betekent een strook van 40 meter breed. Bij de boringen liggen de 

magneetvelden ruim onder 0,4 microtesla.  

3.5.3 Planning 

Voor u ligt de haalbaarheidsstudie waarin onderzocht is of de bovengrondse hoogspanningslijn 

verbindingen door de bevolkingskern van Almelo kunnen worden vervangen door ondergrondse 

kabelverbindingen. Om deze ondergrondse kabelverbindingen daadwerkelijk in gebruik te kunnen 

nemen, dient nog een aantal processtappen te worden doorlopen. Deze processtappen zijn 

verwerkt in een doorlooptijdenplanning voor alternatief 4, welke is opgenomen in onderstaande 

tabel. 

Item Omschrijving Doorlooptijd 

1 Besluitvorming gemeente Almelo, opdracht BO 0 mnd 

2 Basisontwerp 15 mnd 

3 Besluitvorming financiering gemeente Almelo 3 mnd 

4 Verkrijgen definitief investeringsbesluit TenneT 4 mnd 

5 Opstellen uitvraag tbv DO en werkomschrijving plus aanbesteding 3 mnd 

6 Uitwerken DO plus veldonderzoeken, parallel opstarten planologische procedure 10 mnd 

7 Opstellen vraagspecificatie plus aanbesteding  4 mnd 
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8 Vaststelling BP 0 mnd 

9 Uitwerking UO 8 mnd  

10 Realisatieperiode kabelcircuit aanleg en ombouw masten 16 mnd 

11 Amoveren lijnen en masten 2 mnd 

12 Nazorg (toelevering as-built) 1 mnd 

Tabel 3.5.3 | Planning alternatief 4 

Uit bovenstaande doorlooptijden planning blijkt dat mocht de gemeente Almelo een keuze maken 

voor een voorkeursalternatief en besluit deze uit te laten werken tot een basisontwerp  rekening 

gehouden moet worden dat de kabelcircuits conform alternatief 4 pas op zijn vroegst worden 

opgeleverd na tenminste  66 maanden oftewel 5,5 jaar. Een jaar langer dan bij de alternatieven 1 

t/m 3 

3.5.4 Kosten 

Voor de aanleg van de kabelcircuits conform alternatief 4 is een begroting opgesteld, waarbij 

rekening is gehouden met de aspecten zoals genomen in paragraaf 3.2.4.. De begroting is 

opgenomen in bijlage B.3.2.4.  
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3.6 Alternatief 4a 
 

  

Figuur 3.6.1 | Tracé alternatief 4a (doortrekking naar station Tusveld) 

De kabelcircuits conform dit sub-alternatief liggen vanaf de Pastoor Ossestraat parallel langs de 

noordzijde van de Rijksweg A35, waarna deze de Maatkampsweg vanaf de brug over de rijksweg 

A35 volgt richting 110 kV-Station Almelo-Tusveld. De lastig te passeren bospercelen en 

wegkruisingen worden middels gestuurde boringen aangelegd. 

De extra lengte van deze toevoeging aan het tracé wordt bepaald door een tweetal boringen van 

respectievelijk 650 m en 470 m, in totaal 1.120 m lengte HDD en twee delen open ontgravingen 

met een totale lengte van 945 m. In totaal een lengte van 2.065 m 

Van variant 4 hoeft de open ontgraving van Pastoor Ossestraat 44 naar mast 15 niet aangelegd te 

worden in open ontgraving wat een besparing van 677 m open ontgraving oplevert.  

Dit maakt dat het tracé van variant 4a ten opzichte van variant 4 ongeveer 2.065 m – 677 m is 

1.388 m langer is. (268 m extra lengte in open ontgraving en 1.120 m extra lengte in HDD-

boringen.    

De totale lengte van variant 4a betreft ca 6.868 m, waarvan 3.123 m in open ontgraving en 3.745 

m in een zevental HDD-boringen. Deze HDD-boringen zijn noodzakelijke om drukke 

verkeersaders of waterpartijen te kruisen. 

3.6.1 Haalbaarheid t.a.v. Ruimtelijke Ordening en Milieu 

3.6.1.1 Planologische haalbaarheid, huidig gebruik 

Het alternatief 4a betreft een doortrekking van de kabelcircuits vanaf de Pastoor Ossestraat vlak 

ten noorden van de rijksweg A35 richting 110 kV-Station Almelo-Tusveld aan de Maatkampsweg 

te Bornerbroek, in plaatse van naar mast 15. Deze doortrekking bevindt zich geheel in 

bestemmingsplan: 

- Buitengebied Almelo, Buitengebied correctieve herziening geconsolideerd op 13 

september 2017.  

Daarbij doorsnijdt het beoogde kabeltracé de volgende bestemmingen: Agrarisch, water, bos,  

Agrarisch met waarden, natuur, verkeer en bedrijven “Nutsvoorziening”. Met plaatselijk 

dubbelbestemmingen Archeologie (hoge verwachtingswaarde) en leiding “Water”, “GAS” en 

“Hoogspanning”. 



 
Haalbaarheidsstudie Almelo 110 kV kabel, projectnummer 002.612.19.S10.002 

28 januari 2020, versie 3.0 

79 

 

Voor dit sub-alternatief dient een dubbelbestemming met belemmerde strook te worden 

vastgesteld. 

3.6.1.2 Archeologie en cultuurhistorie 

De volgende categorieën van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart worden door 

alternatief 4a van het kabeltracé doorkruist: 

 Hoge archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 2.500 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Middelhoge archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 5.000 m² (vooraf quickscan door regioarcheoloog): archeologisch 

onderzoek vereist; 

 Lage archeologische verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 

plangebieden groter dan 50.000 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Attentiezone rond historisch boerderij (nummers 18, 24 en 57): bij bodemingrepen dieper 

dan 40 cm -mv en plangebieden groter dan 2.500 m²: archeologisch onderzoek vereist; 

 Vrijgegeven na archeologische onderzoek: geen archeologische onderzoek vereist. 

 

Voor eventueel aanvullend archeologisch veldonderzoek dient rekening gehouden te worden met 

de locaties waar voor deze alternatief open ontgravingen plaatsvinden, tussen de HDD-boringen 

in.  

 

De open ontgravingen ter plaatse van de attentiezones van de historische boerderijen nummers 

18 en 24 zijn opgesomd groter dan 2.500 m2. Hiervoor is derhalve aanvullend archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 

Aanbevolen wordt deze conclusie aan de hand van bovenstaande te laten accorderen door de 

stadsarcheoloog. 

 

Op de Cultuurhistorische waardenkaart is bij alternatief 4a sprake van de volgende categorieën: 

‘Oud hoevenlandschap en essen’, ‘Oude broekontginningen’ en ‘Bos oud / nieuw (na ca. 1800 – 

1850)’. Daarnaast passeert alternatief 4 een locatie aangeduid als ‘Karakteristiek erf’ met nummer 

268.  

3.6.1.3 Water 

Alternatief 4 begint ten noorden van de nieuwe gravenweg, langs de noordzijde van de 

Weezebeek, nadat de Almelose Aa is samengevloeid. Kruist de bermsloten van de 

Weezebeeksingel. Bij het kruisen van het Zijkanaal dient rekening gehouden te worden met de 

sifon, welke in de Weezebeek ligt. Ten westen van het Zijkanaal ligt het circuit tussen de 

Buitenhaven westzijde en de waterpartij “Leemslagen”, in gebied met hoge grondwaterstanden.   

Langs de Rijksweg A35 bevinden zich eveneens bermsloten langs de agrarische percelen. Ten 

oosten van de Twentse Poort loopt door de agrarische percelen met waarde een beek, welke 

gekruist wordt.  

Bij de aanleg van de circuits in open ontgraving dient met de duikers rekening gehouden te 

worden, die de bermsloten met elkaar verbinden. Verder heeft dit alternatief geen interactie met 

oppervlaktewateren (B3.1.5). 

Voor de open ontgraving is hoogstwaarschijnlijk bronbemaling noodzakelijk, over een lengte van 

ca 3.123 m, gezien de grondwaterstanden 
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3.6.1.4 Bodem 

3.6.1.4.1 Bodemkwaliteit 

Uit de inventarisatie komen enkele bodemlocaties naar voren waar sprake is of is geweest van 

sterk verontreinigde grond, grondwater en/of waterbodem.  

Op de bodemlocatie ‘Boven Regge, Exosche Aa en Nieuwe Graven’ is sprake van sterk 

verontreinigde waterbodem die inmiddels is gesaneerd.  

Verder zijn in het buitengebied verschillende bodemlocaties aanwezig waar sprake is geweest van 

een asbestverontreiniging in met name puinpaden. Het gaat hierbij om de bodemlocaties: ‘Trace 

A35’,  ‘Grensweg 6’ en ‘Derksweg/ Hoeselderdijk (Trace A35) Locatie 9’. 

 

Code Naam Status Vervolg 

AA014103051 C0141001900; demping -913 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103479 C0141002358; demping -1074 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103481 C0141002360; demping -1070 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014102980 C0141001822; demping -1069 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103479 C0141002358; demping -1074 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014102975 C0141001817; erfverharding met 

puin en/of bouw en sloopafval 

Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103684 C0141002574; demping -636 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101046 150.002; Nieuwe Graven Niet ernstig, plaatselijk 

sterk verontreinigd 

Opstellen SP 

AA014100291 Boven Regge, Exosche Aa en 

Nieuwe Graven 

Urgent, start san voor 

2015 

Voldoende gesaneerd 

AA014100728 142.001; VINEX Leemslagen Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014102977 C0141001819; demping -1075 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103625 C0141002513; demping -758 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101842 142.004; Tijdelijk Baggerdepot Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Uitvoeren aanvullend onderzoek 

AA014103628 C0141002516; demping -752 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101816 182.009; Trace A35 Niet ernstig, plaatselijk 

sterk verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014103779 C0141002672; demping -338 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103780 C0141002673; demping -336 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105974 103.002 Grensweg 6 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014103771 C0141002664; demping -370 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101418 128.025; Gemeente Almelo, 

Hoeselderdijk 2 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014101287 182.003; Maatschap Harink - vml. 

veehouderij 

Niet ernstig, plaatselijk 

sterk verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014105412 212.004; Twentepoort West ong. 

(Percelen N5161 Ged. en N5187) 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014100771 102.036; Twentepoort Vak V Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103264 C0141002132; demping -341 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105997 212.013 Twentepoort West 16 Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 
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AA014105967 212.012 Twentepoort West Onverdacht/Niet 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103629 C0141002517; demping -75 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105716 C0141001972; demping -761 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103778 C0141002671; demping -340 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014105354 182.015; Derksweg/ Hoeselderdijk 

(Trace A35) Locatie 9 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Opstellen SP 

AA014100496 211.004; Twentepoort, toekomstig 

industrieterrein 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101932 211.006; Calamiteit 1 (auto-ongeluk 

A35) 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende gesaneerd 

AA014105413 211.008; Twentepoort oost ong Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014105448 211.010; Twentepoort-oost ong Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Voldoende onderzocht 

AA014103866 C0141002763; demping -150 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103352 C0141002226; demping -151 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103369 C0141002243; demping -117 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014103865 C0141002762; demping -152 Pot. verontreinigd Uitvoeren historisch onderzoek 

AA014101852 129.025; Wilmink Oosterveld Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

Uitvoeren aanvullend onderzoek 

Tabel 3.6.1 | Overzicht verdachte locaties t.p.v. kabeltracé alternatief 4a 

Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat er een groot aantal verdachte bodemlocaties ter 

plaatse van het kabeltracé aanwezig zijn. Een groot aantal van de verdachte locaties betreft de 

categorie ‘dempingen’. Veelal gaat het hier om gedempte sloten. Deze zijn in tegenstelling tot de 

andere verdachte bodemlocaties vaak nog niet milieukundig onderzocht.  

 

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de bodem voornamelijk niet tot hooguit licht 

verontreinigd is ter plaatse van het tracé. 

3.6.1.4.2 Bodemgesteldheid en bodemkwaliteit 

Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland (schaal 

1:50.000) geraadpleegd. In de bijlage B3.1.10 is deze weergegeven. 

 

Uit de bijlage blijkt dat het kabeltracé gelegen is in gebied aangegeven als: 

 Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand (code zEZ23); 

 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21); 

 Beekeerdgronden; lemig fijn zand (code pZg23); 

 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21). 

 

De geohydrologische bodemopbouw staat beschreven in paragraaf 2.5.4, welke voor alle vijf 

beschouwde alternatieven gelijk is, gezien de beperkte afstand in regionale ligging van deze 

alternatieven. 

3.6.1.5 Niet gesprongen conventionele explosieven 

Uit de VEO Bommenkaart blijkt dat er ter plaatse van het projectgebied en alternatief 4a er deels 

vooronderzoek naar niet-gesprongen conventionele explosieven is uitgevoerd conform de 
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vigerende wetgeving voor explosievenonderzoek (WSCS-OCE). Het gaat hier om verschillende 

explosievenonderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van onderhoud aan de Twentekanalen. 

Uit de rapportage: ‘Actualisatie OCE-onderzoeken Twentekanalen Fase 2’, opgesteld door 

Bombsaway BV met kenmerk 13P035, d.d. 16 juli 2014 blijkt dat de Twentekanalen parallel aan 

alternatief 4a verdacht zijn op het voorkomen van geschutsmunitie. Aangenomen moet worden dat 

dit ook geldt voor de aangrenzende oevers.  

In het historisch onderzoek explosieven conform BRL-OCE van de gemeente Almelo worden geen 

oorlogshandelingen beschreven ter plaatse van alternatief 4a. In de nabijheid van alternatief 4a 

zijn wel beschreven een bombardement en is er sprake van een vliegtuigcrashlocatie. 

 

Ter plaatse van voorgenomen grondroerende activiteiten waar het kabeltracé van alternatief 4a in 

open ontgraving wordt aangelegd, is WSCS-OCE onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er 

verdachte locaties zijn met betrekking tot niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog. Voor alternatief 4a betreft dit dus een zestal locaties, dat betrekking heeft op een 

gebied van in totaal ca 3.100 m lengte bij ca 8 m breedte is dat ca 24.800 m2. 

3.6.1.6 Natuur en ecologie 

Waarnemingen van beschermde soorten in de directe omgeving van tracévariant 4a zijn 

weergeven in Tabel 3.6.2. Tracé 4a splitst zich nabij de Pastoor Ossenstraat af van tracé4 richting 

het oosten en loopt nog ongeveer 2 kilometer door (Bijlage B.3.1.15). 

Eekhoorn, kleine ijsvogelvlinder en steenmarter zijn nationaal beschermde diersoorten en komen 

voor in de omgeving van het plangebied (Art 3.10 Wnb). Verder is in de omgeving poelkikker 

waargenomen. De poelkikker is streng beschermd onder de Habitatrichtlijn. Voor tracévariant 4 is 

er sprake van een stuk open ontgravingen. Het overige gedeelte vindt plaats door middel van 

ondergrondse boringen. Er hoeven geen gebouwen worden gesloopt of watergangen te worden 

gedempt voor de open ontgravingen. Dit betekent dat er geen leefgebied voor de poelkikker 

verdwijnt. De geplande open ontgravingen overlappen voor dit tracé op meerdere plekken met de 

standplaats van bomen. Het gaat om bomen nabij de hoek Maatkampsweg/A35. De geplande 

werkterreinen overlappen niet met de standplaats van bomen. Dit betekent dat bij aanleg van dit 

tracé bomen gekapt moeten worden. Waarnemingen van de gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger in de buurt van dit tracé duiden erop dat bomenrijen zowel als vliegroute als 

verblijfplaats gebruikt kunnen worden. Alle vleermuizen zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn en 

effecten op vliegroutes en verblijfplaatsen kunnen door middel van een bureaustudie niet worden 

uitgesloten. Ook verblijfplaatsen van eekhoorns in deze bomen kunnen door middel van een 

bureaustudie niet worden uitgesloten. 

Als gevolg van open ontgravingen verdwijnt er tijdelijk foerageergebied voor zoogdieren zoals 

steenmarter die zijn waargenomen in de omgeving van tracévariant 4a. Er zijn echter voldoende 

alternatieven foerageergebieden in de omgeving van het plangebied. Voor de overige soorten die 

in de directe omgeving van tracévariant 4a worden verwacht, geldt binnen de provincie Overijssel 

een algemene vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en is er ook voldoende alternatief 

foerageergebied beschikbaar. 
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Soort Categorie Wnb 

Eekhoorn Andere 

Egel Andere* 

Haas Andere* 

Konijn  Andere* 

Ree Andere* 

Steenmarter Andere 

Veldmuis Andere* 

Bruine kikker Andere* 

Gewone pad Andere* 

Kleine watersalamander Andere* 

Poelkikker H 

Kleine ijsvogelvlinder Andere 

Tabel 3.6.2 | Soorten die in de directe omgeving van alternatief 4a zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar (bron NDFF). 

Legenda categorie Wet natuurbescherming (Wnb): H= soorten habitatrichtlijn en/of Verdrag van Bonn of Bern (artikel 3.5 

Wnb), V= vogels (artikel 3.1 Wnb), Andere = andere soorten beschermd volgens Wnb (artikel 3.10 Wnb). Andere*= soorten 

waarvoor binnen de betreffende provincie een algemene vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. 

3.6.1.7 Bomen 

Vanaf het weiland aan de Noordzijde van de Nieuwe Gravenweg wordt middels een gestuurde 

boring onder de Weezebeeksingel en vervolgens een tweede gestuurde boring onder het Zijkanaal 

door richting Leemslagen de kabelcircuits aangelegd. Langs het beoogde tracé in open ontgraving 

ten westen van het Zijkanaal bevinden zich geen bomen. De bomen langs de Leemslagenweg 

worden middels een gestuurde boring gekruist.  Het traject parallel aan de rijksweg A35 is tevens 

aan te leggen zonder bomen te raken. Dit geldt tevens voor het tracé in open ontgraving langs de 

Rijksweg A35 ten oosten van de Pastoor Ossestraat tot aan het bosperceel nabij de 

Maatkampsdwarsweg. Dat bosperceel wordt middels een gestuurde boring onder de 

boomwortelzone door, gekruist tot voorbij de bomen langs de Maatkampsdwarsweg. Vervolgens 

wordt vanaf het agrarische perceel ten zuiden van Maatkampsdwarsweg 1 een gestuurde boring 

ingezet richting 110 kV-Station Almelo Tusveld, onder de Maatkampsweg door. Voor het 110 kV 

Station dient een werkterrein te worden ingericht waarbij een aantal bomen rondom het station 

gekapt zullen moeten worden.  

Om alternatief 4a te realiseren is de inschatting dat er max 10 kapvergunningsplichtige bomen 

verwijderd hoeven te worden, welke staan langs een houtsingel tussen de weilanden tussen de 

grensweg en de Rijksweg A35 en langs de Buitenhaven westzijde en rondom het 110 kV-station. 

3.6.1.8 Beheersgebieden (water)wegen 

Dit alternatief 4a komt tot de splitsing vlak ten oosten van de Pastoor Ossenstraat, overeen met 

alternatief 4. Er is derhalve sprake van overlap met de beheersgebieden van Rijkswaterstaat 

district ONO en Waterstaatwerken van Rijkswaterstaat. Voor de doortrekking richting oosten is 

eveneens afstemming met Rijkswaterstaat noodzakelijk, gezien de parallelle ligging aan de 

Rijksweg A35. 

3.6.1.9 Overige kabels en leidingen 

De interactie met ondergrondse infrastructuur bij alternatief 4a is gelijk aan alternatief 4, met dien 

verstande dat de doortrekking langs de rijksweg A35 richting 110 kV-station Almelo Tusveld nog 

een heel stuk parallel loopt aan een HD-gasleiding van Coteq Netbeheer. Tevens kruist op dat 

tracé nog tweemaal de Gasunie met buisleidingen met gevaarlijke inhoud en ligt het tracé langs de 
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Maatkampsweg hier parallel aan. Dit maakt alternatief 4a ongunstiger dan alternatief 4 voor 

ondergrondse infrastructuur. 

3.6.1.10 Private rechten 

Alternatief 4a komt grotendeels overeen met alternatief 4 ,met dien verstande dat ten oosten van 

de Pastoor Ossenstraat meerdere particuliere percelen worden gekruist langs de Rijksweg A35 en 

daar tevens weer de gemeentelijke wegen worden gebruikt. Het aantal grondeigenaren voor 

alternatief 4a ligt daarmee weer ca 8 eigenaren hoger dan bij alternatief 4. 

3.6.1.11 Publieksrechtelijke vergunningen/toestemmingen/etc. 

Aan de hand van sub-alternatief 4a en de uitgevoerd bureauonderzoeken is een 

vergunningeninventarisatie uitgevoerd, welke is opgenomen in bijlage 3.1.19.  Naast deze aan te 

vragen vergunningen dient rekening gehouden te worden met een aanpassing van het 

bestemmingsplan, omdat de zone wijzigt ten opzichte van de lijnverbinding op specifieke punten.  

3.6.1.12 Strategisch omgevingsmanagement 

Het alternatief 4 en 4a ligt voor het overgrote deel in wijk 19 van Almelo; “Windmolenbroek”. Mast 

15 staat ten zuidoosten van deze wijk in de wijk Bornerbroek (wijk 21) en mast 4 staat ten 

noordwesten van deze wijk in de wijk Wierdense Hoek (wijk 14). 

Binnen deze wijken loopt het tracé achtereenvolgens door de volgende buurten: Groeneveld, 

Wierdense Hoek verspreide huizen, Kanaalzijde, Zeven Bosjes, Huttenveld, De Grens en 

Bornerbroek verspreide huizen. 

De de stakeholders van alternatief 4 hebben volgende stakeholders direct te maken met de 

wijzigingen conform sub-alternatief 4a: 

- Bewoners Maatkampsedwarsweg; 

- Bewoners Maatkampsweg 8 en 9 te Bornerbroek; 

- Natuurpark De Doorbraak. 

Aanbevolen wordt het voorkeursalternatief voor de plannen voor de verkabeling in een vroegtijdig 

stadium kenbaar te maken aan de bovenstaande stakeholders, zodat tijdig inzicht wordt verkregen 

in hun belangen en houding. 

3.6.1.13 Planschaderisico analyse 

De tracédelen waar de kabelverbinding in een HDD-boring worden aangelegd, veroorzaken geen 

inkomensschade tijdens de aanleg noch gedurende de exploitatie van de kabelverbinding. Voor de 

benodigde werkterreinen en de delen waar in open ontgraving wordt aangelegd kan daar wel 

sprake van zijn.  

Het terrein waarop mast 4 (thans steunmast) staat is in agrarisch gebruik en particulier eigendom. 

Tijdens de realisatiefase wordt hierop een werkterrein ingericht en worden de kabels in open 

ontgraving aangelegd tussen het uittredepunt van de HDD-boringen en de kabeleindsluitingen in 

de omgebouwde eindmast 4. 

De open ontgravingen aan de westzijde van het Zijkanaal en parallel aan de Rijksweg A35, 

alsmede langs de Pastoor Ossentraat liggen in agrarisch gebied, waarbij de gebruikers eigenaren 

mogelijk planschade ondervinden tijdens de aanleg.  

Het tijdelijk gebruik van het grasland/akkerland en de aankoop van de grond voor de OSP’s, leidt 

mogelijk tot planschade voor de betreffende grondeigenaar. 

3.6.2 Haalbaarheid t.a.v. techniek 

De haalbaarheid t.a.v. techniek komt overeen met paragraaf 3.2.2. van alternatief 1. Een extra 

element bij alternatief 4a is het kabeltracé niet loopt tot mast 15 maar dat er verbinding wordt 
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gemaakt met 110 kV station Tusveld. Er is voldoende ruimte in het station voor de benodigde 

uitbreiding, zie paragraaf 1.11 

 

3.6.3 Planning 

Voor de doortrekking van de verkabeling naar 110 kV Station Almelo Tusveld is tevens een 

aanpassing nodig op het 110 kV-station. Ombouw van een lijnveld naar een kabelveld. Daarnaast 

worden er een 5 extra masten geamoveerd.  

Om deze ondergrondse kabelverbindingen daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen, dient nog 

een aantal processtappen te worden doorlopen. Deze processtappen komen overeen met de 

processtappen genoemd bij de alternatieven 1 en 4. Echter gezien bovenstaande twee aspecten 

zal bij een keuze voor sub-alternatief 4a, bij aanvang van de BO-fase de doorlooptijd een jaar 

langer zijn dan bij de alternatieven 1 t/m 3. 

3.6.4 Kosten 

Voor de aanleg van de kabelcircuits conform sub-alternatief 4a is een begroting opgesteld, waarbij 

rekening is gehouden met de aspecten zoals genomen in paragraaf 3.2.4. De begroting is 

opgenomen in bijlage B.3.2.5. 
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4 Afweging alternatieven 
 

4.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 is voor elke alternatief en sub-alternatief beoordeeld op basis van bureaustudies 

welke impact de aan te leggen alternatief heeft op haar omgeving, alsmede welke impact de 

omgeving heeft op de aanlegmogelijkheden van het betreffende kabeltracé. De alternatieven zijn 

technisch haalbaar en kunnen planologisch ingebed worden. Wel zal bij de alternatieven 1 en 2 

rekening gehouden moeten worden met de ernstige bodemverontreinigingen in de waterlopen, in 

dit geval de Weezebeek en bij alle overige alternatieven met parallelloop van overige 

ondergrondse infrastructuur. Alle beschouwde alternatieven voldoen als een passende oplossing. 

4.2 Scoringsmechanisme 

Voor de in hoofdstuk 3 beschouwde aspecten is voor elk van de alternatieven beoordeeld of deze 

positief of negatief ten opzichte van elkaar scoren, conform de scoringsmethodiek zoals vermeld 

onder tabel 4.1. In de sub paragrafen van elke alternatief in hoofdstuk 3 staat de impact 

beschreven van de betreffende alternatief op dat aspect en omgekeerd. Aan de hand van die 

beschrijvingen is onderstaande tabel gevuld met een score, waarbij geen wederzijdse 

beïnvloeding wordt beoordeeld met een 0. 
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Item Alternatief  1 Alternatief 2 Alternatief 3 Alternatief 4 

Planologie & Vergunningen     

Conditionering 

Archeologie en cultuurhistorie ++ ++ ++ -- 

Bodemkwaliteit - - 0 - 

Bodemgesteldheid 0 0 0 0 

Water - - ++ - 

Bomen en openbaar groen + - 0 ++ 

Natuur: beschermde gebieden 0 0 0 0 

Ecologie: Beschermde soorten 0 0 0 -- 

Vergunningen 0 0 ++ -- 

Grondeigendom 0 0 + -- 

Niet Gesprongen Explosieven 0 + 0 -- 

Uitvoering 

Realiseerbaarheid 0 - + + 

Lengte Tracés 0 + ++ -- 

Locatie & Bereikbaarheid 0 0 - + 

Impact andere infrastructuur  - -- -- + 

Overige ondergrondse infra -- - -- 0 

Omgeving 

Stakeholders + - ++ -- 

Beheergebieden (RWS / 

Provincie Overijssel / WS 

Vechtstromen 

- 0 ++ -- 

Impact 

bestemmingsplanwijziging 

0 + ++ -- 

Algemeen 

Planning / Doorlooptijden 0 0 0 - - 

Kosten 0 + + - - 

Risico's + 0 + 0 

Specifieke aandachtspunten 

Kruisingen 

fietstunnel, OI in 

Ambachtstraat 

Fietstunnel 

Maardijk en 

leemslagen en 

OI in 

Ambachtstraat 

Voetbrug en 

fietstunnels en 

OI in 

Ambachtstraat 

Kruising Zijkanaal 

nabij sifon 

Weezebeek 

Voldoet, Passende Oplossing ja ja ja ja 

Tabel 4.1 | Scoringsmatrix alternatieven kabeltracés 110 kV bevolkingskern Almelo 

 

"++" het effect van de betreffende variant heeft een zeer positieve score t.o.v. de overige varianten voor dit item; 

"+" het effect van de betreffende variant heeft een positieve score t.o.v. de overige varianten voor dit item; 

"0" het effect van de betreffende variant is (ongeveer) gelijk aan de overige varianten voor dit item; 

"-" het effect van de betreffende variant heeft een negatieve score t.o.v de overige varianten voor dit item; 

"--" het effect van de betreffende variant heeft een zeer negatieve score t.o.v. de overige varianten voor dit item. 
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Item Alternatief  4 Sub Alternatief 4a 

Planologie & Vergunningen   

Conditionering 

Archeologie en cultuurhistorie 0 - 

Bodemkwaliteit 0 0 

Bodemgesteldheid 0 0 

Water 0 0 

Bomen en openbaar groen 0 0 

Natuur: beschermde gebieden 0 - 

Ecologie: beschermde soorten 0 0 

Vergunningen 0 - 

Grondeigendom 0 - 

Niet Gesprongen Explosieven 0 - 

Uitvoering 

Realiseerbaarheid 0 0 

Lengte Tracés 0 - 

Locatie & Bereikbaarheid 0 - 

Impact andere infrastructuur  0 -- 

Overige ondergrondse infra 0 -- 

Omgeving 

Stakeholders 0 - 

Beheergebieden (RWS / Provincie 

Overijssel / WS Vechtstromen 

0 - 

Impact bestemmingsplanwijziging 0 - 

Algemeen 

Planning / Doorlooptijden 0 - 

Kosten 0 - 

Risico's 0 - 

Specifieke aandachtspunten Gebieden met archeologische 

waarde 
Natuurgebied De Doorbraak, Gasunie 

Voldoet, Passende Oplossing ja ja 

Tabel 4.2 | Scoringsmatrix alternatieven 4 en 4a 

 

Doortrekking van de verkabeling richting Tusveld betekent dat der 150 kV-lijn door het landschap 

kan verdwijnen, waarmee de landschappelijke waarde bij alternatief 4a stijgt, ten opzichte van 

variant 4. De woningen aan de Marskampweg hebben daar vanwege de aanwezigheid van de 380 

kV lijn geen tot weinig profijt van. Dit geldt wel voor zorgboerderij `t Kleine Wierke en Maatschap 

Versteeg AH. 

4.3 Wegingsfactoren  

Aan de hand van de gehanteerde scores in de wegingsmatrix van de 4 varianten (codes 1 t/m 4) 

en de vergelijk tussen alternatief en sub-alternatief 4a (zie tabel 4.2) kan nog vastgesteld worden 

of een bepaald aspect belangrijker geacht dient te worden dan een ander aspect door daar een 

wegingsfactor aan te plakken. 
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Dat is in deze versie van de haalbaarheidsstudie nog niet gedaan, maar zou het resultaat kunnen 

beïnvloeden aangaande het voorkeursalternatief. 

Belangrijke aspecten die keuzen beïnvloeden zijn vaak kosten of weerstand van 

belanghebbenden, die factoren zouden dan een zwaarder gewicht kunnen worden meegegeven 

 

4.4 Voorkeursalternatief 

Op basis van de score in tabel 4.1 zou alternatief 3 als voorkeursalternatief moeten worden 

gekozen. Met name de uitvoeringsaspecten scoren positief ten opzichte van de andere 

alternatieven, daarnaast betreft dit de kortste alternatief wat gunstig is voor de kosten en heeft het 

alternatief geen gevoelige objecten meer in de 0,4 microtesla contour, hetgeen overigens voor alle 

alternatieven geldt. Het definitief vaststellen van het voorkeurstracé dient in samenspraak met alle 

relevante stakeholders plaats te vinden. Daarbij zouden gedragen wegingsfactoren kunnen 

worden toegepast per item, hetgeen niet de voorkeur verdient omdat RO-eisen geen onderlinge 

rangordening kennen. 

 

Ten opzichte van alternatief 4 levert alternatief 4a meer knelpunten op dan alternatief 4 en 

aangezien het gebied tevens doorkruist wordt door de 380 kV lijnverbinding van TenneT worden 

de aanwezige woningen aan de maatkampsdwarsweg en de Maatkampsweg niet gevrijwaard van 

de 0,4 microtesla zone mochten de masten en lijnverbinding van de 110 kV lijnverbinding worden 

verwijderd. Dat levert daarom geen meerwaarde op. 

 

Na realisatie en in bedrijf name van het gerealiseerde voorkeursalternatief worden de 

lijnverbindingen geamoveerd en het oorspronkelijke landschap weer hersteld.  
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5 Conclusie en aanbeveling 
 

In het kader van het landelijke verkabelingsprogramma op basis van het wetsvoorstel VET heeft 

de gemeente Almelo bij TenneT een verzoek ingediend, om de bestaande 110 kV bovengrondse 

lijnverbindingen in de bevolkingskern van de woonwijken Windmolenbroek en Nijrees te Almelo te 

gaan verkabelen. Het betreft een tweetal circuits (wit en zwart) in de lijnverbinding Almelo-

Mosterdpot 110 – Almelo-Tusveld 110 tussen masten 5 en 15 (lijncode ALMM-ALMT110). 

 

Voor deze lijnverbinding met een tweetal circuits zijn een viertal mogelijke kabeltracés getoetst op 

maakbaarheid en haalbaarheid en met elkaar vergeleken. Daarnaast heeft de gemeente Almelo  

gevraagd om te beoordelen of het nuttig is om de verkabeling in oostelijke richting door te trekken 

te trekken tot 110 kV-Station Almelo-Tusveld langs de Rijksweg A35, in plaats van retour richting 

mast 15 voor alternatief 4. 

 

Uit de toetsing van de technische, planologische en sociaal/politieke aspecten van de vier 

kabelalternatieven, zoals beschreven in tabel 4.1, blijkt alternatief 3, welke grotendeels parallel 

loopt aan de huidige lijnverbinding, het voorkeursalternatief. Dit komt met name doordat: 

 

- Dit alternatief het kortst is; 

- Dit alternatief de minste impact heeft op grondeigenaren; 

- De Stakeholders al bekend zijn met TenneT en ZRO stroken vanwege de lijnverbinding; 

- Impact van een bestemmingsplanwijziging minder is dan bij de overige alternatieven. 

 

Het verdient derhalve aanbeveling om alternatief 3 uit te werken in een basisontwerp. In eerste 

aanleg dient aan de hand van deze haalbaarheidsstudie een keuze gemaakt te worden voor een 

verder uit te werken alternatief. 

Eventueel kan in onderling overleg nog gekozen worden om wegingsfactoren toe te passen aan 

de verschillende aspecten, waardoor mogelijk een andere alternatief een onderbouwde voorkeur 

verdient. 

Met betrekking tot het sub alternatief 4a voor alternatief 4 wordt sterk aanbevolen om het 

kabeltracé aan de oostzijde toch te laten eindigen bij mast 15. Alternatief 4a is langer en kent 

interactie met de leidingen van de Gasunie en doorkruist gronden van de bewoners aan de 

Maatkampsedwarsweg en de Maatkampsweg. Daarnaast ligt dit alternatief dichtbij natuurgebied 

“De Doorbraak”. 
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6 Lijst met begrippen en afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

AMN Asset Management Nederland (Business Unit TenneT) 

Al Aluminium 

Cu Koper (Cuprum) 

IBN In Bedrijf Name 

EMC Electro Magnetic Compatibility 

kV kilo Volt 

m.v. Maaiveld 

MVA Mega Volt Ampère 

OSP Opstijgpunt (van kabels)  

PvE Programma van Eisen 

VNB Voorziene Niet Beschikbaarheid 

ZRO Zakelijk Recht Overeenkomst 

Tabel 6.1 | Begrippen en afkortingen 
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7 Bijlagen 
 

 Hfd. 2 Algemene eisen 

o B.2.6  Basisvoorwaarden reconstructies 

 B.2.6-a1 Basisvoorwaarden reconstructies 

 Hfd. 3  Inventarisatie en haalbaarheid alternatieven 

o B.3.1  Inventarisatie ruimtelijke Ordening en Milieu 

B3.1.1. Bestemmingsplan enkelbestemmingen 

B3.1.2. Bestemmingsplan dubbelbestemmingen 

B3.1.3. Archeologie 

B3.1.4. Cultuurhistorie 

B3.1.5. Water Kunstwerken 

B3.1.6. Waterkeringen 

B3.1.7. Bodemonderzoek 

B3.1.8. Bodemverontreiniging 

B3.1.9. Ondiepe bodemopbouw 

B3.1.10. Niet gesprongen explosieven 

B3.1.11. Ecologie beschermde gebieden 

B3.1.12. Beschermde Soorten Overig 

B3.1.13. Ecologie Vogels 

B3.1.14. Ecologie Zoogdieren 

B3.1.15. Beschermde soorten variant 4a. 

B3.1.16. Bomen en Bomeninventarisatie-groenstructuur 

B3.1.17. Kadaster en Eigendom 

B3.1.18. Ondergrondse infrastructuur (KLIC) 

B3.1.19. Vergunningeninventarisatie 

B3.1.20.1. 0,4 microteslacontour alternatief 1 

B3.1.20.2. 0,4 microteslacontour alternatief 2 

B3.1.20.3. 0,4 microteslacontour alternatief 3 

B3.1.20.4. 0,4 microteslacontour alternatief 4 

B3.1.20.5. 0,4 microteslacontour alternatief 4a 

o B.3.2.1 t/m B3.2.5 Kosten 

Bijlage B3.2.1 Raming Almelo 110 kV Alternatief 1 v0.1 

Bijlage B3.2.2 Raming Almelo 110 kV Alternatief 2 v0.1 

Bijlage B3.2.3 Raming Almelo 110 kV Alternatief 3 v0.1 

Bijlage B3.2.4 Raming Almelo 110 kV Alternatief 4 v0.1 

Bijlage B3.2.5 Raming Almelo 110kV Sub-Alternatief 4a v0.1 
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