
Project

Projectnummer

Omschrijving

MPG Rapportage

Programma en Ruimtegebruik

Programma woningbouw Aantal Programma bedrijven  (m²) Programma maatschappelijk  (m²) Ruimtegebruik indicatief (m²)

   niet bepaald 0    bedrijven 0 maatschappelijke voorzieningen 0    Openbaar 31.596

   sociaal 30       Groen, water en wadi's 48%

   middelduur 50       Verharding 52%

   duur 41       Uitgeefbaar 30.628

Netto plangebied 62.224

Hoofdplanstructuur 0

te handhaven 0

Totaal aantal woningen 121 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0

Totaal opgeleverd t/m 31-12-2016 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2016 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2016 0 Bruto plangebied 62.224

Kasstroom

Kosten Totaal Boekwaarde Te realiseren 2017 2018 2019 2020 2021

Verwervingen -3.049.740€           -2.870.210€           -179.530€              -101.633€              -62.513€                 -2.633€                   -2.633€                   -2.633€                   

Plankosten -868.036€              -205.274€              -662.763€              -165.654€              -122.058€              -122.058€              -122.058€              -122.058€              

Bouw- en woonrijp -2.720.174€           -€                             -2.720.174€           -574.621€              -574.621€              -523.644€              -523.644€              -523.644€              

Overige kosten -472.017€              -€                             -472.017€              -40.000€                 -130.672€              -130.672€              -130.672€              -40.000€                 

Totale kosten -7.109.967€           -3.075.484€           -4.034.484€           -881.908€              -889.865€              -779.007€              -779.007€              -688.335€              

Opbrengsten

Verkopen 8.603.391€            -€                             8.603.391€            -€                             3.210.392€            3.056.392€            2.336.607€            -€                             

Overige opbrengsten 130.616€                8.242€                    122.374€                -€                             40.791€                  40.791€                  40.791€                  -€                             

Totale opbrengsten 8.734.007€            8.242€                    8.725.765€            -€                             3.251.183€            3.097.183€            2.377.398€            -€                             

Saldo (- = last, + = baat)

Kostenstijging -195.203€              -195.203€              -8.775€                   -26.829€                 -39.537€                 -55.907€                 -64.155€                 

Opbrengstenstijging -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

Rente -1.360.624€           -1.061.622€           -299.001€              -137.618€              -120.447€              -54.858€                 895€                        13.026€                  

Kasstroom per jaar -4.128.864€           -1.028.302€           2.214.042€            2.223.782€            1.543.379€            -739.463€              

Kasstroom cumulatief -4.128.864€           -5.173.526€           -2.959.485€           -735.703€              807.676€                68.212€                  
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