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1. Inleiding 

In de 'Structuurvisie kernen Barneveld 2022' is de wens vastgelegd om in de zone tussen het spoor 
Apeldoorn-Amersfoort en snelweg A1 een bedrijventerrein voor lokale ondernemers te ontwikkelen. Om de 
haalbaarheid van deze ontwikkeling te kunnen beoordelen, heeft de gemeente Barneveld in het najaar van 
2017 een onafhankelijk bureau (Arcadis) opdracht gegeven om de behoefte aan bedrijventerrein in Stroe in 
kaart te brengen. Dit onderzoek bevestigde de onderzoeksresultaten uit 2013 en 2016, namelijk dat er in 
Stroe behoefte is aan een lokaal bedrijventerrein. 

Het zoekgebied ten noorden van Stroe bevat twee locaties, namelijk Tolnegenweg-Oost en Tolnegenweg 
West. De locatie ten oosten van de Tolnegenweg is reeds in gemeentelijk eigendom. Ten westen van de 
Tolnegenweg heeft de Stroese Ontwikkeling Groep (SOG) recent een perceel aangekocht, om de beoogde 
bedrijventerrein ontwikkeling voor de lokale ondernemers veilig te kunnen stellen. 

Naar aanleiding van het behoefteonderzoek zijn er reeds verschillende onderzoeken opgestart om de 
technische haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling aan te kunnen tonen. Ook hebben er gesprekken 
plaatsgevonden om het samenwerkingsverband met de SOG te bespreken. Op verzoek van de 
gemeenteraad (motie van mei 2018) is, in overleg met de vertegenwoordigers van de Dorpswerkgroep Stroe 
en de vertegenwoordigers van de SOG, een memo opgesteld waarin de primaire processtappen met een 
inschatting van de bijbehorende doorlooptijden inzichtelijk zijn gemaakt. 

2. Beoogd effect 
a) Meetbaar effect 
Door het vaststellen van de procesaanpak bedrijventerrein Tolnegenweg wordt er een 
sturingsmechanisme vastgesteld. Dit sturingsmechanisme maakt het mogelijk om tijdig overschrijvingen 
te kunnen signaleren en wordt vastgesteld hoe hier mee om te gaan. 

b) Maatschappelijk effect 
N.v.t. 

3. Argumenten 
3.1 Inzicht in de procesaanpak voor het project Bedrijventerrein Tolnegenweg 
Tijdens de raadsvergadering van 30 mei jl. is het college van B&W door middel van een motie verzocht om 
voor het toekomstige bedrijventerrein in Stroe een stappenplan te maken. Naar aanleiding van deze motie is 
er in nauwoverleg met de Dorpswerkgroep Stroe en de SOG een memo opgesteld, die ingaat op de te 
doorlopen processtappen en de daarbij behorende doorlooptijden. 

4. Kanttekeningen 
4.1 Vastgesteld procesaanpak 
De context waarbinnen het project tot stand gebracht moet worden, speelt in belangrijke mate een rol in de 
voortvarendheid van het procesverloop. Niet alleen de regionale afstemming moet geborgd worden, maar 
zeker net zo belangrijk is het creëren en behouden van draagvlak voor het project. Tijdens de 
informatieavond en de keukentafelgesprekken is duidelijk geworden dat de ontwikkeling niet door alle 
aanwonenden gedragen wordt. Bij de verdere planvorming zal indien mogelijk rekening worden gehouden 
met de wensen vanuit de directe omwonenden, om zodoende te komen tot een breed gedragen plan waarbij 
een goed woon- en leefklimaat wordt geoptimaliseerd. Omdat het project van meerdere (interne en externe) 
factoren afhankelijk is, zal de projectaanpak met enige regelmaat geactualiseerd moeten worden. 

5. Financiën 
n.v.t. 

6. Uitvoering 
Planning: 
Voor de te doorlopen processtappen en de daarbij behorende doorlooptijden wordt verwezen naar de 
memo 'Procesaanpak Bedrijventerrein Tolnegenweg'. 

Communicatie: 
De voorliggende Procesaanpak is in overleg met de Dorpswerkgroep Stroe en de SOG tot stand 
gekomen. De afstemming die hiervoor heeft plaats gevonden staat niet op zich zelf. Om te komen tot 
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een gedragen ontwikkeling hebben er reeds keukentafelgesprekken met de aangrenzende bewoners en 
bedrijven plaatsgevonden. Ook in het vervolgtraject wordt de directe omgeving bij de ontwikkeling 
betrokken. 
Na uw besluit zal de memo ter kennisname aan de raad worden voorgelegd. 

Evaluatie/controle 
n.v.t. 

7. Bijlagen 

• Memo 'Procesaanpak Bedrijventerrein Tolnegenweg' 
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  Memo 
 

Datum: 
 

 25 oktober 2018 

Betreft:  Bedrijventerrein Tolnegenweg 

Onderwerp:  Procesaanpak 

Ter attentie van:  De gemeenteraad 

Afzender:  College van B&W 

   
Geachte raadsleden, 
 
Tijdens de raadsvergadering van 30 mei jl. is er een motie aangenomen, waarin gevraagd wordt om 
de processtappen met een inschatting van de bijbehorende doorlooptijden voor het in ontwikkeling 
brengen van een lokaal bedrijventerrein aan de Tolnegenweg te Stroe inzichtelijk te maken. In deze 
memo zal er worden ingegaan op de processtappen die nodig zijn om te komen tot het kunnen 
uitgeven van bouwrijpe bouwkavels.  
 
Conform de ‘Structuurvisie kernen Barneveld 2022’ worden op dit moment de mogelijkheden 
bekeken om aan weerszijden van de Tolnegenweg een Lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Het 
oostelijk deelgebied is in eigendom van de gemeente Barneveld. Het westelijk deelgebied is 
grotendeels in eigendom van de Stroese ontwikkelings Groep - SOG (vertegenwoordigd door 9 
lokale ondernemers). In figuur 1 is de eerste stedenbouwkundige verkenning van beide 
deelgebieden weergegeven.  
 

 
Figuur 1: stedenbouwkundige verkenning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pagina 2 van 3 

 

 

Omschrijving Periode 

Stap 1: Regionaal Programma Werklandschap 
Sinds het ondertekenen van convenant ‘Bedrijventerreinen 2010-2020’ in 
2009 moeten provincies en gemeenten inhoud geven aan het toepassen van 
de SER-ladder (eerst inbreiden dan pas uitbreiden), zorgvuldige planning en 
programmering, herstructurering, aandacht voor (milieu) kwaliteit en meer 
regionale samenwerking. 
Het ontwikkelen van bedrijventerrein Tolnegenweg was tot op heden niet 
mogelijk, omdat de beoogde ontwikkeling niet was opgenomen in de 
vigerende regionale programmering voor bedrijventerreinen (RPB). Het 
gewijzigde beleidskader, Regionaal Programma Werklocaties (RPW), biedt 
naast harde en zachte plannen, ook ruimte (20 hectare) voor plannen die 
specifiek bedoeld zijn voor bedrijven met een ‘kleinschalige ruimtevraag met 
een lokale binding’. Bovengenoemde beleidswijziging biedt de mogelijkheid 
om bedrijventerrein Tolnegenweg onder de laatst genoemde categorie aan 
het RPW toe te voegen. Het RPW is inmiddels door alle Food Valley 
gemeenten vastgesteld. 

Vastgesteld door 
Food Valley 
gemeenten 
 
 

Stap 2: Behoefteonderzoek 
In aanvulling op de behoeftepeiling uit 2013 en 2016, heeft Arcadis in het 
najaar 2017 een onafhankelijk behoefteonderzoek uitgevoerd. In het laatst 
genoemde onderzoek is er een netto behoefte van ca. 3 hectare 
gesignaleerd. Rekening houdend met een percentage van 30% voor het 
realiseren van het benodigde openbaar gebied, komt dit neer op een bruto 
oppervlakte van ca. 4 hectare.  
Het project Tolnegenweg is tweeledig, namelijk enerzijds het ontwikkelen van 
een lokaal bedrijventerrein, anderzijds is het project gericht op het versterken 
van de leefbaarheid, veiligheid en werkgelegenheid in de dorpskern Stroe. 
Door de vrijkomende locaties in de dorpskern op een passende wijze 
invulling te geven. Uitgaande van een vervangingsvraag van 1 à 1,5 hectare 
voor het verplaatsen van(hinder gevende) bedrijven uit de dorpskern Stroe, 
zal het netto areaal bedrijventerrein  met ca. 1,5 à 2 hectare toenemen.  

Afgerond 
december 2017 

Stap 3: Participatietraject projectomgeving 
Medio juli 2018 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden waarin de 
directe bewoners en bedrijven over de ontwikkeling en de benodigde 
processtappen geïnformeerd zijn. Tijdens de bewonersavond is de 
toezegging gedaan dat er met alle aangrenzende bewoners en bedrijven 
keukentafelgesprekken worden ingepland om de wensen en bedenkingen 
aangaande de beoogde ontwikkeling te inventariseren. Met ca. 90% van de 
aangrenzende bewoners / bedrijven heeft er inmiddels een persoonlijk 
gesprek plaatsgevonden. Het streven is om de keukentafelgesprekken in 
oktober 2018 af te ronden. Het resultaat van de gesprekken zal worden 
gebruikt bij de uitwerking van het technische haalbaarheidsonderzoek. 
Naast het organiseren van keukentafelgesprekken zal er, na instemming van 
de regio FoodValley, een klankbordgroep worden ingericht. De bedoeling 
hiervan is om suggesties van belanghebbenden uit het plangebied te 
genereren en dit mee te laten wegen bij de opstelling en de verdere 
uitwerking van de planvorming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1-2019 

Stap 4: Werkafspraken 
In het voorjaar 2018 hebben er diverse gesprekken met de 
vertegenwoordigers van de SOG plaatsgevonden, om afspraken te maken 
over o.a. het wettelijke kostenverhaal. Medio mei 2018 heeft de SOG 
ingestemd met het naar rato verrekenen van de onderzoekskosten 
(werkzaamheden t/m het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek). Met de 
vertegenwoordigers van de SOG wordt er gesproken over de volgende 
ontwikkelstrategieën: 

1. SOG risicodragend: De benodigde werkzaamheden worden in 
opdracht van de SOG uitgevoerd. De kosten horend bij de 
werkzaamheden die door de gemeente uitgevoerd worden (o.a. het 
opstellen van het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan) 
worden conform de Wro op de initiatiefnemer verhaalt; 

2. Gemeente risicodragend: De SOG verkoopt de grond aan de 
gemeente Barneveld. In dit geval worden alle benodigde 
werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd. De te maken kosten 
worden gedekt uit de verkoop van bouwrijpe grond. 

 
 
 
 
 
Q4-2018 
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Vanuit de SOG is aangegeven dat zij omwille van de tijdsduur, expertise en 
de beschikbare netwerken verwachten dat de gemeente het initiatief beter 
centraal in ontwikkeling kan brengen.  
De aankomende periode worden de genoemde ontwikkelstrategieën nader 
onderzocht. En zal er, samen met de SOG, een afweging worden gemaakt 
over de te hanteren ontwikkelstrategie. Er worden nadere afspraken over het 
wettelijke kostenverhaal gemaakt, in het geval er voor ontwikkelstrategie 1 
(SOG risicodragend) gekozen wordt. 

 

Stap 5: Technisch haalbaarheidsonderzoek 
Inmiddels is er gestart met het uitvoeren van een technisch 
haalbaarheidsonderzoek. In dit kader is er een eerste stedenbouwkundig 
verkenning uitgewerkt. Deze verkenning is tot stand gekomen met inbreng 
van diverse gemeentelijke disciplines (o.a. de afdelingen civiel, planologie, 
stedenbouw, verkeer en water). Tevens zijn / worden er diverse 
(milieukundige) onderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken 
worden de eventuele belemmeringen voor deze ontwikkeling in kaart 
gebracht. Om zodoende de technische haalbaarheid te kunnen beoordelen. 
Het streven is om dit onderzoek in november 2018 af te ronden. 

 
Q4-2018  

Stap 6: Regionale afstemming FoodValley 
Het project bedrijventerrein Tolnegenweg is tijdens het ambtelijk overleg 
economie van de regio FoodValley van 20 september jl. gepresenteerd. Naar 
aanleiding van het ambtelijk overleg is er een positief advies aan het bestuur 
van de regiogemeenten verzonden. Het regio bestuur heeft op 19 oktober 
2018 ingestemd cf. de memo van 4 september 2018, waarin verzocht wordt 
om in de eerst volgende RPW monitor een ruimtereservering van netto 3,5 
hectare op te nemen voor het in ontwikkeling brengen van bedrijventerrein 
Tolnegenweg te Stroe. 

 
Q4-2018  

Stap 7: Terugkoppeling keukentafelgesprekken: 
Na het afronden van de keukentafelgesprekken en het verwerken van de 
hieruit verkregen informatie, zal er wederom een bewonersavond worden 
ingepland. Tijdens deze bijeenkomst zal de geoptimaliseerde 
stedenbouwkundige verkenning (waarin de wensen van de aangrenzende 
bewoners en bedrijven zoveel mogelijk verwerkt zijn) worden gepresenteerd. 

 
Q4-2018  

Stap 8: Bestemmingsplan procedure 
Tijdens het technisch haalbaarheidsonderzoek zijn er reeds een groot aantal 
onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het opstellen van de 
bestemmingsplan. Hiervoor is er voor het opstellen van het voorontwerp 
bestemmingsplan minder tijd nodig. Het streven is om het voorontwerp 
bestemmingsplan in Q2-2019 ter inzage te leggen. De vaststelling van het 
bestemmingsplan staat vooralsnog gepland voor Q4-2019. 

 
Q4-2019  

Stap 9: Civieltechnische voorbereiding 
Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan zal er met de 
civieltechnische voorbereiding worden gestart. 

 
Q4-2019  

Stap 10: Grondtransactie 
Ten behoeve van de ontsluiting naar het westelijk plangebied moeten er 
gronden aangekocht worden. Waarschijnlijk kunnen alle benodigde gronden 
minnelijk worden aangekocht. Afhankelijk van de te volgen ontwikkelstrategie 
(zie stap 4) zal of de gemeente of de SOG de benodigde gronden aankopen. 

 
Q1-2020 

Stap 11: Leveren bouwrijpe grond 
Het kunnen uitgeven van bouwrijpe grond hangt sterk af van het moment 
waarop ten eerste de grond voor o.a. de ontsluiting beschikbaar is en 
anderzijds de voortvarendheid waarin de ruimtelijke procedure doorlopen 
wordt. De planning is er vooralsnog op gericht om medio 2020 bouwrijpe 
gronden uit te kunnen geven. 

 
Q3-2020 
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